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Hoofdstuk 1 Leeswijzer   
1. Leeswijzer 
Dit maatregelenprogramma is een document dat bij de stroomgebiedbeheerplannen van Schelde en 
Maas hoort, maar dat evengoed afzonderlijk kan gelezen worden. Het is door de Vlaamse regering 
vastgesteld op 8 oktober 2010. 
- In hoofdstuk 2 wordt het maatregelenprogramma gesitueerd binnen de waterbeheerplannen in 
Vlaanderen. 
- In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op een aantal uitgangspunten en de methodiek die 
gebruikt werd bij de prioritering van de maatregelen.  
- In hoofdstuk 4 vind je een beschrijving over het handhavingsbeleid en de reguleringskosten. 
- In hoofdstuk 5 wordt voor elk van de negen groepen van maatregelen, die soms verder 
opgedeeld worden, een volledige beschrijving gegeven van het vaststellen van de 
maatregelen, de prioritering ervan, de beschrijving van de scenario’s, een algemene 
milieubeoordeling, …. 
- In hoofdstuk 6 worden de algemene conclusies van de milieubeoordeling weergegeven.  
- In hoofdstuk 7 staan de algemene conclusies van de disproportionaliteitsanalyse.  
- Hoofdstuk 8 bevat de algemene conclusies over het voorgestelde pakket maatregelen voor 
het eerste stroomgebiedbeheerplan en een kostenraming. 
 
Dit maatregelenprogramma geeft een gedetailleerd beeld van:  
- de bestaande maatregelen, de basismaatregelen; 
- de maatregelen die extra nodig zijn om de milieudoelstellingen te bereiken, de aanvullende 
maatregelen;  
en bevat ten slotte:  
- een voorstel van een set aanvullende maatregelen voor de planperiode 2010–2015. 
 
Voor elke maatregel werd een formulier opgemaakt waarin de maatregel individueel wordt toegelicht, 
alsook de beschikbare informatie over de doelgroepen, de kostprijs en de effecten en informatie over 
de klimaattoets. Deze maatregelenformulieren horen bij het maatregelenprogramma, maar zijn niet 
terug te vinden in dit document. Ze zijn te raadplegen op de website www.ciwvlaanderen.be . 
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2. Het maatregelenprogramma: de motor van de 
waterbeheerplannen  
2.1. Integraal waterbeleid in Vlaanderen 
In 2000 trad de Europese kaderrichtlijn Water (KRLW) in werking. Deze richtlijn heeft tot doel om de 
watervoorraden, de waterkwaliteit en de aquatische ecosystemen in Europa veilig te stellen voor de 
toekomst. Daarbij moeten ook de gevolgen van overstromingen en droogten afgezwakt worden.  
Sinds 24 november 2003 is in Vlaanderen het decreet Integraal Waterbeleid (DIW) van kracht. Dit 
decreet organiseert en structureert het waterbeleid in Vlaanderen. Het tekent een waterbeleid uit met 
aandacht voor alle facetten van het watersysteem en voor de raakvlakken met andere 
beleidsdomeinen. Bovendien zorgt het decreet voor de omzetting van de Europese kaderrichtlijn 
Water naar Vlaamse wetgeving. 
De watersystemen worden door het decreet Integraal Waterbeleid geografisch ingedeeld in 
stroomgebieddistricten, stroomgebieden, bekkens en deelbekkens. De voorbereiding, de planning, de 
controle én de opvolging van het integraal waterbeleid gebeurt op elk van deze niveaus.  
Hiertoe werd in het voorjaar van 2004 de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) 
opgericht. In de CIW zetelt het topmanagement van de administraties en entiteiten die een belangrijke 
rol in het waterbeleid vervullen: het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, het beleidsdomein 
Mobiliteit en Openbare Werken en het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed. Daarnaast zijn het beleidsdomein Landbouw en Visserij en het beleidsdomein 
Economie, Wetenschap en Innovatie met raadgevende stem vertegenwoordigd. Ook de 
drinkwatermaatschappijen en de lokale waterbeheerders – de provincies, de gemeenten, de polders 
en de wateringen – zetelen in de CIW. De CIW beoogt een multidisciplinaire en 
beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking tussen de entiteiten betrokken bij het integraal 
waterbeleid in Vlaanderen. 
2.2. Van bekkenbeheerplannen naar stroomgebiedbeheerplannen 
De bekkenbeheerplannen vormen een belangrijke opstap naar het maatregelenprogramma dat hoort 
bij deze stroomgebiedbeheerplannen. 
Op 30 januari 2009 keurde de Vlaamse Regering het besluit voor de vaststelling van de 
bekkenbeheerplannen en de bijbehorende deelbekkenbeheerplannen definitief goed. In die 
bekkenbeheerplannen zijn maatregelen en acties opgenomen voor de planperiode 2008-2013.  
Het voorliggend maatregelenprogramma dat hoort bij de eerste generatie 
stroomgebiedbeheerplannen, bouwt hierop verder om de milieudoelstellingen, zoals bedoeld in artikel 
51 van het DIW en artikel 4 van de KRLW, te realiseren. Het maatregelenprogramma beschrijft ook 
maatregelen uit andere plannen en programma’s (zie Bijlage 1 van het stroomgebiedbeheerplan) en 
brengt die in rekening bij de evaluatie van de evolutie van de toestand van het oppervlaktewater en 
het grondwater.  
2.3. Generieke maatregelen beïnvloeden ook de lokale waterlichamen 
In het stroomgebiedbeheerplan ligt de focus voor oppervlaktewater op de grotere systemen (in 
hoofdzaak de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen eerste categorie). In de bekkenbeheerplannen 
komen de watersystemen op bekkenniveau aan bod, de bevaarbare waterlopen en de onbevaarbare 
waterlopen eerste categorie staan hierbij centraal. In de deelbekkenbeheerplannen komen de nog 
kleinere watersystemen aan bod, in het bijzonder de onbevaarbare waterlopen van tweede en derde 
categorie. Alle (delen van) waterlopen die in de stroomgebiedbeheerplannen niet worden aangeduid 
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als oppervlaktewaterlichamen (bijvoorbeeld de onbevaarbare waterlopen van 2de en 3de categorie) 
worden/zijn als oppervlaktewaterlichaam aangeduid in de (deel)bekkenbeheerplannen.  
De focus voor grondwater ligt op het volledige systeem vanwege het grotere schaalniveau en het 
driedimensionaal karakter van de grondwaterlichamen. 
Omdat de doelafstand vergelijkbaar is, de inzetbare beleidsinstrumenten identiek zijn en de lasten 
voor een groot deel door het Vlaamse Gewest gedragen worden, is ervoor geopteerd om een 
maatregelenprogramma voor Vlaanderen uit te werken. In het maatregelenprogramma werden de 
maatregelen algemeen geformuleerd waardoor ze ook een hoog abstractieniveau hebben. Een actie 
is een concrete doorvertaling van een maatregel op terrein en is dus eerder plaatsgebonden en 
gerelateerd aan een of meerdere waterlichamen. De doorvertaling van de maatregelen naar de acties 
op het niveau van het waterlichaam wordt in dit maatregelenprogramma niet gemaakt.  
Dit maatregelenprogramma geeft een gedetailleerd beeld van:  
- de bestaande maatregelen, de zogenaamde “basismaatregelen” 
- de maatregelen die extra nodig zijn om de milieudoelstellingen te bereiken, de zogenaamde 
aanvullende maatregelen;  
en bevat ten slotte  
- een voorstel van een set aanvullende maatregelen voor de planperiode 2010–2015. 
De manier waarop deze maatregelen op het terrein zullen worden gerealiseerd in concrete acties, 
maakt onderwerp uit van aanvullende plannen en programma’s. Daarbij worden zowel in de planfase 
als op projectniveau gangbare overlegprocedures met de administraties, de sectororganisaties en de 
betrokkenen gevolgd. Het doel van deze aanpak is het beoogde milieueffect te bereiken met een zo 
klein mogelijke impact voor de sectoren, waardoor het draagvlak verhoogt. De specifieke aanpak die 
voor de landbouwsector wordt gevolgd, staat beschreven in hoofdstuk 2.5. 
Niettegenstaande het stroomgebiedbeheerplan zich in eerste instantie richt op het bereiken van de 
milieudoelstellingen in de grotere oppervlaktewatersystemen in Vlaanderen, zullen een aantal 
maatregelen – gelet op hun gebiedsdekkend toepassingsgebied – ook een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de toestand in de kleinere watersystemen. Voorbeelden zijn de brongerichte 
maatregelen waarbij bepaalde problemen o.a. via codes van goede praktijk worden aangepakt of via 
de algemeen van toepassing zijnde Vlaamse wetgeving. 
Andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld inrichtingsmaatregelen, zijn in dit plan enkel gericht op de 
grotere oppervlaktewatersystemen. De mate waarin en hoe deze maatregelen zullen doorvertaald 
worden naar de kleinere watersystemen zal deel uitmaken van de volgende generatie bekken- en 
deelbekkenbeheerplannen. 
Alhoewel met de uitvoering van dit programma reeds een belangrijke bijdrage geleverd zal worden tot 
het realiseren van de milieudoelstellingen in alle waterlopen mag zeker niet gesteld worden dat in dit 
programma reeds alle maatregelen en de hieraan gerelateerde kostprijs gebiedsdekkend in kaart 
gebracht werden. Zeker voor wat de inrichtingsmaatregelen betreft zullen nog bijkomende 
inspanningen nodig zijn voor de kleinere watersystemen. 
2.4. De toekomst: de volgende generatie(s) waterbeheerplannen 
Na de vaststelling van de eerste generatie waterbeheerplannen, is het zinvol om vooruit te kijken. De 
kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeleid voorzien immers in een planningscyclus van 
6 jaar. De volgende stroomgebiedbeheerplannen zijn voorzien respectievelijk voor 2015, 2021 en 
2027. Volgens tussenliggende cycli worden ook de volgende generaties bekkenbeheerplannen 
opgemaakt. 
De verschillende planningscycli moeten toelaten de afstemming van de verschillende 
planningsniveaus te optimaliseren, de opvolging van de uitvoering van de maatregelen te verzekeren 
en eventueel maatregelen te faseren in de tijd. 
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2.5. Procedure voor de voorbereiding van maatregelen met een ruimtelijke 
claim op landbouwgronden 
De concrete realisatie van maatregelen met betrekking tot het integraal waterbeleid met een 
ruimtelijke claim op landbouwgronden moet gemotiveerd, gebiedsgericht, projectmatig en in overleg 
met de landbouwadministratie, de landbouwsector en de betrokken land- en tuinbouwers gebeuren, 
met als doel om de impact op landbouw zo klein mogelijk te houden, waardoor het draagvlak bij de 
landbouw verhoogt.  
 
Om de impact van de maatregelen of acties van het maatregelenprogramma in uitvoering van de 
eerste stroomgebiedbeheerplannen met een ruimtelijke claim op landbouwgronden te kennen, moet – 
in afwachting van een juridische verankering van de procedure die hiervoor gevolgd dient te worden – 
voorafgaandelijk op planniveau een landbouwgevoeligheidsanalyse worden uitgewerkt, die in 
bepaalde gevallen aanleiding zal geven tot een landbouweffectenrapport. Deze 
landbouwgevoeligheidsanalyse gebeurt voor projecten in opstart, dit wil zeggen voor projecten die nu 
nog in voorontwerpfase of onderzoeksfase zijn of gaan. 
 
De initiatiefnemer van het project is verantwoordelijk voor de opmaak van de 
landbouwgevoeligheidsanalyse en, in voorkomend geval, het landbouweffectenrapport. 
2.5.1. Landbouwgevoeligheidsanalyse 
Voor elke maatregel of actie (voorontwerpfase of onderzoekfase) met een ruimtelijke claim op 
landbouwgronden wordt een landbouwgevoeligheidsanalyse uitgevoerd. 
De landbouwgevoeligheidsanalyse is een objectieve desktop analyse die het huidige functioneren van 
de landbouw in kaart brengt. Het geeft de huidige landbouwgebruikswaarde van percelen weer. Via 
deze methodiek kan de doorvertaling van maatregelen in concrete acties op het terrein zodanig 
gebeuren dat de impact op landbouw vermindert o.a. door een afgewogen locatiekeuze en 
inrichtingsvormen, fasering in uitvoering en inrichting, zonering in gebieden,…  
Na afbakening van de projecten wordt op basis van deze landbouwgevoeligheidsanalyse de noodzaak 
van het al dan niet verder verfijnen van de studie op projectniveau vastgesteld. Projecten gelegen op 
een afstand van 1 km of minder van elkaar worden hierbij samen in beschouwing genomen.  
Indien uit de landbouwgevoeligheidsanalyse blijkt dat de impact op landbouw beperkt is, is geen 
verdere analyse noodzakelijk. 
2.5.2. Landbouweffectenrapport 
Voor de acties die voortvloeien uit het maatregelenprogramma horend bij dit eerste 
stroomgebiedbeheerplan waarvoor op basis van de landbouwgevoeligheidsanalyse wel een 
significante impact op landbouw verwacht wordt, wordt dan een landbouweffectenrapport opgemaakt, 
alvorens over te gaan tot de concrete uitvoering van de actie. In de praktijk voldoen projecten met een 
significante impact op landbouw doorgaans aan een of meer van volgende criteria: 
- 5 ha of meer van het afgebakende projectgebied, dat andere gebruiksmogelijkheden krijgt door de 
realisatie van het project, is in landbouwgebruik voor beroepsdoeleinden; 
- een huiskavel is voor meer dan 20% gelegen in het afgebakende projectgebied, dat andere 
gebruiksmogelijkheden krijgt door de realisatie van het project; 
- een bedrijfszetel is geheel of gedeeltelijk gelegen in het afgebakende projectgebied, dat andere 
gebruiksmogelijkheden krijgt door de realisatie van het project; 
- de leefbaarheid van een bestaande bedrijfsvoering komt ernstig in het gedrang, i.e. indien meer 
dan 20% van de onroerende goederen in landbouwgebruik voor beroepsdoeleinden gelegen is in 
het afgebakende projectgebied dat andere gebruiksmogelijkheden krijgt door de realisatie van het 
project of indien het bedrijf in kwestie onder de leefbaarheidsgrens van 2/3 van het referentie-
inkomen komt. 
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Een landbouweffectenrapport bouwt verder op de landbouwgevoeligheidsanalyse door de 
bedrijfsimpact mee te nemen en door een enquête uit te voeren onder de bedrijfsleiders naar de 
beoogde bedrijfsontwikkelingen in relatie tot het project. Het landbouweffectenrapport inventariseert 
de huidige landbouw in het afgebakende projectgebied en beschrijft de invloed van het te realiseren 
project op de economische, ecologische en sociale duurzaamheid van de landbouw in het gebied. Het 
landbouweffectenrapport dient de omvang van de gevolgen van het project voor de aanwezige 
landbouw, de door de landbouwers gevraagde ondersteunende instrumenten en veranderingen en de 
budgettaire gevolgen aan te geven. Het landbouweffectenrapport dient tevens rekening te houden met 
het mogelijke totaaleffect voor een bedrijf dat betrokken is bij meerdere acties.  
Indien voor projecten die gevat worden door bovenstaande criteria voor het opstellen van een 
landbouweffectenrapport in dit maatregelenprogramma of de stroomgebiedbeheerplannen, overleg 
met de betrokken land- en tuinbouwers leidt tot een wederzijds schriftelijk akkoord, hoeft er geen 
landbouweffectenrapport te worden uitgewerkt. 
Om de eventuele effecten op de land- en tuinbouw te milderen, zullen flankerende maatregelen voor 
landbouw genomen worden op basis van het instrumentarium dat de Vlaamse Overheid ter 
beschikking heeft. 
De Vlaamse overheid zorgt ervoor dat de nodige gegevens voor de opmaak van de 
landbouwgevoeligheidsanalyse en het landbouweffectenrapport, indien beschikbaar en wettelijk 
mogelijk, op vlotte wijze beschikbaar zijn voor de opdrachtnemer van deze studies zodat die op een 
efficiënte wijze deze documenten kan opmaken. De beschikbaarheid van deze gegevens is een 
voorwaarde voor het uitvoeren van deze landbouwgevoeligheidsanalyse en landbouweffectenrapport. 
2.5.3. Afstemming van landbouwgevoeligheidsanalyse en landbouweffectenrapportage met 
plan-MER procedure 
Indien een plan-milieueffectenrapport dient te worden opgemaakt, worden de 
landbouwgevoeligheidsanalyse en in voorkomend geval het landbouweffectenrapport bij voorkeur 
geïntegreerd binnen de plan-MER, gebruik makend van artikel 4.1.6 van het Decreet houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). De verantwoordelijkheid voor de opmaak van deze 
plan-MER ligt bij de initiatiefnemer. 
De initiatiefnemer werkt, in overleg met de afdeling ruimtelijke planning, departement RWO en het 
departement Landbouw en Visserij, de ruimtelijke aspecten en met name de doelstelling, reikwijdte en 
het detailleringsniveau van het voorgenomen plan uit vooraleer het plan-MER en het 
landbouweffectenrapport opgestart worden teneinde de wisselwerking tussen het planningsproces en 
de opmaak van de effectbeoordeling te bewaken.  
In de gevallen dat de opmaak of wijziging van een ruimtelijk uitvoeringsplan vereist is, zal het 
departement RWO pas starten met de opmaak van een voorontwerp:  
(1) indien beslist werd het integratiespoor te volgen volgens artikel 4.1.6. van het Decreet houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) waarin een landbouwgevoeligheidsanalyse en in 
voorkomend geval het landbouweffectenrapport geïntegreerd wordt in het plan-MER, nadat het plan-
MER formeel goedgekeurd is door de bevoegde dienst van het departement LNE;  
(2) indien het plan-MER en de afzonderlijke landbouwgevoeligheidsanalyse en in voorkomend geval 
het landbouweffectenrapport tot analoge conclusies komen inzake milderende of flankerende 
maatregelen, nadat het plan-MER formeel goedgekeurd is door de bevoegde dienst van het 
departement LNE; 
(3) indien het plan-MER en de afzonderlijke landbouwgevoeligheidsanalyse en in voorkomend geval 
het landbouweffectenrapport tot uiteenlopende conclusies komen inzake milderende of flankerende 
maatregelen én de betrokken administraties geen overeenstemming bereiken, nadat de Vlaamse 
Regering beslist heeft over de conclusies van het plan-MER en de landbouwgevoeligheidsanalyse en 
in voorkomend geval het landbouweffectenrapport inzake milderende of flankerende maatregelen.  
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3. Uitgangspunten en methodiek bij de prioritering en de selectie 
van maatregelen 
3.1. Maatregelengroepen 
Het Decreet Integraal Waterbeleid zorgt, zoals reeds aangegeven, voor de omzetting van de KRLW 
maar gaat tegelijkertijd uit van een meer integrale aanpak van de waterproblematiek. Bijlage II van het 
decreet Integraal Waterbeleid bepaalt de inhoud van het maatregelenprogramma. Deze Bijlage schrijft 
voor dat in de stroomgebiedbeheerplannen ook maatregelen met betrekking tot kwantiteit 
oppervlaktewater, overstromingen en waterbodems voorzien moeten worden.  
Het maatregelenprogramma wordt daarom opgesplitst in 12 thematische groepen, die nader 
omschreven worden in hoofdstuk 5.  
Groep 1 Europese wetgeving 
Groep 2 Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalt-beginsel 
Groep 3 Duurzaam watergebruik 
Groep 4A Beschermde en waterrijke gebieden – gedeelte grondwater 
Groep 4B Beschermde en waterrijke gebieden – gedeelte oppervlaktewater
Groep 5A Kwantiteit grondwater 
Groep 5B Kwantiteit oppervlaktewater 
Groep 6 Overstromingen 
Groep 7A Verontreiniging grondwater 
Groep 7B Verontreiniging oppervlaktewater 
Groep 8A Hydromorfologie 
Groep 8B Waterbodems 
Groep 9 Andere maatregelen 
 
De indeling van maatregelen in groepen heeft tot gevolg dat bepaalde maatregelen kunnen 
doorwerken in meerdere groepen. Indien relevant wordt dit aangegeven in de beschrijving per groep 
van maatregelen. Daarnaast is het moeilijk om een cumulatief effect van maatregelen over de groepen 
heen correct in te schatten, waardoor het effect van een individuele maatregel soms onderschat wordt.  
3.2. Basismaatregelen en aanvullende maatregelen 
De kaderrichtlijn Water maakt een onderscheid tussen basismaatregelen en aanvullende maatregelen. 
De WATECO-handleiding1 die op Europees niveau werd ontwikkeld, beschrijft dit onderscheid nader. 
- Basismaatregelen zijn alle maatregelen in uitvoering van Europese richtlijnen, zoals ze zijn 
opgesomd in Bijlage VI, deel A van de KRLW, maar ook andere nationale/regionale, weliswaar 
reeds lopende of (op korte termijn) geplande maatregelen die niet direct het gevolg zijn van 
Europese richtlijnen en die in een officieel goedgekeurd beleidsdocument zijn opgenomen. Samen 
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vormen ze het basisscenario 2015, dat moet toelaten een inschatting te maken van het risico op 
het niet bereiken van de goede toestand in 2015.  
- Aanvullende maatregelen zijn de extra maatregelen die bijdragen tot het halen van de 
milieudoelstellingen tegen 2015.  
Voor elke maatregelengroep zijn alle basismaatregelen en (potentieel) aanvullende maatregelen 
geïnventariseerd. 




Maatregelen die bijdragen tot het halen van de milieudoelstellingen in 2015 
3.3. Scenario’s ten behoeve van de afbakening van maatregelenpakketten per 
groep 
Uit de in 2004 uitgevoerde risicoanalyse blijkt dat bijna alle waterlichamen het risico lopen de goede 
toestand in 2015 niet te halen, en dit op basis van het lopend beleid. Daarom is bij de opmaak van het 
maatregelenprogramma een zo volledig mogelijke inventaris opgemaakt van alle maatregelen die 
zouden kunnen bijdragen tot het behalen van de goede toestand.  
Op basis daarvan zijn per groep van maatregelen telkens 3 scenario’s ontwikkeld. 
Het “basisscenario” Basisscenario met lopend beleid 
Het “scenario goede 
toestand 2015” 
Een maximaal scenario waarbij de goede toestand bereikt wordt in 2015 
Het “scenario goede 
toestand gefaseerd” 
Een tussenliggend scenario waarbij de goede toestand voor bepaalde 
waterlichamen ten laatste bereikt wordt in 2027 of van zodra de natuurlijke 
omstandigheden het toelaten 











































Figuur 1: Schematische voorstelling ter illustratie van de verschillende scenario’s  
Deze figuur is een schematische voorstelling om het onderscheid tussen de scenario’s te illustreren. 
De lijn voor het scenario “goede toestand gefaseerd” komt nog niet tot aan de horizontale lijn “goede 
toestand”. Dat betekent geenszins dat er in 2021 nog geen bijkomend doelbereik vooropgesteld wordt 
ten opzichte van het doelbereik met dit plan. Het maatregelenprogramma van de tweede generatie 
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stroomgebiedbeheerplannen zal beogen dat zoveel mogelijk Vlaamse waterlopen tegen 2020 de 
goede toestand zouden bereiken. 
Het basisscenario bevat alle basismaatregelen waarvan het effect zichtbaar zal zijn tegen 2015. In dit 
scenario worden geen extra inspanningen geleverd ten opzichte van het huidige beleid. 
Het scenario goede toestand 2015 omvat alle maatregelen die moeten toelaten de goede toestand te 
halen in 2015. Dit scenario is theoretisch en bij de implementatie van deze maatregelen moet rekening 
gehouden worden met een aantal mogelijke beperkingen: 
Natuurlijke gesteldheid 
De natuurlijke gesteldheid van een deel van de waterlichamen (voornamelijk grondwater) laat 
niet toe de goede toestand te halen tegen 2015, ongeacht de maatregelen die genomen 
worden. Dit heeft te maken met natuurlijke processen, die vooral in afgesloten 
grondwaterlagen zeer traag kunnen verlopen. 
Technische onhaalbaarheid 
Voor bepaalde maatregelen is het technisch gezien niet mogelijk om ze volledig te 
implementeren. Op basis van modellering en expertenkennis wordt ingeschat of het met een 
ruime waaier aan maatregelen al dan niet technisch mogelijk is de goede toestand te halen. 
Disproportionaliteit 
Hierbij wordt onderzocht op basis van een socio-economisch kader of het 
maatregelenprogramma onevenredig hoge kosten met zich meebrengt. Het 
beoordelingskader maakt gebruik van specifieke criteria en een waardeschaal. Er wordt 
rekening gehouden met economische criteria, schaaleffecten en lastenverdeling. 
Om rekening te houden met de natuurlijke gesteldheid, technische uitvoerbaarheid en de 
disproportionaliteit wordt een derde, tussenliggend scenario beschreven, het scenario goede toestand 
gefaseerd. Hierbij wordt uitgegaan van een spreiding van de maatregelen over drie planperioden, 
waarbij de goede toestand bereikt wordt ten laatste in 2027 of van zodra de natuurlijke 
omstandigheden het toelaten. Dit scenario omvat bijgevolg, naast de basismaatregelen, ook de 
aanvullende maatregelen die vanuit technisch oogpunt gerealiseerd kunnen worden in de eerste 
plancyclus én waarvan de totale kostprijs niet als disproportioneel wordt beschouwd. De maatregelen 
die overwogen doch niet weerhouden werden in het gefaseerde scenario, kunnen bij de voorbereiding 
van het volgende maatregelenprogramma terug in overweging genomen worden. Dit eerste 
maatregelenprogramma gaat geen engagementen aan inzake het al dan niet weerhouden van deze 
maatregelen in het volgende maatregelenprogramma. In de tweede generatie 
stroomgebiedbeheerplannen zal de hele oefening – inventarisatie maatregelen, raming kosten en 
effecten, kosteneffectiviteitsanalyse, disproportionaliteitsanalyse, inroepen van afwijkingen – opnieuw 
gebeuren. Dit eerste stroomgebiedbeheerplan beslist dus niet over maatregelen die na 2015 genomen 
worden. 
3.4. Maatregelenformulier: inventarisatie van gegevens  
Zowel voor de basis- als de aanvullende maatregelen zijn er gegevens nodig over de kosten en de 
effecten van de maatregelen.  
- Effecten om in te schatten met welke combinatie van maatregelen de goede toestand bereikt 
wordt; 
- Kosten om de totale kostprijs van het maatregelenprogramma te kunnen berekenen.  
Voor aanvullende maatregelen worden de kost- en effectgegevens bovendien nog gebruikt in de 
kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) om ze te kunnen rangschikken op kosteneffectiviteit. 
Om de maatregelen zo uniform mogelijk te stofferen werd een maatregelenformulier ontwikkeld. In het 
formulier worden, naast een beschrijvend gedeelte, alle beschikbare gegevens geïnventariseerd die 
nodig zijn om te komen tot een voorstel van maatregelenprogramma (voor de eerste generatie 
stroomgebiedbeheerplannen). 
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In het formulier is een beschrijvend gedeelte voorzien en een luik waarin de maatregel getypeerd 
wordt. Vervolgens wordt de stand van zaken van de implementatie van de maatregel gegeven en de 
inschatting van het schaalniveau van het effect en de instrumenten(mix) die nodig is om de maatregel 
te implementeren. In relatie tot de doelgroepen wordt aangegeven welke doelgroep(en) gevat worden 
door de maatregel en welke doelgroep(en) de financiële lasten dragen.  
Voor het inschatten van de kostprijs is zowel een kwantitatieve als kwalitatieve inschatting voorzien. In 
de kwantitatieve inschatting wordt rekening gehouden met investeringskosten, afschrijvingstermijnen 
en operationele kosten. Er wordt ook een inschatting gemaakt van de milieuwinst en de effecten op de 
verschillende compartimenten van het watersysteem. In het formulier zijn tevens, voor zover 
beschikbaar, gegevens opgenomen met betrekking tot de klimaattoets. Hierbij wordt nagegaan of de 
maatregel mogelijk bijdraagt aan adaptatie en/of de maatregel geen negatief effect heeft op het 
klimaat. 
Verder is in het formulier de informatie voor de milieubeoordeling opgenomen. De beoordeling van de 
milieueffecten voor de verschillende milieudisciplines of milieuaspecten is uitgewerkt op basis van een 
waardeoordeel volgens een 5-punten schaal (groot positief effect, klein positief effect, geen effect, 
klein negatief effect, groot negatief effect). 
In de formulieren werd reeds bestaande informatie verzameld. Deze informatie vertoont daardoor een 
zeker reliëf en gaat van algemene generieke schattingen over projectmatige informatie naar 
gedetailleerde informatie gebaseerd op complexe databanken/modellen. 
Iedere beschreven maatregel is voorzien van een unieke code bestaande uit het nummer van de 
groep maatregelen gevolgd door een 3 cijfer code (vb. een maatregel uit de groep verontreiniging 
grondwater: 7A_005).  
De individuele formulieren per maatregelengroep zijn raadpleegbaar op www.ciwvlaanderen.be . 
3.5. De meest kosteneffectieve combinatie van maatregelen 
De kaderrichtlijn Water introduceert een aantal economische elementen in het waterbeheer en -beleid. 
Een van deze elementen is de kosteneffectiviteitsanalyse. Deze analyse laat toe te oordelen over de 
meest kosteneffectieve combinatie van maatregelen. Er wordt immers aan de lidstaten gevraagd de 
beschikbare middelen efficiënt te investeren, zodat de maatregelenprogramma’s de grootst mogelijke 
milieuwinst opleveren tegen de laagst mogelijke kosten.  
Overeenkomstig de WATECO-methodiek dient een kosteneffectiviteitsanalyse enkel uitgevoerd te 
worden op het pakket van aanvullende maatregelen. Dit is ingegeven door de idee dat de 
basismaatregelen maatregelen zijn waarover reeds beslist werd en die dus niet meer in vraag hoeven 
gesteld te worden. Om tot deze kosteneffectieve combinatie van maatregelen te komen, dienen dus 
alle potentiële aanvullende maatregelen tegen mekaar afgewogen te worden. Dit gebeurt op basis van 
de geschatte kostprijs van elke maatregel en het verwachte effect van de maatregel op de toestand 
van het waterlichaam. De kosteneffectiviteitsanalyse levert dus informatie aan om - op basis van 
gegevens over kosten en effecten van maatregelen - een rangschikking te maken van maatregelen en 
dit gebaseerd op hun kosten(in)effectiviteit.  
Het verzamelen van de kosten en de effecten van maatregelen is daarbij een eerste belangrijke stap. 
Uiteraard is er ook nood aan een methodologie die toelaat de kosten en effecten van maatregelen met 
elkaar te vergelijken en een kosteneffectieve combinatie van maatregelen te selecteren.  
3.5.1. Randvoorwaarden 
De belangrijkste randvoorwaarde van de kosteneffectiviteitsanalyse is dat enkel die maatregelen 
waarvan de effecten op eenzelfde manier (in eenzelfde eenheid) uitgedrukt worden, met mekaar 
mogen vergeleken worden. Logischerwijze dienen ook de kosten van maatregelen op een 
vergelijkbare manier uitgedrukt te worden. Dit is gebeurd door de investerings- en operationele kosten 
uit te drukken in een vaste jaarlijkse kost of annuïteit. Informatie met betrekking tot reguleringskosten 
is te vinden in hoofdstuk 4.  
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De kosteneffectiviteitsanalyse die voor de verschillende groepen van aanvullende maatregelen werd 
uitgevoerd, situeert zich op stroomgebiedniveau. De stroomgebieden van Schelde en Maas worden 
hierbij niet afzonderlijk beschouwd en we kunnen dus beter spreken over een 
kosteneffectiviteitsanalyse op niveau Vlaanderen. Het gaat niet om een kosteneffectiviteitsanalyse van 
acties. Het is de bedoeling een maatregelenpakket samen te stellen dat gemiddeld voor Vlaanderen 
het meest kosteneffectief is. Bij het doorvertalen van een maatregel naar het niveau van 
waterlichamen of het uitvoeren van projecten kan de kosteneffectiviteit omwille van plaatselijke of 
gebiedgerichte omstandigheden hoger of lager liggen dan deze berekend op stroomgebiedniveau.  
3.5.2. Methodiek  
Om de effecten van individuele maatregelen op eenzelfde manier te beschrijven, wordt het effect 
gedefinieerd als de bijdrage tot de realisatie van de (milieu-)doelstellingen. Vervolgens wordt op basis 
van expert judgement en aan de hand van een 7-punten schaal, een score gegeven voor elke bijdrage 
tot de realisatie van de (partiële) milieudoelstelling. De kwalitatieve beoordeling die in het formulier per 
maatregel is beschreven (vb. bij de biologische kwaliteitselementen) wordt ook omgezet in een score. 
De schaal is zodanig gekozen dat er voldoende differentiatie tussen de maatregelen mogelijk is. 
De kosten van een maatregel die beschouwd worden zijn al die kosten die direct verbonden zijn aan 
de uitvoering van de maatregel. Deze kosten omvatten zowel de kosten van machines, gebouwen, 
inrichtingswerken en dergelijke (investeringskosten) als de kosten van arbeid, energie, aankoop van 
grondstoffen, onderhoud en dergelijke (operationele en onderhoudskosten). De kosten worden 
uitgedrukt in een jaarlijkse kostprijs, rekening houdend met een discontovoet. Op basis van expert 
judgement en door de jaarlijkse kost van maatregelen met elkaar te vergelijken, wordt aan de kost (net 
zoals aan het effect) een kwalitatieve waarde op basis van een 7-puntenschaal toegekend.  
De kosteneffectiviteitsratio is de waarde die verkregen wordt door de score van de kosten te delen 
door de score van de effecten. De maatregel met de kleinste ratio is de meest kosteneffectieve 
maatregel. Op basis van deze ratio’s kan een rangschikking van maatregelen binnen de betreffende 
groep opgesteld worden. 
3.6. Andere/overige criteria bij de selectie van maatregelen 
Zoals hiervoor reeds aangegeven neemt de kosteneffectiviteitsanalyse geen beslissingen, maar is het 
een hulpmiddel dat de beleidsmaker beter in staat moet stellen om doordachte en gemotiveerde 
beslissingen te nemen. Dit betekent dat wanneer een bepaalde maatregel als minder prioritair uit de 
kosteneffectiviteitsanalyse komt, de beleidsmaker nog altijd kan opteren om de maatregel toch in het 
maatregelenprogramma op te nemen wanneer dit om één of andere reden opportuun wordt geacht.  
Om een nader inzicht te bieden in de haalbaarheid en de betaalbaarheid van een maatregel is er in de 
maatregelenformulieren – indien mogelijk – een beschrijving van de maatschappelijke consequenties 
en de eventuele positieve/negatieve effecten op andere milieucompartimenten gegeven.  
Een overzicht van gebruikte criteria bij de selectie van maatregelen naast de 
kosteneffectiviteitsanalyse: 
Fasering in planvorming en uitvoering van maatregelen.  
Bij het concretiseren van heel wat maatregelen werd rekening gehouden met de verschillende fasen in 
planvorming en uitvoering van maatregelen. De eerste stap is dikwijls het opmaken van een plan. Bij 
de formulering van de maatregelen werd hiermee rekening gehouden door expliciet het onderscheid 
te maken tussen de opmaak van de plannen (investeringsprogramma’s, zoneringsplannen, 
natuurplannen, Sigmaplan,…) en de concrete uitvoering ervan. 
Draagvlak binnen de sector 
Bij de inventarisatie van mogelijke maatregelen werd bekeken of de voorgestelde maatregel reeds 
gedeeltelijk wordt toegepast door de desbetreffende sector. Soms wordt een maatregel door de 
overkoepelende organisatie reeds naar voor geschoven als plausibel om een bepaalde 
milieuproblematiek aan te pakken. Soms heeft er reeds voorbereidend overleg plaatsgevonden met 
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de betrokken partijen en zijn er afspraken gemaakt om het voorstel verder uit te werken. Het al dan 
niet hebben van praktijkervaring met de maatregel is hierbij dan een doorslaggevend argument 
Mogelijke effecten op andere groepen maatregelen. 
Voor elke groep van maatregelen werden de basismaatregelen en potentiële aanvullende 
maatregelen geïnventariseerd. Indien mogelijk werd bij de prioritering rekening gehouden met 
eventuele positieve of negatieve effecten voor andere maatregelengroepen. De beschrijving van deze 
positieve of negatieve neveneffecten op andere (milieu-)doelstellingen komt de transparantie ten 
goede en kan gebruikt worden als motivatie om een maatregel in het maatregelenpakket op te 
waarderen of, in geval van negatieve neveneffecten, lager te rangschikken. 
Onzekerheid op kosten en effecten: 
Als de onzekerheid op de kosten en/of de effecten van bepaalde - als kosteneffectief beoordeelde 
maatregelen - groot is, dan kan het, met het oog op het bereiken van de doelstellingen, soms 
interessanter zijn om de voorkeur te geven aan iets minder kosteneffectieve maatregelen waarvoor er 
een grotere zekerheid bestaat wat hun kosten en effecten betreft.  
Als de onzekerheid op kosten en effecten groot is, is immers ook de onzekerheid op de 
kosteneffectiviteitsratio groot. 
Snelheid van effecten. 
De kosteneffectiviteit van een maatregel zegt iets over de grootte van het effect, maar geeft geen 
indicaties over de snelheid waarmee dit effect bereikt wordt.  
Vanwege de korte termijnen waarbinnen de doelstellingen gehaald moeten worden, kan het 
aangewezen zijn om te opteren voor een maatregel die iets minder kosteneffectief is, maar die zijn 
effect snel laat voelen. Dit in tegenstelling tot een kosteneffectievere maatregel waarvan het effect pas 
op langere termijn merkbaar is. 
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4. Algemene aspecten van Vlaams beleid 
4.1. Handhaving 
De Vlaamse milieuwetgeving bevat bepalingen over de bevoegdheden van de ambtenaren of diensten 
inzake het administratief toezicht op de decreten en de uitvoeringsbesluiten ervan. De bevoegdheid 
om inbreuken te verbaliseren wordt aan toezichtsambtenaren toegewezen. De handhaving is in 
principe georganiseerd naar doelgroep en hoofdinstrument. 
 
Handhaving milieuvergunningsvoorwaarden 
Via het Milieuvergunningsdecreet en Vlarem I zijn diverse hinderlijke inrichtingen en/of activiteiten 
vergunningsplichtig of meldingsplichtig in Vlaanderen. Sinds 1 mei 2009 wordt de handhaving van het 
Milieuvergunningendecreet, Vlarem I en Vlarem II geregeld door het zogenaamde 
Milieuhandhavingsdecreet van 21 december 2007, het laatst gewijzigd bij decreet van 30 april 2009. 
Dit decreet voegt titel XVI toe aan het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(verder: DABM) en regelt de handhaving voor (bijna) de hele milieuregelgeving. 
De afdeling Milieu-inspectie (MI) oefent het toezicht uit op de hinderlijke inrichtingen van klasse 1 (o.a. 
de IPPC-bedrijven)2. Voor het toezicht op hinderlijke inrichtingen van klasse 2 en 3 is het gemeentelijk 
niveau verantwoordelijk. Verzuimt men echter om op het gemeentelijk niveau op te treden, dan kan de 
afdeling Milieu-inspectie in de plaats van de gemeente het toezicht op deze klasse 2 en 3-inrichtingen 
uitoefenen (het zogenaamde hoger toezicht). 
In relatie tot het luik water spitst MI haar aandacht onder meer toe op: 
- routinecontroles op de lozing van afvalwater; 
- controle van de zelfcontrole bij de lozing van afvalwater; 
- specifiek onderzoek naar de lozing van gevaarlijke stoffen;  
- controle van de RWZI’s;  
- camera-inspecties van riolen en leidingen; 
- controle van grondwaterwinningen: inspectie van de naleving van vergunningsvoorwaarden bij 
grondwaterwinning; 
- inspectie van de naleving van de vergunnings- en saneringsvoorwaarden (mestkelders, 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen); 
- inspectie op de opslag en verwerking van uitgegraven verontreinigde grond;  
- inspectie van de naleving van de verbodsbepalingen in beschermingszones voor drinkwater. 
 
Jaarlijks werd in het Milieu-inspectieplan (MIP) het kader geschetst waarbinnen MI opereert en werden 
tevens de opties en randvoorwaarden van het programma toegelicht. Het MIP omvatte enerzijds de 
routinecontroles en anderzijds een aantal specifieke handhavingscampagnes. Vanaf 2010 wordt het 
MIP als het ware opgeslorpt in het milieuhandhavingsprogramma dat door de Vlaamse Hoge Raad 
voor de Milieuhandhaving jaarlijks moet worden opgesteld (art. 16.2.4 DABM). Het 
Milieuhandhavingsprogramma moet voor het komende kalenderjaar de handhavingsprioriteiten 
bepalen van de gewestelijke overheden die belast zijn met de handhaving van het milieurecht. Het 
kan ook aanbevelingen bevatten voor de handhaving op o.a. gemeentelijk niveau. Vanwege de 
                                                     
2 Daarnaast oefent de afdeling Milieuinspectie nog het toezicht uit op o.a. de regelgeving m.b.t. verontreiniging door nitraten uit 
agrarische bronnen (BS 29 december 2006), maatregelen inzake grondwaterbeheer (BS 5 juni 1984), de voorkoming en het 
beheer van afvalstoffen (BS 29 april 1994) en het Vlarea, de verordening 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende 
stoffen, enz. Voor een volledig overzicht, zie artikel 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, zoals 
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009.  
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gemeentelijke autonomie is het immers niet mogelijk om als Vlaamse overheid op dwingende wijze de 
handhavingsprioriteiten van de gemeenten vast te leggen. 
 
Controle en toezicht stedelijk afvalwater en huishoudelijk afvalwater van particulieren 
Zowel het Vlaamse Gewest, de NV Aquafin, de drinkwatermaatschappijen als de gemeenten (en/of 
intercommunales) hebben verantwoordelijkheden in het geheel van de collectering en zuivering van 
het stedelijk afvalwater.  
Binnen dit geheel heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een centrale rol als toezichthouder in 
die zin dat ze bevoegd is voor: 
- het opvolgen van zowel het financiële aspect als het tijdsaspect van de projectuitvoering door 
NV Aquafin; 
- de facturering van de NV Aquafin aan de drinkwatermaatschappijen en een correcte verdeling 
van de kosten voor bovengemeentelijke sanering over de verschillende kostendrijvers; 
- de aanrekening van de gemeentelijke bijdrage/vergoeding door de drinkwatermaatschappijen. 
De infrastructuur wordt ook permanent gecontroleerd op elementen die een efficiënte en effectieve 
zuivering in de weg staan. De meetnetten van de VMM vervullen hierbij een belangrijke rol. 
Gezien de meeste lozingen van afvalwater en ook de RWZI’s vergunningsplichtige of meldingplichtige 
inrichtingen zijn, is Handhaving milieuvergunningsvoorwaarden hierop ook deels van toepassing.  
 
Toezicht binnen de landbouwsector 
Het Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) staat in voor de planning en de uitvoering van de 
controles ter plaatse op vb. de premievoorwaarden van de agro-milieumaatregelen. Naar aanleiding 
van mededelingen hierover door andere beheersdiensten (o.a. VLM, ANB, Departement LNE) worden 
eveneens niet-nalevingen geregistreerd met inhouding op de steunbedragen tot gevolg. 
Specifiek voor de mestproblematiek speelt de Mestbank (VLM) een belangrijke rol bij het opstellen en 
uitvoeren van controleprogramma’s. Dit kan, naast sensibilisatie en waarschuwingen, uitmonden in 
gerichte sancties. Deze laatste bestaan vooral uit administratieve geldboetes. Dienstverleners zoals 
mestvoerders en laboratoria worden ook regelmatig door de Mestbank gecontroleerd op de correcte 
uitvoering van hun opdrachten. 
Naast de VLM spelen ook de afdeling Milieu-inspectie en de gemeentelijke overheden een rol in de 
handhaving van de mestregelgeving. Immers, zij hebben door het besluit van de Vlaamse Regering 
tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid de bevoegdheid gekregen om toezicht te houden op de toepassing van het mestdecreet 
en de uitvoeringsbesluiten ervan. 
De mestbank is ook verantwoordelijk voor diverse ondersteunende inventarisaties: 
- De jaarlijkse aangifte van het aantal dieren, de opslag en het gebruik van meststoffen door de 
landbouwers;  
- Alle mesttransporten tussen landbouwers evenals alle export en import van meststoffen (door 
middel van de invoering van een GPS-systeem voor mestvoerders klasse C en klasse B 
kunnen mesttransporten veel efficiënter opgevolgd worden); 
- De gegevens van iedereen die mest ontvangt, op de markt brengt of verhandelt, zoals 
mestverwerkers, producenten van andere meststoffen, mestverzamelpunten, enz. 
Daarnaast dient er ook aandacht aan het gebruik van kunstmest geschonken te worden, vb. 
controlemechanisme opstellen en uitvoeren voor een betere opvolging van het gebruik van kunstmest. 
 
Beheer waterlopen en waterwegen 
De beheerder van een waterloop of waterweg staat in voor het onderhoud, het herstel en de aanleg of 
heraanleg van waterlopen en overstromingsgebieden. De categorie waartoe de waterloop of –weg 
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behoort, of het gebied waarin de waterloop gelegen is, bepaalt wie van onderstaande actoren de 
beheerder is: 
- het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, NV De Scheepvaart en Waterwegen, 
Zeekanaal NV en de Havenbedrijven staan in voor de waterwegen; 
- de VMM staat in voor de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie; 
- de provincie staat in voor de onbevaarbare waterlopen van 2de categorie; 
- de gemeente staat in voor de onbevaarbare waterlopen van 3de categorie; 
- de "aangelanden" voor de niet ingeschreven onbevaarbare waterlopen, grachten en sloten; 
- Polders en Wateringen staan in voor de onbevaarbare waterlopen van 2de en 3de categorie, 
eventueel ook kleinere waterlopen, grachten en sloten, opgenomen binnen hun ambtsgebied. 
De provincies zijn belast met het administratief toezicht op het beheer door de gemeenten en Polders 
en Wateringen. De gemeente is in principe belast met het toezicht op het beheer door de 
aangelanden. Daarnaast is voor een aantal zaken de minister, verantwoordelijk voor natuurbehoud, 
bevoegd voor het administratief toezicht én vervult deze de functie van beroepsinstantie tegen 
beslissingen of het stilzitten van de provinciale overheid.  
Wat het uitvoeren van buitengewone werken van wijziging of verbetering betreft, kan het volgende 
worden gesteld. Voor het uitvoeren van die werken aan de onbevaarbare waterlopen van eerste 
categorie is een machtiging vereist van de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM. Voor het 
uitvoeren van die werken aan onbevaarbare waterlopen van tweede categorie of van derde categorie 
of aan de niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen is machtiging vereist van de bestendige 
deputatie van de provincie, ongeacht het feit of die waterlopen gelegen zijn buiten of binnen de 
omschrijving van een polder of watering. 
In het kader van het beheer van de oevers is het de openbare diensten verboden3 om gebruik te 
maken van gewasbeschermingsmiddelen op minder dan 6 meter van waterlopen, vijvers, moerassen 
of andere oppervlaktewateren. Op grond van artikel 6 van het decreet houdende vermindering van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest worden de 
hierboven vermelde inbreuken onderzocht, vervolgd en bestraft overeenkomstig de bepalingen van 
het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en natuurlijk milieu, wat betekent dat 
dit conform het Milieuhandhavingsbesluit een taak vormt voor het Agentschap Natuur en Bos. 
 
Toezicht binnen de havengebieden 
De havenkapiteinsdiensten zijn gelast met het politioneel toezicht4 in de havengebieden met het oog 
op het vrijwaren van het milieu, de integriteit en de veiligheid van het havengebied. 
Bedrijven die daar gevestigd zijn of andere inrichtingen die volgens de milieuregelgeving vergunnings- 
of meldingplichtig zijn, worden ook in de havengebieden gecontroleerd door de afdeling Milieu-
inspectie en de gemeentelijke overheden, naargelang de klasse van de ingedeelde inrichting. 
 
Beheer grondwater 
De meeste grondwaterwinningen zijn conform de milieuregelgeving vergunnings- of meldingsplichtig. 
Het toezicht op het naleven van de milieuvergunningsvoorwaarden en op de vergunningsplicht 
verloopt ook hier zoals omschreven in de alinea Handhaving milieuvergunningsvoorwaarden. 
Verder kan het illegaal oppompen van grondwater worden tegengegaan door het erkennen van 
boorfirma’s waarbij elke geboorde put voor het winnen van grondwater dient te worden geregistreerd. 
Een erkenningsregeling voor boorfirma’s biedt ook het voordeel dat men daar erkenningsvoorwaarden 
aan kan koppelen, zoals het volgen van regels van goede praktijk bij het boren. Dergelijke 
erkenningsregeling, buiten de erkenning als aannemer conform de federale regelgeving, met 
bijbehorende erkenningsvoorwaarden is er momenteel nog niet.  
                                                     
3 Decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest 
4 Conform de bepalingen van het havendecreet (Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens (2 maart 1999)) 
en van de wet tot vaststelling van het statuut van de havenkapiteins (Wet van 5 mei 1936) 
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Het Milieuhandhavingsdecreet 
Het Milieuhandhavingsdecreet (MHD), goedgekeurd op 12 december 2007 en gewijzigd en aangevuld 
via decreet van 30 april 2009,bepaalt de grote lijnen van het handhavingsbeleid voor ten minste de 
komende beleidsperiode en bevat twee belangrijke luiken:  
- Het deel “beleid en organisatie van de milieuhandhaving”,; 
- De delen “toezicht”, “bestuurlijke handhaving”, “strafrechtelijke handhaving” en 
“veiligheidsmaatregelen”.  
Beide luiken zijn zowel van toepassing voor het zogenaamde milieuhygiënerecht (vb. 
Milieuvergunningendecreet) als voor het milieubeheersrecht (vb. Natuurdecreet). Het decreet voert, 
zoals reeds opgemerkt werd onder Handhaving milieuvergunningsvoorwaarden, een titel XVI in het 
DABM in. We willen hierbij echter benadrukken dat het Decreet Integraal Waterbeleid (DIW) niet valt 
onder het toepassingsgebied van het Milieuhandhavingsdecreet. Omdat het DIW zelf geen 
handhavingsbepalingen bevat, zal men overtredingen van het DIW moeten aanpakken via het 
gemene strafrecht of via andere sectorale regelgeving, waaronder het milieurecht. Het kan immers dat 
een overtreding van het DIW tegelijkertijd een inbreuk op het Strafwetboek uitmaakt, of op het 
Mestdecreet e.d.m.  
Via besluiten van 12 december 2008 en 30 april 2009 werd het decreet volledig operationeel. 
Van het luik “beleid en organisatie” zijn de belangrijkste elementen het instellen van een Vlaamse 
Hoge Raad voor de Milieuhandhaving en het invoeren van een systematisch overleg tussen het 
gewestelijk niveau en de bevoegde overheden met het oog op een effectieve en efficiënte 
handhaving. De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving stelt de krachtlijnen en prioriteiten van 
het beleid voor en is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijks 
milieuhandhavingsprogramma en een milieuhandhavingsrapport. 
In het tweede luik worden in hoofdzaak de volgende zaken geregeld:  
- Er zijn vijf verschillende categorieën van toezichthouders. Hun toezichtopdrachten zijn vastgelegd 
in de artikels 21 tot en met 34 van het uitvoeringsbesluit; hun toezichtrechten, zoals monstername, 
onderzoek van zaken zijn geregeld in de artikels 16.3.10 tot en met 16.3.21 van het 
Milieuhandhavingsdecreet en de artikels 36 tot en met 56 van het uitvoeringsbesluit. 
- De overtredingen van de milieuregelgeving worden opgedeeld in milieu-inbreuken en 
milieumisdrijven. De wijze waarop sanctionerend kan worden opgetreden, verschilt voor beide. 
- Een milieu-inbreuk wordt als een minder zware overtreding van de milieuregelgeving 
beschouwd en zal enkel administratiefrechtelijk, via de oplegging van een exclusieve 
bestuurlijke geldboete, gesanctioneerd worden. Hiertoe werden een aantal specifieke criteria 
opgenomen in het MHD.  
- Bij een milieumisdrijf zal een proces-verbaal van vaststelling eerst moeten worden opgesteld 
en vervolgens bezorgd moeten worden aan het openbaar ministerie voor strafrechtelijke 
vervolging. Een strafrechtelijke vervolging kan resulteren in een veroordeling tot een 
gevangenisstraf en/of een geldboete. Wenst het openbaar ministerie niet over te gaan tot 
vervolging, dan komt het misdrijf in aanmerking voor een alternatieve bestuurlijke geldboete.  
- De toezichthouders kunnen, als ze inbreuken of misdrijven vaststellen, verschillende maatregelen 
nemen zoals raadgevingen, aanmaningen, het opleggen van bestuurlijke maatregelen 
(regularisatiebevel, stakingsbevel, bestuursdwang), het opleggen van veiligheidsmaatregelen (vb. 
sluiten van inrichtingen, verzegeling,…).  
- Voor de behandeling van eventuele beroepen tegen de beslissingen betreffende het opleggen van 
exclusieve of alternatieve bestuurlijke geldboetes wordt een nieuw Milieuhandhavingscollege 
opgericht; 
- Voor kleine vormen van openbare overlast kunnen de gemeenten zoals in het verleden blijven 
werken met gemeentelijke administratieve sancties (de zogenaamde GAS), vaak toegepast 
voor het achterlaten van huisvuil in overtreding met het gemeentelijk reglement ter zake. 
Het MHD voorziet ten slotte nog dat in gevolge van aanzienlijke risico’s voor mens of milieu, de 
toezichthouder, de burgemeester of de provinciegouverneur beperkende maatregelen kan treffen 
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onder de vorm van veiligheidsmaatregelen, los van enig vaststellen of vermoeden van overtreding van 
de milieuregels. 
Het maatregelenprogramma bevat twee maatregelen met betrekking tot handhaving in groep 9 
“Andere maatregelen”. 
4.2. Reguleringskosten 
4.2.1. Wat zijn reguleringskosten? 
In de maatregelenformulieren is informatie over kosten en effecten verzameld. Indien mogelijk is 
aanvullend daaraan ook informatie over de investeringskosten, de afschrijvingstermijn van die 
investeringen en de operationele kosten samen gezet.  
Om de totale milieubeleidskosten5 in te schatten, dienen, naast de reeds genoemde milieukosten of 
bestrijdingskosten – de kosten van de maatregelen die de verschillende doelgroepen en de overheid 
nemen om aan het milieubeleid te voldoen – ook de reguleringskosten in rekening gebracht worden. 
Reguleringskosten zijn de kosten voor de regulerende overheid en de bijkomende kosten die 
doelgroepen maken als antwoord op de door de overheid ingezette milieubeleidsinstrumenten, maar 
die niet rechtstreeks bijdragen tot het bereiken van de beoogde milieudoelstellingen.  
Voorbeelden van dergelijke reguleringskosten in het waterbeleid zijn de personeels- en 
werkingsmiddelen die nodig zijn voor de monitoring van het watersysteem, het opzetten en beheren 
van instrumenten als vergunningen, heffingen, ... In dit voorbeeld worden de reguleringskosten door 
de overheid gedragen, maar het is ook mogelijk dat bepaalde doelgroepen deze dragen.  
4.2.2. Een voorzichtige raming  
Om de totale kosten van het waterbeleid zo volledig mogelijk te kunnen schatten is inzicht in de 
grootteorde van de reguleringskosten wenselijk. Het verduidelijkt immers de omvang van de 
bestaande inspanningen door de overheid in het waterbeleid. 
Het inschatten van de reguleringskosten per maatregel is, zeker voor wat de basismaatregelen betreft, 
niet mogelijk. Op basis van de cijfers uit de milieubegroting worden de reguleringskosten van de 
overheid voor het waterbeleid in Vlaanderen geschat tussen 150 en 200 miljoen euro.  
4.2.3. Reguleringskosten van aanvullende maatregelen 
Bij de beoordeling van het pakket aanvullende maatregelen zijn de reguleringskosten niet ingeschat 
indien de implementatie van de desbetreffende maatregel binnen de huidige financiële en personele 
marges mogelijk leek.  
Indien echter duidelijk was dat er bijkomende middelen nodig waren, is daarvoor een raming van de 
extra reguleringskosten opgenomen in het formulier per maatregel en zijn die kosten eveneens 
meegerekend in de totale kosten van het pakket aanvullende maatregelen. 
                                                     
5 Milieubeleidskosten – Begrippen en berekeningsmethoden, Departement LNE, 2008 
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5. Voorstel van maatregelenpakket per groep 
5.1. Groep 1: Europese wetgeving 
5.1.1. Basismaatregelen 
Op het moment dat de kaderrichtlijn Water in werking trad, bestonden er al een tiental andere 
Europese (milieu)richtlijnen, met invloed op het watersysteem. In uitvoering van deze richtlijnen troffen 
de lidstaten diverse maatregelen die ofwel een directe verbetering van de waterkwaliteit tot doel 
hadden (zoals de bouw van RWZI’s of de reglementering van meststoffengebruik) ofwel een indirecte 
verbetering van de waterkwaliteit met zich mee brachten (zoals de afbakening van natuurgebieden of 
het opstellen van Milieueffectrapportages). 
 
Het gaat om volgende richtlijnen, die genoemd worden in Bijlage VI, deel A van de kaderrichtlijn 
Water: 
i) de Zwemwaterrichtlijn (76/160/EEG), zoals gewijzigd bij richtlijn 2006/7/EG ; 
ii) de Vogelstandrichtlijn (79/409/EEG); 
iii) de Drinkwaterrichtlijn (80/778/EEG), zoals gewijzigd bij richtlijn 98/83/EG; 
iv) de richtlijn Zware Ongevallen (Sevesorichtlijn) (96/82/EG); 
v) de Milieueffectrapportagerichtlijn (85/337/EEG); 
vi) de Zuiveringsslibrichtlijn (86/278/EEG); 
vii) de richtlijn Behandeling Stedelijk Afvalwater (91/271/EEG); 
viii) de richtlijn Gewasbeschermingsmiddelen (91/414/EEG); 
ix) de Nitraatrichtlijn (91/676/EEG); 
x) de Habitatrichtlijn (92/43/EEG); 
xi) de richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (96/61/EG). 
 
Aangezien de kaderrichtlijn Water een kaderrichtlijn is, worden de maatregelen in uitvoering van deze 
bestaande richtlijnen beschouwd als een integraal onderdeel van de maatregelenprogramma”s.  
In de kaderrichtlijn Water worden deze basismaatregelen genoemd in artikel 11.3a, in het decreet 
Integraal Waterbeleid worden ze genoemd in Bijlage II.1.  
De kosten van deze maatregelen zijn niet in kaart gebracht omdat ze noch in het totale kostenplaatje, 
noch in de disproportionaliteitsanalyse in rekening mogen worden gebracht. 
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5.2. Groep 2: Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaaltbeginsel 
De kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeleid stellen in respectievelijk artikel 9 en 
artikel 59 een kostenterugwinning van de waterdiensten voorop.  
Artikel 9 van de kaderrichtlijn Water heeft verschillende expliciete en impliciete doelstellingen, met 
name om, op basis van een economische analyse: 
- maatregelen in te voeren om het kostenterugwinningsbeginsel toe te passen; 
- maatregelen in te voeren om duurzaam watergebruik te bevorderen.  
 
Het zijn deze twee groepen van maatregelen die voor de redelijke bijdrage en adequate prikkels 
moeten zorgen in het waterprijsbeleid van 2010.  
De maatregelen met betrekking tot duurzaam watergebruik zijn te vinden onder groep 3. Dit 




De lidstaten moeten er tegen 2010 voor zorgen dat de diverse watergebruikssectoren (huishoudens, 
industrie, landbouw) een redelijke bijdrage leveren aan de terugwinning van de kosten van de 
waterdiensten. Die bijdrage dient gebaseerd te zijn op de economische analyse, uitgevoerd volgens 
Bijlage III van de kaderrichtlijn Water, en die rekening houdt met het beginsel dat de vervuiler betaalt.  
De waterdiensten6 die in Vlaanderen afgebakend werden, zijn: 
- publieke (drink-)waterproductie en –distributie 
- publieke inzameling en zuivering van afvalwater op gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau 
- zelfvoorzieningen inzake waterproductie  
- zelfvoorzieningen inzake zuivering van afvalwater. 
 
Deze groep van maatregelen heeft dus als doelstelling om de kosten (private en milieu- en 
hulpbronkosten) die verbonden zijn aan bovenvernoemde waterdiensten, terug te winnen.  
Deze maatregelen focussen louter op het kostenaspect en zijn niet bedoeld om aan te zetten tot 
duurzaam watergebruik, alhoewel bepaalde maatregelen uit deze groep daar wel positief toe kunnen 
bijdragen. 
5.2.1. Basismaatregelen 
5.2.1.1. Basismaatregelen die bijdragen tot kostenterugwinning van waterdiensten 
De idee van kostenterugwinning van waterdiensten is gebaseerd op het principe “de 
vervuiler/gebruiker betaalt”. Dit economisch principe houdt in dat de vervuiler de kosten moet dragen 
om de vervuiling die hij veroorzaakt te bestrijden of te herstellen.  
                                                     
6 Voor een uitgebreide toelichting van de waterdiensten: zie hoofdstuk 2.4 van het stroomgebiedbeheerplan met betrekking tot 
de economische analyse.  
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In principe gebeurt de bestrijding van de milieuvervuiling het best bij de bron, door individuele 
veroorzakers of vervuilers. Dit belet niet dat het in een aantal gevallen aangewezen kan zijn om 
collectief milieumaatregelen te nemen. In dat geval houdt het principe de vervuiler betaalt in dat de 
kosten van die collectieve maatregelen verhaald moeten worden op de gebruikers van die collectieve 
diensten (“de gebruiker betaalt”). 
De overheid kan specifieke financiële lasten opleggen om milieu-onvriendelijk gedrag te ontmoedigen 
op grond van het de-vervuiler-betaaltprincipe. Dit gebeurt door het opleggen van milieuheffingen.  
Traditioneel onderscheidt men heffingen gericht op het realiseren van de milieudoelstellingen, zoals 
de regulerende heffingen, en instrumenten ter dekking van de kosten van het beleid zoals de 
financierende heffingen.  
Een regulerende heffing is een heffing op milieuvervuilende consumptie of productie die via een 
prijssignaal een gedragsbeïnvloeding wil veroorzaken om zo schade aan het milieu te verminderen. 
Bedoeling van een regulerende heffing is dus om het milieubewust gedrag te verhogen, te komen tot 
een lagere belasting van het milieu en om milieu- en hulpbronkosten door te rekenen aan de 
gebruikers/vervuilers.  
Een financierende heffing rekent de kosten (of een deel ervan) die de overheid maakt voor haar 
milieu-investeringen (zoals het zuiveren van afvalwater) door aan diegene die de vervuiling 
veroorzaakt. Zo zijn de opbrengsten van de Vlaamse milieuheffingen bestemd voor het MINA-fonds7. 
Dat fonds staat in voor de financiering van het Vlaamse milieubeleid.  
Aangezien het kostenterugwinningsbeginsel een vrij nieuw gegeven is binnen het waterbeleid, 
bestaan er op dit moment weinig maatregelen die als hoofddoel de kostenterugwinning hebben. 
Daarom worden voor deze groep die maatregelen als basismaatregel opgelijst die rechtstreeks of 
onrechtstreeks al bijdragen tot een vorm van kostenterugwinning van waterdiensten of die de potentie 
in zich hebben om als instrument ingezet te kunnen worden om het waterprijsbeleid verder vorm te 
geven. Het gros van deze basismaatregelen werd oorspronkelijk echter niet ingevoerd vanuit het 
oogpunt van de kostenterugwinning. 
Wanneer we deze bestaande maatregelen (onder de vorm van instrumenten) die bijdragen tot de 
kostenterugwinning van waterdiensten in Vlaanderen beschouwen, kunnen we een onderscheid 
maken tussen een directe toepassing en een indirecte toepassing van het de-vervuiler-betaalt-
principe.  
Een directe toepassing impliceert dat de individuele vervuilers de kosten dragen van de maatregelen 
die zij zelf nemen om de vervuiling te voorkomen of te verminderen. Bij een indirecte toepassing voert 
de overheid maatregelen uit en verhaalt zij de kosten ervan op de gebruikers van de diensten.  
Onderstaande beschrijving volgt de structuur van de waterketen. Achtereenvolgens komen de 
instrumenten inzake beheer van waterbronnen, waterproductie- en distributie, en inzameling en 
zuivering van afvalwater aan bod.  
 
Beheer van waterbronnen 
2_001 Heffing op grondwaterwinning 
2_002 Retributie op watervang 
 
Grondwater en oppervlaktewater zijn in Vlaanderen de belangrijkste waterbronnen. Gezinnen en 
bedrijven onttrekken water hetzij rechtstreeks via een eigen waterwinning (zelfvoorzieningen), hetzij 
onrechtstreeks via hun drinkwatervoorziening (publieke drinkwaterproductie en –distributie). Zowel 
voor grondwaterwinningen van 500m³ per jaar of meer als van oppervlaktewatercaptaties voor 500m³ 
per jaar of meer uit bevaarbare waterlopen moet een heffing of retributie betaald worden. De heffing 
op grondwaterwinning (2_001) heeft een regulerend karakter en de middelen die uit de heffing 
gegenereerd worden, vloeien terug naar het milieu (via het MINA-fonds). Men kan hier spreken van 
                                                     
7 MINA-fonds: milieu- en natuurfonds; het fonds beheert het merendeel van de middelen welke door de Vlaamse overheid 
ingezet worden voor een verbetering van de milieu- en natuurkwaliteit in het Vlaamse Gewest. 
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een (gedeeltelijke) terugwinning van milieu- en hulpbronkosten8, mede doordat de heffing kan variëren 
in functie van de kwetsbaarheid van het gebied en de laag in kwestie. Voor de retributie op watervang 
(of captatievergoeding) (2_002) voor het capteren van 500m³ per jaar of meer uit bevaarbare 
waterlopen wordt jaarlijks een vergoeding betaald aan de waterbeheerder in functie van de 
opgepompte hoeveelheid oppervlaktewater. Algemeen kan gesteld worden dat deze vergoeding 
gebruikt wordt om de kosten te compenseren die de waterwegbeheerders maken om een goede 
waterhuishouding te garanderen.  
De heffing op grondwaterwinning en de retributie op watervang voeren bovendien prikkels in om 
watervoorraden efficiënt en duurzaam te beheren en het gebruik van alternatieven, zoals hemelwater, 
tweede-circuitwater en grijs water te stimuleren. 
 
(Drink-)waterproductie en –distributie 
2_003 Levering drinkwater via openbaar waterdistributienetwerk: drinkwaterprijs 
 
Aan hun abonnees rekenen de exploitanten van een openbaar drinkwaterdistributienetwerk de 
kostprijs voor de drinkwaterproductie en –levering door via de integrale drinkwaterfactuur (2_003). De 
private kosten met betrekking tot de publieke drinkwaterproductie en –distributie worden op deze 
manier volledig teruggewonnen. Vermits drinkwatermaatschappijen ook grondwaterheffing en 
captatievergoeding verschuldigd zijn, worden niet alleen de private kosten, maar ook milieu- en 
hulpbronkosten, veroorzaakt door het onttrekken van grond- en oppervlaktewater, in rekening 
gebracht.  
 
Inzameling en zuivering van afvalwater 
2_004 Gemeentelijke rioolbelastingen 
2_005 Gemeentelijke saneringsverplichting van de exploitant van een openbaar 
waterdistributienetwerk: gemeentelijke bijdrage/vergoeding; 
2_006 Bovengemeentelijke saneringsverplichting van de exploitant van een openbaar 
waterdistributienetwerk: bovengemeentelijke bijdrage; 
2_007 Contract voor het verwerken van bedrijfsafvalwater op de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur: bovengemeentelijke vergoeding;  
2_008 Heffing op waterverontreiniging: niet-oppervlaktewaterlozers; 
2_009 Heffing op waterverontreiniging: oppervlaktewaterlozers; 
2_010 De mogelijkheid bieden aan gemeenten9 en gemeenten stimuleren om IBA’s in eigen beheer 
te nemen.  
 
De exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk zijn verantwoordelijk voor de sanering van 
het geleverde water. Wat de gemeentelijke saneringsverplichting betreft kunnen de exploitanten de 
kosten verhalen op hun klanten via de gemeentelijke bijdrage op de integrale waterfactuur (2_005). 
Ook aan wie beschikt over een eigen waterwinning en gebruik maakt van de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur kunnen deze kosten doorgerekend worden via de gemeentelijke vergoeding 
(2_005).  
Indien de gemeente eveneens instaat voor de bouw of exploitatie van individuele 
behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s) maakt ook deze individuele sanering deel uit van de 
gemeentelijke saneringsverplichting. De mogelijkheid tot bouw en exploitatie van collectief beheerde 
IBA’s is reeds ingeschreven in de Vlaamse wetgeving, samen met de mogelijkheid tot het aanrekenen 
van een gemeentelijke bijdrage en vergoeding (2_010). 
Elk van deze instrumenten zijn financierende instrumenten die zorgen voor een gedeeltelijke 
terugwinning van de private kosten van de publieke inzameling en zuivering van afvalwater op 
                                                     
8 Milieu- en hulpbronkosten bestaan omdat waterdiensten een zekere milieuschade – en dus negatieve externe effecten – met 
zich meebrengen. Een negatief extern effect (of externe kost) bestaat als een economische agent de welvaart van een andere 
agent negatief beïnvloedt en deze laatste daarvoor geen compensatie ontvangt.  
9 Of de instantie die door de gemeente aangesteld is voor het rioolbeheer.  
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gemeentelijk niveau. Bovendien gaat het om een indirecte toepassing van het “de vervuiler betaalt” – 
principe.  
Gemeenten kunnen rioolbelastingen (2_004) heffen om hun taken inzake het rioolbeheer te 
financieren. Men zou hier kunnen spreken van een gedeeltelijke terugwinning van de private kosten 
voor de aanleg en het onderhoud van gemeentelijke saneringsinfrastructuur. Deze gedeeltelijke 
terugwinning is echter niet gegarandeerd vermits het hier een belasting betreft die in de algemene 
middelen terechtkomt.  
Wat de bovengemeentelijke saneringsverplichting betreft, verhalen de drinkwatermaatschappijen de 
kosten voor de uitbouw en het beheer van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur die niet 
gedekt worden door de werkingstoelage vanuit het Vlaamse Gewest op hun klanten via de 
bovengemeentelijke bijdrage (2_006) op de integrale waterfactuur. Dit financierend instrument zorgt 
voor een gedeeltelijke terugwinning van de private kosten van de publieke inzameling en zuivering 
van afvalwater op bovengemeentelijk niveau. Ook hier betreft het een indirecte toepassing van het “de 
vervuiler betaalt”-principe. Bedrijven die gebruik maken van de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur hebben de mogelijkheid een contract af te sluiten met Aquafin voor de 
sanering van hun afvalwater afkomstig van de eigen waterwinning en voor zover dit niet afkomstig is 
uit huishoudelijke activiteiten. Aan die bedrijven rekent Aquafin een bovengemeentelijke vergoeding 
(2_007) aan.  
Iedereen die in Vlaanderen water verbruikt of loost, is, ongeacht de herkomst van dit water, een 
heffing op waterverontreiniging verschuldigd. Gezinnen die op hun drinkwater een 
bovengemeentelijke bijdrage betalen, zijn vrijgesteld van heffing. Wel betalen de gezinnen nog een 
financierende heffing op uit eigen waterwinning gewonnen water. Voor bedrijven en landbouwers geldt 
dat de gefactureerde bovengemeentelijke bijdrage en/of bovengemeentelijke vergoeding in mindering 
wordt gebracht van de heffing. Hier is er sprake van een financierende heffing op waterverontreiniging 
(2_008), omdat het gaat om lozingen in rioleringsstelsels die reeds aangesloten zijn op een RWZI of 
die in de toekomst aangesloten zullen worden en omdat de gebruiker dus een beroep doet op de 
publieke inzameling en zuivering van afvalwater op bovengemeentelijk niveau voor de sanering.  
Naast deze financierende instrumenten, draagt ook volgend – regulerend – instrument bij tot 
kostenterugwinning: 2_009 Heffing op waterverontreiniging: oppervlaktewaterlozers 
De drinkwatermaatschappijen factureren aan bedrijven die lozen in oppervlaktewater (of gelijkgesteld) 
geen bovengemeentelijk bijdrage. Deze bedrijven dragen zelf de volledige kost voor het zuiveren van 
hun afvalwater tot de normen vastgelegd in de lozingsvergunning en het gaat dus om een directe 
toepassing van het de vervuiler betaalt-principe. Deze oppervlaktewaterlozers betalen een 
regulerende heffing op waterverontreiniging (2_009) die kan beschouwd worden als een aanrekening 
van milieu- en hulpbronkosten.  
 
Inschatting van de kostprijs van de basismaatregelen 
Deze basismaatregelen brengen enkel reguleringskosten met zich mee. Deze reguleringskosten 
worden niet afzonderlijk ingeschat, maar zijn meegenomen in de globale inschatting van de 
reguleringskosten van de overheid voor het waterbeleid.  
5.2.1.2. Basismaatregelen om kostenterugwinning te kunnen analyseren 
Hieronder worden de maatregelen besproken die op dit moment reeds genomen worden en die nodig 
zijn om voor de economische analyse de vereiste informatie te verkrijgen teneinde een uitspraak te 
doen over het huidige niveau van kostenterugwinning. Het betreft hier dus lopende en afgeronde 
initiatieven en studies voor de analyse, beoordeling, berekening of onderbouwing van 
kostenterugwinning. 
 
Gegevensaanlevering via waterboeken met betrekking tot aangerekende bedragen door 
drinkwatermaatschappijen 
De gegevensuitwisseling vanuit de drinkwatermaatschappijen aan de VMM verloopt via de 
waterboeken die jaarlijks ter beschikking worden gesteld. Deze gegevensaanlevering werd reeds een 
eerste keer bijgestuurd (met het oog op verplichtingen uit de kaderrichtlijn Water) voor de 
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waterboeken 2008 (verbruik 2007). Indien de waterboeken volledig en correct ingevuld zijn, kan een 
beeld gegeven worden van de financieringsstromen per gebruikssector.  
 
Methodologie10 voor kostentoerekening bovengemeentelijke sanering 
Er is een wetenschappelijk onderbouwde methodologie uitgewerkt om het aandeel van de 
verschillende gebruikers (onderverdeeld in huishoudens, landbouw en industrie) in de kostprijs van de 
publieke inzameling en zuivering van afvalwater op bovengemeentelijk niveau te bepalen. In de studie 
werden verschillende scenario’s voor het doorrekenen van de kosten aan doelgroepen uitgewerkt en 
vergeleken met de huidige verdeling van de kosten over de verschillende doelgroepen.  
 
Implementatie van het rapporteringsinstrument (ondernemingsplan) om bij de gemeenten (of 
de door de gemeente aangestelde instantie) informatie op te vragen over de inkomsten, 
uitgaven en investeringsprojecten verbonden aan de gemeentelijke saneringsinfrastructuur 
Dit is een maatregel om te verifiëren welke de inkomsten en uitgaven zijn op gemeentelijk niveau, om 
na te gaan of de gemeentelijke bijdrage/vergoeding wel degelijk gebruikt wordt voor het rioolbeheer, 
om te onderzoeken in hoeverre de bijdrage/vergoeding tekortschiet om de uitgaven te dekken, en om 
na te gaan welke de totaliteit is aan huidige en voorziene investeringsprojecten. Het 
rapporteringsinstrument is uitgewerkt. De volledige invulling ervan door alle gemeenten op korte 
termijn is niet realistisch. Dit vergt immers een reeks opzoekingen en mogelijks aanpassingen aan de 
boekhouding van zowel gemeenten als samenwerkingsverbanden inzake het rioolbeheer.  
 
Methodologie voor de berekening van milieu- en hulpbronkosten van de waterdiensten in 
Vlaanderen en toewijzing aan sectoren/doelgroepen11 
De doelstelling van deze studie bestond erin om een onderbouwde methodologie uit te werken voor 
de berekening van de milieu- en hulpbronkosten voor de waterdiensten enerzijds en voor de 
toerekening ervan aan de watergebruikssectoren anderzijds. Voor de methodologie wordt er 
geopteerd voor een kostengebaseerde benadering, waarbij milieu- en hulpbronkosten ingeschat 
worden aan de hand van de kost van de maatregelen die ingezet kunnen worden om de milieuschade 
die deze waterdiensten veroorzaken te bestrijden of te herstellen.  
 
Opmaak van een regulerende heffing voor oppervlaktewaterlozers  
De bedoeling is om via regulerende heffing het milieubewust gedrag bij bedrijven te verhogen, te 
komen tot een lagere belasting van het milieu en de milieuschade- en hulpbronkosten door te rekenen 
aan bedrijven. In een studie12 werden op basis van het oppervlaktewater- en waterbodemmeetnet 
enerzijds en het afvalwatermeetnet anderzijds die micro- en macropolluenten geselecteerd die zorgen 
voor vervuiling in het oppervlaktewater en de waterbodem en die gerelateerd kunnen worden aan de 
in oppervlaktewater lozende bedrijven. Als resultaat wordt een nieuwe regulerende heffingenformule, 
heffingsregelgeving en tarief voorgesteld die aan bovenvermelde aspecten van een regulerende 
heffing tegemoet komt. Eind 2009 worden de resultaten van de studie omgezet in regelgeving. Deze 
maatregel heeft betrekking op de waterdienst “zelfvoorzieningen inzake de zuivering van afvalwater”.  
 
Methodologie voor de bepaling van de omzettingscoëfficiënten van grootverbruikers 
Deze methodiek laat toe de omzettingscoëfficiënten te (her)bepalen voor een vooraf afgebakende 
bedrijfssector op basis van statistische verwerking van meting van de vuilvracht van een aantal 
bedrijven van de sector (op initiatief van de overheid of op initiatief van een bedrijfssector). Op basis 
van de nieuwe methodologie werden nieuwe omzettingscoëfficiënten bepaald voor de 
vleesverwerkende sector (sector 39: pluimveeslachterijen, sector 41: slachthuizen en sector 49: 
vleeswarenbedrijven), voor de natwasserijen (sector 51a) en voor de textielbedrijven (sector 45). De 
nieuwe omzettingscoëfficiënten zijn wel nog niet van toepassing voor het berekenen van de heffing.  
 
                                                     
10 Van Steenwinkel, S., Verstraete Y., De Cleene, D. en Gellynck, X. i.o.v. VMM (2008) Kostentoerekening van 
bovengemeentelijke saneringskosten in Vlaanderen, Agro-Business-Consultancy NV, Lovendegem. 
11 Bogaert, S., Vandenbroucke, D., De Sutter, R. en Van Tomme, I. (2008) Milieu- en hulpbronkosten van waterdiensten in 
Vlaanderen, Arcadis Belgium i.o.v. VMM. 
12 De Smet, H. et al. i.o.v. VMM (2009) Studie voor de opmaak van een regulerende heffing voor oppervlaktewaterlozers, EPAS 
n.v., Gent. 
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Benchmarking drinkwaterproductie en –distributie 
Op initiatief van de drinkwatermaatschappijen zelf, wordt er een benchmarking uitgevoerd. Een 
benchmarking laat toe adequate prikkels in te bouwen om de klant- en resultaatgerichtheid, 
kostenefficiëntie en innovatiegerichtheid te verzekeren. De benchmarkcyclus zal over drie jaren 
verlopen. In het najaar van 2008 wordt het eerste deel “financiën en efficiëntie” opgestart op basis van 
de jaarcijfers 2007. De resultaten van het eerste deel zullen bekend zijn in het voorjaar 2009. Inzake 
waterkwaliteit, dienstverlening en milieu worden in het najaar van 2008 de te verzamelen gegevens 
afgelijnd. Deze worden dan verzameld over het jaar 2009. In 2010 wordt dan de benchmark over deze 
gegevens uitgevoerd.  
5.2.2. Kennislacunes en mogelijke onderzoeksprojecten 
De economische analyse heeft een aantal kennislacunes aan het licht gebracht. Deze kennislacunes 
situeren zich op het vlak van de transparantie inzake de huidige kostenterugwinning. Vandaar dat een 
gedeelte van de basis- en aanvullende maatregelen betrekking hebben op de ondersteuning/verfijning 
van de economische analyse om op die manier een beter zicht te krijgen op huidige 
kostenterugwinningspercentages en huidige bijdragen van de gebruikssectoren voor de verschillende 
waterdiensten. Voor de beschrijving van lopende en mogelijke onderzoeksprojecten wordt verwezen 
naar de paragrafen over de basis-, respectievelijk aanvullende maatregelen.  
5.2.3. Mogelijke aanvullende maatregelen 
Op basis van de economische analyse kan het huidige waterprijsbeleid bijgestuurd worden om het 
kostenterugwinningsbeginsel toe te passen. De analyse op zich volstaat echter niet om aanvullende 
maatregelen te inventariseren.  
In het decreet Integraal Waterbeleid wordt de goede toestand als milieudoelstelling onder de vorm van 
milieukwaliteits- en/of kwantiteitsnormen uitgedrukt. Bij de maatregelen ter realisatie van het 
kostenterugwinningsprincipe is het niet wenselijk te vertrekken vanuit een zekere “kwantitatieve” norm 
(vb. we stellen x% kostenterugwinning voor een bepaalde waterdienst voorop), maar eerder te 
vertrekken vanuit een visie, die als norm beschouwd kan worden, met 2010 als richtjaar.  
Hiertoe wordt per waterdienst omschreven welke de belangrijkste/prioritaire aandachtspunten zijn voor 
het eerste stroomgebiedbeheerplan en maatregelenprogramma op het vlak van kostenterugwinning.  
Op basis van al deze aandachtspunten worden aanvullende maatregelen afgelijnd die moeten 
bijdragen tot het realiseren van een redelijke bijdrage tot de kostenterugwinning. Deze aanvullende 
maatregelen hebben enerzijds betrekking op de ondersteuning en verfijning van de economische 
analyse om op die manier een beter zicht te krijgen op huidige kostenterugwinningspercentages en 
huidige bijdragen van de gebruikssectoren voor de verschillende waterdiensten.  
Anderzijds worden aanvullende maatregelen geformuleerd die betrekking hebben op de aanrekening 
van een redelijke en correcte bijdrage aan de gebruikssectoren. Aanvullende maatregelen worden hier 
geformuleerd met als hoofddoel te komen tot een redelijke bijdrage. Als “neveneffect” kunnen deze 
maatregelen een prikkel vormen voor het efficiënter gebruik van watervoorraden. 
Algemeen kan reeds gesteld worden dat op basis van de inzichten verworven in de eerste 
planningscyclus concrete maatregelen kunnen voorbereid en onderbouwd worden voor de tweede 
planningscyclus.  
 
Publieke (drink-)waterproductie en –distributie 
De economische analyse leert ons dat deze waterdienst een volledige kostenterugwinning kent.  
Aandachtspunten: 
- Binnen het globale kostenterugwinningspercentage van 100% moet ervoor gezorgd worden 
dat elke gebruikssector afzonderlijk een redelijke bijdrage levert in de kosten die deze sector 
veroorzaakt. Hiertoe moet er transparantie komen met betrekking tot de kosten van productie 
en distributie en moeten vervolgens eventuele kruissubsidies weggewerkt worden door een 
meer correcte toerekening aan gebruikssectoren. 
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- Ook moet de invulling van de sociale, ecologische en economische correcties op een 
transparante manier weergegeven, geëvalueerd en verder vormgegeven worden. Dit geldt 
voor alle waterdiensten.  
- In het kader van deze waterdienst is het van belang dat er meer kennis wordt verkregen op 
het vlak van milieu- en hulpbronkosten die deze waterdienst met zich meebrengt enerzijds en 
op het vlak van milieu- en hulpbronkosten die voortvloeien uit andere gebruiken en die extra 
kosten met zich meebrengen voor deze waterdienst (vb. bijkomende zuiveringen vereist 
wanneer pesticiden aanwezig in het ruwwater) anderzijds. In een volgende stap moeten 
financiële instrumenten aangewend worden om deze externe kosten te internaliseren. 
 
Tijdens de eerste planningscyclus ligt de focus op de verwerving van meer transparantie met 
betrekking tot private kosten enerzijds en milieu- en hulpbronkosten anderzijds om zodoende de 
globale kostenterugwinning beter te beoordelen en het bestaan van kruissubsidies te detecteren 
(2_011). Hiertoe moeten o.a. variabelen en objectieve criteria afgeleid worden die de kostprijs van 
water bepalen. Gezien de omvang van een dergelijke studie worden de resultaten hiervan (en de 
maatregelen die uit dit onderzoek voorvloeien) niet verwacht tegen 2010. Concrete maatregelen en 
een correctere verdeling van de kosten over de gebruikssectoren zal niet weerspiegeld worden in het 
waterprijsbeleid van 2010, maar worden voorzien in de tweede planningscyclus (2016-2021).  
De timing van de invulling van de redelijke bijdrage is ook afhankelijk van de manier waarop de 
controle bevoegdheid inzake drinkwaterprijzen concreet ingevuld wordt en in welke mate de controle-
instantie (bindende) richtlijnen met betrekking tot transparantie kan/zal uitvaardigen (2_012). 
De aanwezigheid van bepaalde stoffen/producten in het grond- en/of oppervlaktewater (bijvoorbeeld 
gewasbeschermingsmiddelen, hormoonverstoorders,…) jaagt de kosten verbonden aan 
drinkwaterbereiding de hoogte in. Hierdoor betaalt de drinkwaterconsument voor het verwijderen van 
verontreiniging die hij niet noodzakelijk zelf veroorzaakt heeft. Dit gaat in tegen het principe van “de 
vervuiler betaalt”. Een taks op producten die typisch de drinkwaterbereiding bemoeilijken zou kunnen 
variëren in functie van de moeilijkheid waarmee het product uit het water verwijderd kan worden. De 
opbrengst ervan kan vervolgens gebruikt worden om de verwijdering ervan uit het ruw water te 
bekostigen (2_013). Een analoge redenering gaat op voor de eigen waterwinning (zelfvoorzieningen 
inzake waterproductie) (2_020). Aangezien het hier om een federale bevoegdheid gaat, is overleg met 
de federale overheid nodig.  
Publieke inzameling en zuivering van afvalwater op bovengemeentelijk niveau 
De economische analyse leert ons dat er op het vlak van deze waterdienst een behoorlijke 
transparantie is met betrekking tot de globale kostenterugwinning. Bovendien is er een methodologie 
voor de toerekening van de kosten van de bovengemeentelijke sanering aan gebruikssectoren 
uitgewerkt. Verder leert de analyse ons dat in tegenstelling tot de financiering van de openbare 
drinkwatersector de financiering van de collectieve bovengemeentelijke afvalwaterinzameling en -
zuivering een belangrijke tussenkomst vanuit de algemene middelen kent.  
Aandachtspunten: 
- Doorrekenen van een redelijke (globale) bijdrage aan de gebruikers, waarbij – gelet op de 
historische achterstand – niet alle kosten aan de gebruikers worden doorgerekend. De vraag 
is dan welke kosten we doorrekenen en welke implicaties die doorrekening heeft (mag 
hebben) voor de bovengemeentelijke bijdrage.  
- Daarbij wordt een correcte bijdrage van de gebruikssectoren nagestreefd op basis van de 
ontwikkelde methodologie, om zodoende kruissubsidies weg te werken.  
- Ook moet de invulling van de sociale en ecologische correcties op een transparante manier 
weergegeven, geëvalueerd en verder vormgegeven worden. 
- In het kader van deze waterdienst is het ook van belang dat meer kennis verkregen wordt op 
het gebied van milieu- en hulpbronkosten die deze waterdienst met zich meebrengt. 
 
Deze waterdienst is het verst gevorderd wat transparantie betreft zowel voor de globale 
kostenterugwinning als voor de kostentoerekening aan gebruikssectoren. Hoewel bijkomend 
onderzoek nodig is, het een maatschappelijk debat vergt en het een politieke beslissing betreft, lijkt 
een redelijke doorrekening van de kosten aan gebruikssectoren op basis van een nog te bepalen 
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scenario en via de aanpassing van het instrument bovengemeentelijke bijdrage haalbaar voor het 
waterprijsbeleid 2010 (2_015). 
De vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging voor de lozing van het effluent van RWZI’s op 
oppervlaktewater, maakt de toepassing van het vervuiler-betaaltbeginsel ondoorzichtig. Dit effluent 
kan immers milieuschade veroorzaken en de milieu- en hulpbronkosten verbonden aan deze 
milieuschade worden op dit moment niet doorgerekend aan de vervuiler. Afschaffing van deze 
vrijstelling hangt samen met de resultaatsverbintenis en kan enkel onder een aantal voorwaarden 
(2_014). 
Publieke inzameling en zuivering van afvalwater op gemeentelijk niveau 
De economische analyse leert ons dat er op het vlak van deze waterdienst onvoldoende transparantie 
is met betrekking tot de globale kostenterugwinning enerzijds en de aangerekende bedragen en de 
toe te rekenen kosten aan gebruikssectoren anderzijds. Verder leert de analyse ons dat in 
tegenstelling tot de financiering van de openbare drinkwatersector de financiering van de collectieve 
gemeentelijke afvalwaterinzameling en –zuivering een belangrijke tussenkomst van de algemene 
middelen op verschillende bestuursniveaus kent.  
Aandachtspunten: 
- Een eerste aandachtspunt is het verkrijgen van transparantie in de kosten verbonden aan de 
uitbouw en exploitatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur. Er moet nagegaan 
worden in welke mate de kosten op gemeentelijk niveau aangerekend worden aan de 
verbruiker en of de gemeentelijke bijdrage/vergoeding wel degelijk gebruikt wordt voor het 
rioolbeheer.  
- Een tweede aandachtspunt volgt uit het feit dat voor de uitbouw van het gemeentelijk net 
conform de zoneringsplannen de door de gewestelijke overheid ter beschikking gestelde 
middelen en de maximale benutting van de gemeentelijke saneringsbijdrage niet volstaan. De 
gemeenten (of samenwerkingsverbanden) kunnen de decretaal geboden mogelijkheid om op 
gemeentelijk niveau kredieten in te zamelen via de gemeentelijke saneringsbijdrage verder 
benutten.  
- Ook moet de invulling van de sociale en ecologische correcties op een transparante manier 
weergegeven, geëvalueerd en verder vormgegeven worden.  
- In het kader van deze waterdienst is het ook van belang dat meer kennis verkregen wordt in 
de milieu- en hulpbronkosten die deze waterdienst met zich meebrengt. 
 
Hoofddoel tijdens de eerste planningscyclus is aan de hand van de rapporteringsstructuur inzicht te 
verwerven in de globale kostenterugwinning van deze waterdienst. Onderzoek betreffende de 
toerekening van kosten aan gebruikssectoren moet in deze cyclus opgestart worden om zodoende 
kruissubsidies te detecteren. Maatregelen die hieruit voortvloeien zullen pas in het waterprijsbeleid na 
2010 ingang vinden, mogelijks in de tweede planningscyclus (2_016). 
De gedeeltelijke bekostiging van de uitbouw van het gemeentelijk net door gewestelijke middelen en 
in de meeste gevallen ook de inning van de gemeentelijke bijdragen volstaan niet in het licht van de 
uitvoering van de zoneringsplannen en de kosten voor het bouwkundig beheer van de riolen. Daarom 
moet er naar gestreefd worden dat de gemeenten en de rioolbeheerders de decretaal geboden 
mogelijkheid om op gemeentelijk niveau kredieten in te zamelen via de gemeentelijke 
bijdrage/vergoeding verder benutten met inachtname van de sociale gevolgen van de maatregel. Ook 
moet de behoefte aan extra middelen geëvalueerd worden in relatie tot de benodigde investeringen in 
het kader van de uitvoering van de zoneringsplannen en het beheer en de vervanging van de 
bestaande infrastructuur. Bij deze uitwerking van een visie over de financiering op lange termijn moet 
ook duidelijk worden welk deel nog uit algemene gemeentelijke middelen moet gefinancierd worden. 
Hierbij kan ook onderzocht worden of het wenselijk is de gemeenten te adviseren om nog bestaande 
rioolbelastingen te vervangen door een gemeentelijke bijdrage/vergoeding (2_018). 
Zelfvoorzieningen inzake waterproductie 
De economische analyse leert ons dat de private kosten voor de infrastructuur aangewend om 
grondwater op te pompen, respectievelijk oppervlaktewater te capteren volledig gedekt worden door 
de gebruiker zelf.  
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Aandachtspunten voor zowel grondwaterwinning als voor oppervlaktewatercaptatie: 
- In het kader van deze waterdienst is het van belang dat er meer kennis wordt verkregen op 
het vlak van milieu- en hulpbronkosten die deze waterdienst met zich meebrengt enerzijds en 
op het vlak van milieu- en hulpbronkosten die voortvloeien uit andere gebruiken en die extra 
kosten met zich meebrengen voor deze waterdienst (vb. bijkomende zuiveringen vereist 
wanneer pesticiden aanwezig in het ruwwater) anderzijds.  
- In een volgende stap moeten financiële instrumenten aangewend worden om deze externe 
kosten (door de waterdienst en op de waterdienst) te internaliseren.  
 
In de eerste planningscyclus moet de transparantie in milieu- en hulpbronkosten verhoogd worden. Op 
basis daarvan kunnen dan maatregelen genomen worden om milieu- en hulpbronkosten terug te 
winnen. Onderstaande maatregelen sluiten hier nauw bij aan.  
Zo is er momenteel voor het capteren van 500m³ per jaar of meer uit bevaarbare waterlopen een 
vergunning vereist waarvoor jaarlijks een retributie (vergoeding) betaald moet worden aan de 
waterbeheerder in functie van de opgepompte hoeveelheid oppervlaktewater. De retributie op 
watervang (captatievergoeding) kan als instrument dienst doen om milieu- en hulpbronkosten terug te 
winnen, zowel voor bevaarbare als onbevaarbare waterlopen. Als onderdeel van maatregelengroep 3 
(3_043) en maatregelengroep 5B (5B_011) wordt voorgesteld ook een captatievergunningenstelsel uit 
te werken voor onbevaarbare waterlopen en voor captaties kleiner dan 500m³. Het beginsel van 
terugwinning van de kosten van waterdiensten, inclusief milieukosten en kosten van hulpbronnen 
moet de waterwegbeheerders toelaten de huidige tariefstructuur voor bevaarbare waterlopen te 
evalueren en eventueel aan te passen. Daarnaast moet het toelaten de mogelijkheden voor het 
invoeren van captatievergoedingen voor niet-bevaarbare waterlopen en captaties kleiner dan 500m³ te 
evalueren (2_019). Deze maatregel moet in samenhang gezien worden met de laagwaterscenario’s 
voor bevaarbare en onbevaarbare waterlopen (zie ook 5B_003 en 5B_006).  
Ook voor grondwaterwinningen van 500m³ per jaar of meer moet momenteel reeds een heffing 
betaald worden. Verdere optimalisatie van de gebiedsfactor en invoering van een gedifferentieerde 
laagfactor kan – op basis van grondwatermodellering en inzichten in milieu- en hulpbronkosten – zijn 
weerslag vinden in het waterprijsbeleid van 2010 (2_022) (zie ook maatregel 5A_018). Er wordt 
voorgesteld de heffing ook toe te passen op grondwaterwinningen van minder dan 500m³ per jaar, 
rekening houdend met de milieu- en hulpbronkosten die met deze winningen gepaard gaan. Hier 
moeten o.a. controle, handhaving en verplichte debietmeting in rekening gebracht worden als 
randvoorwaarden (2_021). 
Zelfvoorzieningen inzake zuivering van afvalwater 
De economische analyse leert ons dat de private kosten van deze waterdienst (volledig of gedeeltelijk 
dankzij subsidies) gedekt worden door de gebruiker.  
Aandachtspunt voor wat de bedrijven betreft is de terugwinning van milieu- en hulpbronkosten van 
deze waterdienst. Dit kan bewerkstelligd worden door een verfijning van de regulerende heffing 
De regulerende heffing op waterverontreiniging zou een afspiegeling moeten zijn van de schade die 
aangebracht wordt aan het milieu en zou moeten aansporen om verontreiniging te verminderen of 
stop te zetten. De bijdrageregeling en de regulerende heffing zijn vooralsnog gebaseerd op dezelfde 
heffingsformule. De regulerende heffing kan pas na herziening van de regelgeving – die in 2009 
lopende is – zijn beoogde effect bereiken. De aanpassing van de heffingsregeling is voorzien voor het 
lozingsjaar 2011 (heffingsjaar 2012) (2_023). 
Algemene maatregelen 
De huidige situatie inzake waterverbruiken in kaart brengen voor zowel oppervlakte- als grondwater en 
dit per sector is een prioriteit in de eerste planningscyclus. Deze maatregel komt uitgebreid aan bod bij 
de maatregelen duurzaam watergebruik in groep 3 (3_023 tot 3_028). Ook moeten de instrumenten 
die voor kostentoerekening gebruikt worden, vereenvoudigd en transparanter worden (2_025).  
De transparante weergave van de invulling van sociale, economische en ecologische correcties in de 
eerste planningscyclus laat in een volgende fase toe na te gaan welke correcties aangepast of 
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geschrapt moeten worden en welke nieuwe correcties wenselijk zijn, teneinde te vermijden dat 
milieudoelstellingen in het gedrang komen en sociale doelstellingen gemist worden. Bovendien moet 
er gewaakt worden dat de correcties binnen de verschillende waterdiensten onderling consistent 
zullen zijn (2_024). 
Inschatting van de kostprijs van de aanvullende maatregelen 
De uitgaven voor deze maatregelen zijn voornamelijk uitgaven voor beleidsvoorbereidend onderzoek 
(studies) en uitgaven om tegemoet te komen aan de informatieverplichtingen (personeelsinzet). 
Uitgaven voor beleidsvoorbereidend onderzoek worden ingeschat op 75.000 euro tot 125.000 euro 
per studie. Het gaat hier over een zestal studies. Om tot een jaarlijkse kost te komen wordt deze 
eenmalige studie-uitgave verdisconteerd met een discontovoet van 5% over de duur van de 
planperiode (6 jaar). Wat de informatieverplichtingen betreft, wordt de bijkomende personeelsinzet (in 
VTE (voltijds equivalenten)) geschat op het niveau van gemeente, drinkwatermaatschappij en 
Vlaamse overheid. De kost van een VTE wordt geraamd op 65.000 euro. De bijkomende 
personeelsinzet wordt geschat op een 20-tal VTE.  
De totale jaarlijkse kost van de aanvullende maatregelen ligt dan in de grootteorde van 1,3 miljoen 
euro per jaar.  
5.2.4. Prioriteren van maatregelen 
Zoals reeds gesteld, werd er – om aanvullende maatregelen af te lijnen - per waterdienst omschreven 
welke de belangrijkste/prioritaire aandachtspunten zijn voor het eerste stroomgebiedbeheerplan en 
maatregelenprogramma op het vlak van kostenterugwinning.  
Deze aandachtspunten kunnen beschouwd worden als een vorm van prioritering: op deze aspecten 
zal namelijk de focus liggen in de eerste planperiode. Bovendien heeft het merendeel van de 
aanvullende maatregelen betrekking op de ondersteuning/verfijning van de economische analyse om 
op die manier een beter zicht te krijgen op huidige kostenterugwinningspercentages en huidige 
bijdragen van gebruikssectoren voor de verschillende waterdiensten. Het zijn voorbereidende stappen 
die de huidige situatie in kaart brengen, maar die nog geen concrete invulling geven aan de 
kostenterugwinning. Pas in een latere fase kunnen/moeten concrete maatregelen (in de vorm van 
instrumenten) tegen elkaar afgewogen worden op basis van criteria als kosteneffectiviteit e.d. .  
5.2.5. Beschrijving van de andere randvoorwaarden bij de prioritering 
De slaagkans van de maatregelen werd ingeschat op basis van criteria zoals o.a. de inspanning die 
nodig is voor bijkomende rapporteringsverplichtingen, de impact op de waterprijs,… 
5.2.6. Voorgestelde aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
Het volledige pakket aan bovenstaande aanvullende maatregelen wordt opgenomen in het eerste 
stroomgebiedbeheerplan. Een argument waarom dit pakket als haalbaar beschouwd wordt, is het feit 
dat bij het formuleren van de aandachtspunten inzake “redelijke” bijdrage reeds rekening gehouden 
werd met het aspect haalbaarheid. De aanvullende maatregelen die uit deze aandachtspunten 
voortvloeien zijn in die zin haalbaar. 
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5.3. Groep 3: Duurzaam watergebruik 
Duurzaam omgaan met water betekent dat water niet wordt verspild en dat water van een 
hoogwaardige kwaliteit alleen wordt gebruikt wanneer het noodzakelijk is. Als dat niet noodzakelijk is, 
moet water van laagwaardige kwaliteit worden aangewend. Daarbij wordt uitdrukkelijk gewezen op de 
verantwoordelijkheid van de bevolking, de industrie, de landbouw en de watermaatschappijen. De 
komende jaren zal Vlaanderen zich moeten aanpassen aan de klimaatveranderingen. De maatregelen 
die worden vooropgesteld in groep 3 (rationeel watergebruik) zullen bij toenemende 
klimaatveranderingen nog aan belang winnen.  
Gedragsverandering, technologische aanpassingen, een prijs- en heffingenbeleid gericht op zuinig 
verbruik en het gebruik van alternatieve waterbronnen zijn noodzakelijk. Met het oog op de 
beleidsevaluatie en verdere sturing worden relevante data verzameld, wordt kennis uitgebreid en 
worden beleidsindicatoren ontwikkeld.  
De prijs van water kan een instrument zijn om de gebruikers tot duurzaam watergebruik aan te zetten. 
Daarenboven is het een instrument om de werkelijke kost – zowel de private als de milieu- en 
hulpbronkosten – door te rekenen aan de gebruiker. Specifieke maatregelen gericht op 




De maatregelen van deze groep worden opgedeeld in vijf categorieën naargelang een 
gemeenschappelijke doelstelling:  
- drinkwaterbeleid 
- sensibilisatie en milieueducatie 
- rationeel waterbeleid 
- vergunningen- en heffingenbeleid grondwater 
- vergunningen- en heffingenbeleid oppervlaktewater 
5.3.1. Basismaatregelen 
Drinkwaterbeleid 
3_001 Openbare dienstverplichtingen (conform de bepalingen van het decreet d.d. 24 mei 2002 
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, Hfdst V. Afdeling 1) 
Conform de bepalingen van het Drinkwaterdecreet d.d. 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor 
menselijke aanwending, Hfdst V. Afdeling 1, bestaat de mogelijkheid om openbare 
dienstverplichtingen op te leggen aan de waterleveranciers. Momenteel zijn er onder deze noemer 
bijvoorbeeld nog geen – naar analogie met de energiedistributie-intercommunales – specifieke 
doelstellingen opgelegd.  
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Vergunningen- en heffingenbeleid grondwater en oppervlaktewater 
3_002 Toepassen van het standstillbeginsel voor de watervoerende lagen van het Sokkelsysteem 
in slechte toestand 
Zowel het zandige Landeniaan (Paleoceen Aquifersysteem) als de Sokkel behoren tot de meest 
overbemalen lagen in Vlaanderen. Dit heeft enerzijds te maken met de behoeften van de aanwezige 
industrie, maar anderzijds ook met het beperkte recuperatievermogen van deze watervoerende lagen. 
Door het verder intensief bemalen van deze lagen ontstaan depressietrechters of zones met sterk 
verlaagde grondwaterpeilen. Het dalen van de stijghoogtes en zelfs het gedeeltelijk “leegzuigen” van 
deze watervoerende lagen wordt vooral in het zuiden van West-Vlaanderen en in mindere mate in 
Oost-Vlaanderen vastgesteld. 
Ondanks een stabilisatie in de vergunde debieten gedurende de laatste jaren, is er algemeen binnen 
het Sokkelsysteem geen stijging van de peilen in het Paleoceen Aquifersysteem te bemerken. Slechts 
in enkele gebieden is er een mogelijke stabilisatie of zwakke stijging te zien in de stijghoogte-evolutie 
in de Sokkel. Dit wijst erop dat de huidige situatie nog steeds geen evenwichtssituatie is.  
In het kader van het Vlaams Grondwatermodel (VGM) werd een modellering van de diepe 
watervoerende lagen afgerond, die toelaat de evolutie van de waterpeilen in deze lagen beter te 
volgen en te begrijpen. Dit instrument laat ook toe toekomstige evoluties te simuleren, ingrepen en 
veranderingen in de pompregimes in rekening te brengen en de invloed ervan op de waterpeilen te 
begroten.  
De conclusie van deze modellering en de aanbevelingen zijn duidelijk: het huidige strenge 
vergunningsbeleid met betrekking tot de diepe watervoerende lagen in Vlaanderen moet verder 
ontwikkeld worden. Met andere woorden om een duurzame toestand voor de Sokkel, Krijt en 
Landeniaan te bekomen (in eerste instantie een stabilisatie van de peilen en in tweede een 
significante stijging op lange termijn), moet het vergund debiet in beide lagen met 75% (ten opzichte 
van het jaar 2000) worden afgebouwd. 
Het vergunningenbeleid voor grondwater komt verder aan bod in groep 5A kwantiteit grondwater, het 
heffingenbeleid voor grondwater komt aan bod in groep 2. 
Het vergunningenbeleid voor oppervlaktewater komt verder aan bod in groep 5B kwantiteit 
oppervlaktewater, het heffingenbeleid voor oppervlaktewater komt aan bod in groep 2. 
Rationeel waterbeleid 
3_003 Maximaal gebruik van Best Beschikbare Technieken (BBT) en waterbesparende technieken 
voor de sectoren industrie, handel en land- en tuinbouw 
Het toepassen van de BBT betekent in de eerste plaats dat iedere exploitant al wat technisch en 
economisch mogelijk is, moet doen om milieuschade te vermijden. Daarnaast wordt ook de naleving 
van de vergunningsvoorwaarden geacht overeen te stemmen met de verplichting om de BBT toe te 
passen. Om aan de algemene definitie van het begrip BBT, zoals opgenomen in Vlarem I, een meer 
concrete inhoud te geven, wordt door het VITO BBT-Kenniscentrum volgende invulling gegeven aan 
de drie elementen: 
- "Beste" betekent "beste voor het milieu als geheel": er wordt een afweging gemaakt van het effect 
van de beschouwde techniek op de verschillende milieucompartimenten (lucht, water, bodem, 
afval);  
- "Beschikbare": het gaat hier over iets dat op de markt verkrijgbaar is en redelijk in kostprijs;  
- "Technieken" zijn technologieën én organisatorische maatregelen. Ze hebben zowel te maken met 
procesaanpassingen, het gebruik van minder vervuilende grondstoffen, end-of-pipe maatregelen, 
als met goede bedrijfspraktijken.  
Hieruit volgt dat een BBT voor het ene bedrijf geen BBT hoeft te zijn voor het ander, alhoewel het 
mogelijk is om algemene BBT-lijnen te trekken voor groepen van bedrijven die dezelfde processen 
gebruiken en/of gelijkaardige producten maken. Met name sectorale of bedrijfstak-BBT’s (zie het VITO 
BBT-Kenniscentrum) maken het voor de overheid mogelijk sectorale vergunningsvoorwaarden vast te 
leggen. 
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Inschatting van de kostprijs van de basismaatregelen  
De operationele uitgaven voor bovenstaand pakket basismaatregelen worden geraamd op 200.000 tot 
300.000 euro per jaar. De jaarlijkse kostprijs van het pakket basismaatregelen wordt dan ook geschat 
op 200.000 tot 300.000 euro. 
5.3.2. Kennislacunes en mogelijke onderzoeksprojecten 
In de groep Duurzaam Watergebruik werden in totaal 17 onderzoeksmaatregelen geformuleerd die de 
bestaande kennislacunes voor deze groep moeten wegwerken: 3_005, 3_007, 3_011, 3_012 en 
3_013, 3_014 en 3_015, 3_016, 3_017 en 3_019, 3_023 - 3_028, 3_029.  
Sommige van deze maatregelen worden omwille van hun samenhang geclusterd weergegeven. 
Daarnaast werden eveneens een zestal maatregelen geformuleerd die evenwel sterk overlappen met 
maatregelen uit groep 5A (kwantiteit grondwater). Deze worden enkel kort aangehaald en niet volledig 
omschreven.  
Drinkwaterbeleid 
3_005 Opname drinkwaterinfrastructuur (hoofdtransportleidingen) in Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV) 
Het Structuurplan Vlaanderen aanziet de structuren voor waterwinning en de leidingenstructuur nog 
niet als een structuurbepalend element van de ruimte. Op het gewestplan werden op het ogenblik van 
de opstelling de bestaande of voorziene waterwinningsgebieden veelal ingetekend. Meerdere van de 
toenmalige terreinen met winnings-, opslag- en behandelingsinfrastructuur zijn opgenomen als 
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Dit gebeurde echter niet 
stelselmatig op alle gewestplannen, zodat intussen - gelet op een andere bestemming van de 
percelen op het gewestplan - sommige installaties zonevreemd zijn en uitbreidingen om die reden 
geweigerd worden. Om de huidige drinkwaterproductie veilig te stellen dient op korte termijn een 
gebiedsgerichte evaluatie te worden gemaakt van de reële situatie om deze in ruimtelijke plannen van 
aanleg vast te leggen, en dit zowel voor de oppervlaktewaterbronnen als de grondwaterbronnen. Dit 
moet wel gebiedsgericht bekeken worden, een algemene aanpak is niet mogelijk volgens de 
natuursector.  
Daarnaast moet aandacht besteed worden aan de noodzaak om de hoofdtransportleidingen van 
zowel ruwwater als van drinkwater in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op te nemen. 
Hieromtrent heeft het departement RWO afdeling Ruimtelijke Planning reeds het initiatief genomen 
om, in het kader van een tweede partiële herziening van het RSV, een inventaris op te stellen van de 
bestaande leidinginfrastructuur in Vlaanderen, alsook na te gaan welke grote leidingprojecten binnen 
de periode 2007-2012 mogen worden voorzien. Dit zou moeten gebeuren binnen een globale planning 
en niet alleen voor de hoofdtransportleidingen. Dit is niet alleen van belang voor zuinig ruimtegebruik 
in Vlaanderen, maar is ook ingegeven door het feit dat hoe dan ook een claim gelegd wordt op de 
betrokken gronden zonder dat er enige zekerheid bestaat dat de aangeduide gronden ook effectief 
zullen aangewend worden voor oppervlaktewaterwinning. 
3_007 Locatiespecifiek onderzoek naar de mogelijkheden voor de omschakeling naar 
oppervlaktewater als alternatieve waterbron voor de productie van drinkwater en/of ander 
water (landbouw, industrie): evaluatie beleid en wetgeving (Ruimtelijke Ordening: ruimte 
voor aanleg watervang, reservoirs, waterbehandelingsinstallaties, toevoerleidingen, opname 
in o.a. RUP’s) 
Daar waar er geen toekomstige mogelijkheid is om duurzaam gebruik te (blijven) maken van 
grondwater als ruwwaterbron voor drinkproductie, moet de mogelijkheid nagegaan worden om op een 
duurzame manier gebruik te maken van oppervlaktewater om drinkwater te produceren. De algemene 
visie van de drinkwatermaatschappijen is het behoud van het huidige evenwicht met betrekking tot de 
gebruikte ruwwaterbron grondwater/oppervlaktewater (momenteel 50/50, maar in de toekomst eerder 
verschuivend naar 45/55 wegens reeds geplande projecten). 
De omschakeling van grondwater op oppervlaktewater als ruwwaterbron en uitbreiding van bestaande 
oppervlaktewaterwinningen ligt ecologisch en ruimtelijk soms zeer moeilijk. Daar het technisch niet 
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wenselijk is ruwwater over te grote afstanden te transporteren is het aangewezen de ruwwaterbekkens 
op een beperkte afstand van de watervang te lokaliseren. 
Goed beschermde grondwateraquifers met chemisch goed grondwater zijn nog steeds een belangrijke 
bron voor watergebruik. Wanneer in bepaalde gebieden grondwater onvoldoende aanwezig is of 
wanneer er overexploitatie van aanwezige reservoirs vastgesteld kan worden, dient naar alternatieven 
gezocht te worden. Deze alternatieven kunnen bestaan uit de aanvoer van ander, niet bedreigd 
grondwater, het gebruik van oppervlaktewater of het gebruik van andere bronnen. Als eerste voorkeur 
worden alternatieve oppervlaktewaterbronnen onderzocht. 
De omschakeling van grondwater op oppervlaktewater als bron voor de drinkwaterproductie gaat 
echter gepaard met grote investeringen. Er wordt dan ook gezocht naar oppervlaktewateren die over 
het hele jaar door voldoende ruwwater met een aanvaardbare kwaliteit kunnen leveren. Hierdoor 
wordt het mogelijk de grootte van de bekkens (opslag, menging, overbrugging calamiteiten) sterk te 
beperken. Kanalen of rivieren die in droge perioden ook over een voldoend groot basisdebiet 
beschikken kunnen hiervoor in aanmerking komen. Een verdere sanering van de waterlopen is 
uiteraard ook een belangrijke randvoorwaarde. 
Rationeel waterbeleid 
3_011 Onderzoek naar en het optimaal gebruik van alternatieve waterbronnen in de verschillende 
procesonderdelen en sectoren (gelinkt aan de vereiste kwaliteit - hoogwaardig versus 
laagwaardig) 
Gebruik van “ander water” of hergebruik van proceswater is in vele sectoren in theorie mogelijk. Alleen 
wordt het werkelijk gebruik vaak verhinderd door allerhande normeringen. Er dient bijgevolg werk 
gemaakt te worden van een sectorgerichte evaluatie van de mogelijkheden om alternatieve 
waterbronnen in de verschillende procesonderdelen (hoogwaardige en laagwaardige toepassingen) te 
gebruiken. Daaruit moeten voorstellen komen ter aanpassing van de bestaande normering, 
sectorgidsen, autocontroleplannen en erkenninglabels. Ten slotte moeten info- en 
sensibilisatiecampagne zowel de bedrijven als de burger hieromtrent informeren.  
3_012 en 3_013 Uitvoeren van wateraudits bij bedrijven: 
- Ontwikkeling methodiek wateraudits (code van goede praktijk), algemeen en sectorspecifiek; 
- Analyseren van de mogelijkheid tot verankering van de wateraudit in de vergunningsprocedure in 
gebieden waar het risico bestaat dat de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn Water niet 
gehaald zullen worden. 
 
3_014 en 3_015 Evalueren en coördineren van concrete projecten gericht op de distributie en het 
gebruik van laagwaardig water: 
- Evalueren van de mogelijkheden en uitwerken van subsidieregeling voor collectieve alternatieve 
waterbevoorradingsprojecten door openbare besturen;  
- Het uitwerken van een subsidieregelingdecreet, gebaseerd op de bevindingen van 3_014. 
 
Het gebruik van “ander water” in de verschillende sectoren is mogelijk maar duur, voornamelijk door 
de hoge distributiekosten. Er dient een evaluatie te worden gemaakt van eventuele subsidieregelingen 
door het Vlaams Gewest voor collectieve alternatieve waterbevoorradingsprojecten waarbij openbare 
besturen de initiatiefnemer zijn. Belangrijk is dat deze regeling verenigbaar is met de nieuwe 
Communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming van de EC (2008/C 82/01).  
3_016 Duurzaam watergebruik - wateraudit - bij nieuwbouw, herbouw of verbouwing 
Optimaliseren van het duurzaam watergebruik bij de bevolking kan eventueel gebeuren door het 
uitvoeren van wateraudits (bij nieuwbouw, herbouw of verbouwing), naar analogie van de 
energieaudit. De mogelijkheden en meerwaarde hiervan dienen nagegaan te worden. 
- Onderzoek naar de mogelijkheid van en eventueel uitwerken van een evaluatie- en 
controlesysteem waterstromen op huishoudelijk niveau gericht op duurzaam watergebruik (cf. 
energieaudit…, gekoppeld aan de saneringsplicht huishoudens - gescheiden stelsel, gebruik van 
hemelwater/infiltratie/vertraagd afvoeren). Er zal worden onderzocht of deze maatregel kan 
worden uitgebreid naar alle woningen (inclusief bestaande woningen), bijvoorbeeld bij 
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(her)aansluiting van deze gebouwen op een nieuwe of heraangelegde riolering. Hierin kan vb. ook 
het opsporen van lekverliezen in het private leidingennetwerk opgenomen worden (zie ook 
3_022). 
 
3_017 en 3_019 Afkoppeling en optimaal gebruik hemelwater bij bedrijven 
- Gecoördineerde dataverzameling met betrekking tot de mogelijkheden voor de gescheiden 
opvang van hemelwater bij (bestaande) bedrijfsgebouwen en gebruik van hemelwater; 
- (Sub)sectorgerichte evaluatie van de gebruiksmogelijkheden van hemelwater en implementatie 
van de bevindingen – info- en sensibilisatiecampagne resulterend uit voorgaande.  
In uitvoering van de Stedenbouwkundige verordening is er behoefte aan het stimuleren van het 
effectief gebruik of infiltratie van regenwater, vooral bij nieuwbouw-, verbouw- of uitbreidingsprojecten. 
Betere informatie over de optimalisatie van de gescheiden opvang van regenwater bij 
bedrijfsgebouwen en het gebruik van regenwater is aangewezen. 
3_023 tot 3_028 Inventarisatie en optimalisatie kennis watergebruik en behoeften (zie ook maatregel 
2_025) 
- Koppeling van diverse databanken; 
- Onderzoek naar sectoraal watergebruik; 
- Invoer van historische data; 
- Verder in kaart brengen van het gebruik van hemelwater, gezuiverd afvalwater, oppervlaktewater 
en water uit mijnverzakkingsgebieden binnen het bekken en onderzoeken van verdere 
mogelijkheden; 
- Inschatting drinkwatermaatschappijen toekomstige behoeften drinkwater/grijswater van 
huishoudens, industrie en landbouw (rekening houdend met effecten van klimaatsverandering); 
- Inschatting drinkwatermaatschappijen mogelijke toekomstige capaciteitsverhogingen. 
 
De kennis van de volledige watercyclus, van het watergebruik en van de behoeften van de natuur en 
van de maatschappij zijn absoluut noodzakelijk om een onderbouwd beheer te kunnen voeren. 
Teneinde dit in Vlaanderen te realiseren dient er nog heel wat kennis en informatie vergaard te 
worden: 
- welk debiet wordt er opgepompt (niet alleen de grote winningen, maar ook de kleinere en 
diegene die enkel gemeld moeten worden)? 
- wat is de capaciteit van de watervoerende laag?  
- wat is de capaciteit van de oppervlaktewateren? 
- wat zijn de streefdoelen? 
- wat zijn de prioriteiten? 
 
Door het koppelen van de heffingendatabank en de grondwaterdatabank genereert men gemakkelijk 
verwerkbare en actuele gegevens in verband met het waterverbruik en de vergunde debieten voor 
grondwaterwinning.  
3_029 Evaluatie van de mogelijkheden voor een financiële stimulans tot overschakelen op 
alternatieve waterbronnen: herziening en uitvoering VLIF-subsidieregeling landbouw in het 
kader van steun voor het overschakelen op alternatieve waterbronnen 
In het kader van steun voor de overschakeling op alternatieve waterbronnen dient de bestaande VLIF-
subsidieregeling landbouw herbekeken te worden. Het Vlaams Investeringsfonds voor Landbouw 
steunt voornamelijk waterhergebruik en het opvangen, behandelen en inzetten van regenwater. Het 
gebruik van grondwater is doorgaans de meest voor de hand liggende waterbron in de landbouw, 
waardoor dit geen financiële steun krijgt. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen diep en 
ondiep grondwater. Indien overgeschakeld kan worden op ondiep grondwater dan kunnen de 
bedrijven voor de boring van de putten geen VLIF-steun krijgen, wat aanneembaar is. Maar ook voor 
de investering in leidingnetwerken of een behandelingsinstallatie om ondiep grondwater om te vormen 
tot drinkwater voor dieren kan geen VLIF-subsidie aangevraagd worden. Er is geen financiële VLIF-
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Vergunningen- en heffingenbeleid grondwater 
Deze onderzoeksmaatregelen sluiten aan op maatregelen die in groep 5A werden geformuleerd. In 
deze paragraaf wordt enkel verwezen naar de betreffende maatregelen. De maatregelen worden 
besproken onder groep 5A kwantiteit grondwater. 
3_031 Het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de draagkracht van de 
grondwaterlichamen en het uitvoeren van scenarioberekeningen voor bedreigde 
grondwaterlichamen (analoog aan 5A_010)  
3_032 Uitwerken van scenario’s (rekening houdend met de gevolgen van klimaatsverandering) om 
kwantiteitsveranderingen op lange termijn te kunnen voorspellen (analoog aan 5A_007)  
3_033 Opmaken besparingscenario’s (herstelprogramma’s) voor watervoerende lagen in slechte 
toestand (analoog aan 5A_013)  
3_034 Bepalen van prioritaire sectoren en prioritaire toepassingen met definiëring van 
“hoogwaardig” en laagwaardig” gebruik van water voor een duurzame verdeling van de 
zoetwaterreserves (analoog aan 5A_016)  
3_035 – 3_036 Optimaal afstemmen van de vraag en het aanbod van grondwater: opstellen van een 
contingentenverdeling (analoog aan 5A_015)  
- Het bepalen van contingenten op basis van de draagkracht van de watervoerende lagen ; 
- Het verdelen van de contingenten over bepaalde zones in grondwaterlichamen (rekening houdend 
met de lokale situatie, o.a. met de aanwezigheid van alternatieve waterbronnen). 
Inschatting van de kostprijs van bovenstaande onderzoeksprojecten 
De uitgaven voor deze maatregelen bestaan voornamelijk uit uitgaven voor onderzoek (studies) en 
reguleringsuitgaven. Uitgaven voor onderzoek worden ingeschat op 20.000 euro tot 200.000 euro per 
studie. Om tot een jaarlijkse kost te komen wordt deze eenmalige studie-uitgave verdisconteerd met 
een discontovoet van 5% over de duur van de planperiode (6 jaar). Dit betekent een totale jaarlijkse 
kost in de grootteorde van 200.000 tot 240.000 euro per jaar.  
5.3.3. Mogelijke aanvullende maatregelen 
Deze groep omvat in totaal 9 aanvullende maatregelen specifiek voor duurzaam watergebruik: 3_004, 
3_006 en 3_008, 3_009, 3_010, 3_018, 3_020, 3_021 en 3_022. Sommige van deze maatregelen 
worden omwille van hun samenhang geclusterd weergegeven.  
Daarnaast werden eveneens viertal maatregelen geformuleerd die sterk overlappen met groep 5A 
(kwantiteit grondwater) en een viertal die sterk overlappen met groep 5B (kwantiteit oppervlaktewater). 
Deze worden enkel kort aangehaald. 
Drinkwaterbeleid 
3_004 Bestuderen en waar relevant invoeren van een progressieve tariefstructuur drinkwater 
Uit de studie van de SERV over de Vlaamse watersector (februari 2007) en de Aanbevelingen 
(september 2007) blijkt dat slechts drie van de 14 drinkwatermaatschappijen nu reeds een vorm van 
progressieve tarifering hebben voor kleinverbruikers en slechts één hanteert ook voor grootgebruikers 
een progressief tarief. Er zit potentie in dit systeem om oververbruik (zwembaden, tuinsproeiers) dat 
dikwijls een link vertoont met piekverbruiken te ontmoedigen. 
De prijsbepaling van het drinkwater is momenteel echter een federale aangelegenheid, terwijl het 
waterbeleid (kwantitatief en chemisch) een gewestelijke bevoegdheid is. 
3_006 en 3_008 Locatiespecifiek onderzoek naar de mogelijkheden voor omschakeling naar 
oppervlaktewater als alternatieve ruwwaterbron voor drinkwaterproductie:  
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Het andere deel van deze maatregel (3_007) is terug te vinden bij het deel onderzoeksmaatregelen. 
- Sanering waterlopen 
Waar er geen toekomstige mogelijkheid is om duurzaam gebruik te (blijven) maken van grondwater 
als waterbron voor waterproductie, moet de mogelijkheid onderzocht worden om op een duurzame 
manier gebruik te maken van oppervlaktewater om water te produceren. Bij de drinkwaterbedrijven is 
er momenteel reeds een verhouding van 50/50 met betrekking tot de gebruikte waterbron 
grondwater/oppervlaktewater. In de toekomst zal dit zelfs verder verschuiven naar oppervlaktewater 
waar het noodzakelijk is omwille van bovengestelde redenen (naar een verhouding 45/55). Ook de 
andere rechtstreekse waterwinners dienen echter hun steentje bij te dragen tot deze maatregel. 
De omschakeling van grondwater op oppervlaktewater als bron voor de waterproductie gaat echter 
gepaard met grote investeringen. Er wordt dan ook gezocht naar oppervlaktewateren die over het hele 
jaar door voldoende water met een aanvaardbare kwaliteit kunnen leveren. Hierdoor wordt het 
mogelijk de grootte van de opslag (opslag, menging, overbrugging calamiteiten) sterk te beperken. 
Een verdere sanering van de waterlopen is uiteraard ook een belangrijke randvoorwaarde. 
- Verdrag nastreven met bovenstroomse landen en gewesten betreffende de grensoverschrijdende 
kwantitatieve problematiek binnen het Schelde- en Maasstroomgebieddistrict  
Doordat belangrijke Vlaamse waterlopen (Schelde, Leie, Maas) grensoverschrijdend zijn, is het 
opmaken van de nodige bi- of trilaterale overeenkomsten een belangrijk aandachtspunt.  
Naar analogie met de bestaande overeenkomst tussen Vlaanderen en Nederland over het 
verdelingsscenario van het Maasdebiet tijdens perioden van lage Maasafvoeren, moet gestreefd 
worden naar overleg tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk over het opstellen van een 
laagwaterstrategie op grensoverschrijdend niveau tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen voor de 
debieten van de Schelde, Leie en Maas. Deze maatregel kan binnen de krijtlijnen van het Verdrag van 
Gent (art. 2) uitgevoerd worden. 
Sensibilisatie en milieueducatie 
3_009 Opzetten van sensibilisatiecampagnes voor het stimuleren van duurzaam watergebruik 
(inclusief opvang en gebruik hemelwater) bij de bevolking, bedrijven en overheden 
Duurzaam watergebruik is vaak een proces van mentaliteitsverandering. Het blijvend aansporen van 
zowel de bevolking als de sectoren tot duurzaam watergebruik is daarom uitermate belangrijk. 
Bovendien is het ook een manier om de mensen op de hoogte te brengen van de nieuwe 
technologische mogelijkheden en van eventuele subsidies bij overschakeling en gebruik van 
alternatieve waterbronnen.  
3_010 Evalueren en coördineren van milieueducatieve pakketten met het oog op duurzaam 
watergebruik 
Er worden door verschillende instanties milieueducatieve pakketten aangeboden met het oog op het 
sensibiliseren en stimuleren van bepaalde doelgroepen tot duurzaam watergebruik. In hoeverre deze 
pakketten hun beoogde doel en doelgroep bereiken is echter niet altijd duidelijk. Het evalueren van de 
bestaande pakketten en het optimaliseren van coördinatie is dus aangewezen. 
Rationeel waterbeleid 
3_018 Afkoppeling en optimaal gebruik van hemelwater bij bedrijven:gescheiden rioleringsstelsel 
In uitvoering van de Stedenbouwkundige verordening is er behoefte aan het stimuleren van het 
effectief gebruik of de infiltratie van regenwater, vooral bij nieuwbouw-, verbouw- of 
uitbreidingsprojecten. Deze maatregel sluit aan bij onderzoeksmaatregelen 3_017 en 3_019 met 
betrekking tot de afkoppeling en het optimaal gebruik van hemelwater bij bedrijven.  
Een projectmatige aanpak voor een eventueel versnelde uitbouw van een gescheiden rioleringsstelsel 
voor de afvoer van hemelwater door gemeenten (met bijkomende financiële steun Vlaamse Gewest 
en eventueel andere financieringsmechanismen) is een mogelijkheid. 
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3_020 Afstemming Ruimtelijke ordening - spaarbekkens voor (individuele / collectieve) alternatieve 
watervoorziening 
Sommige bedrijven krijgen geen vergunning voor het bouwen van een wateropvang (spaarbekken) 
omdat de zone die hiervoor in aanmerking komt een andere bestemming heeft. Bij landbouwers komt 
het voor dat de bouw niet toegestaan wordt omwille van het verstoren van het landelijke karakter. Een 
toelating om binnen de bestaande bestemming maatregelen te treffen waardoor een alternatieve 
waterbevoorrading kan worden uitgebouwd ter beperking van het gebruik van (diep) grondwater zou 
moeten kunnen worden toegestaan, mits er wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden. 
Verdere acties zijn het vastleggen van de randvoorwaarden voor de bouw van spaarbekkens in een 
zone met andere bestemming (bestemmingsvoorschriften). 
3_021 en 3_022 Kwantificeren lekverliezen in het drinkwaterdistributienetwerk. 
- Evalueren en indien mogelijk in kaart brengen van de lekverliezen in het openbaar distributienet 
- Evalueren en indien mogelijk in kaart brengen van de lekverliezen privaat leidingnet  
 
Momenteel zijn geen cijfers met betrekking tot lekverliezen beschikbaar die een vergelijking tussen 
drinkwatermaatschappijen in Vlaanderen en daarbuiten mogelijk maken. 
Enkel het niet-gefactureerd verbruik (waaronder de lekverliezen) is gemiddeld 13% (wat internationaal 
gezien relatief laag is). De vraag rijst wel of er veel economische of ecologische winst te halen valt uit 
bijkomende kennis over de lekverliezen aangezien het niet-gefactureerd verbruik reeds beperkt is. 
Onderstaande maatregel sluit aan op maatregelen die in groep 2 werden geformuleerd en wordt niet 
meegenomen bij de KEA.  
3_030 Uitwerken van een geïntegreerd financieel sturend beleid (overkoepelend geldend voor alle 
maatregelen in groep 2 met betrekking tot heffingen) 
Alle maatregelen met betrekking tot het kostenterugwinningsbeginsel en het principe van de vervuiler 
betaalt (heffingen, bijdragen, vergoedingen, cfr. Groep 2) worden op verschillende beleidsniveaus 
genomen en uitgevoerd (gemeentelijk, bovengemeentelijk, gewestelijk en federaal). Alle maatregelen 
dienen te kaderen binnen één geïntegreerd financieel sturend beleid waarbij naast de 
kostenterugwinning zelf maximaal adequate prikkels worden gegeven gericht op duurzaam 
watergebruik.  
 
Vergunningen- en heffingenbeleid grondwater 
Deze maatregelen sluiten aan op maatregelen die in groep 5A werden geformuleerd. In deze 
paragraaf wordt enkel verwezen naar de betreffende maatregelen. Zij worden niet meegenomen bij de 
KEA. De maatregelen worden beschreven bij groep 5A kwantiteit grondwater.  
3_037 Aanpassen van het grondwatervergunningenbeleid conform kennis draagdracht 
watersystemen, de contingentenbepaling en de besparingscenario’s (analoog aan 5A_017) 
3_038 Het aanpassen van de Vlaremwetgeving rond klasse 3 grondwaterwinningen (winningen < 
500m³/j) en bemalingen met o.a. het verplichten van debietmeters voor elke winning en de 
mogelijkheid tot het opleggen van bijzondere voorwaarden (analoog aan 5A_019) - zie ook 
maatregel 2_021 
3_039 Aanpassing wetgeving bemalingen (o.a. invoeren van de mogelijkheid tot het opleggen van 
voorwaarden door de overheid) (analoog aan 5A_019) 
3_040 Aanpassen van het heffingenbeleid conform kennis draagkracht grondwatersystemen, 
besparingsscenario’s en contingentenbepaling: aanpassen van de heffingsgebieden indien 
nodig en aanpassen van de laag- en gebiedsfactoren (analoog aan 5A_017 en 5A_018) 
 
Vergunningen- en heffingenbeleid oppervlaktewater 
Deze onderzoeksmaatregelen sluiten aan op maatregelen die in groep 5B werden geformuleerd. Zij 
worden niet meegenomen bij de KEA.  
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3_041 en 3_042 Bepalen van de kwantitatieve draagkracht van waterlopen (rekening houdend met 
effecten van klimaatsverandering) en het uitwerken van laagwaterscenario’s voor 
waterlopen (van een bepaalde categorie): toepassen van laagwaterscenario’s 
Deze maatregelen beogen het onderzoeken van de beschikbaarheid van de hoeveelheden zoet water 
in de waterwegen in droogteperioden en het opstellen van strategieën voor het doelmatig gebruik van 
deze hoeveelheden door de verschillende gebruikers. 
Het doel van een laagwaterstrategie is het opstellen van een zogenaamde verdringingsreeks, die de 
volgorde van de te nemen waterbesparende maatregelen rangschikt met als doel om zo goed mogelijk 
met de beschikbare hoeveelheid zoet water om te springen. Hierbij wordt het principe gehanteerd dat 
de economische, ecologische en maatschappelijke effecten van de waterbesparende maatregelen 
minimaal moeten zijn. Evenwel kunnen de waterbesparende maatregelen enige ongewenste effecten 
veroorzaken. 
Het opstellen van een laagwaterstrategie sluit volledig aan bij de doelstellingen van de eerste 
Vlaamse Waterbeleidsnota, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 8 april 2005, die 5 
krachtlijnen bevat voor de realisatie van gezonde en - waar mogelijk - natuurlijke watersystemen 
waarvan wij en de komende generaties gebruik kunnen maken. De krachtlijn “Duurzaam omgaan met 
water” vermeldt ondermeer het volgende: 
“Wanneer er watertekort optreedt, moeten er keuzes gemaakt worden. … De opstelling van 
laagwaterscenario’s voor alle relevante waterwegen en onbevaarbare waterlopen van de eerste 
categorie garandeert dat de prioriteiten bij lage waterstanden op een gefundeerde manier vastgesteld 
worden.” 
3_043 en 3_044 Evaluatie en eventueel verdere uitwerking van het wetgevend kader omtrent 
oppervlaktewateronttrekkingen (o.a. mogelijkheden nagaan tot het opleggen van 
voorwaarden opdat de milieudoelstellingen behaald kunnen worden) 
- Het vergunningsplichtig of meldingsplichtig maken van captaties in onbevaarbare waterlopen 
- Het beginsel van terugwinning van de kosten van waterdiensten, inclusief milieukosten en kosten 
van hulpbronnen, moet de waterwegbeheerders toelaten de huidige tariefstructuur voor 
bevaarbare waterlopen te evalueren en eventueel aan te passen 
- Mogelijkheden voor het invoeren van captatievergoedingen voor niet-bevaarbare waterlopen 
evalueren 
 
Met het oog op duurzaam watergebruik en de kennis van het watergebruik dient ook voor niet-
bevaarbare waterlopen een captatievergunningenstelsel uitgewerkt te worden (3_043). Bovendien 
moeten de mogelijkheden voor captatievergoedingen worden geëvalueerd en eventueel worden 
aangepast en dit op basis van inzichten in de kosten, waaronder de milieu- en hulpbronkosten (3_044, 
zie ook maatregel 2_019). 
Inschatting van de kostprijs van de aanvullende maatregelen 
De uitgaven voor deze maatregelen bestaan voornamelijk uit uitgaven voor onderzoek (studies), 
operationele uitgaven en reguleringsuitgaven. Uitgaven voor onderzoek worden ingeschat op 30.000 
euro tot 100.000 euro per studie. Om tot een jaarlijkse kost te komen wordt deze eenmalige studie-
uitgave verdisconteerd met een discontovoet van 5% over de duur van de planperiode (6 jaar). Samen 
met de operationele en reguleringskosten (800.000 euro per jaar) betekent dit een totale jaarlijkse kost 
in de grootteorde van 1,1 tot 2,1 miljoen euro per jaar. 
5.3.4. Het prioriteren van maatregelen 
In totaal werden 9 aanvullende maatregelen van groep 3 onderworpen aan een 
kosteneffectiviteitsanalyse.  
Voor het beoordelen van het effect werden in totaal negen indicatoren gebruikt: grondwater kwantiteit, 
grondwater kwaliteit, oppervlaktewater kwantiteit, oppervlaktewater kwaliteit, leidingwaterverbruik, 
hemelwaterverbruik, ander waterverbruik, grijswaterverbruik en totaal waterverbruik. Op basis van 
expert judgement werd vervolgens per indicator een score gegeven op een 7-puntenschaal, waarbij 0 
staat voor totaal geen effect en 7 voor een zeer groot effect. Het komt er in feite op neer de 
  
Het maatregelenprogramma voor Vlaanderen – SGD Schelde en Maas Pagina 41 van 203 
Hoofdstuk 5.3 Groep 3: Duurzaam watergebruik   
kwalitatieve beoordeling zoals die in het formulier per maatregel opgenomen is, om te zetten in een 
score.  
Kosten van een maatregel zijn al die kosten die direct gerelateerd zijn aan de implementatie van de 
maatregel. Voor het uitdrukken van kwantitatieve kosten van maatregelen van deze groep werden 
moeilijkheden ervaren. Vrijwel nergens konden concrete kosten worden geraamd. Op basis van expert 
judgement en door de jaarlijkse kost van maatregelen met elkaar te vergelijken, kon een waarde 
worden toegekend volgens een gekozen schaal (7-puntenschaal), waarbij 1 staat voor een zeer lage 
kost en 7 voor een zeer hoge kost.  
De kosteneffectiviteitsratio is de waarde die verkregen wordt door de score van de kosten te delen 
door de score van de effecten. De maatregel met de kleinste ratio is de meest kosteneffectieve 
maatregel. Op basis van deze ratio’s kan al een voorlopige rangschikking van maatregelen binnen de 
betreffende groep opgesteld worden. 
De rangschikking op basis van de KEA is: 
(1) 3_010 Evalueren en coördineren van milieueducatieve pakketten met het oog op duurzaam 
watergebruik 
(1) 3_020 Afstemming met Departement Ruimtelijke Ordening - spaarbekkens voor (individuele / 
collectieve) alternatieve watervoorziening: Vastleggen randvoorwaarden voor de bouw 
van spaarbekkens in een zone met andere bestemming (bestemmingsvoorschriften) 
(2) 3_009 Opzetten van sensibilisatiecampagnes voor het stimuleren van duurzaam watergebruik 
(inclusief opvang en gebruik hemelwater) bij de bevolking, bedrijven en overheden 
(3) 3_018 Projectmatige aanpak van de eventueel versnelde uitbouw gescheiden rioleringsstelsel 
voor afvoer van hemelwater door gemeenten (met bijkomende financiële steun Vlaamse 
Gewest en eventueel andere financieringsmechanismen) 
(4) 3_004 Bestuderen en waar relevant invoeren van een progressieve tariefstructuur drinkwater. 
(5) 3_008 Locatiespecifiek onderzoek naar de mogelijkheden voor omschakeling naar 
oppervlaktewater als alternatieve ruwwaterbron voor drinkwaterproductie: Verdrag 
nastreven met bovenstroomse landen en gewesten betreffende de grensoverschrijdende 
kwantitatieve problematiek binnen het Schelde- en Maasstroomgebieddistrict 
(6) 3_021 en 3_022 Kwantificeren en aanpakken lekverliezen: Evalueren en indien mogelijk in kaart 
brengen van de lekverliezen in het openbaar en privaat distributienet 
(7) 3_006 Locatiespecifiek onderzoek naar de mogelijkheden voor omschakeling naar 
oppervlaktewater als alternatieve ruwwaterbron voor drinkwaterproductie: sanering 
waterlopen 
5.3.5. Beschrijving van de andere randvoorwaarden bij de prioritering 
Er werden geen andere randvoorwaarden in overweging genomen. De rangschikking op basis van de 
kosteneffectiviteitsanalyse werd overgenomen. 
5.3.6. Voorgestelde aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
De volledige lijst, zoals vermeld onder 5.3.4, alsook de onderzoeksmaatregelen vermeld onder 5.3.2 
worden opgenomen in het eerste stroomgebiedbeheerplan. Ook de aanvullende maatregelen die 
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5.4. Groep 4A: Beschermde en waterrijke gebieden (gedeelte grondwater) 
Er zijn verschillende typen beschermde gebieden en waterrijke gebieden. Voor het domein grondwater 
zijn de natuurgebieden (voornamelijk grondwater afhankelijke terrestrische ecosystemen) en de 
drinkwaterbeschermingszones van belang. Binnen afgebakende gebieden gelden strengere 
milieunormen en beperkingen in gebruiksfunctie.  
Natuur- en ecologisch waardevolle gebieden worden afgebakend aan de hand van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en VEN- en IVON-gebieden. De milieudruk in deze gebieden moet minimaal zijn.  
Voor het grondwaterbeleid betekent dit dat de freatische aquifers beschermd moeten worden. Dit geldt 
zeker indien de natuur- en ecologisch waardevolle gebieden gelegen zijn in natte gebieden zoals 
valleien en kwelzones. De gebruiksfuncties in deze gebieden moeten hieraan aangepast zijn: 
verspreiding van verontreinigingen en verdroging moeten vermeden worden.  
De grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen bevinden zich in de overgangszone tussen 
grondwater en oppervlaktewater en zijn zowel voor grondwater als voor oppervlaktewater van belang.  
Bij de drinkwaterbeschermingszones wordt een onderscheid gemaakt tussen de waterwingebieden en 
de beschermingszones. Een waterwingebied wordt begrensd door de lijn die op maximaal 20 m 
afstand ligt van de buitengrenzen van de inrichtingen, bestemd voor het winnen en verzamelen van 
grondwater.  
Rond de grondwaterwinningen voor de openbare watervoorziening zijn de beschermingszones veel 
ruimer afgebakend. Deze concentrische zones dienen om verontreiniging van het grondwater binnen 
het waterwingebied te vermijden. Er bestaan drie typen beschermingszones (type I, II en III). Binnen 
zone I gelden de strengste normen, in zone III gelden de minst strenge.  
Verschillende activiteiten, waarvan het risico bestaat dat ze de kwaliteit van het grondwater kunnen 
aantasten, worden in de zones verboden of strenger gereglementeerd.  
De afbakening van de beschermingszone gebeurt voornamelijk op basis van de doorlatendheid van 
de ondergrond:  
- zone I is de 24-uurszone (binnen 24 uur kan een waterdruppel aan de rand van zone I het 
wingebied bereiken),  
- zone II is de 60-dagenzone (maximaal 150 m) en  
- zone III omvat het voedingsgebied met een maximale straal van 2 km.  
De zones beschermen (door hun beperking in omvang) enkel de directe omgeving van de 
waterwinning zelf en dus niet steeds het volledige intrekgebied of de doorstroomzone waardoor het 
grondwater passeert voor het de waterwinningen bereikt.  
Bij het opstellen van de basismaatregelen en de voorgestelde aanvullende maatregelen zijn in deze 
paragraaf alleen maatregelen behouden die initieel van belang zijn voor de bescherming van het 
grondwater.  
De maatregelen in de beschermde en waterrijke gebieden die van belang zijn voor oppervlaktewater 
worden in groep 4B besproken.  
De maatregelen werden opgedeeld in categorieën naargelang een gemeenschappelijke doelstelling. 
De doelstellingen hebben betrekking op het beschermen en herstellen van grondwaterafhankelijke 
terrestrische ecosystemen en het beschermen van drinkwaterbeschermingszones. 
5.4.1. Basismaatregelen 
Doelstelling: beschermen en herstellen van grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen 
Niettegenstaande er initiatieven lopende zijn die helpen deze doelstelling te bereiken, worden hier 
geen basismaatregelen geformuleerd. 
 
  
Het maatregelenprogramma voor Vlaanderen – SGD Schelde en Maas Pagina 43 van 203 
Hoofdstuk 5.4 Groep 4A: Beschermde en waterrijke gebieden (gedeelte grondwater)  
 
Doelstelling: beschermen van drinkwaterbeschermingszones 
4A_001 Het toepassen van de decretaal vastgelegde beperkingen binnen de 
drinkwaterbeschermingszones. 
Binnen de afgebakende drinkwaterbeschermingszones (waterwingebieden en beschermingszones) 
gelden beperkingen. De beperkingen zijn beschreven in het Milieuvergunningendecreet, het 
Grondwaterdecreet, het Mestdecreet en hun respectievelijke uitvoeringsbesluiten. De maatregel is op 
alle sectoren van toepassing. 
De maatregel is vooral van toepassing op de bovenste grondwaterlichamen waarop de 
drinkwaterbeschermingszones zijn afgebakend. Voor wat betreft een verscherpt 
grondwatervergunningenbeleid is de maatregel op alle grondwaterlichamen van toepassing 
waarboven drinkwaterbeschermingszones afgebakend zijn.  
De basismaatregel is niet voldoende om binnen de verschillende beschermde gebieden in 2015 de 
gestelde milieudoelstellingen uit de kaderrichtlijn Water te halen. Ze moet dan ook worden aangevuld 
met een onderzoeksproject en enkele aanvullende maatregelen. Deze worden hieronder voorgesteld. 
Inschatting van het milieueffect van de basismaatregel  
Het totale effect van deze maatregel op de kwaliteit en de kwantiteit van de grondwaterlichamen in de 
drinkwaterbeschermingszones is groot. De geldende beperkingen zijn op alle afgebakende 
beschermingszones van toepassing. 
Inschatting van de kostprijs van deze basismaatregel 
De jaarlijkse kostprijs van deze basismaatregel wordt geschat op 10.000 tot 100.000 euro per jaar.  
5.4.2. Kennislacunes en mogelijke onderzoeksprojecten 
 
Doelstelling: Het actief bijsturen van het beheer van (of van de maatregelen voor) de kwantiteit 
van het grondwater aan de hand van bijkomende wetenschappelijke onderbouwing. 
4A_002 In uitvoering van het verplicht opstellen van drinkwaterveiligheidsplannen (herziening 
Drinkwaterrichtlijn) het evalueren en bijsturen van de afgebakende 
drinkwaterbeschermingszones in combinatie met de ontwikkeling van een operationeel 
monitoringsnetwerk ter ondersteuning van de watervoorziening voor openbaar 
waterdistributienetwerk rekening houdend met de bestaande grondwatermeetnetten zoals 
beschreven in het monitoringsprogramma 
Andere kennislacunes die er zijn, worden opgevuld door het uitvoeren van de aanvullende 
maatregelen.  
Inschatting van de kostprijs van dit onderzoeksproject 
De jaarlijkse kostprijs voor bovenstaand onderzoeksproject wordt geraamd op 10.000 tot 100.000 euro 
per jaar.  
5.4.3. Mogelijke aanvullende maatregelen 
De volgende aanvullende maatregelen worden voorgesteld.  
Doelstelling: beschermen en herstellen van grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen 
4A_003 Het verder op punt stellen van de afbakening van grondwaterafhankelijke terrestrische 
ecosystemen, de aanduiding van deze gebieden en het formuleren van doelstellingen 
voor deze gebieden 
4A_004  Het opstellen van een aangepast beleid en specifieke actieprogramma´s van oppervlakte- 
en grondwaterbeheer in de omgeving van grondwaterafhankelijke terrestrische 
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ecosystemen voor het ontwikkelen en beschermen van deze systemen, o.a. door middel 
van te ontwikkelen lokale grondwatermodellen en ecohydrologische studies 
Een groot aandeel van de beschermde natuurzones in Vlaanderen (o.a. Habitatrichtlijngebieden) zijn 
grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen. De natuurkwaliteit van deze gebieden wordt in 
sterke mate bepaald door het lokale grondwaterregime.  
Het oppervlaktewater- en grondwaterbeheer bepaalt dit lokale grondwaterregime. Om een goede 
afweging van de wenselijke maatregelen mogelijk te maken bij het herstel van grondwaterafhankelijke 
terrestrische ecosystemen is de opmaak van lokale grondwatermodellen, ecohydrologische studies en 
aangepaste inrichtingsmogelijkheden in functie van het herstel van grondwaterafhankelijke 
terrestrische vegetaties essentieel. 
Op basis van de afbakening van de grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen en de lokale 
grondwatermodellen en ecohydrologische studies kunnen concrete acties opgezet worden om de 
kwantiteit en de kwaliteit van het grondwater binnen de afgebakende gebieden te verbeteren. 
De maatregel is gerelateerd aan grondgebruik en vooral op de sector landbouw van toepassing, 
aangezien de meeste grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen omringd zijn door 
landbouwgebieden.  
De maatregel is van toepassing op de bovenste grondwaterlichamen waarin grondwaterafhankelijke 
terrestrische ecosystemen zijn afgebakend.  
Inschatting van het milieueffect van deze aanvullende maatregelen 
Het totale effect van deze maatregelen op de grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen is 
groot. 
 
Doelstelling: beschermen van drinkwaterbeschermingszones 
4A_005  Opstellen van bijkomende acties in beschermingszones van drinkwaterwinningen, met 
speciale aandacht voor de handhaving  
4A_006  Het opstellen van een code van goede praktijk voor preventieve maatregelen om 
verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen binnen de 
drinkwaterbeschermingszones  
Deze aanvullende maatregelen bestaan uit een reeks bijkomende beperkingen binnen de 
drinkwaterbeschermingszones, de controle op het uitvoeren van de beperkingen en een richtlijn voor 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen de drinkwaterbeschermingszones gericht op het 
transport, de opslag, de te volgen procedures voor, tijdens en na het spuiten en het beheer van de 
restfractie. De focus op pesticiden in drinkwaterbeschermingszones is prioritair gezien het moeizaam 
verwijderen van pesticiden uit drinkwater.  
Inschatting van het milieueffect van deze aanvullende maatregelen 
Het totale effect van deze maatregelen op de drinkwaterbeschermingszones is groot.  
Inschatting van de kostprijs van de aanvullende maatregelen 
De uitgaven voor deze maatregelen bestaan voornamelijk uit uitgaven voor onderzoek (studies) en 
operationele uitgaven. Uitgaven voor onderzoek worden ingeschat op 1,3 miljoen euro. Om tot een 
jaarlijkse kost te komen wordt deze eenmalige studie-uitgave verdisconteerd met een discontovoet 
van 5% over de duur van de planperiode (6 jaar). Samen met de operationele uitgaven (25.000 tot 
115.000 euro per jaar) betekent dit een totale jaarlijkse kost in de grootteorde van 290.000 tot 380.000 
euro per jaar. 
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5.4.4. Het prioriteren van maatregelen 
Om de effecten van de aanvullende maatregelen op de kwantitatieve en chemische toestand van de 
beschermde en waterrijke gebieden met elkaar te kunnen vergelijken, zijn de effecten per maatregel 
getoetst aan een set van indicatoren. 
Er is onderzocht welk effect (ten opzichte van de andere maatregelen) een aanvullende maatregel 
heeft op de aanwezige dalende trend in de stijghoogte ontstaan door overbemaling (in de beschermde 
gebieden gaat het dan voornamelijk over standplaatsverdroging), de nutriënteninbreng, de inbreng 
aan gewasbeschermingsmiddelen en zware metalen.  
Per maatregel is dan het effect van de maatregel op de kwantitatieve en chemische toestand van de 
beschermde en waterrijke gebieden berekend door de som te maken van de scores op de 
afzonderlijke indicatoren.  
Omdat voor geen enkele aanvullende maatregel een kwantitatieve kostprijs kon worden uitgerekend, 
heeft elke maatregel een kwalitatieve kostprijs gekregen. Voor de kwalitatieve kostprijs wordt per 
maatregel gekeken of deze duurder of goedkoper is ten opzichte van de andere maatregelen.  
De rangschikking volgens de KEA is als volgt: 
(1) 4A_006  Code van goede praktijk voor preventieve maatregelen om verontreiniging door 
gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen binnen beschermde gebieden  
(2) 4A_003  Het verder op punt stellen van de afbakening van grondwaterafhankelijke terrestrische 
ecosystemen, de aanduiding van deze gebieden en het formuleren van doelstellingen 
voor deze gebieden 
(3) 4A_004  Opstellen van een aangepast beleid en specifieke actieprogramma´s van oppervlakte- 
en grondwaterbeheer in de omgeving van grondwaterafhankelijke terrestrische 
ecosystemen voor het verder ontwikkelen en beschermen van deze systemen, o.a. door 
middel van te ontwikkelen lokale grondwatermodellen en ecohydrologische studies  
(3) 4A_005  Opstellen van bijkomende acties in beschermingszones van drinkwaterwinningen, met 
speciale aandacht voor de handhaving  
Maatregelen 4A_004 en 4A_005 zijn gelijk gerangschikt in de KEA. Merk op dat de maatregelen 
ongeveer allemaal even kostenefficiënt zijn. 
5.4.5. Beschrijving van de andere randvoorwaarden bij de prioritering 
Buiten het resultaat van de KEA is bij het opstellen van de gewenste rangschikking rekening 
gehouden met de grootte van het effect (zodat de milieudoelstellingen in de verschillende beschermde 
gebieden in 2015 ook effectief gehaald worden) en de aanwezigheid van maatregelen voor zowel de 
doelstelling het beschermen van drinkwaterbeschermingszones als voor de doelstelling het 
beschermen en herstellen van grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen (zie Figuur 2).  
5.4.6. Voorgestelde aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
Er wordt voorgesteld alle vier de aanvullende maatregelen te behouden en gelijk te rangschikken.  
De focus op gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterbeschermingszones is wenselijk gezien het 
moeizaam verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit drinkwater.  
Ook de onderzoeksmaatregel 4A_002 wordt mee opgenomen in het eerste stroomgebiedbeheerplan. 
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Figuur 2: Effect per maatregel voor de aanvullende maatregelen van groep 4A 
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5.5. Groep 4B: Beschermde en waterrijke gebieden (gedeelte 
oppervlaktewater) 
Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet een aantal categorieën van beschermde gebieden (zie 
hoofdstuk 3 van het stroomgebiedbeheerplan) waar bijkomende maatregelen kunnen genomen 
worden. Deze maatregelen zijn erop gericht om de kwaliteit van deze gebieden te behouden of verder 
te ontwikkelen of om de functie waarvoor deze gebieden beschermd werden (behoud van 
biodiversiteit, drinkwaterproductie,…) te vrijwaren.  
De maatregelen in deze groep worden aangevuld met maatregelen die ook bij andere 
maatregelengroepen werden beschreven zoals de verbetering van de waterkwaliteit en de 
brongerichte aanpak van de erosieproblematiek. 
5.5.1. Basismaatregelen 
In de bekkenbeheerplannen zijn reeds een aantal maatregelen opgenomen die specifiek gericht zijn 
op de ontwikkeling van de beschermde gebieden. 
 
4B_002 en 4B_003 Realisatie van de natuurdoelstellingen van het geactualiseerd Sigmaplan  
Het Sigmaplan heeft als ambitie om de laaggelegen gebieden in de valleien van de Zeeschelde en 
van haar gegetijdegebonden zijrivieren (de Durme, de Rupel en delen van de Netes, de Dijle en de 
Zenne) te beschermen tegen overstromingen. Het gaat hierbij zowel om overstromingen die het 
gevolg zijn van stormvloeden vanuit de zee als om overstromingen die veroorzaakt worden door grote 
bovenstroomse afvoeren van deze rivieren. Het Sigmaplan in zijn geheel heeft betrekking op meer 
dan 200 km waterlopen. 
Nadat in 1976 het dorp Ruisbroek en honderden hectaren land door overstromingen onder water 
kwamen te staan, werd in 1977 het Sigmaplan opgesteld. Het oorspronkelijke plan voorzag in de 
combinatie van dijkverhogingen, gecontroleerde overstromingsgebieden13 en de bouw van een 
stormvloedkering, maar dit plan werd nooit volledig uitgevoerd.  
Vanwege de gewijzigde visie op het waterbeleid en de waterbeheersing en het feit dat de kans op 
overstromingen in de komende eeuw zal toenemen door de zeespiegelrijzing, werd het Sigmaplan in 
2004 geactualiseerd. Dit geactualiseerde plan kadert in het integraal waterbeheer en houdt rekening 
met de verschillende functies van de waterweg. 
Het geactualiseerd Sigmaplan bestaat uit een combinatie van de aanleg van overstromingsgebieden 
en lokale dijkverhogingen voor een optimale bescherming tegen overstromingen. 
Veiligheid en natuur gaan hand in hand. In het kader van de natuurdoelstellingen van het 
geactualiseerd Sigmaplan worden langs de Zeeschelde en haar getijdegebonden zijrivieren een reeks 
overstromingsgebieden en wetlands aangelegd en ontpolderingen uitgevoerd. Wetlands zijn waterrijke 
natuurgebieden met natte graslanden, ruigtes, rietland, moerasbos en open water. Bij ontpoldering 
wordt de rivierdijk landinwaarts verschoven zodat een groter deel van de vallei onder de invloed van 
het getij komt. In de laagst gelegen zones die dagelijks overstromen ontstaan slikken. Op de hoger 
gelegen zones die minder frequent overstromen ontwikkelen zich schorren, waarop al vrij snel unieke 
vegetatie ontstaat. Dit landschap noemt men ”estuariene natuur”. 
Gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) zijn geschikte gebieden om wetlands in te creëren, in 
gecontroleerde overstromingsgebieden met gereduceerd getij (GGG) ontwikkelen zich slikken en 
schorren. 
De planperiode van het geactualiseerd Sigmaplan loopt tot 2030.  
                                                     
13 Overstromingsgebieden (cfr. definitie decreet Integraal waterbeleid) zijn door bandijken, binnendijken, valleiranden of op 
andere wijze begrensde gebieden die op regelmatige tijdstippen al dan niet op gecontroleerde wijze overstromen of kunnen 
overstromen en die als dusdanig een waterbergende functie vervullen of kunnen vervullen. 
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De wetland- en ontpolderingsprojecten vallen onder de basismaatregelen 4B_002 en 4B_003. Gezien 
de planperiode van het Sigmaplan zullen er ook acties worden opgestart na 2012. Doordat het echter 
gaat om beslist beleid, zijn deze acties niet ondergebracht onder de aanvullende maatregelen. 
 
4B_001 en 4B_004 Bevorderen van waterconservering14  
Waterconservering is een basismaatregel om wateroverlast in stroomafwaarts gelegen gebieden beter 
beheersbaar te maken en om de benodigde stroomafwaartse overstromingsgebieden te ontlasten. 
Waterconservering geeft een invulling aan de principes vasthouden en vertragen uit de 
bekkenbeheerplannen. Overstromingsgebieden daarentegen vullen het bergingsprincipe in.  
In het kader van de ruimtelijke analyse werden in de bekkenbeheerplannen gebieden aangeduid die 
ondermeer omwille van hun bodemkenmerken en locatie geschikt zijn voor waterconservering 
(vasthouden van water). Dit zijn gebieden waar zich waterafhankelijke terrestrische ecosystemen 
(kunnen) ontwikkelen. Het gaat hier doorgaans om gebieden die deze (voor waterbeheersing cruciale) 
functie momenteel ook al uitoefenen. Een aantal van deze gebieden hebben echter 
gewestplanbestemmingen die de waterconserveringsfunctie in de toekomst kunnen hypothekeren. 
Huisvesting en industrie zijn moeilijk te verzoenen met waterconservering. Het is dus aangewezen om 
nog niet bebouwde zones in waterconserveringsgebied met de gewestplanbestemming woongebied of 
industriegebied ook in de toekomst te vrijwaren van bebouwing/verharding (4B_001). 
Tijdens hevige regenval wordt momenteel op vele plaatsen het hemelwater vrijwel ogenblikkelijk 
afgevoerd naar de ontvangende waterlopen. Dit is mogelijk door het sterk uitgebouwde drainage- en 
rioleringsnetwerk. Door de snelle neerslag-afvoerreactie verplaatst het waterbeheersingsprobleem 
zich van de plaats waar de neerslag valt naar de ontvangende waterlopen en de 
waterloopbeheerders. Het principe van waterconservering zorgt ervoor dat de neerslag tijdelijk wordt 
vastgehouden op de plaats waar die neervalt (vb. via knijpconstructies in de drainagegrachten, anti-
erosiemaatregelen,…) en vervolgens vertraagd wordt vrijgegeven aan de ontvangende waterloop. 
Hierdoor worden piekbelastingen meer uitgespreid in de tijd.  
Doordat het water langer ter plaatse gehouden wordt, vindt er door infiltratie eveneens een sterkere 
aanvulling van het grondwater plaats. Dit zorgt voor een aanvulling van de grondwatervoorraden, leidt 
tot een hoger basisdebiet tijdens droge perioden en gaat verdroging tegen in natte speciale 
beschermingszones. 
Basismaatregel 4B_004 groepeert de acties die verdroging in de beschermde gebieden, vermeld in de 
eerste generatie bekkenbeheerplannen, beperken of ongedaan maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 
- Verhoogde infiltratie van hemelwater in de infiltratiegebieden en aanvulling van de 
grondwatervoorraden; 
- Actief peilbeheer in het desbetreffende traject van het oppervlaktewaterlichaam, in de 
relevante zijlopen en drainagesystemen; 
- Beddingverondieping ter hoogte van het beschermd gebied door gecontroleerde aanvulling 
van de bedding of door middel van drempels; 
- Herwaardering van grachtenstelsels; 
- Verhoging van het laagwaterpeil door een verhoging van de hydraulische ruwheid van de 
bedding met behulp van stroomdeflectoren, drempels, beddingvegetatie, …  
Voor het beschermd gebied waar de basismaatregel wordt toegepast, zal een keuze worden gemaakt 
uit het beschikbare gamma aan technieken om te komen tot een maximaal effect binnen het 
beschermd gebied en een minimaal effect buiten het beschermd gebied. 
 
                                                     
14 Waterconservering is een belangrijke bronmaatregel die in het landelijk gebied optimaal dient gebruikt te worden om 
piekdebieten af te vlakken. Zowel groot- als kleinschalige waterrijke gebieden (wetlands) als kleine landschapselementen 
spelen een rol in het vasthouden van water. De wetlands situeren zich voornamelijk in het landelijk gebied en fungeren als een 
natuurlijke spons die in perioden met veel neerslag bovenstrooms het water een tijd vasthouden om zo piekdebieten in de 
waterlopen af te vlakken en benedenstroomse wateroverlast te voorkomen of te beperken. Ook kleine landschapselementen 
zijn actoren in het vasthouden van hemelwater en het tegengaan van erosie op hellende terreinen. 
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Inschatting van de totale kostprijs van de basismaatregelen 
Voor wetland- en ontpolderingsprojecten van het geactualiseerd Sigmaplan wordt de 
investeringsuitgave geraamd op 236 miljoen euro. Rekening houdend met de afschrijftermijnen en een 
discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse kostprijs ongeveer 13 miljoen euro. De investeringsuitgave 
van de in de bekkenbeheerplannen opgenomen vernattings- en waterconserveringsprojecten wordt 
geraamd op 13 miljoen euro. Dit betekent een jaarlijkse kost van 710.000 euro. De jaarlijkse kostprijs 
van de evaluatie onder maatregel 4B_001 wordt geraamd op 10.000 tot 100.000 euro per jaar.  
5.5.2. Kennislacunes en mogelijke onderzoeksprojecten 
- haalbaarheidsstudies naar de ontwikkeling van waterconserveringsgebieden in de zones 
beschreven in de eerste generatie bekkenbeheerplannen 
5.5.3. Mogelijke aanvullende maatregelen 
Naast de basismaatregelen, afgeleid van de acties uit de bekkenbeheerplannen, zullen er nog 
bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn om de goede toestand in 2015 te bereiken.  
 
4B_009 - 4B_017 Maatregelen met een verbetering van de waterkwaliteit als doel  
Waterlopen doorkruisen verschillende beschermde gebieden. Vooral gebieden waar oppervlaktewater 
gewonnen wordt voor drinkwaterproductie en waar speciale beschermingszones en waterrijke 
gebieden gelegen zijn, zijn kwetsbaar voor vervuiling.  
In dit maatregelenprogramma wordt de nadruk gelegd op de prioritaire afbouw van overstorten van het 
rioleringsnetwerk binnen (4B_014) en stroomopwaarts (4B_015) van deze beschermde gebieden. De 
maatregel is sterk gekoppeld met de maatregelen binnen groep 7 (zie 7B_064). Immers bij de aanleg 
van nieuwe rioleringen of de renovatie van bestaande kan specifiek aandacht worden besteed aan de 
opheffing van deze overstorten ter hoogte van de speciale beschermingszones. Indien de resterende 
lozingspunten zijn aangepakt, kan ook gestart worden met de sanering (slibruiming) van de 
verontreinigde waterbodems binnen of stroomopwaarts van de beschermde gebieden, tijdens deze 
planperiode (4B_016) en tijdens volgende planperiode (4B_017). Deze sanering is noodzakelijk om te 
vermijden dat vervuild sediment nog decennia lang de waterkwaliteit zal beïnvloeden of bij 
overstromingen terecht komt in kwetsbare beschermde gebieden. De verschillende stappen in de 
aanpak van verontreinigde waterbodems - conform de aanpak die beschreven wordt in het decreet 
van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming – worden beschreven 
in Groep 8B. 
Specifiek met betrekking tot drinkwaterwinning is een stappenplan (4B_009 en 4B_010) voorzien om 
te komen tot een verlaging van het vereiste zuiveringsniveau (cfr. artikel 7 kaderrichtlijn Water)15. Dit 
stappenplan kan teruggevonden worden in de formulieren. 
Binnen de afgebakende beschermde gebieden drinkwater dient een verstrengd beleid te worden 
gevoerd indien dit noodzakelijk blijkt om te komen tot de goede toestand. Zo moet er parallel met 
sensibilisering en communicatie ook een verstrengd en curatief handhavingsbeleid (4B_013) worden 
gevoerd binnen deze gebieden: 
- Verbieden of sterk inperken van bepaalde lozingen; 
- Bijstellen van vergunningen; 
- Toepassen codes van goede praktijk, BBT afdwingen; 
- Streng en aangepast handhavingsbeleid zoals strengere controle op illegale lozingen; 
- Strenger reglementeren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;  
                                                     
15 Een verlaging van het zuiveringsniveau betekent dat de drinkwaterwinningssector door een verbetering van de kwaliteit van 
het ruwe water de inspanningen om tot een voldoende drinkwaterkwaliteit te komen, kan afbouwen. 
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- Verbieden van bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in oeverzones. 
- … 
In de beschermde gebieden oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening gelden verstrengde normen 
zoals opgenomen in Bijlage 2.3.2 van Vlarem II. Een actualisering van deze normen dringt zich op. 
Voor gewasbeschermingsmiddelen is er in de huidige wetgeving een totale norm voor 3 actieve 
stoffen. Daarnaast worden er steeds nieuwe gewasbeschermingsmiddelen ontwikkeld. Gezien de 
drinkwaterbedrijven het voorzorgsprincipe hanteren en zullen blijven hanteren is het niet aangewezen 
de normering te beperken tot enkele mogelijk niet meer gebruikte stoffen. Alle 
gewasbeschermingsmiddelen moeten door een norm gevat zijn. Voor een aantal andere chemische 
stoffen is er wel een drinkwaternorm, doch geen milieukwaliteitsnorm.  
Overeenkomstig artikel 7, punt 3 van de kaderrichtlijn Water moeten de lidstaten zorg dragen voor de 
bescherming van waterlichamen bestemd voor de productie van drinkwater en streven naar een daling 
van het niveau van zuivering. Om hieraan te voldoen wordt in het maatregelenprogramma een 
specifieke maatregel opgenomen. Deze maatregel beoogt een gecombineerde aanpak waarbij 
enerzijds aangepaste normen voor oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater en 
anderzijds specifieke maatregelen in drinkwaterwingebieden voorbereid worden. 
Hiertoe gebeurt voor elk oppervlaktewaterwingebied een risicoanalyse (4B_018). In deze risicoanalyse 
wordt per drinkwaterwingebied aangegeven voor welke parameters er knelpunten zijn of kunnen zijn 
(bijvoorbeeld welke gewasbeschermingsmiddelen of andere gevaarlijke stoffen in het 
oppervlaktewater (kunnen) voorkomen en onder welke concentratie). Tegelijkertijd gebeurt er een 
evaluatie van de huidige en van de toekomstige oppervlaktewaterwingebieden.  
Deze maatregel moet resulteren in een bijsturing van Bijlage 2.3.2 van Vlarem II, een actualisatie van 
de lijst van oppervlaktewaterwingebieden en van de gebiedsspecifieke acties.  
Eveneens ten behoeve van de kwaliteitsbeheersing van het drinkwater worden een aantal generieke 
maatregelen voorgesteld zoals de regeling van een informatie-uitwisseling (4B_012) tussen de 
drinkwatersector, de overheid en de fabrikanten van gewasbeschermings- en aanverwante middelen. 
Eveneens kunnen preventieve maatregelen tegen verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen 
(4B_011) binnen de beschermde gebieden worden opgelegd. 
Een verbetering van de waterkwaliteit hoeft niet enkel via brongerichte maatregelen gerealiseerd te 
worden. Er kunnen gelijktijdig ook inspanningen geleverd worden om de zelfzuiverende capaciteit van 
de waterlichamen te verhogen. Dit kan door structuurherstel te realiseren in de bedding.  
De aanwezigheid van stromingsvariatie, diepte- en breedtevariatie en beddingvegetatie kan een 
significante invloed uitoefenen op de waterkwaliteit. Structuurherstel vormt op die manier ook een 
goede buffer tegen onvoorziene verontreinigingen zoals puntlozingen. Structuurherstelmaatregelen 
werden opgenomen in groep 8A. 
 
4B_007 en 4B_008 Uitvoering van een aangepast waterbeheer ter ontwikkeling van de speciale 
beschermingszones en de waterrijke gebieden  
In het register van de beschermde gebieden (zie artikel 71 van het decreet Integraal Waterbeleid) zijn 
er 21 Speciale Beschermingszones in uitvoering van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) opgenomen. 
Beschermde vissoorten in onze waterlopen zijn beekprik, rivierprik, kleine en grote modderkruiper, 
rivierdonderpad en bittervoorn. De Habitatrichtlijn (92/43/EEG) legt de lidstaten op om 
instandhoudingsdoelstellingen16 voor de aangemelde soorten en habitats uit te werken. Deze 
instandhoudingsdoelstellingen zijn voor Vlaanderen momenteel in opmaak. Naast een voldoende 
waterkwaliteit (zie maatregelen 4B_009-4B_017 en maatregelengroep 7B) is het voor een aantal 
soorten en habitats reeds duidelijk dat ook een aangepast waterbeheer noodzakelijk is voor de 
instandhouding van de soort of het habitat. Het optimaliseren van een habitat (leefomgeving) voor een 
soort kan zowel betrekking hebben op de waterloop zelf (voldoende stromingsdiversiteit, natuurlijk 
substraat, dieptevariatie,…) als op de omgeving van de waterloop (vernatting door aangepast 
peilbeheer, natuurlijk peilregime, waterkwaliteit…).  
                                                     
16 Instandhouding: een geheel van maatregelen die nodig zijn voor het behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties 
van wilde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding (92/43/EEG, art.1, a). De 
instandhoudingsdoelstellingen worden per lidstaat opgesteld om deze gunstige staat van instandhouding te bereiken. 
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Bij de uitvoering van onderhoudsbeheer of herinrichtingswerkzaamheden kan de waterbeheerder een 
invloed hebben op de ontwikkelingskansen van de beschermde habitats en soorten. Door de 
richtlijnen uit de soortenbeschermings- en herstelprogramma’s te integreren in het onderhoudsplan 
wordt de impact op het ecosysteem beperkt. 
Ruimingen of baggerwerkzaamheden kunnen uitgevoerd worden omwille van nautische, hydraulische 
of ecologische redenen. In eerste instantie zal er een afweging moeten gemaakt worden of ruimingen 
wel nodig zijn en of er geen alternatieve werkwijzen zijn. Indien toch tot ruimen of baggeren wordt 
overgegaan dan kunnen ondermeer de volgende aandachtspunten in het onderhoudsplan worden 
opgenomen: 
- Een fasering van de werkzaamheden binnen een waterloopsegment in tijd en ruimte; 
- Uitvoering van de werkzaamheden buiten het paaiseizoen; 
- Ruimingsspecie wordt afgevoerd en niet gedeponeerd in de oeverzone of de 5 m zone; 
Deze onderhoudsplannen worden opgesteld binnen de periode 2012-2015 en uitgevoerd om een 
effect te bekomen in de volgende planperiode. 
 
Inschatting van de kosten van de mogelijke aanvullende maatregelen 
De jaarlijkse kostprijs van bovenstaand pakket aanvullende maatregelen wordt geschat op 1,5 tot 6,2 
miljoen euro per jaar.  
5.5.4. Het prioriteren van maatregelen 
De keuze en afweging van aanvullende maatregelen gebeurt o.a. op basis van het criterium 
“kosteneffectiviteit”. Deze economische analyse laat toe te oordelen over de meest kosteneffectieve 
combinatie van maatregelen. Er wordt immers aan de lidstaten gevraagd de beschikbare middelen 
efficiënt te investeren, zodat de maatregelenprogramma’s de grootst mogelijke milieuwinst opleveren 
tegen de laagst mogelijke kosten. Om tot deze kosteneffectieve combinatie van maatregelen te 
komen, moeten alle potentiële aanvullende maatregelen tegen elkaar afgewogen worden in een 
kosteneffectiviteitsanalyse. Dit gebeurt op basis van de geschatte kostprijs van elke maatregel en het 
verwachte effect van de maatregel op de toestand van het waterlichaam. De 
kosteneffectiviteitsanalyse levert dan een rangschikking van maatregelen op gebaseerd op hun 
kosten(in)effectiviteit. 
5.5.5. Beschrijving van de andere randvoorwaarden bij de prioritering 
Bij de prioritering werden volgende elementen mee in rekening gebracht: 
1. Mate van brongerichtheid → bepaalde maatregelen zijn meer brongericht dan andere 
2. Het multifunctionele karakter van een maatregel → de ene maatregel heeft betrekking op een 
beperkt aantal soorten of op een soortengroep terwijl de andere veel breder gaat; 
3. Sequentie in maatregelen → Maatregel A kan in principe pas uitgevoerd worden nadat ook B 
is uitgevoerd. Zo heeft de sanering van waterbodems weinig zin zolang de aanvoer van 
vervuild sediment niet gestopt is. 
5.5.6. Voorgestelde aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
Hieronder volgt een oplijsting van de aanvullende maatregelen die nodig kunnen zijn om de goede 
ecologische toestand of het goed ecologisch potentieel te bereiken. Het betreft de maatregelen die 
geselecteerd werden voor het eerste stroomgebiedbeheerplan.  
Gerangschikt volgens afnemende prioriteit: 
- Prioritaire aanpak van overstorten ter hoogte van beschermde gebieden (4B_014); 
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- Uitvoering stappenplan om de milieudoelstellingen in beschermde gebieden drinkwater te 
bereiken (gebiedsspecifieke maatregel 4B_009); 
- Binnen de beschermingszones drinkwater (grond- en oppervlaktewater) een aangepast 
(verstrengd) beleid voeren om de kwaliteitsdoelstellingen te behalen (verlaging niveau van 
zuivering) (generieke maatregel 4B_010); 
- Preventieve maatregelen tegen verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen binnen 
beschermde gebieden opleggen; de maatregelen baseren op bestaande richtlijnen zoals deze 
uit het Topps-project (4B_011); 
- Afstemmen van het waterbeheer in Speciale Beschermingszones en waterrijke gebieden op 
de instandhoudingsdoelstellingen (4B_007); 
- Optimalisatie waterhuishouding in Beschermde gebieden door het tegengaan van verdroging 
in verdrogingsgevoelige zones (4B_008); 
- Prioritaire sanering van waterbodems in beschermde gebieden of ten behoeve van 
beschermde soorten: realisatie tijdens deze planperiode (4B_016); 
 
Onderstaande maatregelen werden niet aan de kosteneffectiviteitsanalyse onderworpen maar 
worden wel opgenomen in het maatregelprogramma van het eerste stroomgebiedbeheerplan: 
- Uitwisseling van informatie verplichten tussen drinkwatersector, overheid en fabrikanten van 
gewasbeschermings- en aanverwante middelen (4B_012); 
- Een verstrengd en curatief handhavingsbeleid voeren in de beschermde gebieden drinkwater, 
parallel met een intensieve sensibilisering en communicatie (4B_013). 
- De opmaak van risicoanalyses voor oppervlaktewaterwingebieden waarbij aangepaste 
normen en specifieke maatregelen in drinkwaterwingebieden voorbereid worden (4B_018). 
 
Inschatting van de kosten van de aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
De jaarlijkse kostprijs van het pakket aanvullende maatregelen voor het eerste 
stroomgebiedbeheerplan wordt geschat op 1,1 tot 5,8 miljoen euro per jaar.  
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5.6. Groep 5A: Kwantiteit grondwater 
Grondwateronttrekkingen in freatische watervoerende lagen kunnen lokaal de grondwaterstand sterk 
verlagen. Deze zogenaamde standplaatsverdroging kan schade veroorzaken aan 
grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen, landbouwgewassen en gebouwen. In gespannen 
watervoerende lagen leidt overmatig onttrekken van grondwater tot drukverlaging of zelfs drukverlies. 
Hierdoor kan de grondwaterstroming veranderen. Grote zones met sterk verlaagde druk als gevolg 
van overbemaling worden aangeduid als depressietrechters. Overmatig onttrekken van grondwater 
kan ook grondwaterkwaliteitsveranderingen tot gevolg hebben.  
Om de kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen te bepalen worden de lichamen getoetst 
aan twee processen die kunnen plaatsvinden door overbemaling, nl. de aanwezigheid van een 
depressietrechter en de aanwezigheid van een dalende trend in de stijghoogte.  
Achteruitgang van grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen en uitbreiding van verzilting als 
gevolg van overbemaling zijn nog niet meegenomen in de kwantitatieve beoordeling van de 
grondwaterlichamen. De verziltingsparameters zijn wel meegenomen in de chemische beoordeling 
van de grondwaterlichamen (zie hoofdstuk 5 monitoring grondwater).  
De maatregelen van groep 5A streven naar een evenwicht tussen voeding van de watervoerende 
lagen en onttrekking van grondwater. De maatregelen zijn in de eerste plaatst gericht op het 
voorkomen van kwantiteitsproblemen (en kwaliteitsproblemen voor zover ze gelinkt kunnen worden 
aan overbemaling), daarnaast worden probleemzones gestabiliseerd, verbeterd en waar mogelijk 
hersteld. De resultaten van de grondwatermodellering en de monitoringprogramma´s ondersteunen de 
maatregelen. 
De maatregelen zijn ondergebracht in verschillende doelstellingen. De doelstellingen zijn:  
- Het afstemmen van het vergunningen- en heffingenbeleid op de draagkracht van het systeem;  
- Het actief bijsturen van het beheer van (of van de maatregelen voor) de kwantiteit van het 
grondwater aan de hand van bijkomende wetenschappelijke onderbouwing; 
- Het optimaliseren van de internationale samenwerking binnen de stroomgebiedsdistricten;  
- Infiltratie optimaal benutten. 
In onderstaande paragrafen worden de maatregelen per doelstelling kort beschreven. De sectoren 
(huishoudens, industrie, handel en diensten, nutsvoorzieningen, landbouw) en de grondwaterlichamen 
waarop een maatregel van toepassing is, worden genoemd. Daarnaast komen de kostprijs en het 
effect van de maatregelen aan bod.  
5.6.1. Basismaatregelen 
Doelstelling: het afstemmen van het vergunningen- en heffingenbeleid op de draagkracht van 
het systeem 
5A_001 Het uitvoeren van een aangepast vergunningenbeleid voor alle grondwaterlichamen, 
voortvloeiend uit de herstelprogramma´s voor probleemzones in het Sokkelsysteem, door 
het afstemmen van de vergunning op het aanbod van grondwater 
5A_002 Het opleggen van bijzondere voorwaarden in de grondwatervergunning voor 
grondwaterlichamen in een (potentieel) slechte kwantitatieve toestand 
5A_003 Het opleggen van een verkorte looptijd en/of een beperkt vergund debiet bij vergunningen 
voor grondwaterlichamen in een (potentieel) slechte kwantitatieve toestand om de impact 
van een winning tijdig te evalueren en de vergunningsvoorwaarden bij te sturen 
5A_004 Het uitvoeren van het heffingenbeleid 
De vier basismaatregelen worden uitgevoerd om een duurzaam evenwicht te bereiken tussen de 
aanvulling en de onttrekking van grondwater. Het beleid is erop gericht zones die in een goede 
kwantitatieve toestand zijn zo te houden en probleemzones te ontlasten en aan te pakken. Het beleid 
is locatiespecifiek en afhankelijk van de natuurlijke randvoorwaarden van de watervoerende lagen 
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enerzijds en de druk op deze lagen anderzijds. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit (voor de 
parameters die gelinkt kunnen worden aan overbemaling) van het grondwater worden zo beschermd.  
Vergunningen (5A_001) worden als instrument gebruikt om de kwaliteit en de kwantiteit van 
grondwater te waarborgen en te herstellen. Voor het winnen van grondwater zijn er slechts twee 
uitzonderingen niet ingedeeld in Vlarem (winningen met een handpomp en winningen minder dan 
500m³/jaar waarvan het water alleen voor huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt).  
De overige grondwaterwinningen zijn ingedeeld als klasse 1, 2 of 3, waarbij er voor klasse 1 en 2 een 
vergunningsplicht geldt en voor klasse 3 een meldingsplicht. De indelingslijst is terug te vinden als 
Bijlage bij Vlarem I, waarbij het winnen van grondwater is opgenomen onder de rubriek 53.  
Bij de adviesverlening voor vergunningsaanvragen wordt rekening gehouden met onder meer de 
volgende basisdoelstellingen: 
1. het standstillbeginsel: géén verdere daling van het grondwaterpeil en van de 
kwaliteitsdegradatie ten gevolge van winningen; 
2. het principe van rationeel watergebruik: volgens optimale doel-middel verhouding en waar 
mogelijk, maximaal gebruik makend van water van lage kwaliteit; 
3. het duurzaamheidsprincipe: het streven naar een duurzaam evenwicht zodat ook op lange 
termijn nog grondwater kan gewonnen worden met minimale negatieve effecten.  
Met deze basisprincipes in het achterhoofd wordt de draagkracht van de watervoerende laag 
onderzocht en wordt bepaald of de aangevraagde winning voldoende duurzaam watergebruik 
nastreeft.  
Voor grondwaterlichamen die als bedreigd of kwetsbaar gekarakteriseerd zijn, worden via de 
vergunning beperkingen opgelegd. Mogelijke beperkingen zijn het verkorten van de looptijd (2-5 jaar) 
en/of beperken van het vergunde debiet (5A_003) zodat tijdig bijgestuurd kan worden of het opleggen 
van bijzondere voorwaarden (zoals het inzetten van alternatieve waterbronnen, het uitvoeren van een 
wateraudit of waterbalansstudie en/of monitoren van de peilen) (5A_002). De opgelegde beperkingen 
zijn aangepast aan de specifieke omstandigheden van de betrokken activiteit en van de locatie waar 
deze plaatsvindt. De beperkingen komen bovenop de sectorale voorwaarden (zie Vlarem II).  
Het heffingenbeleid (5A_004) is een toevoeging aan het vergunningenbeleid en moet zowel sturend 
als financierend zijn (zie ook groep 2, maatregel 2_001). Een verscherpt heffingenbeleid moet de 
sectoren aanzetten tot het investeren in een duurzaam watergebruik, het aanwenden van alternatieve 
waterbronnen en het investeren in best beschikbare technieken (BBT) en waterbesparende 
technieken (groep 3, rationeel watergebruik).  
In de heffingsformule is een laag- en gebiedsfactor ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een 
hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en kan gebruikt worden voor lagen die in hun geheel 
een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan in een laag lokaal een differentiatie 
in de heffing aangebracht worden.  
Door naast een laag- ook een gebiedsfactor in te lassen kan vermeden worden dat winningen die in 
een bepaald gebied liggen, buiten de eigenlijke gevarenzone, maar binnen dezelfde laag, eveneens 
een verhoging krijgen: de prijsverhoging is dus alleen gericht op de eigenlijke probleemgebieden.  
Afhankelijk van het debiet, de watervoerende laag en de sector zijn er drie verschillende 
heffingsformules.  
Momenteel zijn alle laagfactoren gelijkgesteld aan 1. De gebiedsfactoren hebben een waarde van 1, 
1.25, 1.5, 1.75 en 2. 
Verschillende maatregelen uit groep 3 (rationeel watergebruik) ondersteunen de basismaatregelen 
van groep 5A. Deze twee groepen van maatregelen kunnen dan ook moeilijk los van elkaar worden 
gezien: ze vullen elkaar aan. 
De vier basismaatregelen zijn voor alle sectoren van toepassing. Specifiek voor de verschillende 
sectoren zijn in het algemene vergunningenbeleid (5A_001) wel naast algemene voorwaarden ook 
sectorale voorwaarden opgenomen. Deze zijn beschreven in Vlarem II.  
De basismaatregelen zijn op alle grondwaterlichamen van toepassing, maar de maatregelen 5A_002, 
5A_003 en 5A_004 worden uitgesprokener toegepast in de grondwaterlichamen die als kwetsbaar of 
bedreigd gekarakteriseerd zijn, dit zijn de grondwaterlichamen met een (potentieel) slechte 
kwantitatieve toestand.  
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Inschatting van de kostprijs van deze basismaatregelen  
De operationele uitgaven verbonden aan deze basismaatregelen bedragen jaarlijks zo´n 39 miljoen 
euro. De jaarlijkse kostprijs van het pakket basismaatregelen wordt geschat op 39 miljoen euro.  
De kostprijzen van de verschillende maatregelen zijn moeilijk met elkaar te vergelijken, aangezien ze 
elk op een andere manier berekend zijn. De prijzen zijn slechts inschattingen die een grootteorde van 
de kostprijs weergeven. De totale kostprijs van het pakket basismaatregelen is ook slechts een 
indicatie van de orde van grootte.  
Inschatting van het milieueffect van de basismaatregelen 
Effecten van de basismaatregelen op de kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen zijn soms 
snel merkbaar, maar optimale effecten ziet men meestal pas na jaren. Vooral in de diepere 
gespannen grondwaterlichamen verloopt de aanvulling van grondwater traag. Herstel duurt daardoor 
vaak tientallen jaren en is slechts mogelijk met drastische vergunningsbeperkingen.  
Stijgende grondwaterpeilen alleen zijn niet voldoende om van een goede kwantitatieve toestand te 
spreken: er moet een lange termijn evenwichtssituatie nagestreefd worden. Zo´n evenwichtssituatie 
houdt naast een stabiel lange termijn grondwaterpeil in dat door dat evenwichtspeil het regionale 
grondwaterstromingspatroon niet verstoord raakt en dat door dat peil geen kwaliteitsveranderingen 
worden ingezet.  
In het Sokkelsysteem komen verschillende zones met sterk verlaagde grondwaterpeilen (zogenaamde 
depressietrechters) voor als gevolg van overbemaling. Met behulp van het regionale grondwatermodel 
van het Sokkelsysteem zijn de zones met sterk verlaagde grondwaterpeilen afgebakend.  
Tevens zijn met behulp van het regionaal grondwatermodel scenarioberekeningen voor de afbouw 
van grondwaterwinningen uitgerekend. De gevolgen van een bepaald percentage afbouw van 
winningen op de grondwaterpeilen werden zo berekend.  
Op deze manier is berekend dat alleen een afbouw van minimaal 75% (ten opzichte van het jaar 
2000) van de vergunde debieten voor grondwaterwinningen in de Sokkel en Krijt Aquifersysteem en 
het Paleoceen Aquifersysteem van het Sokkelsysteem op lange termijn (=50 jaar) zorgt voor een 
stijging van de peilen. Afbouw van vergunde debieten van winningen kleiner dan 75% leveren in het 
begin wel een stijging van de grondwaterpeilen op maar die stabiliseren of dalen zelfs weer na verloop 
van tijd.  
De afgelopen jaren is het totale vergunde debiet afgebouwd. Toch bevinden zich momenteel nog heel 
wat grondwaterlichamen in een slechte kwantitatieve toestand. Naast kwantiteitsproblemen 
veroorzaakt overbemaling soms ook kwaliteitsproblemen.  
Er kan geconcludeerd worden dat naast sturend sensibiliseren (groep 3: duurzaam watergebruik), 
dwingend de instrumenten vergunningen en heffingen worden ingezet om een lange termijn 
evenwichtssituatie tussen aanvulling en onttrekking van grondwater te bereiken. Deze werkwijze blijkt 
effectief maar niet voldoende.  
Er wordt verwacht dat door het louter uitvoeren van de basismaatregelen, niet voor alle 
grondwaterlichamen een goede kwantitatieve toestand bereikt zal worden in 2015. Dit is enerzijds te 
wijten aan een beleid dat niet streng of treffend genoeg is, anderzijds verloopt de aanvulling van 
grondwater soms erg traag waardoor een negatieve trend in stijghoogte niet in enkele jaren 
omkeerbaar is.  
Het opvullen van kennislacunes kan het afstemmen van de vraag op het aanbod van grondwater 
verder verfijnen. Dit is nodig voor een optimaal gebruik van grondwater. Het huidige vergunningen- en 
heffingenbeleid dat toegepast wordt op de diepe watervoerende lagen in Vlaanderen kan dan verder 
ontwikkeld worden.  
Grondwaterstroming stopt niet aan de grenzen. Beter communiceren met aangrenzende landen en 
gewesten moet de grensoverschrijdende problemen grondiger aanpakken. 
Infiltratieprojecten en -voorzieningen worden aangemoedigd maar hebben wel nood aan duidelijk 
gestelde randvoorwaarden om de kwantiteit en kwaliteit van grondwater te beschermen.  
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De voorwaarden die via de vergunningen worden opgelegd aan grondwateronttrekkingen moeten 
zoveel mogelijk worden gecontroleerd, daarnaast moet zwartpompen worden tegengegaan. Speciale 
aandacht voor handhaving is dan ook noodzakelijk voor het slagen van het beleid.  
Sensibiliseringscampagnes moeten de aandacht blijven vestigen op rationeel (grond)watergebruik en 
mogelijke duurzame alternatieven voor grondwater. Hoogwaardig water moet voorbestemd worden 
voor hoogwaardige toepassingen.  
Concrete projecten rond minder water gebruiken, waterhergebruik, hemelwatergebruik en grijswater 
circuits moeten gestimuleerd worden (groep 3: rationeel watergebruik).  
De basismaatregelen moeten dan ook worden aangevuld met onderzoeksprojecten en aanvullende 
maatregelen. Deze worden in de volgende twee paragrafen voorgesteld. 
5.6.2. Kennislacunes en mogelijke onderzoeksprojecten 
 
Doelstelling: Het actief bijsturen van het beheer van (of van de maatregelen voor) de kwantiteit 
van het grondwater aan de hand van bijkomende wetenschappelijke onderbouwing 
5A_005  Het actualiseren van de stijghoogtekaarten voor de verschillende grondwaterlichamen op 
regelmatige tijdstippen 
5A_006  Het opstellen van een nieuwe methode voor de trendbepaling van de kwantiteit van het 
grondwater op korte en lange termijn, rekening houdend met klimatologische variaties 
5A_007  Het uitwerken van scenario’s (rekening houdend met de gevolgen van 
klimaatsverandering) om kwantiteitsveranderingen op lange termijn te kunnen 
voorspellen. 
5A_008  Het actualiseren en tijdsafhankelijk maken van regionale kwantiteitsmodellen 
5A_009  Het verfijnen van de kwantiteitscriteria en beslissingsbomen voor het bepalen van de 
kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen 
5A_010  Het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de draagkracht van de 
grondwaterlichamen en het uitvoeren van scenarioberekeningen voor bedreigde 
grondwaterlichamen 
5A_011  Het opstellen van waterbalansen en –fluxen voor de verschillende grond- en 
oppervlaktewaterlichamen en hun interacties. Tevens wordt er rekening gehouden met de 
mogelijke gevolgen van de klimaatsverandering 
5A_012  De eventuele interactie tussen grondwater en oppervlaktewater verwerken in modellen en 
het bepalen van de baseflow van de rivieren. 
5A_013  Het opstellen van herstelprogramma’s, op basis van o.a. de geactualiseerde 
grondwatermodellen, voor grondwaterlichamen met een (potentieel) slechte kwantitatieve 
toestand door het afstemmen van de vraag op het aanbod van grondwater. 
5A_014  Het bepalen van de oorzaak van de kwantitatieve slechte toestand van MS_0200_GWL_2 
en het opstellen van een mogelijk herstelprogramma. 
5A_015  Het bepalen van contingenten op basis van de draagkracht van de watervoerende lagen 
en het verdelen van de contingenten over bepaalde zones in grondwaterlichamen 
(rekening houdend met de lokale situatie, o.a. aanwezigheid alternatieve waterbronnen). 
5A_016  Het bepalen van prioritaire sectoren en prioritaire toepassingen met definiëring van 
hoogwaardig en laagwaardig gebruik van water voor een duurzame verdeling van de 
zoetwaterreserves.  
Tussen de verschillende onderzoeksprojecten is er grote samenhang. Een logische volgorde van 
uitvoeren is dan ook noodzakelijk. Voor het correct uitvoeren van het onderzoeksproject 5A_007 zijn 
bijvoorbeeld de resultaten van het onderzoeksproject 5A_005 noodzakelijk. Voor het uitvoeren van 
sommige aanvullende onderzoeksprojecten is zelfs een hele cascade aan voorafgaande onderzoeken 
noodzakelijk. De onderzoeksprojecten 5A_008, 5A_010 en 5A_011 nemen een centrale rol in in het 
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aanvullende onderzoek. De resultaten van de verschillende onderzoeksprojecten zullen o.a. worden 
gebruikt voor het bijsturen van de basismaatregelen en voor het uitvoeren en bijsturen van de 
aanvullende maatregelen.  
 
Inschatting van de kostprijs van deze onderzoeksmaatregelen. 
De uitgaven voor deze maatregelen bestaan uit uitgaven voor onderzoek (studies). Uitgaven voor 
onderzoek worden ingeschat op 10.000 euro tot 300.000 euro per studie. Om tot een jaarlijkse kost te 
komen wordt deze eenmalige studie-uitgave verdisconteerd met een discontovoet van 5% over de 
duur van de planperiode (zes jaar). De totale jaarlijkse kost van bovenstaand pakket 
onderzoeksprojecten wordt bijgevolg ingeschat op 265.000 à 420.000 euro per jaar. 
Bovendien is hiervoor ook 1 extra VTE (65.000 euro per jaar) nodig voor een periode van drie jaar. 
5.6.3. Mogelijke aanvullende maatregelen 
 
Samen met het pakket basismaatregelen kunnen de volgende aanvullende maatregelen leiden tot het 
bereiken van een goede kwantitatieve toestand van de verschillende grondwaterlichamen.  
Vanwege de trage aanvulling van grondwater zal het herstel van de grondwaterlichamen, die nu in 
een slechte kwantitatieve toestand zijn, pas na 2015 plaatsvinden. 
 
Doelstelling: het afstemmen van het vergunningen- en heffingenbeleid op de draagkracht van 
het systeem 
5A_017  Het uitwerken van een aangepast vergunningenbeleid voor grondwaterlichamen in een 
(potentieel) slechte kwantitatieve toestand, door het afstemmen van de vraag op het 
aanbod van grondwater op basis van de bijkomende wetenschappelijke onderbouwing en 
de contingentenbepaling 
5A_018  Het aanpassen van de laag- en gebiedsfactoren bij grondwaterheffing voor 
grondwaterlichamen (of delen daarvan) in (potentieel) slechte kwantitatieve toestand 
5A_019  Het aanpassen van de Vlaremwetgeving rond klasse 3 grondwaterwinningen (winningen < 
500m³/j) en bemalingen met o.a. het verplichten van debietmeters voor elke winning en de 
mogelijkheid tot het opleggen van bijzondere voorwaarden (zie ook maatregel 2_021) 
5A_020  Het aanpassen van de vergunningsvoorwaarden van Vlarem II o.a. voor het opnemen van 
sectorale voorwaarden voor koudewarmte-opslag e.d. 
 
De aanvullende maatregelen van deze doelstelling werken verder op de basismaatregelen. De 
maatregelen 5A_017 en 5A_018 verschillen echter van de basismaatregelen 5A_001 en 5A_004 
doordat ze de bevindingen van de noodzakelijk onderzoeksprojecten, die hierboven beschreven zijn, 
integreren. De resultaten van de geactualiseerde grondwatermodellering, de berekende draagkracht 
van de verschillende watervoerende lagen en de waterbalansen zorgen voor meer wetenschappelijk 
onderbouwde en exactere herstelprogramma´s. Hierdoor kan het vergunningen- en heffingenbeleid 
effectiever en preciezer worden toegepast: dat wil zeggen strenger waar nodig en soepeler waar 
mogelijk.  
Voor het winnen van grondwater zijn slechts twee uitzonderingen niet ingedeeld in Vlarem (winningen 
met een handpomp en winningen minder dan 500m³/jaar waarvan het water alleen voor 
huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt). Andere grondwaterwinningen en bemalingen met een 
debiet minder dan 500m³/jr zijn momenteel alleen meldingsplichtig. Het opleggen van een 
debietsmeter (5A_019) op deze grondwaterwinningen laat controle op de effectief gewonnen debieten 
toe. De bijzondere voorwaarden kunnen waar nodig het grondwater beter beschermen.  
Koudewarmte-opslag is een techniek die steeds meer gebruikt wordt. Momenteel vallen deze 
installaties onder rubriek 55.1 van de Vlarem. Binnen deze rubriek wordt onderscheid gemaakt tussen 
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een klasse 2 voor het uitvoeren van verticale boringen dieper dan 50 m onder maaiveld en een klasse 
3 voor het uitvoeren van verticale boringen tot 50 m onder maaiveld. De koudewarmte-opslag kan een 
grotere milieu-impact hebben dan alleen een boring. De sectorale voorwaarden voor koudewarmte-
opslag moeten dan ook zodanig worden aangepast (5A_020) dat duidelijk is onder welke 
voorwaarden de installatie moet gebeuren en welke nazorg noodzakelijk is zodat het grondwater 
optimaal beschermd blijft. 
De aanvullende maatregelen van de doelstelling ´het afstemmen van het vergunningen- en 
heffingenbeleid op de draagkracht van het systeem` zijn op alle sectoren van toepassing.  
Deze aanvullende maatregelen zijn op alle grondwaterlichamen van toepassing. De maatregelen 
5A_017 en 5A_018 moeten uitgesprokener worden toegepast op de grondwaterlichamen in een 
(potentieel) slechte kwantitatieve toestand.  
 
Inschatting van het milieueffect van deze aanvullende maatregelen 
Effecten van de aanvullende maatregelen op de kwantitatieve toestand zijn soms snel merkbaar, maar 
optimale effecten ziet men meestal pas na jaren. Vooral in de diepere gespannen grondwaterlichamen 
is de aanvulling van grondwater traag. Herstel duurt daardoor vaak tientallen jaren. Voor de 
grondwaterlichamen met een (potentieel) slechte kwantitatieve toestand moeten herstelprogramma´s 
worden opgesteld. Met behulp van de modellering wordt berekend welk percentage afbouw van de 
vergunde debieten noodzakelijk is om een lange termijn evenwichtspeil te bereiken. Pas dan wordt 
ook duidelijk hoe lang het herstel van deze grondwaterlichamen in een slechte kwantitatieve toestand 
gaat duren.  
De effecten van de aanvullende maatregelen 5A_017 en 5A_018 zullen omvangrijker zijn dan de 
effecten van de aanvullende maatregelen 5A_019 en 5A_020. 
 
Doelstelling: het optimaliseren van de internationale samenwerking binnen de 
stroomgebiedsdistricten  
5A_021  Verdrag nastreven met landen en gewesten betreffende de grensoverschrijdende 
kwantitatieve problematiek binnen het Schelde- en Maasstroomgebieddistrict 
Grondwaterstroming stopt niet aan de gewest- of landgrenzen, daarnaast zijn verschillende 
grondwaterlichamen grensoverschrijdend. Dit betekent dat kwalitatieve en kwantitatieve 
grondwaterproblemen niet door Vlaanderen alleen kunnen worden opgelost. Het opstellen van de 
nodige bi- of trilaterale contracten of overeenkomsten moet elke partij verzekeren van een minimale 
hoeveelheid grondwater met een minimale kwaliteit. 
De aanvullende maatregel is vooral van toepassing op de sectoren landbouw, industrie en 
nutsvoorzieningen. De aanvullende maatregel is van toepassing op alle grondwaterlichamen met een 
slechte kwantitatieve toestand die grensoverschrijdend zijn en die kwantiteitsproblemen ondervinden 
die gelinkt kunnen worden aan grensoverschrijdende activiteiten.  
 
Inschatting van het milieueffect van deze aanvullende maatregelen 
Het effect van deze aanvullende maatregel is beperkt tot de twee grondwaterlichamen in het 
stroomgebied van de Schelde die grensoverschrijdend zijn en die kwantiteitsproblemen ondervinden 
die gelinkt kunnen worden aan grensoverschrijdende activiteiten. 
 
Doelstelling: infiltratie optimaal benutten 
5A_022 Het opstellen van een code van goede praktijk voor infiltratie 
Zeker sinds het instrument de Watertoets van kracht is, wordt infiltratie van hemelwater en 
bemalingswater meer en meer toegepast. De aanvulling van grondwater door infiltratie is positief, 
maar tegelijkertijd moet ook de kwaliteit van het grondwater beschermd worden. Een code van goede 
praktijk voor infiltratie beschrijft de randvoorwaarden waaraan de infiltratievoorzieningen en het 
infiltrerende water moeten voldoen.  
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De aanvullende maatregel is van toepassing op alle sectoren en vooral van toepassing op de 
bovenste freatische grondwaterlichamen.  
 
Inschatting van het milieueffect van de aanvullende maatregelen 
Het effect van deze maatregel op de grondwaterkwantiteit is vooral in de freatische 
grondwaterlichamen van belang.  
Verschillende maatregelen uit groep 3 (rationeel watergebruik) ondersteunen de aanvullende 
maatregelen van groep 5A. Deze twee groepen van maatregelen kunnen dan ook moeilijk los van 
elkaar worden gezien: ze vullen elkaar aan. 
Inschatting van de kostprijs van de aanvullende maatregelen 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket aanvullende maatregelen wordt geraamd op 
1,5 miljoen euro. De onderzoeksuitgave wordt geraamd op 60.000 euro. De operationele uitgaven 
bedragen jaarlijks zo’n 175.000 tot 625.000 euro. Rekening houdend met de afschrijftermijnen en een 
discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse kostprijs 330.000 tot 780.000 euro. 
 
Inschatting van het milieueffect van het volledige maatregelenprogramma.  
Effecten (van het volledige maatregelenpakket) op de kwantitatieve toestand van de 
grondwaterlichamen kunnen in sommige gevallen al snel en deels merkbaar zijn, maar optimale 
effecten zullen zich pas na jaren manifesteren. De herstelperiode van verschillende 
grondwaterlichamen die nu in slechte kwantitatieve toestand verkeren is te lang om tegen 2015 al een 
goede kwantitatieve toestand te realiseren. Voor 2015 kan, vooral via het vergunningen- en 
heffingenbeleid, wel de juiste trend ingezet worden om op langere termijn een goede kwantitatieve 
toestand in alle grondwaterlichamen te bereiken. Kwaliteitsdegradatie door overbemaling wordt zo ook 
stopgezet. 
De tijd die nodig is om alle grondwaterlichamen in een kwantitatief goede toestand te krijgen wordt 
bepaald in de herstelprogramma´s.  
Alle maatregelen van groep 5A sturen aan op een afbouw van het effectief onttrokken debiet. Afbouw 
van het onttrokken debiet van grondwater is slechts uitvoerbaar en realistisch indien er voldoende 
alternatieven voorhanden zijn om minder water te gebruiken en om ander water te gebruiken. 
De druk op het grondwater kan niet zomaar verplaatst worden naar een andere waterbron. In groep 3 
(rationeel watergebruik) worden een set maatregelen voorgesteld die deze problemen aanpakken. 
Bovenop de maatregelen van groep 5A moeten dan ook de bijbehorende maatregelen van groep 3 
(rationeel watergebruik) uitgevoerd worden om alle grondwaterlichamen op termijn in een goede 
kwantitatieve toestand te krijgen. 
5.6.4. Het prioriteren van maatregelen 
Om de kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen te beschrijven zijn vier processen die 
kunnen plaatsvinden door overbemaling van belang, nl. de aanwezigheid van een depressietrechter, 
de aanwezigheid van een dalende trend in de stijghoogte, de verandering van aanwezige 
grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen en de verandering van de verziltingsindicatoren. 
Naast de bestaande basismaatregelen zijn onderzoeksprojecten en aanvullende maatregelen 
opgesteld om de (potentiële) kwantitatieve problemen in de grondwaterlichamen aan te pakken.  
Voor de aanvullende maatregelen is een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) uitgevoerd. De ratio tussen 
de kostprijs en het effect van de verschillende maatregelen werd bepaald.  
Om de effecten die de verschillende aanvullende maatregelen hebben op de kwantitatieve toestand 
van de grondwaterlichamen met elkaar te vergelijken, zijn de effecten per maatregel getoetst aan een 
set indicatoren. Onderzocht is welk effect (ten opzichte van de andere maatregelen) een aanvullende 
maatregel heeft op de depressietrechters, op de gedaalde stijghoogtes ontstaan door overbemaling, 
op het behoud en herstel van grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen en op de 
  
Het maatregelenprogramma voor Vlaanderen – SGD Schelde en Maas Pagina 60 van 203 
Hoofdstuk 5.6 Groep 5A: Kwantiteit grondwater 
verziltingsindicatoren. Per maatregel is dan het effect van de maatregel op de toestand van de 
grondwaterlichamen berekend door de som te nemen van de scores op de afzonderlijke indicatoren.  
Omdat niet voor elke aanvullende maatregel een kwantitatieve kostprijs kon worden uitgerekend, heeft 
elke maatregel een kwalitatieve kostprijs gekregen. Voor de kwalitatieve kostprijs wordt per maatregel 
gekeken of deze duurder of goedkoper is ten opzichte van de andere maatregelen.  
De volgende rangschikking kwam naar voren op basis van de KEA: 
5A_020  Het aanpassen van de vergunningsvoorwaarden van Vlarem II o.a. voor het opnemen van 
sectorale voorwaarden voor koudewarmte-opslag e.d. 
5A_022  Het opstellen van een code van goede praktijk voor infiltratie 
5A_018  Aanpassing laag- en gebiedsfactoren bij grondwaterheffing voor grondwaterlichamen (of 
delen daarvan) in (potentieel) slechte kwantitatieve toestand 
5A_017  Uitwerken aangepast vergunningenbeleid voor grondwaterlichamen in een (potentieel) 
slechte kwantitatieve toestand door het afstemmen van de vraag op het aanbod van 
grondwater op basis van de bijkomende wetenschappelijke onderbouwing en de 
contingentenbepaling 
5A_019  Het aanpassen van de Vlaremwetgeving rond klasse 3 grondwaterwinningen (winningen < 
500m³/j) en bemalingen met o.a. het verplichten van debietmeters voor elke winning en de 
mogelijkheid tot het opleggen van bijzondere voorwaarden 
5A_021 Verdrag nastreven met landen en gewesten betreffende de grensoverschrijdende 
kwantitatieve problematiek binnen het Schelde- en Maasstroomgebieddistrict  
Uit de grafiek in Figuur 3 blijkt dat al deze maatregelen ongeveer even kostenefficiënt zijn.  
5.6.5. Beschrijving van de andere randvoorwaarden bij de prioritering 
Voor de gewenste rangorde in maatregelen zijn buiten de resultaten van de KEA nog andere 
randvoorwaarden meegenomen.  
Sommige maatregelen zijn kostenefficiënt, maar hebben slechts een beperkt aandeel in het 
verbeteren van de slechte kwantitatieve toestand van de verschillende grondwaterlichamen. Het 
schaalniveau van het effect werd immers niet meegenomen bij het berekening van het effect in de 
kosteneffectiviteitsanalyse.  
De aanvullende maatregelen zijn ondergebracht in verschillende doelstellingen. Deze doelstellingen 
moeten allemaal vertegenwoordigd zijn in het gekozen pakket.  
Ten slotte moeten alle grondwaterlichamen in 2015 een goede kwantitatieve toestand bereiken: het is 
dus noodzakelijk dat de gekozen aanvullende maatregelen samen gebiedsdekkend zijn.  
5.6.6. Voorgestelde aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
Alle aanvullende maatregelen van groep 5A zijn geselecteerd. Ook de onderzoeksmaatregelen 
worden opgenomen in het eerste stroomgebiedbeheerplan. De gewenste rangschikking verschilt wel 
enigszins met de rangschikking op basis van de KEA. De gewenste rangschikking van de aanvullende 
maatregelen is als volgt.  
(1) 5A_017  Uitwerken aangepast vergunningenbeleid voor grondwaterlichamen in een (potentieel) 
slechte kwantitatieve toestand door het afstemmen van de vraag op het aanbod van 
grondwater op basis van de bijkomende wetenschappelijke onderbouwing en de 
contingentenbepaling 
(1) 5A_018  Aanpassing laag- en gebiedsfactoren bij grondwaterheffing voor grondwaterlichamen (of 
delen daarvan) in (potentieel) slechte kwantitatieve toestand 
(2) 5A_020  Het aanpassen van de vergunningsvoorwaarden van Vlarem II o.a. voor het opnemen van 
sectorale voorwaarden voor koudewarmte-opslag en dergelijke 
(3) 5A_022  Het opstellen van een code van goede praktijk voor infiltratie 
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(4) 5A_019  Het aanpassen van de Vlaremwetgeving rond klasse 3 grondwaterwinningen (winningen < 
500m³/j) en bemalingen met o.a. het verplichten van debietmeters voor elke winning en de 
mogelijkheid tot het opleggen van bijzondere voorwaarden 
(5) 5A_021 Verdrag nastreven met landen en gewesten betreffende de grensoverschrijdende 
kwantitatieve problematiek binnen het Schelde- en Maasstroomgebieddistrict  
De maatregelen 5A_017 en 5A_018 zijn als eerste gerangschikt omdat deze maatregelen duidelijk in 
effect verschillen van de andere maatregelen (zie Figuur 3). Ze hebben op alle indicatoren een groot 




















































Figuur 3: Effect per aanvullende maatregel voor groep 5A 
 
Alle maatregelen van groep 5A sturen aan op een afbouw van het effectief onttrokken debiet. Afbouw 
van het onttrokken debiet van grondwater is slechts uitvoerbaar en realistisch indien er voldoende 
alternatieven voorhanden zijn om minder water te gebruiken en om ander water te gebruiken. De druk 
op het grondwater kan niet zomaar verplaatst worden naar een andere waterbron. In groep 3 
(duurzaam watergebruik) worden een set maatregelen voorgesteld die deze problemen aanpakken. 
Bovenop de maatregelen van groep 5A moeten dan ook maatregelen van groep 3 (duurzaam 
watergebruik) uitgevoerd worden om alle grondwaterlichamen op termijn in een goede kwantitatieve 
toestand te krijgen. 
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5.7. Groep 5B: Kwantiteit oppervlaktewater 
In de groep kwantiteit van oppervlaktewater zijn maatregelen meegenomen rond actief peilbeheer, 
uitwerken van laagwaterstrategieën, de aanleg van bijkomende conserveringsgebieden en 
bergingsgebieden. Een aantal van deze maatregelen spelen in op de klimaatverandering. Die 
klimaatverandering beïnvloedt de jaarlijkse neerslaghoeveelheid, de verschuivingen per seizoen en 
het voorkomen van extreme neerslaghoeveelheden.  
5.7.1. Basismaatregelen 
Om beter te kunnen inspelen op de uiteenlopende vragen met betrekking tot waterbeheersing, wordt 
gestreefd naar een grotere differentiatie in het peilbeheer. Zo kan een meer flexibel, dynamisch 
peilbeheer worden bereikt door in kleinere peilgebieden te werken waardoor het peilbeheer beter op 
de plaatselijke behoeften afgesteld kan worden. Actief peilbeheer impliceert dat via constructies 
(drempels, stuwen, sluizen,…) of via een aangepaste waterloopstructuur de waterpeilen actief 
ingesteld worden in functie van een bepaald doel: ecologie, scheepvaart en/of watervoorziening. 
Op kortere termijn komen alleen bepaalde vormen van actief peilbeheer in aanmerking als instrument 
om in te grijpen op de kwantitatieve toestand van oppervlaktewater. Deze maatregelen vallen onder 
de basismaatregelen. Daarbij moet gewaakt worden over de verschillende belangen van de 
waterafvoer om enerzijds wateroverlast te voorkomen en anderzijds een doelmatig gebruik van de 
beschikbare hoeveelheden zoet water mogelijk te maken.  
Actief peilbeheer moet o.a. tegemoet komen aan de noden in verband met watertekorten en 
verdroging voor de bevolking, de economie en de natuur. In droge perioden, wanneer de aanvoer van 
hemelwater minimaal is, is het belangrijk om voldoende water van goede kwaliteit voorhanden te 
hebben om droogteschade te vermijden. Gezien oppervlaktewater door verschillende sectoren voor 
verschillende toepassingen wordt aangewend, moet een evenwicht gevonden worden tussen 
watertoevoer en –afvoer teneinde alle watergebruikers zo veel mogelijk te voorzien van voldoende 
water. 
5B_001 Peilinfrastructuur automatiseren  
Modernisering en eventueel automatisering van de peilbeheersingsinfrastructuur, namelijk van de 
stuwen en pompgemalen, is wenselijk gezien dit een efficiënter en nauwgezetter beheer van de 
buffercapaciteit van de waterlopen toelaat. Met de modernisering en automatisering van de 
peilinfrastructuur werd al gestart. 
5B_002 Aan actief peilbeheer doen met aandacht voor de verschillende watergebruiken  
Gebieden waar actief peilbeheer een meerwaarde kan bieden om ondermeer verdroging van 
natuurgebieden of landbouwgebieden te voorkomen, verdienen speciale aandacht. Deze gebieden 
dienen verder in kaart gebracht en projectmatig aangepakt te worden. In functie van de hoofdfunctie 
van het gebied (landbouw, natuur,…) kan een (seizoenaal) streef –of stuwpeil gehanteerd worden met 
eventueel afspraken voor extreme omstandigheden. 
5B_003 Laagwaterstrategieën uitwerken 
De beschikbaarheid van de hoeveelheden zoet water in de waterwegen in droogteperioden moet 
onderzocht worden en strategieën voor het doelmatig gebruik van deze hoeveelheden door de 
verschillende gebruikers moeten opgesteld worden. Deze afweging wordt gemaakt op basis van de 
behoeften van de verschillende voor dat gebied relevante sectoren (drinkwater, industrie, landbouw, 
energie, recreatie, huishoudens,…). 
Momenteel voert de Vlaamse overheid de studie “Zoetwaterbeheer tegen tekorten en verdroging” uit. 
Alle actoren worden hierbij betrokken. De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het uitwerken 
van een zogenaamde laagwaterstrategie. Die strategie omvat een reeks effectgerichte maatregelen 
die door de beheerders van de kanalen en de verschillende sectoren genomen kunnen worden tijdens 
of anticiperend op perioden van lage afvoeren. Voorbeelden van maatregelen zijn: het gegroepeerd 
schutten van schepen, de installatie van pompen ter hoogte van de sluizen om het geschutte water 
terug te pompen, de rationalisatie van watercaptaties. 
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Op basis van een maatschappelijke kosten-batenanalyse worden mogelijke strategieën opgesteld 
voor perioden met watertekort, rekening houdend met potentiële gevolgen van klimaatverandering. 
Belangrijk bij het uitwerken van mogelijke maatregelen in de verschillenden bekkens is een intensieve 
samenwerking met de beherende afdelingen. Hiervoor zal een ondersteunend instrumentarium 
worden opgebouwd en onderhouden. 
5B_012 Vergunning voor het capteren van oppervlaktewater 
Voor het capteren van 500m³ per jaar of meer uit bevaarbare waterlopen is een vergunning vereist. De 
vergunning wordt afgeleverd door de beheerder van de betrokken waterweg. Conform het decreet 
Integraal Waterbeleid wordt de waterparagraaf ook in deze vergunning opgenomen. De 
waterparagraaf beschrijft de effecten van de captatie op het watersysteem en beschrijft de nodige 
maatregelen om eventuele schadelijke effecten op het watersysteem te remediëren. 
Voor het onttrekken van minder dan 500m³ uit een bevaarbare waterloop geldt een meldingsplicht. 
Inschatting van de kostprijs van deze basismaatregelen. 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket basismaatregelen wordt geraamd op 4,6 
miljoen euro. De onderzoeksuitgave wordt geraamd op 460.000 euro. De operationele uitgaven 
bedragen jaarlijks zo’n 100.000 euro. Rekening houdend met de afschrijftermijnen en een 
discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse kostprijs circa 440.000 euro. 
5.7.2. Kennislacunes en mogelijke onderzoeksprojecten 
Voor oppervlaktewater worden milieukwantiteitsdoelstellingen uitgewerkt voor natuurlijke systemen én 
voor een tweede reeks voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen. Het probleem met 
waterkwantiteitsnormen / milieukwantiteitsdoelstellingen is dat het erg moeilijk is om cijfermatige 
drempelwaarden vast te leggen.  
De kwantiteit van oppervlaktewater is gerelateerd aan vier grote thema’s (functies): ecologie, 
scheepvaart, watervoorziening en wateroverlast. Daarnaast zijn er nog andere gerelateerde functies 
zoals recreatie en energiewinning. Hiervoor is nog omvangrijk voorbereidend werk nodig. 
De grote lijnen van de te verwachten effecten van de klimaatverandering zijn gekend. De mogelijke 
effecten zijn echter nog onvoldoende samen gebracht: aspecten van verdroging, invloed op de 
grondwatertafel, piekigheid van de rivieren, overstroming – zee, rivieren en riolering, invloed op de 
drinkwatervoorziening, … Op basis van de effecten wordt een samenhangende visie uitgewerkt over 
hoe we de komende decennia met wateroverlast en watertekort moeten omgaan en hoe ook 
Vlaanderen zich kan aanpassen aan deze klimaatverandering via een uitgewerkt adaptatiebeleid. 
5.7.3. Mogelijke aanvullende maatregelen  
De aanvullende maatregelen zijn vaak een uitbreiding van de eerder vermelde basismaatregelen. 
5B_004 Peilinfrastructuur verder automatiseren op de waterwegen en de onbevaarbare 
waterlopen 
Om het peilbeheer in de toekomst te optimaliseren dient er gewerkt te worden met kleinere 
peilgebieden. Dit betekent een opdrijven van de bestaande meetpunten in Vlaanderen. 
5B_005 Het actief peilbeheer verder ontwikkelen met aandacht voor de verschillende 
watergebruiken 
Gebieden waar actief peilbeheer een meerwaarde kan bieden om ondermeer verdroging van 
natuurgebieden of landbouwgebieden te voorkomen, verdienen speciale aandacht. Deze gebieden 
dienen verder in kaart gebracht en projectmatig aangepakt te worden. In functie van de hoofdfunctie 
van het gebied (landbouw, natuur,…) kan een (seizoenaal) streef– of stuwpeil gehanteerd worden met 
eventueel afspraken voor extreme omstandigheden. 
Via een koppeling tussen verschillende modelleringen kan een maatschappelijk gedragen actief 
peilbeheer uitgewerkt en toegepast worden.  
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5B_006 Het uitwerken van laagwaterstrategieën op de waterlopen van 1ste en 2de categorie  
Zoals voor de waterwegen reeds studies lopende zijn rond de problematiek van laagwater, zo dienen 
er ook voor de waterlopen van 1ste en 2de categorie scenario’s uitgewerkt te worden. 
5B_007 Door middel van overleg en akkoorden de grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de waterverdeling oplossen. 
Doordat de oppervlaktewateren vaak deel uitmaken van een grensoverschrijdend stroomgebied, is het 
opmaken van de nodige bi- of trilaterale contracten of overeenkomsten met andere landen en 
gewesten een belangrijk aandachtspunt. Ook de aanleg van reserves binnen internationale 
stroomgebieden vereist een internationale aanpak.  
Er dienen afspraken gemaakt te worden op stroomgebiedniveau over de verdeling van water in zowel 
hoogwater als laagwatersituaties. Bij het afsluiten van die akkoorden is het belangrijk om aandacht te 
hebben voor de minimale kwaliteitseisen waaraan het oppervlaktewater in deze situaties moet voldoen 
zodat het bereiken van de goede toestand niet gehypothekeerd wordt.  
5B_008 Aanleg van bijkomende bergingsgebieden17 ten behoeve van de verbetering van het 
hydraulische regime van het oppervlaktelichaam 
Naast de reeds geplande waterbergingsgebieden zijn nog bijkomende acties mogelijk. Momenteel is 
op verschillende locaties binnen de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen de verbinding tussen 
waterloop en natuurlijk overstromingsgebied verbroken door de aanwezigheid van dijken. Deze dijken 
zijn doorgaans geplaatst om lokaal de overstromingsfrequentie te verlagen. Wanneer dit in een 
waterlichaam op grote schaal werd toegepast, kan dit belangrijke gevolgen hebben op het vlak van 
waterbeheersing in stroomafwaarts gelegen gebieden. Bovendien moet er, met het oog op een 
mogelijk grilligere neerslagdynamiek ten gevolge van de klimaatverandering, maximaal ruimte voor 
water worden gecreëerd.  
In de bedijkte benedenlopen kan dit door de bedijking te vervangen door een teruggetrokken bedijking 
zodat een groter natuurlijk bergingsgebied wordt vrijgemaakt. Deze maatregel heeft ook een invloed 
op de laterale continuïteit waardoor de habitatkwaliteit en verspreidingsmogelijkheden voor bepaalde 
planten- en diersoorten toeneemt. 
5B_009 Aanleg van bijkomende waterconserveringsgebieden18 ten behoeve van de verbetering 
van het hydraulisch regime van het oppervlaktewaterlichaam  
In waterconserveringsgebieden ligt de nadruk op het vasthouden en vertraagd vrijgeven van 
hemelwater. Waterconserveringsgebieden bevinden zich doorgaans in de bovenlopen van de 
Vlaamse oppervlaktewaterlichamen en leiden ook tot een daling van de overstromingsfrequentie in 
deze laatste. 
5B_010 Maatregelen in functie van klimaatwijziging  
De komende decennia zal Vlaanderen zich moeten aanpassen aan de klimaatverandering. Het is 
belangrijk het watersysteem zodanig aan te passen dat het afgestemd is op zowel droogte (laag 
water) als voor het opvangen van piekdebieten. 
Een aantal maatregelen dat rekening houdt met klimaatwijziging is al opgenomen in het volledige 
maatregelenpakket. Een aantal andere maatregelen ontbreken nog wat betreft de lokale verdroging, 
de aanpak van piekigheid en de aanpassingen van de hydromorfologie van de waterloop in functie 
van zowel laag- als hoogwater (vb. zomer-winterbed). Deze maatregelen worden uitgevoerd in functie 
van de noodzaak.  
5B_011 Evaluatie en eventueel verdere uitwerking van het wetgevend kader omtrent 
oppervlaktewateronttrekkingen door de bevoegde waterbeheerder  
                                                     
17 Waterberging wordt gedefinieerd als ‘een situatie waarbij van elders aangevoerd oppervlaktewater tijdelijk wordt geborgen 
met als doel om benedenstrooms gelegen gebieden te vrijwaren van wateroverlast’. In een aantal opzichten zijn de effecten van 
berging te vergelijken met de effecten van het vasthouden van water. In beide gevallen is een resultaat dat een gebied of delen 
van een gebied onder water komen te staan. Een belangrijk verschil is echter dat het bij vasthouden van water geen aanvoer 
van nutriënten of andere stoffen plaats vindt, en bij berging wel. Ook zal de dynamiek bij berging meestal groter zijn dan bij 
vasthouden. 
18 Waterconserveringsgebieden zijn gebieden waar de neerslag van nature lang wordt vastgehouden. Ze fungeren omwille van 
hun specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons door het water een tijd vast te houden en vertraagd af te voeren 
en zijn daardoor van groot belang om ondermeer verdroging en overstromingen te voorkomen. 
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Met het oog op een rationeel watergebruik en de kennis van het watergebruik, dient ook voor niet-
bevaarbare waterlopen en captaties kleiner dan 500m³ een captatievergunningenstelsel uitgewerkt te 
worden (zie ook maatregel 3_046).  
Bovendien moeten de mogelijkheden voor captatievergoedingen worden geëvalueerd en eventueel 
worden aangepast en dit op basis van inzichten in milieu- en hulpbronkosten (zie ook maatregel 
2_019). 
Inschatting van de kostprijs van de mogelijke  aanvullende maatregelen. 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket aanvullende maatregelen wordt geraamd op 
28 miljoen euro. De operationele uitgaven bedragen jaarlijks zo’n 2 tot 21 miljoen euro. Rekening 
houdend met de afschrijftermijnen en een discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse kostprijs 4 
miljoen tot 23 miljoen euro. 
5.7.4. Het prioriteren van maatregelen 
Bij het toekennen van de scores werd er rekening gehouden met volgende indicatoren: water voor de 
mens (drinkwaterconsumptie), de scheepvaart, ecologie en wateroverlast (veiligheid en 
waterbeheersing).  
Aan de hand van de kosteneffectiviteitsanalyse, waarbij de indicatoren evenwaardig werden 
meegenomen in de afweging, werden de aanvullende maatregelen als volgt gerangschikt: 
(1) 5B_009  Aanleg van bijkomende waterconserveringsgebieden ten behoeve van de verbetering 
van het hydraulisch regime van het oppervlaktewaterlichaam 
(2) 5B_007  Door middel van overleg en akkoorden de grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de waterverdeling oplossen 
(3) 5B_008  Aanleg van bijkomende waterbergingsgebieden ten behoeve van de verbetering van 
het hydraulisch regime van het oppervlaktewaterlichaam 
(4) 5B_006  In functie van het vermijden van watertekort laagwaterstrategieën voor waterlopen van 
1ste en 2de categorie uitwerken 
(5) 5B_005 Actief peilbeheer bij een selectie van (knelpunt)situaties zoals aangegeven in de 
eerste generatie bekkenbeheerplannen, rekening houdend met de functies van het 
watersysteem en in functie van de betrokken sectoren 
(6) 5B_004 Peilinfrastructuur automatiseren op waterwegen en waterlopen 
(7) 5B_010  Extra maatregelen aanpassingen klimaatwijziging  
5.7.5. Beschrijving van de andere randvoorwaarden bij de prioritering 
Er zijn geen andere randvoorwaarden gebruikt bij de vastlegging van de prioritering  
5.7.6. Voorgestelde aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
Alle aanvullende maatregelen worden meegenomen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan. 
Inschatting van de kosten van de aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
De totale investeringsuitgave voor het pakket aanvullende maatregelen voor het eerste 
stroomgebiedbeheerplan wordt geraamd op 5,5 miljoen euro. De operationele uitgaven bedragen 
jaarlijks zo’n 200 000 tot 800 000 euro. Rekening houdend met de afschrijftermijnen en een 
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5.8. Groep 6: Overstromingen 
Wateroverlast gaat over de problematiek van het beschermen tegen overstromingen, de nooit 
absoluut te garanderen veiligheid van lager gelegen goederen en infrastructuur, en de 
risicobenadering bij het beheer van overstromingen.  
Op de belangrijkste sturende factor, de natuurlijke hydrologische cyclus van neerslag, verdamping, 
infiltratie en afstroming, kan immers niet worden ingegrepen. Er kan wel worden ingegrepen op de 
door de mens veroorzaakte verstoringen in de natuurlijke cyclus. Zo kan er gedacht worden aan het 
aanpassen van het landgebruik (omzetting van akkerland naar weiden en wetlands) en de structuur 
van waterlopen (meandering, zachte oevers en dergelijke). Deze maatregelen zullen vooral een effect 
hebben op langere termijn. 
Hier zijn net zoals in de groep waterkwantiteit, maatregelen opgenomen die inspelen op de 
klimaatverandering. Die klimaatverandering beïnvloedt de jaarlijkse neerslaghoeveelheid, leidt 
mogelijk tot verschuivingen van seizoenen en extreme neerslaghoeveelheden. Het is belangrijk het 
watersysteem zodanig aan te passen dat het voorbereid is op zowel droogte als op het opvangen van 
piekdebieten. 
5.8.1. Basismaatregelen 
Bepaalde basismaatregelen hebben betrekking op het inventariseren van de bestaande situatie en het 
gebiedsgericht inschatten van het bestaande overstromingsrisico, al dan niet aan de hand van 
modellen. Daarnaast worden mogelijke ingrepen om het overstromingsrisico te beperken tegen elkaar 
afgewogen om tot een duurzame oplossing te komen.  
Een belangrijk aantal maatregelen heeft betrekking op het vasthouden van hemelwater om 
piekdebieten te vermijden aan de hand van waterconserveringsgebieden19 en 
waterbergingsgebieden20 maar ook door het herwaarderen van het grachtensysteem.  
In waterconserveringsgebieden ligt de nadruk op het vasthouden en vertraagd vrijgeven van 
hemelwater. Waterconserveringsgebieden bevinden zich doorgaans in de bovenlopen van de 
Vlaamse oppervlaktewaterlichamen en leiden ook tot een daling van de overstromingsfrequentie in de 
benedenlopen. In waterbergingsgebieden ligt de nadruk op het afvlakken van piekdebieten van de 
waterlopen door berging (van nature of gestuurd) in de vallei om wateroverlast in benedenstroomse 
gebieden te voorkomen.  
In het Sigmaplan en in de eerste generatie bekkenbeheerplannen werden reeds een aantal 
maatregelen en acties geformuleerd, die in dit plan worden overgenomen.  
Verder worden ook de onderhoudswerken zoals lokale slibruimingen en kruidruimingen geselecteerd 
als basismaatregel daar de afvoer van water verzekeren een continu aandachtspunt is.  
Voor bebouwde zones (die zelfs niet met bouwkundige maatregelen kunnen worden beschermd aan 
een maatschappelijk verantwoorde kost), ligt de enige mogelijke bescherming in de uitbouw van een 
adequaat systeem voor observatie en waarschuwing dat toelaat de bewoners tijdig te verwittigen bij 
naderend onheil. Ook het aanpassen van het rampenplan bij wateroverlast hoort hierbij.  
Het voorkomen van overstromingen vanuit de zee is zeker omwille van de klimaatswijziging een 
belangrijk aandachtspunt en ook hiervoor werden een aantal basismaatregelen geformuleerd.  
                                                     
19 Waterconserveringsgebieden zijn gebieden waar de neerslag van nature lang wordt vastgehouden. Ze fungeren omwille van 
hun specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons door het water een tijd vast te houden en vertraagd af te voeren 
en zijn daardoor van groot belang om ondermeer verdroging en overstromingen te voorkomen. 
20 Waterberging wordt gedefinieerd als ‘een situatie waarbij van elders aangevoerd oppervlaktewater tijdelijk wordt geborgen 
met als doel om benedenstrooms gelegen gebieden te vrijwaren van wateroverlast’. In een aantal opzichten zijn de effecten van 
berging te vergelijken met de effecten van het vasthouden van water. In beide gevallen is een resultaat dat een gebied of delen 
van een gebied onder water komen te staan. Een belangrijk verschil is echter dat het bij vasthouden van water geen aanvoer 
van nutriënten of andere stoffen plaats vindt, en bij berging wel. Ook zal de dynamiek bij berging meestal groter zijn dan bij 
vasthouden. 
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6_001 Het verbeteren en aanvullen van de bestaande overstromingsgevaarkaarten (ondermeer 
NOG-kaarten, ROG-kaarten, kaarten van de potentiële waterbergingsgebieden, 
watertoetskaarten)  
Verdere uitbreiding en verfijning van de hydrologische en hydrodynamische modellen, op basis van 
gedigitaliseerde videobeelden van overstromingen zal toelaten de overstromingskaarten die 
momenteel opgesteld zijn, verder aan te vullen en te actualiseren. 
6_002 Opmaken van schadekaarten en overstromingsrisicokaarten voor de waterwegen en van de 
overstromingsrisicokaarten voor de onbevaarbare waterlopen 
Het voor honderd procent vermijden van overstromingen is niet mogelijk. In het MINA-plan221 en in de 
beleidsbrieven van de Vlaamse ministers bevoegd voor leefmilieu en openbare werken werd reeds in 
de jaren ‘90 geopteerd voor het minimaliseren van de schade ten gevolge van wateroverlast op basis 
van een maatschappelijke kosten-batenanalyse. 
Ook voor de onbevaarbare waterlopen worden overstromingsrisicokaarten opgemaakt. Hierbij wordt 
uitgegaan van nieuwe gemodelleerde overstromingskaarten die tonen welke gebieden actueel en 
toekomstig in een worstcase-scenario kunnen overstromen.  
Voor deze gebieden zullen er overstromingsrisicokaarten worden opgemaakt. Deze gebieden zullen 
gedifferentieerd worden in drie zones, nl.: een eerste zone waar remediëring zal moeten bereikt 
worden via instrumenten van ruimtelijke ordening (delokalisatie), een tweede zone die het actiegebied 
afbakent waar de waterbeheerders de noodzakelijke investeringen doen ter bescherming en een 
derde zone waar het verzekeringsstelsel en het rampenfonds speelt. 
6_003 Waar mogelijk behoud van waterconserveringsgebieden door middel van aangepast 
landgebruik  
De mogelijkheden voor waterconservering situeren zich voornamelijk in het openruimtegebied. Zowel 
de groot- als kleinschalige waterrijke gebieden (wetlands) als de kleine landschapselementen spelen 
een rol in het vasthouden van water. 
Het is wenselijk de functie waterconservering met een openruimtefunctie te combineren, waarbij het 
van belang is om bepaalde randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld het natuurlijk grondwaterpeil, het 
bodemgebruik en de draagkracht van het watersysteem te bewaken.  
Voor landbouwgebieden is voornamelijk het bodemgebruik grasland (inclusief weinig of geen 
bemesting en/of gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) hiermee combineerbaar. Voor 
natuurgebieden is het beheer cruciaal voor de waterconserveringsfunctie van het gebied. 
Via inrichtingsprojecten kunnen gronden vrijgemaakt en ingezet worden voor waterconservering. 
Hoewel ruilverkaveling landbouwkundige baten als centrale doelstelling heeft, werd het de laatste 
jaren steeds vaker ingezet als een instrument van integrale plattelandsinrichting. Via een 
subsidieregeling kan de Vlaamse overheid, na goedkeuring van een inrichtingsplan, werken ten 
behoeve van waterconservering in het bijzonder of integraal waterbeleid in het algemeen doen 
uitvoeren.  
Aangepast landgebruik kan ook gestimuleerd worden door middel van beheerovereenkomsten tussen 
de Vlaamse overheid en de landbouwers zoals de beheersovereenkomsten erosiebestrijding en kleine 
landschapselementen.  
6_004 Vrijwaren van de actuele en potentiële waterbergingscapaciteit en conserveringscapaciteit  
Er wordt gestreefd naar een maximaal behoud van de actuele en potentiële waterbergingsgebieden 
en van de waterconserveringsgebieden en naar een vrijwaring van bebouwing/verharding in deze 
gebieden. 
Het combineren van de functie waterberging met de functies wonen en/of industrie is hierbij niet 
aangewezen. Het is bijgevolg belangrijk om nog niet bebouwde zones in de gewestplanbestemmingen 
woongebied en industriegebied gelegen in actueel of potentieel waterbergingsgebied of in 
waterconserveringsgebied ook in de toekomst te vrijwaren van bebouwing/verharding.  
                                                     
21 MINA-plan: Vlaams milieubeleidsplan voor een periode van 5 jaar. 
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De lopende afbakeningsprocessen van de natuurlijke en agrarische structuur, de stedelijke gebieden 
en planningsprocessen voor de economische knooppunten in het kader van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen bieden mogelijkheden om bestaande bestemmingen die bebouwing 
mogelijk maken binnen de waterbergingsgebieden, om te vormen naar openruimtefuncties zoals land- 
en tuinbouw, natuur, bos en landschap.  
Multifunctionaliteit van waterberging met openruimtefuncties is wenselijk, maar niettemin dienen hierbij 
een aantal randvoorwaarden betreffende waterkwaliteit, waterkwantiteit, bodemgebruik, draagkracht 
watersysteem … te worden bewaakt. 
Indien, na een grondige maatschappelijke afweging, toch besloten wordt om bepaalde 
waterbergingsgebieden aan te snijden ten behoeve van economische of andere maatschappelijke 
activiteiten, dan dienen via de watertoets bij plannen of vergunningen, beperkingen of remediërende 
of compenserende maatregelen opgelegd te worden om te vermijden dat de waterhuishouding 
grondig wordt aangetast. 
6_006 Hydrodynamische modellering en scenario analyse  
Bij de zoektocht en ook bij het uiteindelijke ontwerp van ingrepen langs en in de waterlopen ter 
voorkoming van wateroverlast worden de beschikbare hydrodynamische modellen uitvoerig gebruikt. 
Aan de hand van gemodelleerde overstromingskaarten en hierbij horende risicokaarten kunnen 
verschillende alternatieven tegen elkaar worden afgewogen. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar de 
actuele situatie maar door scenario’s ook naar de mogelijke gevolgen van klimaatverandering 
(neerslag, zeespiegelstijging, …). Deze analyse zal deel uitmaken van een bredere maatschappelijke 
kosten-batenanalyse. 
6_007 Realiseren van nieuwe waterbergingscapaciteit (zoals opgenomen in de eerste generatie 
bekkenbeheerplannen) en optimaliseren van bestaande  
Als we in de toekomst wateroverlast willen vermijden, zullen we een deel van de ruimte die aan de 
valleien toebehoort aan de waterlopen moeten teruggeven. Voor bijkomende bergingsruimte zorgen 
de actieve overstromingsgebieden22. 
De inrichting van actieve overstromingsgebieden kan zowel het herinschakelen van natuurlijke 
overstromingsgebieden inhouden als het uitvoeren van meer kunstmatige ingrepen waar onder meer 
dijken en peilbeheersingsinfrastructuur aan te pas komen.  
In dit laatste geval spreekt men eerder van gecontroleerde of seminatuurlijke overstromingsgebieden. 
Het aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied, met inbegrip van 
peilbeheersingsinfrastructuur, zal in bepaalde omstandigheden de enige maatschappelijk en 
economisch haalbare oplossing zijn voor het oplossen van wateroverlastproblemen. 
6_008 Acties van het geactualiseerd Sigmaplan uitvoeren in functie van het beschermen tegen 
overstromingen van de laaggelegen gebieden in de valleien van de Zeeschelde en van haar 
getijdegebonden zijrivieren (de Durme, de Rupel en delen van de Netes, de Dijle en de 
Zenne)  
Het Sigmaplan heeft als ambitie de laaggelegen gebieden in de valleien van de Zeeschelde en van 
haar gegetijdegebonden zijrivieren (de Durme, de Rupel en delen van de Netes, de Dijle en de Zenne) 
te beschermen tegen overstromingen. Het gaat hierbij zowel om overstromingen die het gevolg zijn 
van stormvloeden vanuit de zee als om overstromingen die veroorzaakt worden door grote 
bovenstroomse afvoeren van deze rivieren.  
Het Sigmaplan in zijn geheel heeft betrekking op meer dan 200 km rivieren. De Ontwikkelingsschets 
2010 geeft realisatie aan de internationale lange termijnvisie van het Schelde-estuarium betreffende 
de veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid. 
In het geactualiseerde Sigmaplan worden beide processen opgenomen voor de gegetijdegebonden 
rivieren van Vlaanderen. De functie veiligheid tegen overstromingen en de natuurlijkheid van het 
fysische en ecologische systeem worden gebundeld. Wat die twee functies hoofdzakelijk met elkaar 
gemeenschappelijk hebben is de inrichting van wetlands en overstromingsgebieden. Via natuurlijke 
                                                     
22 Overstromingsgebieden (cfr. definitie decreet Integraal waterbeleid) zijn door bandijken, binnendijken, valleiranden of op 
andere wijze begrensde gebieden die op regelmatige tijdstippen al dan niet op gecontroleerde wijze overstromen of kunnen 
overstromen en die als dusdanig een waterbergende functie vervullen of kunnen vervullen.  
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processen hebben deze gebieden een positieve invloed op de waterkwaliteit en -kwantiteit van zowel 
oppervlaktewater als grondwater. 
6_009 Wateroverlastknelpunten oplossen door het uitvoeren van lokale ingrepen (zoals 
opgenomen in de eerste generatie bekkenbeheerplannen)  
Wanneer er geen of onvoldoende vrije ruimte voor tijdelijke waterberging kan gerealiseerd worden, 
kunnen overstromingsgevoelige gebieden die bebouwd zijn lokaal afgeschermd worden. Bebouwing 
en zeker bedrijven kunnen niet zomaar verplaatst worden en dienen bijgevolg in de mate van het 
mogelijke beschermd te worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld met gronddijken, damplankenrijen of 
oeververzwaring.  
Bij de uitvoering van dergelijke lokale beschermingsmaatregelen dient rekening te worden gehouden 
met economische factoren en met de ecologische en landschappelijke waarde van de omgeving. 
Dijken worden zoveel mogelijk in omvang beperkt (zonder hierbij de veiligheid van de bevolking in het 
gedrang te brengen) en waar mogelijk worden de dijken niet tegen de waterloop opgetrokken om zo 
voldoende ruimte te creëren voor het water. 
6_010 De afvoercapaciteit in functie van de veiligheid verzekeren door het uitvoeren van 
inrichtingsmaatregelen, infrastructuurwerken en rivierverruimende maatregelen (zoals 
opgenomen in de eerste generatie bekkenbeheerplannen) en door het verzekeren van de 
afstemming tussen de verschillende betrokken partijen.  
Als vasthouden en bergen niet voldoende zijn, moet het water worden afgevoerd. De afvoercapaciteit 
moet dus in de laaggelegen gebieden voldoende groot zijn, zodat de risico’s minimaal worden. Lokaal 
baggeren en ruimen, verbreding van (kunstmatige) waterlopen en het installeren van pompgemalen 
om water af te voeren, zijn voorbeelden van dergelijke maatregelen. 
Naast slibruimingen en kruidruimingen kunnen infrastructuurwerken en het instellen van het meest 
aangewezen waterpeil nodig zijn om de afvoerfunctie van een waterloop te behouden en om bij 
piekdebieten een vlotte afstroming te verzekeren. Aangezien afvoeren pas de laatste stap is in het 
concept vasthouden – bergen – afvoeren dienen ze zich zoveel mogelijk te concentreren op het 
tegengaan van mogelijke schade door wateroverlast. 
Zowel voor de waterwegen als voor de onbevaarbare waterlopen dient de afvoer ook zoveel mogelijk 
afgestemd te worden op de overige functies van de waterloop, zonder hierbij de afvoerfunctie te 
hypothekeren en de draagkracht van het watersysteem te overschrijden. 
6_011 De afvoercapaciteit in functie van de veiligheid verzekeren door het uitvoeren van 
onderhoudswerken (slibruimingen komen uitgebreider aan bod in Groep 8B, de kosten 
werden daar meegenomen)  
Wanneer vasthouden en bergen niet toereikend zijn en er zich problemen van wateroverlast dreigen 
voor te doen, moet een vlotte afvoer in de waterloop verzekerd zijn. Een dergelijke vlotte afvoer wordt 
verzekerd door het uitvoeren van o.a. onderhoudswerken, met name technische maatregelen zoals 
(lokale) slib- of kruidruimingen. 
Op vele plaatsen zal steeds een minimaal onderhoud van de waterlopen nodig zijn om de afvoer van 
water voldoende te kunnen verzekeren. Dit onderhoud (lokale slibruimingen, kruidruimingen, …) dient 
wel steeds op een ecologisch en economisch verantwoorde wijze en volgens de geldende juridische 
randvoorwaarden (Vlarea, bermdecreet, natuurdecreet…) te gebeuren.  
De algemene doelstelling is het afstemmen van het onderhoud op de hydraulische en ecologische 
doelstellingen van de waterloop en de ingrepen dienen te kaderen in de totale visie voor het gebied. 
Hiervoor is het belangrijk dat er enerzijds afstemming wordt beoogd tussen de verschillende 
waterbeheerders en dat het onderhoud aansluit bij de functietoekenning van de waterloop, zoals 
bepaald in de bekkenbeheerplannen en de deelbekkenbeheerplannen.  
Het opstellen van een goed onderhoudschema van de waterlopen, gekoppeld aan het uitvoeren van 
bronmaatregelen, kan helpen om afvoerproblemen te voorkomen. Het afstemmen van de ruimings- en 
onderhoudswerken tussen de verschillende betrokken waterbeheerders biedt mogelijkheden om de 
meest efficiënte resultaten voor een langere periode te boeken. 
6_012 Onderhouden en herwaarderen van (baan)grachten in functie van veiligheid, voldoende 
afvoer en buffercapaciteit  
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Het onderhoud van baangrachten moet uitgevoerd worden op een verantwoorde wijze. Dit betekent 
dat onderhoudswerken worden uitgevoerd volgens de heersende wetgeving en codes van goede 
praktijk en gericht zijn op het instandhouden van de bestaande infrastructuur en het 
onderhoud/vrijwaring ervan. Met het oog op een grilligere neerslagdynamiek ten gevolge van de 
klimaatverandering dient er maximaal ruimte voor water te worden gecreëerd. Afvoervertragingen zijn 
dan ook van groot belang.  
Baangrachten kunnen een functie hebben ten behoeve van de afvoervertragingen bij piekdebieten. 
Anderzijds is afvoeren van water noodzakelijk voor de instandhouding van de weginfrastructuur en het 
drooghouden van de wegkoffer, tevens is het noodzakelijk voor de veiligheid van de weggebruiker. Er 
kan op weloverwogen plekken water gebufferd worden, hiervoor dient de nodige ruimte aanwezig te 
zijn. 
6_013 en 6_014 Zorgen voor een afdoende kustverdediging ter bescherming van overstromingen 
vanuit de zee: Geïntegreerd Kustveiligheidsplan en Openbare Werken Plan 
Oostende  
Vanwege de belangrijke functie die de kust vervult om er te werken, te wonen en te ontspannen moet 
er ook voldoende veiligheid gegarandeerd kunnen worden. Hiermee gaat een doordachte 
kustverdediging gepaard. 
De kust vervult eveneens een belangrijke ecologische functie. Als we alle bovenstaande ecologische, 
economische en sociale aspecten in evenwicht krijgen, pas dan kunnen we komen tot een duurzame 
ontwikkeling aan de kust. 
Het beleid inzake kustverdediging is heden afgestemd op het behoud van de huidige kustlijn en het in 
stand houden van een zeewering die minimum kan weerstaan aan een storm die eens in de 1000 jaar 
voorkomt. 
Dit is van vitaal belang omdat de polders achter de duinengordel slechts 2 tot 3 meter boven 
laagwater zijn gelegen. Een doorbraak van de zee zou leiden tot uitgebreide overstromingen tot 20 km 
landinwaarts, die een groot deel van de bevolking en een zeer belangrijk landbouwkundig, industrieel 
en residentieel patrimonium zou bedreigen.  
De klimaatswijziging kan grote gevolgen hebben. Vroeger bestonden ingrepen om de kust en zijn 
hinterland te beschermen vooral uit harde maatregelen: de bouw van dijken en strandhoofden.  
Betere inzichten in het gedrag van de natuurlijke zeewering hebben er evenwel toe geleid dat sinds 
eind de jaren ‘70 aan zachte maatregelen de voorkeur wordt gegeven, waarbij op de natuurlijke 
dynamiek van vooroever, strand en duinen wordt ingespeeld. Deze zachte maatregelen omvatten 
onder meer strandprofileringen, strandophogingen, zandsuppleties en aanplantingen met helm en 
rijshout. 
Belangrijk hierbij is het verderzetten van een geïntegreerd beheer en geïntegreerde inrichting van de 
kustzone, gebaseerd op de beginselen van duurzame ontwikkeling en goede ecologische 
milieupraktijken. 
In maart 2007 is een studie “Geïntegreerd Kustveiligheidsplan” van start gegaan waarin onderzocht 
wordt hoe het veiligheidsniveau aan de Vlaamse kust stelselmatig kan verhoogd worden. Het 
“Geïntegreerd Kustveiligheidsplan” moet prioritair als basis dienen voor het ontwikkelen en 
waarborgen van een veilige kust in de toekomst. Op basis van het kustveiligheidsplan zullen 
prioriteiten worden vastgelegd en een meerjarenprogramma voor de wegwerking van 
overstromingsrisico’s worden opgemaakt. 
Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de klimaatswijzigingen en wordt onderzocht welke milieu-
effecten en kosten-baten deze oplossingen met zich meebrengen. De studie zal een periode van 
ongeveer 3 jaar beslaan. 
 
6_015 Bescherming tegen wateroverlast en watertekorten met behulp van observatie-, 
waarschuwings- en alarmsystemen  
Op uitzonderlijk extreme meteorologische situaties kan geen enkel gecontroleerd overstromingsgebied 
voorzien zijn. Voor dergelijke gevallen investeren de gewestelijke waterbeheerders in de uitbouw van 
een waarschuwingssysteem om de hulpdiensten en de bewoners tijdig op de hoogte te brengen voor 
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naderende wateroverlast. Voor het realtime voorspellen van hoge waterstanden op de onbevaarbare 
waterlopen is een zogenaamd Operationeel Bekkenmodel (OBM) nodig. Zulk een OBM bouwt voort 
op het gebruik van de oppervlaktewaterkwantiteitsmodelleringen in het waterbeheer. 
Ook voor de bevaarbare waterlopen bestaat een Operationeel centrum, met name het HIC 
(Hydrologisch Informatiecentrum) dat samen met het RIS (River Information Services) en de 
waterbeheerders van de bevaarbare waterlopen verantwoordelijk is voor de waarschuwing.  
Hiertoe worden niet alleen modellen opgebouwd maar worden ook relevante metingen uit de ons 
omringende regio’s en landen verzameld, dit om zo vlug mogelijk te kunnen inschatten welke 
hoeveelheden water richting Vlaanderen stromen. 
Ook voor watertekorten wordt het observatiemeetnet verder ontwikkeld. Rechtstreeks resultaat 
hiervan zijn de laagwaterberichten die het HIC maandelijks verspreidt van april tot september. Hierin 
wordt de actuele situatie van aanvoerdebieten en grondwaterstanden in Vlaanderen vergeleken ten 
opzichte van de situatie van 1976 en 2003, 2 perioden gekenmerkt door watertekorten in het recente 
verleden. 
6_016 Actualiseren rampenplan inzake wateroverlast  
Per deelbekken, alsook voor de hoofdkanalen wordt een interventieplan opgesteld dat moet worden 
gevolgd bij calamiteiten. Alhoewel hiervoor per hydrografisch afstromingsgebied wordt gewerkt, moet 
ook rekening worden gehouden met de ambtsgebieden van de instanties die tussenkomen (zoals 
provinciegrenzen, gemeentegrenzen). Daarom wordt dit afgestemd met de algemene en bijzondere 
noodinterventieplannen van gemeenten en provincies. 
Inschatting van de kostprijs van deze basismaatregelen. 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket basismaatregelen wordt geraamd op 470 
miljoen euro. De onderzoeksuitgaven worden geraamd op 7 miljoen euro. De operationele uitgaven 
bedragen jaarlijks zo’n 24 tot 75 miljoen euro. Rekening houdend met de afschrijftermijnen en een 
discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse kostprijs 51 tot 102 miljoen euro. 
5.8.2. Kennislacunes en mogelijke onderzoeksprojecten 
Wateroverlast gaat over de problematiek van het beschermen tegen overstromingen, de nooit 
absoluut te garanderen veiligheid van lager gelegen goederen en infrastructuur, en de 
risicobenadering bij het beheer van overstromingen.  
Kwantiteitsnormen voor overstromingen zijn van een geheel andere orde dan die voor de overige 
thema’s. Deze normen kunnen voortvloeien uit het berekenen van het risico van overstromingen: de 
combinatie van de kans op overstroming en de daarbij horende schade. Een norm kan dan 
bijvoorbeeld zijn dat in Vlaanderen het risico nergens groter mag zijn dan een bepaalde waarde.  
Omdat hiervoor nog omvangrijk voorbereidend werk nodig is, is het niet haalbaar om op korte termijn 
kwantiteitsnormen voor wateroverlast te bepalen. Bij de geplande omzetting en implementatie van de 
Europese overstromingsrichtlijn kan dit aspect wel aan bod komen. Een andere invalshoek met 
betrekking tot wateroverlast is het bepalen van kwantitatieve criteria voor het lozen van hemelwater 
afkomstig van verharde oppervlakken. Dergelijke lozingen zijn immers verantwoordelijk voor een 
toename van piekdebieten in waterlopen. 
Bijkomend moet de combineerbaarheid van het type landbouwgebruik met het type overstroming 
verder onderzocht worden.  
5.8.3. Mogelijke aanvullende maatregelen 
De geformuleerde aanvullende maatregelen zijn vaak een uitbreiding van een reeds bestaande 
basismaatregelen.  
6_017 Uitwerken methodiek schade en risicoaanpak in functie van de overstromingsrichtlijn  
Afhankelijk van de afspraken die op internationaal niveau gemaakt kunnen worden binnen de 
Internationale Schelde- en Maascommissies en North Sea Coastal Managers Group kan een verfijning 
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of actualisatie van de risicoaanpak nodig zijn, zonder dat dit een must is. Ook in functie van het 
beschikbaar komen van datasets die als basis kunnen dienen voor de risicoanalyse en op basis van 
nieuwe inzichten kunnen methodieken in de toekomst verfijnd worden. Voor bevaarbare en 
onbevaarbare waterlopen en de kust worden nieuwe risicokaarten opgemaakt. 
6_018 Optimaliseren waterconserveringsgebieden d.m.v. van voorwaarden voor het landgebruik  
Multifunctionaliteit van waterconservering met openruimtefuncties is wenselijk, waarbij o.a. 
randvoorwaarden inzake het natuurlijk grondwaterpeil, het bodemgebruik en de draagkracht van het 
watersysteem moeten worden bewaakt. Voor landbouwgebieden is een bodemgebruik grasland 
(inclusief weinig of geen bemesting en/of gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) wenselijk.  
Bij natuurgebieden is het beheer cruciaal voor de waterconserveringsfunctie van het gebied. 
Landinrichting, natuurinrichting en ruilverkaveling kunnen waterconservering meenemen als thema.  
Een nieuw inrichtingsdecreet beoogt de landinrichting te hertekenen (natuurinrichting en 
ruilverkaveling blijven gewoon bestaan) en kan de verschillende inrichtingsinstrumenten als losse 
modules inzetbaar maken waardoor het instrumentarium op maat gebruikt kan worden van het 
inrichtingsvraagstuk. Per project gebeurt er dan een selectie van de meest geschikte 
instrumentmodules. De selectie gebeurt via een gemeenschappelijke procedure en wordt bekrachtigd 
in het landinrichtingsplan. Waterconservering kan op die manier flexibeler en sneller aangepakt 
worden via ruilen, onteigening, recht van voorkoop, stimuli grondmobiliteit wijkersstimulus, 
uitwinningsplicht, pachtaanvaardingsstimulus, herverkavelen (kavelbemiddeling, uit kracht van wet of 
in der minne), vergoeding inrichtingsnadeel of erfdienstbaarheden.  
Door middel van een beheerovereenkomst kaderrichtlijn Water kunnen verdroging en wateroverlast 
deels opgevangen worden door hemelwater lokaal beter vast te houden en te laten infiltreren. Het 
doel is om lokaal zolang en zoveel mogelijk hemelwater vast te houden en te laten infiltreren zonder 
dat dit nadelige gevolgen heeft. Dit zorgt voor een stijging van de grondwaterstand en een reductie 
van het vochttekort tijdens drogere perioden én voor een verhoogde aanvulling van het diepe en 
ondiepe grondwater. 
Zowel de mogelijkheden als de effecten van waterconservering hangen zeer sterk samen met het 
bodemtype, het gewas, de aan- of afwezigheid van drainagemiddelen en van de bedrijfsvoering.  
De maatregelen betreffen het realiseren van waterpeilverhoging of vertraging van de waterafvoer.  
6_019 Invoeren van een bouwverbod in nog af te bakenen overstromingsgebieden  
Bij de vaststelling van de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen en/of de volgende generaties 
bekkenbeheerplannen (met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen) kunnen bijkomende 
overstromingsgebieden afgebakend worden. In een aantal gevallen zal voor die 
overstromingsgebieden de vigerende bestemming op de gewestplannen, bijzondere plannen van 
aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen niet compatibel zijn met de realisatie van een 
overstromingsgebied. In dat geval kan in de desbetreffende stroomgebiedbeheerplannen of 
bekkenbeheerplannen ook de verplichting voorzien worden om uiterlijk 2 jaar na de inwerkingtreding 
van de stroomgebiedbeheerplannen of bekkenbeheerplannen voorontwerpen van gewestelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen voor advies voor te leggen aan de adviserende instanties op een 
plenaire vergadering.  
Door de afbakening van deze gebieden als overstromingsgebied dienen er ruimtelijke 
uitvoeringsplannen opgemaakt te worden. Bij de opmaak van deze gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen dient niet alleen rekening gehouden te worden met het vergunbaar maken van de 
noodzakelijke aanlegwerken voor het overstromingsgebied maar dient in het volledige 
overstromingsgebied ook een bouwverbod voor gebouwen en constructies die niet nodig zijn voor de 
aanleg of het beheer van het overstromingsgebied opgelegd te worden. 
6_020 Uitvoeren van bijkomende inrichtingsmaatregelen in functie van extreme overstromingen op 
de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie  
Om het hoofd te bieden aan de vastgestelde toename van overstromingsrisico’s en in uitvoering van 
de EU-overstromingsrichtlijn zijn aanvullende maatregelen nodig langsheen de onbevaarbare 
waterlopen. Het beschikbare modelinstrumentarium (zie 6_017) voor ongeveer 4000 km onbevaarbare 
waterloop zal herrekend worden met de nieuwe simulatiemodellen waarbij zowel de recente extreme 
zomeronweders als inschattingen van het toekomstig neerslagklimaat (klimaatverandering) zullen 
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worden gebruikt. De via de modellen voorgestelde maatregelen dienen op basis van een kosten-
batenanalyse en afweging binnen de bekkenbesturen verder geprioriteerd te worden en vervolgens 
uitgevoerd.  
Inschatting van de kostprijs van de mogelijke aanvullende maatregelen. 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket aanvullende maatregelen wordt geraamd op 
70 miljoen euro. De operationele uitgaven bedragen jaarlijks zo’n 15 miljoen euro. Rekening houdend 
met de afschrijftermijnen en een discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse kostprijs circa 19 miljoen 
euro. 
5.8.4. Het prioriteren van maatregelen 
Bij het toekennen van de scores werd er rekening gehouden met volgende indicatoren: water voor de 
mens (drinkwaterconsumptie), de scheepvaart, ecologie en wateroverlast (veiligheid en 
waterbeheersing). Alle indicatoren zijn evenwaardig meegenomen bij de afweging.  
Aan de hand van de kosteneffectiviteitsanalyse worden de aanvullende maatregelen als volgt 
gerangschikt: 
(1) 6_019 Het invoeren van een bouwverbod in nog af te bakenen overstromingsgebieden 
(2) 6_017 Uitwerken methodiek schade en risicoaanpak in functie van de overstromingsrichtlijn 
(3) 6_018 Optimaliseren waterconserveringsgebieden door middel van voorwaarden voor het 
landgebruik 
(4) 6_020 Investeringsprojecten en concrete acties om wateroverlast te voorkomen 
5.8.5. Beschrijving van de andere randvoorwaarden bij de prioritering 
Er zijn geen andere randvoorwaarden gebruikt bij de vastlegging van de prioritering. 
5.8.6. Voorgestelde aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
Alle aanvullende maatregelen worden meegenomen in het eerste stroomgebiedbeheerplan.  
Inschatting van de kosten van de aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket aanvullende maatregelen wordt geraamd op 7 
miljoen euro. De operationele uitgaven bedragen jaarlijks zo’n 6 miljoen euro. Rekening houdend met 
de afschrijftermijnen en een discontovoet van 5 % bedraagt de jaarlijkse kostprijs circa 6,4 miljoen 
euro.  
  
Het maatregelenprogramma voor Vlaanderen – SGD Schelde en Maas Pagina 74 van 203 
Hoofdstuk 5.9 Groep 7A: Verontreiniging grondwater  
5.9. Groep 7A: Verontreiniging grondwater 
In deze groep worden maatregelen genomen tegen twee soorten bronnen van verontreiniging: diffuse 
verontreiniging en puntverontreiniging.  
Bij diffuse verontreiniging is er sprake van het rechtstreeks verspreiden van een verontreinigende stof 
over grote oppervlakken. Het effect van deze verontreiniging is meestal gering per oppervlakte-
eenheid en de individuele verontreiniger valt hierbij moeilijk te identificeren. Dergelijke verontreiniging 
is meestal het gevolg van industriële- en landbouwactiviteiten, het verkeer en de verstedelijking.  
Bij puntverontreiniging kunnen de oorzaak en de locatie van de verontreiniging meestal vrij goed 
vastgesteld en afgebakend worden, zonder het daarbij te hebben over de manier van verspreiding van 
de verontreinigende stof naar het grondwater. De verontreiniging is vaak erg geconcentreerd. 
Puntbronnen van verontreiniging die een impact kunnen hebben op grondwater zijn o.a. 
industrieterreinen, urbane gebieden, lozingspunten, …. 
Voor zowel diffuse bronnen als puntbronnen omvat het maatregelenprogramma emissie- en 
beheersingsmaatregelen om verontreiniging van het grondwater tegen te gaan. Deze maatregelen 
moeten ervoor zorgen dat een aanhoudende stijging van de concentratie van verontreinigende stoffen 
in grondwater ten gevolge van menselijke activiteiten zal omgebogen worden en de verontreiniging zal 
verminderen.  
De resultaten en effecten van het maatregelenprogramma worden beoordeeld aan de hand van de 
resultaten van het monitoringprogramma voor grondwater. Er dient opgemerkt te worden dat het 
natuurlijke herstelritme van grondwater zeer traag is in vergelijking met oppervlaktewater. De trage 
grondwaterstroming en de trage reactiesnelheden van geochemische processen in de ondergrond 
liggen aan de basis hiervan. 
De maatregelen worden opgedeeld in categorieën naargelang een gemeenschappelijke doelstelling. 
De doelstellingen hebben betrekking op de vermindering van de verontreiniging van grondwater door 
- nutriënten 
- gewasbeschermingsmiddelen 




Tot de groep van nutriënten die zorgen voor verontreiniging van het grondwater behoren onder meer 
nitraat, nitriet, ammonium, fosfaat en kalium. Deze groep van maatregelen heeft als 
gemeenschappelijke doelstelling het terugdringen van de verontreiniging van grondwater door het 
tegengaan van het overmatig inspoelen van nutriënten in de bodem en het grondwater. 
7A_001 Het toepassen van het Mestdecreet en de hieraan gekoppelde actieprogramma’s in 
functie van de bescherming van grondwaterlichamen (groep 1)  
Deze maatregel is een uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG). 
7A_002 Het stimuleren van de landbouwsector om gebruik te maken van de aanbevelingen van 
het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) door investeringssteun aan land- en 
tuinbouwers voor investeringen die bijdragen tot de (brongerichte) vermindering van de 
verontreiniging van het oppervlaktewater en grondwater door nutriënten  
Deze maatregel richt zich voornamelijk naar de sector landbouw en draagt bij tot de vermindering van 
de diffuse verontreiniging door meststoffen. Deze maatregel is reeds in uitvoering: land- en 
tuinbouwers kunnen investeringssteun aanvragen voor de hierboven vermelde investeringen. 
Het Vlaamse Gewest geeft via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds financiële steun aan land- en 
tuinbouwers voor investeringen in een aangepaste bedrijfsstructuur met als doel rendabele en 
competitieve bedrijven te creëren aangepast aan gewijzigde omstandigheden zoals nieuwe 
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ontwikkelingen op het vlak van leefmilieu. De steunintensiteit staat in relatie tot de mate waarin een 
bepaalde investering afgestemd is op eisen of vragen geformuleerd vanuit de maatschappij. Volgende 
investeringen die bijdragen tot de vermindering van de verontreiniging van het oppervlaktewater en 
grondwater komen in aanmerking voor steun: 
- sleufsilo’s met recuperatiesysteem voor silosappen; 
- installaties voor compostering; 
- installaties voor waterzuivering op bedrijfsniveau, met inbegrip van de installaties voor 
waterzuivering in het kader van overtollig regen- en beregeningswater; 
- beregeningsinstallaties en installaties voor fertigatie andere dan serre-uitrusting, maar niet op 
basis van grondwater. 
7A_003 Het uitvoeren van het Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen (2007-2013): 
reductie van meststoffen in de sierteelt  
Deze maatregel richt zich voornamelijk naar de sector landbouw en draagt bij tot de vermindering van 
de diffuse verontreiniging door meststoffen. Deze maatregel is reeds in uitvoering: landbouwers 
kunnen vijfjarige verbintenissen afsluiten om deze maatregel toe te passen. 
De sierteeltsector kenmerkt zich door een grote intensiteit en een hoog gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. De registratie van gewasbeschermingsmiddelen en 
meststoffen en de daaraan gekoppelde vermindering van het gebruik van deze milieubelastende 
stoffen is een prioritaire doelstelling. Gezien de enorme diversiteit bij deze teelten kan een reductie 
alleen gerealiseerd worden via individuele bedrijfsplannen. 
7A_004  Het uitvoeren van het Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen (2007-2013): 
hectaresteun biologische landbouw  
Deze maatregel richt zich voornamelijk naar de sector landbouw en draagt bij tot de vermindering van 
de diffuse verontreiniging door meststoffen. Deze maatregel is reeds in uitvoering: landbouwers 
kunnen vijfjarige verbintenissen afsluiten om deze maatregel toe te passen. 
Door de financiële ondersteuning van de biologische landbouwproductie worden de extra kosten 
vergoed die met deze maatregel gepaard gaan zodat de verdere afbouw van de sector kan stoppen 
en een realistische groei mogelijk wordt. 
De biologische productiemethode vraagt van de landbouwer grote inspanningen, zowel op financieel, 
intellectueel als sociaal vlak. De maatschappij erkent deze inspanningen en inkomstenderving 
onvoldoende en is niet bereid de directe meerkost voor biologische producten volledig te betalen. De 
biologische landbouw heeft belangrijke troeven op het vlak van de bodemvruchtbaarheid, de 
biodiversiteit, het voorkomen van verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen, overbemesting 
en luchtverontreiniging, alsook voor diergezondheid. 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Deze groep heeft als gemeenschappelijke doelstelling: het terugdringen van de verontreiniging van 
grondwater door het tegengaan van het overmatig inspoelen van gewasbeschermingsmiddelen in de 
bodem en het grondwater. 
7A_005 Het toepassen van het Federaal Reductieplan Pesticiden ter bescherming van 
grondwaterlichamen  
7A_006 Het stimuleren van de landbouwsector om gebruik te maken van de aanbevelingen van 
het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds: gewasbeschermingsmiddelen 
Maatregel 7A_006 richt zich voornamelijk naar de sector landbouw en draagt bij tot de vermindering 
van de diffuse verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen. Deze maatregel is reeds in 
uitvoering: land- en tuinbouwers kunnen investeringssteun aanvragen voor de hierboven vermelde 
investeringen. 
Het Vlaamse Gewest geeft via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) financiële steun aan 
land- en tuinbouwers voor investeringen in een aangepaste bedrijfsstructuur met als doel rendabele 
en competitieve bedrijven te creëren aangepast aan gewijzigde omstandigheden zoals nieuwe 
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ontwikkelingen op het vlak van leefmilieu. De steunintensiteit staat in relatie tot de mate waarin een 
bepaalde investering afgestemd is op eisen of vragen geformuleerd vanuit de maatschappij. Volgende 
investeringen die bijdragen tot de vermindering van de verontreiniging van het oppervlaktewater en 
grondwater komen in aanmerking voor steun: 
- investeringen met betrekking tot mechanische of thermische onkruidbestrijding of loofdoding 
(schoffelmachine, zwenkmaaier, rijenfrees, vingeregge, loofklapper, onkruid- of loofbrander, 
grondstoommachine); 
- geavanceerde spuitmachines met een duidelijk aantoonbare vermindering van drift ten opzichte 
van gangbare spuittoestellen. 
7A_007 Het uitvoeren van het Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen (2007-2013): 
mechanische onkruidbestrijding  
Deze maatregel richt zich voornamelijk naar de sector landbouw en draagt bij tot de vermindering van 
de diffuse verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen. Deze maatregel is reeds in uitvoering: 
landbouwers kunnen vijfjarige verbintenissen afsluiten om deze maatregel toe te passen. 
Nieuwe technieken die een daadwerkelijke vermindering van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen realiseren, moeten versneld geïntroduceerd worden. 
Door het subsidiëren van mechanische onkruidbestrijding wordt de meerkost en de inkomensderving 
voor het toepassen van mechanische onkruidbestrijding vergoed en worden landbouwers 
gestimuleerd om dit op een of meerdere van hun percelen toe te passen. 
In eerste instantie wordt de toepassing van mechanische onkruidbestrijding verder gestimuleerd. 
Indien zich recente ontwikkelingen voordoen die in een bepaalde teelt een substantiële reductie van 
gewasbeschermingsmiddelen kunnen realiseren, zal deze worden ingediend als wijziging van het 
programma. 
7A_008 Het informeren en sensibiliseren van de sectoren i.v.m. pesticidengebruik (campagne 
Zonder is gezonder, Decreet Openbare Besturen)  
Deze maatregel draagt bij tot de vermindering van de diffuse verontreiniging door 
gewasbeschermingsmiddelen. Naast het beschermen van het oppervlaktewater met deze maatregel, 
is het tevens de bedoeling dat het grondwater gevrijwaard wordt van gewasbeschermingsmiddelen.  
De campagne Zonder is gezonder begeleidt de Vlaamse openbare besturen bij het realiseren van de 
doelstellingen, zoals geformuleerd in het decreet van 21 december 2001 houdende de vermindering 
van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door openbare besturen in het Vlaamse Gewest. 
Daarnaast dienen er ook prikkels gegeven te worden om de code van goede landbouwpraktijk voor 
gewasbeschermingsmiddelen in de praktijk te brengen. Het aanmoedigen van milieuvriendelijke 
landbouwmethoden gebeurt o.a. door het verspreiden van codes van goede landbouwpraktijken (o.a. 
gebruik van nutriënten, agrarisch natuurbeheer, afvalstoffen,…). Deze praktijkhandboeken bevatten 
heel wat nuttige tips, technieken en aanbevelingen waarmee individuele land- en tuinbouwers aan de 
slag kunnen. 
7A_009  Acties uitwerken om de afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door 
industrie en burgers te stimuleren  
Deze maatregel draagt bij tot de vermindering van de diffuse verontreiniging door 
bestrijdingsmiddelen. Naast het beschermen van het oppervlaktewater met deze maatregel, is het 
tevens de bedoeling dat het grondwater gevrijwaard wordt van bestrijdingsmiddelen.  
De campagne Zonder is gezonder stimuleert particulieren (en in de eerste plaats burgers) om minder 
pesticiden te gebruiken.  
7A_010 Erkenningssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen (91/414/EG) (groep 1)  
Deze maatregel is een uitvoering van een Europese richtlijn. 
Verzilting 
Verzilting komt tot uiting door een verhoogde concentratie aan onder meer chloriden, sulfaten, natrium 
en kalium in het grondwater. Deze groep heeft als gemeenschappelijke doelstelling: het terugdringen 
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van de verontreiniging van grondwater door het tegengaan van de uitbreiding van verzilting in het 
grondwater. 
7A_011  Het uitvoeren van een aangepast vergunningenbeleid voor de grondwaterlichamen in 
slechte toestand ter voorkoming van verdere verzilting van deze grondwaterlichamen  
Het invoeren van een aangepast vergunningenbeleid voor de grondwaterlichamen in slechte toestand 
met betrekking tot verzilting door het afstemmen van de vraag op het aanbod van grondwater. 
Het Kust- en Poldersysteem werd van alle systemen het meest recent beïnvloed door de zee. Deze 
mariene invloed weerspiegelt zich vandaag nog steeds in de grondwaterkwaliteit van de verschillende 
grondwaterlichamen in het systeem. Kenmerkend is de aanwezigheid van verzilt grondwater. Dit 
verzilte grondwater is zonder behandeling ongeschikt voor de meeste doeleinden. 
Het is belangrijk om het totale vergund debiet af te stemmen op de draagkracht van het 
grondwaterlichaam. Wanneer deze draagkracht wordt overschreden kan immers verzilting optreden 
van zoete grondwaterlichamen. Gelet op het belang van zoetwaterreserves in de kustvlakte moeten 
maatregelen getroffen worden om verdere verzilting van zoete grondwaterlichamen tegen te gaan. Via 
het vergunde debiet kan ingegrepen worden op de impact van een individuele winning.  
Voor grondwaterlichamen die als bedreigd of kwetsbaar gekarakteriseerd zijn, worden via de 
vergunning beperkingen opgelegd. Mogelijke beperkingen zijn het verkorten van de looptijd van de 
vergunningen (2–5 jaar) zodat tijdig bijgestuurd kan worden, het vergunde debiet beperken of het 
opleggen van bijzondere voorwaarden (zoals het inzetten van alternatieve bronnen, het uitvoeren van 
een wateraudit of waterbalansstudie en/of het monitoren van de grondwaterpeilen). De opgelegde 
beperkingen zijn aangepast aan de specifieke omstandigheden van de betrokken activiteit en van de 
locatie waar deze plaatsvindt. Deze beperkingen komen bovenop de sectorale voorwaarden (zie 
Vlarem II).  
Puntverontreiniging 
Deze groep heeft als gemeenschappelijke doelstelling: het terugdringen van de verontreiniging van 
grondwater door het tegengaan van (de verspreiding van) puntverontreiniging in de bodem en het 
grondwater. Deze groep is gericht naar de drie grote puntbronnen die werden afgebakend. 
7A_012  Het opstellen van sanerings- en beheersplannen om de verdere verspreiding door 
uitloging van de verontreiniging van de puntbronnen in Vlaanderen naar grondwater te 
voorkomen 
Per aangemelde puntbron, wordt op de vestiging een bodemsaneringsproject opgesteld waarbij 
saneringsmaatregelen worden beschreven om de bodemverontreiniging aan te pakken. 
Bodemvreemd materiaal wordt verwijderd en het grondwater wordt onttrokken om minimaal verdere 
verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Eventueel kunnen in de toekomst ook andere 
saneringstechnieken worden toegepast. 
Verwijdering van bodemvreemde materialen is reeds in uitvoering, grondwateronttrekking werd in Olen 
reeds opgestart, voor Overpelt en Balen zijn bodemsaneringsprojecten voor de 
grondwaterverontreiniging in opmaak. 
Bij de uitvoering van de bodemsanering dient rekening gehouden te worden met de best beschikbare 
technische oplossingen die met succes in de praktijk zijn toegepast en waarvan de kostprijs niet 
onredelijk is in verhouding tot het te bereiken resultaat (BBT). 
Inschatting van de kostprijs voor het vaste deel van de bodem (bodemvreemd materiaal) is mogelijk, 
voor het gedeelte grondwater is dit enkel een ruwe schatting. 
Inschatting van de kostprijs van deze basismaatregelen. 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket basismaatregelen (m.n. voor 7A_012) wordt 
geraamd op 45 miljoen euro. De onderzoeksuitgaven worden geraamd op 90.000 euro. De 
operationele uitgaven bedragen jaarlijks zo’n 13 tot 14 miljoen euro.  
Rekening houdend met de afschrijftermijnen en een discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse 
kostprijs 15 tot 17 miljoen euro.  
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5.9.2. Kennislacunes en mogelijke onderzoeksprojecten 
Deze groep heeft als gemeenschappelijke doelstelling: het actief bijsturen van het beheer van (of van 
de maatregelen voor) de kwaliteit van het grondwater aan de hand van bijkomende wetenschappelijke 
onderbouwing.  
7A_013 Onderzoek naar de geochemische processen van het systeem m.b.v. geofysische 
metingen, onderzoek naar redoxgevoelige omzettingsprocessen, ouderdomsbepalingen 
van het grondwater en het bepalen van (goede) referentieniveaus  
7A_014 Onderzoek naar de herkomst en de evolutie van het concentratieverloop in ruimte en tijd 
van verschillende verontreinigende parameters in gespannen grondwaterlichamen met 
een slechte toestand  
7A_015 Onderzoek naar de kwaliteitsdegradatie ten gevolge van overbemaling in gespannen 
grondwaterlichamen in slechte kwantitatieve toestand binnen het Sokkelsysteem en het 
Brulandkrijtsysteem (verzilting, sulfaatverspreiding e.d.)  
7A_016 Het inrichten van prioritaire risicozones voor nitraatuitspoeling zonder derogatietoepassing 
en de uitbouw en opvolging van een derogatiemeetnet  
7A_017 Onderzoek naar de verzilte delen in het Kust- en Polder Systeem m.b.v. een nieuwe te 
installeren verziltingsmeetnet voor een nauwkeurige afbakening van de verzilte 
grondwaterlichamen om het vergunningenbeleid in en rond deze zones op af te stemmen 
7A_018 Het uitwerken van een beoordelingsmethode en een trendanalyse voor de 
verziltingsproblematiek in het Kust- en Poldersysteem en het Sokkelsysteem  
7A_019 Het bepalen van de herkomst van arseen, nikkel, lood en cadmium in de 
grondwaterlichamen die zich in een slechte chemische toestand bevinden met betrekking 
tot zware metalen  
7A_020 Geostatistische analyses uitvoeren om per grondwaterlichaam een dekkend beeld te 
krijgen van de ruimtelijke spreiding van de grondwaterkwaliteit  
7A_021 Verdere afstemming met andere normerende regelgeving (milieukwaliteitsnormen 
oppervlaktewater, bodemsaneringsnormen, …) en onderbouwing van 
achtergrondniveau’s, milieukwaliteitsnormen en drempelwaarden op basis van de 
bekomen wetenschappelijke kennis en de monitoringresultaten  
7A_022 Optimalisatie van de uitvoering van risico-evaluatie bij historisch verontreinigde sites door 
de herziening van het model Vlierhumaan  
7A_023 Ontwikkeling en/of optimalisatie van saneringsmethoden voor bodem en grondwater 
verontreiniging veroorzaakt door puntbronnen  
7A_024 Bepaling van het optimum tussen verschillende soorten teelten en de te gebruiken typen 
en hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen  
7A_025 Verder onderzoeken wat de bemestingsnorm moet zijn om van de slechte chemische 
toestand met betrekking tot nutriënten af te raken en de resultaten omzetten in 
maatregelen  
7A_026  Aanpassen van de landbouwactiviteiten aan de natuurlijke randvoorwaarden (fysische en 
chemische omgevingsvoorwaarden) van de omgeving op basis van wetenschappelijke 
onderbouwing en rekening houdend met de goede landbouwpraktijk (teeltrotatie) en 
bedrijfseconomische aspecten. 
7A_027 Aanpassen van het gewasbeschermingsmiddelengebruik aan de natuurlijke 
randvoorwaarden van de omgeving op basis van wetenschappelijke onderbouwing 
(uitspoeling en retentievermogen)  
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Inschatting van de kostprijs van deze onderzoeksmaatregelen 
De uitgaven voor deze maatregelen bestaan uit uitgaven voor onderzoek (studies), die geschat 
worden op 50.000 euro tot 250.000 euro per studie. De totale onderzoeksuitgave wordt geraamd op 
1,9 tot 3,3 miljoen euro. Om tot een jaarlijkse kost te komen wordt deze eenmalige studie-uitgave 
verdisconteerd met een discontovoet van 5% over de duur van de planperiode (6 jaar). De totale 
jaarlijkse kost van bovenstaand pakket onderzoeksprojecten wordt bijgevolg ingeschat op 374.000 à 
660.000 euro per jaar. 
5.9.3. Mogelijke aanvullende maatregelen 
Nutriënten 
Tot de groep van nutriënten die zorgen voor verontreiniging van het grondwater behoren onder meer 
nitraat, nitriet, ammonium, fosfaat en kalium. Deze groep van maatregelen heeft als 
gemeenschappelijke doelstelling het terugdringen van de verontreiniging van grondwater door het 
tegengaan van het overmatig inspoelen van nutriënten in de bodem en het grondwater. 
7A_028 Bemesten volgens een bemestingsadvies ter bescherming van de grondwaterlichamen  
Gezien er meestal meer N aan de gewassen wordt gegeven dan ze werkelijk nodig hebben, is het 
volgen van de bemestingsadviezen een nuttige maatregel om het overschot op de bodembalans 
verder te doen dalen. Een bemestingsadvies wordt gegeven op basis van een analyse van de bodem, 
van plantdelen,… . 
7A_029 Optimaliseren van het toedieningstijdstip van organische bemesting  
De gemiddelde werkingscoëfficiënt voor dierlijke mest wordt verondersteld op 60%. Dit geldt echter 
alleen als de dierlijke mest in goede omstandigheden op de grond gebracht wordt. De N-
werkingscoëfficiënt in organische mest hangt af van een hele reeks factoren: wijze van uitrijden, 
grondsoort, weersomstandigheden, gewas, bewortelingstype, enz. Eén van de belangrijkste factoren 
is echter het tijdstip van toediening. 
De werkingscoëfficiënt bij het uitrijden van drijfmest in het najaar op niet bebouwde grond is heel wat 
lager dan bij uitrijden in het voorjaar, als gevolg van uitspoeling en denitrificatie tijdens de winter. Zo 
wordt vb. per 10ton runderdrijfmest 46kg N-tot aangebracht, maar hiervan komt bij toediening in 
september-oktober op bouwland slechts 10 tot 13kg N ter beschikking van de volgteelt. De 
werkingscoëfficiënt neemt tevens toe op akkerland bij een drijfmesttoediening in maart ten opzichte 
van februari. Het uitstellen van de toediening van dierlijke mest van februari naar maart op akkerland 
kan bijgevolg bijdragen tot een verminderde nitraatuitspoeling. 
In de derogatie is een verplichting opgelegd dat 2/3 van de dierlijke mest voor 15 mei toegediend moet 
worden. 
Gewasbeschermingsmiddelen 
Deze groep heeft als gemeenschappelijke doelstelling: het terugdringen van de verontreiniging van 
grondwater door het tegengaan van het overmatig inspoelen van gewasbeschermingsmiddelen in de 
bodem en het grondwater. 
7A_030 Voorstellen formuleren aan de federale overheid voor het uitbreiden van het verbod van 
de reeks producten, o.a. het verbod op het gebruik van persistente pesticiden en 
afbraakproducten  
Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de landbouw voor de gewasbescherming, door de bevolking 
(vb. onderhoud tuinen, plaagbestrijding binnenshuis), in de industrie (vb. houtverduurzaming, opslag 
van voeding), in de sector handel en diensten (vb. onderhoud wegbermen, terreinen en gebouwen 
door de overheid en de private sector). 
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Bij overmatig gebruik kunnen bestrijdingsmiddelen gemakkelijk in de ondergrond infiltreren. Vooral 
stoffen met een lage adsorptiecapaciteit, die bovendien moeilijk afbreekbaar zijn of toxische 
metabolieten vormen, kunnen een gevaar voor het grondwater vormen.  
7A_031 Uitwerken van een intergewestelijk samenwerkingsakkoord rond open communicatie 
omtrent bestrijdingsmiddelen en bestrijdingsmiddelengebruik tussen producenten, 
gebruikers en andere belanghebbenden (drinkwatermaatschappijen, natuurverenigingen, 
e.d.)  
Er moet een wettelijk bindend instrument gecreëerd worden om informatie betreffende deze middelen 
zo vlug mogelijk ter beschikking te hebben. 
Deze maatregel is noodzakelijk om te bekomen dat de overheid en de drinkwatersector sneller kunnen 
anticiperen op de aanwezigheid van nieuwe producten of restproducten in het grond- en 
oppervlaktewater. 
Verzilting 
Verzilting komt tot uiting door een verhoogde concentratie aan ondermeer chloriden, sulfaten, natrium 
en kalium in het grondwater. Deze groep heeft als gemeenschappelijke doelstelling: het terugdringen 
van de verontreiniging van grondwater door het tegengaan van de uitbreiding van verzilting in het 
grondwater. 
7A_032 Verder uitwerken en uitvoeren van een aangepast vergunningenbeleid voor 
grondwaterlichamen met een risico op verzilting door het voorkomen van de uitbreiding 
van verzilte gebieden op basis van de afstemming van vraag en aanbod van grondwater 
en bijkomende wetenschappelijke onderbouwing  
Het verder uitwerken en uitvoeren van een aangepast vergunningenbeleid voor grondwaterlichamen 
met een risico op verzilting, dient te gebeuren door het voorkomen van de uitbreiding van verzilte 
gebieden. Dit dient te gebeuren op basis van de afstemming van vraag en aanbod van grondwater en 
een bijkomende wetenschappelijke onderbouwing. 
Deze maatregel is aanvullend bij basismaatregel 7A_011. 
 
Puntverontreiniging 
Deze groep heeft als gemeenschappelijke doelstelling: het terugdringen van de verontreiniging van 
grondwater door het tegengaan van (de verspreiding van) puntverontreiniging in de bodem en het 
grondwater. 
7A_033 Het voorkomen van de verdere verspreiding van zware metalen uit zinkassen door de 
verwijdering van zinkassen in de Kempen  
Er worden trajecten opgezet voor de verwijdering van open zinkassenwegen en particuliere erven in 
de Kempen regio. Een projectvoorstel voor het vervolgproject is in opmaak en besprekingen met de 
gemeenten zijn lopende.  
Voor de verwijdering van zinkassen op particuliere erven is reeds gestart met een 
informatiecampagne naar de omwonenden. Het verwijderen van zinkassen bij particulieren wordt door 
de OVAM gecoördineerd en uitgevoerd door de afdeling Interventie Verwijdering en Sanering. 
Gemeenten worden gestimuleerd om open zinkassenwegen te verwijderen door subsidies te 
realiseren o.a. door de opstart van een Interreg-project.  
Industrie en gemeenten kunnen bij deze actie tegen kostprijs zinkassen aanbieden. De deponie van 
zinkassen wordt gerealiseerd (april 2009) door een samenwerking tussen industrie en overheid. 
De huishoudens, voornamelijk omwonenden, zullen minder hinder ondervinden van opwaaiend stof 
van open zinkassenwegen, minder hinder op lange termijn van de verontreiniging bij het oppompen 
van ondiep grondwater en worden gerustgesteld door het verwijderen van de zinkassen op hun erven 
zonder dat er enige financiële input vereist wordt. 
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7A_034  Het verder opstellen van sanerings- en beheersplannen om de verdere verspreiding door 
uitloging van de verontreiniging van de puntbronnen in Vlaanderen naar grondwater te 
voorkomen  
Per aangemelde puntbron, wordt op de vestiging een bodemsaneringsproject opgesteld waarbij 
saneringsmaatregelen worden beschreven om de bodemverontreiniging aan te pakken. 
Bodemvreemd materiaal wordt verwijderd en het grondwater wordt onttrokken om minimaal verdere 
verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Eventueel kunnen in de toekomst ook andere 
saneringstechnieken worden toegepast. 
Verwijdering van bodemvreemde materialen is reeds in uitvoering, grondwateronttrekking werd in Olen 
reeds opgestart, voor Overpelt en Balen zijn bodemsaneringsprojecten voor de 
grondwaterverontreiniging in opmaak. 
Bij de uitvoering van de bodemsanering dient rekening gehouden te worden met de best beschikbare 
technische oplossingen die met succes in de praktijk zijn toegepast en waarvan de kostprijs niet 
onredelijk is in verhouding tot het te bereiken resultaat (BBT). 
Een inschatting van de kostprijs voor het vaste deel van de bodem (bodemvreemd materiaal) is 
mogelijk, voor het gedeelte grondwater is dit enkel een ruwe schatting. 
Deze maatregel is aanvullend bij basismaatregel 7A_012. 
7A_035 Het uitwerken van een aangepast vergunningenbeleid voor (delen van) 
grondwaterlichamen in een slechte chemische toestand voor het voorkomen van de 
verdere uitloging van puntverontreinigingen  
Voor (delen van) grondwaterlichamen in een slechte chemische toestand moet een aangepast 
vergunningenbeleid uitgewerkt worden om verdere uitloging van puntverontreiniging te voorkomen. 
7A_036  Het terugdringen van puntlozingen van gewasbeschermingsmiddelen door een correcte 
erfinrichting en een correct spuitproces door sensibilisering  
Deze maatregel ondersteunt de maatregel erfafspoeling vermijden door een correcte erfinrichting en 
correct onderhouden van het erf. Gedragwijzigingen vereisen een doorgedreven sensibilisatie en 
mogen dus als maatregel niet over het hoofd gezien worden.  
Het TOPPS-project (einde 2008) is een LIFE-project met voor België en Noord-Frankrijk het 
IJzerbekken als pilootgebied. Het project beoogde om voornamelijk via sensibilisatie de puntlozingen 
van gewasbeschermingsmiddelen gevoelig te doen dalen. Ook de landbouwadministratie heeft in het 
Vlaamse gewest in 2008 een viertal informatiedagen georganiseerd toegespitst op de problematiek 
van puntlozingen van gewasbeschermingsmiddelen. 
7A_037 Het uitwerken en implementeren van een code van goede praktijk met betrekking tot het 
zorgvuldig installeren van pompputten en peilputten  
Het uitwerken en implementeren van een code van goede praktijk voor boorfirma’s met betrekking tot 
het zorgvuldig installeren van pompputten en peilputten. Onzorgvuldig geboorde putten voor 
grondwaterwinning vormen een probleem voor de goede chemische toestand van de 
grondwaterlichamen. 
7A_038  Het uitwerken en implementeren van een code van goede praktijk met betrekking tot 
installatie van een koude-warmtepomp  
Er moet een code van goede praktijk met betrekking tot de installatie van een koude-warmtepomp 
uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Dit dient te gebeuren voor alle sectoren behalve voor 
huishoudens en nutsvoorzieningen. Momenteel is een dergelijke code reeds voorhanden voor 
huishoudens (“code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de 
woningbouw” – zie ook http://www.energiesparen.be/oud/duurzame_energie/warmtepomp.php).  
De sector nutsvoorzieningen is zelf geen vragende partij voor de installatie van koude-warmtepompen 
in beschermde gebieden voor de onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd drinkwater. 
De bedoeling is om deze uit te breiden naar de andere sectoren, met name industrie, handel en 
diensten, landbouw. 
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7A_039 Het aanpassen van de vergunningsvoorwaarden van Vlarem II, o.a. voor het opnemen 
van sectorale voorwaarden voor lozingen in grondwater en voor koudewarmtepompen  
De vergunningsvoorwaarden van Vlarem II moeten aangepast worden door het opnemen van 
sectorale voorwaarden in de Vlaremwetgeving voor lozing in grondwater en koude-warmtepompen. 
Het uitbreiden van de sectorale voorwaarden in de Vlarem wetgeving voor lozing in grondwater en 
voor koudewarmtepompen zal bijdragen tot een betere bescherming van de chemische toestand van 
grondwater. 
Inschatting van de totale kostprijs van mogelijk aanvullende maatregelen 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket aanvullende maatregelen wordt geraamd op 
82 tot 84 miljoen euro. De operationele uitgaven bedragen jaarlijks zo’n 11 tot 15 miljoen euro. 
Rekening houdend met de afschrijftermijnen en een discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse 
kostprijs 16 tot 20 miljoen euro  
5.9.4. Het prioriteren van maatregelen 
In totaal werden 12 aanvullende maatregelen van deze groep onderworpen aan een 
kosteneffectiviteitsanalyse.  
Voor het beoordelen van het effect werden de volgende vier indicatoren gebruikt: nutriënten, 
gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen en verzilting.  
Op basis van expert judgement werd vervolgens per indicator een score gegeven op een 7-
puntenschaal waarbij 0 staat voor totaal geen effect en 7 voor een zeer groot effect. Het komt er in 
feite op neer de kwalitatieve beoordeling zoals die in het formulier per maatregel opgenomen is, om te 
zetten in een score.  
Kosten van een maatregel zijn al die kosten die direct gerelateerd zijn aan de implementatie van de 
maatregel. Kosten omvatten zowel de kosten van machines, gebouwen e.d. (investeringskosten) als 
de kosten van arbeid, energie, aankoop van grondstoffen, e.d. (operationele en onderhoudskosten). 
Op basis van expert judgement en door de jaarlijkse kost van maatregelen met elkaar te vergelijken, 
kan aan de kost een waarde volgens een gekozen schaal (7-puntenschaal) toegekend worden, 
waarbij 0 staat voor een zeer lage kost en 7 voor een zeer hoge kost.  
Voor het uitdrukken van kosten van maatregelen van deze groep werden regelmatig moeilijkheden 
ervaren. Sommige maatregelen kunnen namelijk pas geconcretiseerd worden nadat voorafgaand 
wetenschappelijk onderzoek werd uitgevoerd. Voor de meeste maatregelen is de onzekerheid op de 
kosteninschatting bovendien erg hoog. Voor de maatregelen met betrekking tot bodemsanering en 
verwijderen van zinkassen zijn de kosten erg hoog. Hier is er nog onzekerheid over de 
afschrijftermijnen en of het volledige geschatte bedrag dan wel een percentage hiervan als kost kan 
worden weergegeven. 
De kosteneffectiviteitsratio is de waarde die verkregen wordt door de score van de kosten te delen 
door de score van de effecten. De maatregel met de kleinste ratio is de meest kosteneffectieve 
maatregel. Op basis van deze ratio’s werd een rangschikking van maatregelen binnen de betreffende 
groep opgesteld worden. 
De rangschikking op basis van de KEA is: 
(1) 7A_030  Voorstellen formuleren aan de federale overheid voor het uitbreiden van het verbod op 
bepaalde pesticiden (o.a. verbod aanvragen op het gebruik van persistente pesticiden 
en afbraakproducten) 
(1) 7A_034  Het verder opstellen van sanerings- en beheersplannen om de verdere verspreiding 
door uitloging van de verontreiniging van de puntbronnen in Vlaanderen naar 
grondwater te voorkomen 
(2) 7A_032 Het verder uitwerken en uitvoeren van een aangepast vergunningenbeleid voor 
grondwaterlichamen met een risico op verzilting door het voorkomen van de uitbreiding 
van verzilte gebieden op basis van de afstemming van vraag en aanbod van grondwater 
en bijkomende wetenschappelijke onderbouwing 
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(2) 7A_035 Het uitwerken van een aangepast vergunningenbeleid voor (delen van) 
grondwaterlichamen in een slechte chemische toestand voor het voorkomen van de 
verdere uitloging van puntverontreinigingen 
(3) 7A_028  Bemesten volgens een bemestingsadvies ter bescherming van de grondwaterlichamen 
(4) 7A_037  Het uitwerken en implementeren van een code van goede praktijk met betrekking tot het 
zorgvuldig installeren van pompputten en peilputten 
(5) 7A_033  Het voorkomen van de verdere verspreiding van zware metalen uit zinkassen door de 
verwijdering van zinkassen in de Kempen 
(6) 7A_029  Optimaliseren van het toedieningstijdstip van organische bemesting 
(7) 7A_031  Het uitwerken van een intergewestelijk samenwerkingsakkoord rond open 
communicatie omtrent pesticiden en pesticidengebruik tussen producenten, gebruikers 
en andere belanghebbende (drinkwatermaatschappijen, natuurverenigingen, ...) 
(7) 7A_039 Het aanpassen van de vergunningsvoorwaarden van Vlarem II o.a. voor het opnemen 
van sectorale voorwaarden voor lozingen in grondwater en voor koudewarmtepompen 
(8) 7A_038  Het uitwerken en implementeren van een code van goede praktijk met betrekking tot 
installatie van een koudewarmte pomp 
(9) 7A_036  Het terugdringen van puntlozingen van gewasbeschermingsmiddelen door een correcte 
erfinrichting en een correct spuitproces door sensibiliseren 
5.9.5. Beschrijving van de andere randvoorwaarden bij de prioritering 
Er werd voor geopteerd om voor elk van de vier categorieën (nutriënten, 
gewasbeschermingsmiddelen, verzilting en puntverontreiniging) een set van maatregelen te 
behouden.  
De rangschikking op basis van de KEA werd slechts op één punt gewijzigd. Maatregel 7A_034 
“Verder opstellen van sanerings- en beheersplannen om de verdere verspreiding door uitloging van de 
verontreiniging van de puntbronnen in Vlaanderen naar grondwater te voorkomen” werd verplaatst 
van rang 1 naar rang 4 omdat deze maatregel zich toespitst op de 3 bestaande megasites van 
puntverontreiniging, die weliswaar bij sanering voor minder verontreiniging naar grondwater zorgen, 
maar door het beperkte aantal blijft hun invloed beperkt.  
Maatregel 7A_029 “Optimaliseren van het toedieningstijdstip van organische bemesting” werd niet 
geselecteerd omwille van de ongekende hoge kostprijs. 
5.9.6. Voorgestelde aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
Voorgesteld wordt om alle mogelijke aanvullende maatregelen op te nemen in het eerste 
stroomgebiedbeheerplan, uitgezonderd 7A_029, inclusief de onderzoeksmaatregelen (7A_013 t.e.m. 
7A_027). 
(1) 7A_030  Voorstellen formuleren aan de federale overheid voor het uitbreiden van het verbod op 
bepaalde pesticiden (o.a. verbod aanvragen op het gebruik van persistente pesticiden 
en afbraakproducten) 
(2) 7A_032 Het verder uitwerken en uitvoeren van een aangepast vergunningenbeleid voor 
grondwaterlichamen met een risico op verzilting door het voorkomen van de uitbreiding 
van verzilte gebieden op basis van de afstemming van vraag en aanbod van grondwater 
en bijkomende wetenschappelijke onderbouwing 
(2) 7A_035  Het uitwerken van een aangepast vergunningenbeleid voor (delen van) 
grondwaterlichamen in een slechte chemische toestand voor het voorkomen van de 
verdere uitloging van puntverontreinigingen 
(3) 7A_028 Bemesten volgens een bemestingsadvies ter bescherming van de grondwaterlichamen 
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(4) 7A_034  Het verder opstellen van sanerings- en beheersplannen om de verdere verspreiding 
door uitloging van de verontreiniging van de puntbronnen in Vlaanderen naar 
grondwater te voorkomen 
(5) 7A_037  Het uitwerken en implementeren van een code van goede praktijk met betrekking tot het 
zorgvuldig installeren van pompputten en peilputten 
(6) 7A_033 Het voorkomen van de verdere verspreiding van zware metalen uit zinkassen door de 
verwijdering van zinkassen in de Kempen 
(7) 7A_031  Het uitwerken van een intergewestelijk samenwerkingsakkoord rond open 
communicatie omtrent pesticiden en pesticidengebruik tussen producenten, gebruikers 
en andere belanghebbende (drinkwatermaatschappijen, natuurverenigingen, ...) 
(7) 7A_039  Het aanpassen van de vergunningsvoorwaarden van Vlarem II onder ander voor het 
opnemen van sectorale voorwaarden voor lozingen in grondwater en voor 
koudewarmtepompen 
(9) 7A_038  Het uitwerken en implementeren van een code van goede praktijk met betrekking tot 
installatie van een koudewarmte pomp 
(10) 7A_036  Het terugdringen van puntlozingen van gewasbeschermingsmiddelen door een correcte 
erfinrichting en een correct spuitproces door sensibiliseren 
Kostprijs pakket aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan: 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket aanvullende maatregelen wordt geraamd op 
81 miljoen euro. De operationele uitgaven bedragen jaarlijks zo’n 11 tot 15 miljoen euro. Rekening 
houdend met de afschrijftermijnen en een discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse kostprijs 16 tot 
21 miljoen euro. 
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5.10. Groep 7B: Verontreiniging oppervlaktewater 
Zowel de fysisch-chemische als de biologische kwaliteit van de Vlaamse waterlopen ging er het 
voorbije decennium aanzienlijk op vooruit. Met uitzondering van nitraat en een aantal chemische 
stoffen evolueren alle indicatoren gunstig. Steeds meer vissoorten komen opnieuw voor.  
Ondanks deze opmerkelijke verbetering, blijkt uit de risicoanalyse (2004) en de doorlichting van de 
meest recente monitoringsresultaten (zie stroomgebiedbeheerplan hoofdstuk 5 en kaartenatlas) dat 
een aanzienlijk deel van de oppervlaktewaterlichamen niet zal voldoen aan de doelstellingen van de 
kaderrichtlijn Water.  
De belangrijkste oorzaken zijn de verontreiniging uit punt- en diffuse bronnen en de morfologische 
veranderingen. In stroomgebiedbeheerplan hoofdstuk 2.2 is beschreven hoe de mate van belasting 
van oppervlaktewaterlichamen samenhangt met de bevolkingsdruk, het intensieve ruimtegebruik, de 
economische activiteiten en de kwaliteit van het oppervlaktewater dat vanuit andere gewesten, landen 
of stroomgebieddistricten toestroomt.  
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de noodzakelijke maatregelen om de verontreiniging uit punt- en 
diffuse bronnen verder te reduceren. De code (vb. 7B_001) verwijst steeds naar de maatregelnummer 
en het desbetreffende formulier. 
5.10.1. Basismaatregelen 
De basismaatregelen die opgelijst zijn in art 11.3.a (Bijlage VI deel A) van de kaderrichtlijn Water, 
werden reeds besproken in groep 1. Deze maatregelen worden geïmplementeerd in uitvoering van 
Europese richtlijnen (richtlijn Stedelijk Afvalwater, Nitraatrichtlijn, IPPC-richtlijn, enz. ).  
Andere nationale/regionale, weliswaar reeds lopende of geplande maatregelen die niet direct het 
gevolg zijn van Europese richtlijnen, worden in de volgende paragrafen beschreven en zijn 
gestructureerd in samenhangende clusters van maatregelen, analoog aan de clusters van 
maatregelen bij de respectievelijke doelstellingen in vorige groepen. 
Terugdringen van de verontreiniging afkomstig van industriële bronnen en afstemmen van de 
afvalwaterlozingen op de draagkracht van het watersysteem 
Een milieuvergunning (7B_001) is (naast een heffing) een uitstekend instrument om vervuiling door 
puntbronnen aan te pakken.  
De milieuvergunning gaat uit van een geïntegreerde aanpak en legt de voorwaarden vast waaronder 
een bedrijf mag lozen in water (end-of-pipe).  
Verder kan in de vergunning worden opgelegd welke maatregelen een bedrijf moet nemen om de 
vervuiling te voorkomen en om maximaal aan de bron te saneren.  
Het voorkomingsbeginsel en de end-of-pipe maatregelen worden op die manier op elkaar afgestemd. 
Afhankelijk van de aard en de ernst van de daaraan verbonden milieueffecten, worden alle 
inrichtingen die belastend zijn voor de mens en het leefmilieu ingedeeld in drie klassen. Voor alle 
ingedeelde inrichtingen (ook niet-IPPC bedrijven) geldt ofwel de vergunningsplicht (klasse 1 en 2 
inrichtingen) ofwel de meldingsplicht (klasse 3).  
Algemene en sectorale lozingsnormen vormen het algemeen kader om lozingsvoorwaarden vast te 
stellen. 
- De algemene voorwaarden zijn op alle lozingen van toepassing en kunnen aangevuld worden 
met bijzondere voorwaarden (in functie van gebiedsgerichte verscherping of specifieke 
omstandigheden). 
- De sectorale voorwaarden gelden voor specifieke industriële sectoren. Op basis van de beste 
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Bij de bepaling van de vergunde lozingsvoorwaarden worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
- Aanscherpen naar Best Beschikbare Technieken (BBT) (7B_002) zoals die in de praktijk 
kunnen worden gerealiseerd. Hierbij gebeurt de toetsing aan wat reëel werd gemeten bij de 
bedrijven. 
- Afstemmen van de vergunde en geloosde vrachten (7B_003). Om te grote verschillen tussen 
de geloosde en vergunde waarden te vermijden dienen deze op elkaar afgestemd te worden. 
Als leidraad hierbij wordt een vergunde vracht van anderhalve keer de gemiddeld gemeten 
vracht vooropgesteld. Bijkomend kan de aanscherping naar het waterverbruik (rationeel 
waterverbruik) ook in de vergunning aangebracht worden. 
- Aandacht voor crisisbeheer en calamiteitenbeleid (7B_004) en de lozing van bemalings- en 
afvalwater afkomstig van industriële bodemsaneringen (7B_007); 
- Afstemmen op beslissingen en uitgangspunten in het kader van de uitbouw en exploitatie van 
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). De impact en samenstelling van bedrijfsafvalwater 
wordt geëvalueerd en beoordeeld o.b.v. de criteria van het uitvoeringsbesluit inzake 
contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare RWZI (7B_005). 
Milieuvergunningen van bedrijven die een negatieve invloed hebben op het 
zuiveringsrendement van de RWZI worden in het kader van herstelprogramma’s voor RWZI’s 
aangepast (7B_006). 
- Iedere lozing van gevaarlijke stoffen (7B_009) wordt conform de regels van richtlijn 
2006/11/EG (voorheen richtlijn 76/464/EEG) vergund.  
Alle lozingen van gevaarlijke stoffen in concentraties boven de milieukwaliteitsnorm (MKN) 
worden specifiek opgenomen in de vergunning (zoniet zijn ze verboden). Lozingen beneden 
de MKN zijn dus impliciet toegelaten. Hierbij wordt het principe van de afstemming op de 
draagkracht en sanering aan de bron (7B_010) gehanteerd. De toepasselijke MKN 
oppervlaktewater worden vertaald onder de vorm van effluentnormen voor gevaarlijke stoffen 
waarbij standaard de tienvoudige verdunning wordt vergund, tenzij er betere debietsinformatie 
ter beschikking is. 
 
Andere instrumenten zoals eco-efficiëntiescanprogramma’s (7B_008) bij kmo’s geven een indicatie 
van zowel de mogelijke bedrijfseconomische voordelen als de milieubesparing bij het implementeren 
van maatregelen.  
Totaal effluent beoordeling (7B_011) is een methode om met behulp van effectgerichte parameters 
een beter inzicht te krijgen in de gecombineerde werking van alle gekende en ongekende 
milieugevaarlijke stoffen die zich in een complex industrieel afvalwater bevinden. Momenteel wordt 
deze toxiciteitstest op ad hoc basis opgelegd als bijzondere voorwaarde in de vergunning van 
bedrijven met complexe afvalwaters. 
Ten slotte legt de overheid specifieke financiële lasten op om milieuonvriendelijk gedrag te 
ontmoedigen op grond van het de vervuiler betaalt – principe. Dit gebeurt door het opleggen van 
milieuheffingen. Hierin kan men financierende en regulerende heffingen onderscheiden (zie groep 2). 
Terugdringen van de verontreiniging afkomstig van de landbouwsector 
Landbouw speelt een belangrijke rol in de vermesting van het milieu door de emissie van nutriënten 
stikstof (N), fosfor (P) en in mindere mate van kalium (K). Met de implementatie van het nieuwe 
Mestdecreet (Decreet houdende de Bescherming van Water tegen de Verontreiniging door Nitraten uit 
Agrarische Bronnen) in uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn, wordt getracht deze problematiek 
het hoofd te bieden. Het mestdecreet bevat ondermeer nieuwe mestuitscheidingsnormen, nieuwe 
bemestingsnormen en een nieuwe regeling omtrent mestverwerking en mestafzet.  
Bovendien bepaalt het uitvoeringsbesluit van het mestdecreet nadere regels in verband met de 
afdoende behandeling van de spuistroom afkomstig van de glastuinbouwsector (7B_014). Dat kan 
door opslagcapaciteit voor zes maanden te voorzien of het lozen van de betreffende spuistroom in 
overeenstemming met de voorwaarden in een milieuvergunning, opbrengen op landbouwgrond van de 
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spuistroom tijdens de winter mits attestering als meststof met een lage stikstofinhoud en andere 
wettelijke randvoorwaarden, verwerking, opslag bij derden23. 
Ondanks de reeds geleverde inspanningen rond de vermindering van de inbreng van dierlijke mest en 
het kunstmestgebruik en ondanks de stijgende gewasafvoer, zijn bijkomende inspanningen nodig.  
Het verder informeren en sensibiliseren van de landbouwsector in verband met nutriënten- en 
gewasbeschermingsmiddelengebruik blijft noodzakelijk (7B_015). Het aanmoedigen van 
milieuvriendelijke landbouwmethoden gebeurt o.a. door het verspreiden van de codes van goede 
landbouwpraktijken (o.a. gebruik van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, agrarisch 
natuurbeheer, afvalstoffen, …). Deze praktijkhandboeken bevatten heel wat nuttige tips, technieken 
en aanbevelingen waarmee individuele land- en tuinbouwers aan de slag kunnen. Wanneer 
innovatieve duurzame praktijken en technieken klaar zijn om de onderzoeksfase te verlaten, is het van 
belang dat ze zo snel mogelijk doorstromen naar de praktijk. Momenteel gebeurt dit door 
informatiepunten zoals het Waterloket24, demonstratieprojecten en sensibiliseringsprojecten om 
duurzamere landbouwtechnieken toe te passen door de landbouwadministratie, het oprichten van 
waterkwaliteitsgroepen in uitvoering van het mestdecreet, e.d.. 
Het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) (7B_012) subsidieert investeringen in duurzame 
landbouwmethoden. De steun wordt onder meer verleend voor investeringen die gericht zijn op een 
verbetering van het leefmilieu. Een aantal voorbeelden gericht op een verbetering van de 
waterkwaliteit en een duurzaam gebruik van water zijn: sleufsilo’s met recuperatiesysteem voor 
silosappen, installaties voor compostering, installaties voor waterzuivering op bedrijfsniveau, 
beregeningsinstallaties en installaties voor fertigatie (niet op basis van grondwater), investeringen met 
betrekking tot mechanische of thermische onkruidbestrijding of loofdoding, geavanceerde 
spuitmachines met een duidelijk aantoonbare vermindering van drift ten opzichte van gangbare 
spuittoestellen. 
Ook het Europese Plattelandsontwikkelingsbeleid (7B_013) voor de periode 2007-2013 blijft inspelen 
op landbouw en platteland in een bredere context. Het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling 
(ELFPO) voorziet de Europese cofinanciering voor de programma’s die de lidstaten uitwerken.  
De Vlaamse overheid biedt een aantal agromilieuverbintenissen aan met als doel de 
landbouwproductie te verzoenen met bepaalde milieu- en natuurdoelstellingen. Sommige van deze 
verbintenissen spelen in op de vermindering van het gebruik van meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen, anderen zorgen voor de bescherming van de flora en de fauna op 
percelen in landbouwgebruik. Ook verbintenissen om de erosie op perceelsniveau aan te pakken 
komen aan bod. Door het aanleggen en onderhouden van grasbufferstroken, grasgangen of 
erosiepoelen en dammen kunnen de gevolgen van erosie verminderd worden. Door het toepassen 
van erosiebestrijdende teelttechnieken als directe inzaai en niet-kerende bodembewerking kan erosie 
brongericht worden aangepakt. Het opstellen van erosiebestrijdingsplannen voor alle meest 
erosiegevoelige gebieden en het uitvoeren aan het huidig tempo van erosiebestrijdingswerken in de 
meest prioritaire knelpuntgebieden (7B_017) zal bodemerosie en/of sedimentaanvoer naar de 
waterloop terugdringen. Ook hier is sensibilisering en stimulering van gemeenten en landbouwers 
verder noodzakelijk (7B_016). 
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen werd in de loop van de tijd al verminderd dankzij de 
introductie van geïntegreerde en biologische bestrijding, mechanische onkruidbestrijding, een 
gebruiksbeperking door strengere residucontroles, een verbeterd gamma 
gewasbeschermingsmiddelen, lagere wettelijke doseringen, resistentere gewasvariëteiten, preciezere 
spuitinstallaties, enz. De impact op het milieu werd bovendien verkleind door het uit gebruik nemen 
van de meest toxische stoffen. Ook via sensibiliseringscampagnes tracht de Vlaamse overheid een 
milieubewustere omgang met gewasbeschermingsmiddelen te stimuleren. De Code van goede 
landbouwpraktijken – gewasbeschermingsmiddelen vestigt de aandacht op punten als het veilig 
omgaan met gewasbeschermingsmiddelen, het gebruik van een milieuvriendelijk spuittoestel, 
driftreductie, de verantwoorde verwerking van spuitresten en lege verpakkingen, 
perceelsbehandelingen, die bespuitingen overbodig kunnen maken, enz. Verdere inspanningen blijven 
                                                     
23 Een meer gedetailleerde beschrijving in verband met de implementatie van de Nitraatrichtlijn is te vinden in Groep 1 
Implementatie van Europese wetgeving 
24 Waterloket = het infopunt over duurzaam omgaan met water. http://www.waterloketvlaanderen.be 
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echter nodig. Het gebruik van driftreducerende doppen (7B_018) zorgt samen met de aanleg van 
bufferzones dat er minder gewasbeschermingsmiddelen verwaaien en in de waterloop terechtkomen.  
Terugdringen van de verontreiniging afkomstig van andere bronnen 
Op 21 december 2001 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed houdende de vermindering van 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest. Sinds 2004 
mogen openbare besturen in principe geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken, tenzij ze dit in een 
afbouwplan grondig motiveren. Het decreet mikt ook op de voorbeeldfunctie van de openbare 
diensten. Zij kunnen door hun vernieuwde aanpak, ook aan privéterreinbeheerders, landbouwers en 
particulieren tonen dat bestrijdingsmiddelen kunnen vermeden worden. De Vlaamse 
milieumaatschappij begeleidt de Vlaamse openbare besturen bij het realiseren van de doelstellingen 
(7B_020). 
Naast de eigen afbouw van het gebruik, kunnen de openbare besturen ook hun burgers stimuleren om 
minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De campagne Zonder is gezonder stimuleert particulieren 
(en in de eerste plaats burgers) om minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken (7B_021). 
Bovendien dient de lozing van milieubelastende stoffen via het huishoudelijk afvalwater sterk te 
worden beperkt. Klein gevaarlijk afval (verf, gewasbeschermingsmiddelen, afgewerkte olie, antivries, 
allerlei chemicaliën) moet naar inzamelingspunten gebracht worden en mag niet via de gootsteen 
verwijderd worden. De sensibilisering van burgers met betrekking tot het gebruik van milieuvriendelijke 
producten (vb. schoonmaakproducten, verven, …) gebeurt momenteel door informatiepunten zoals 
het Waterloket (7B_019). 
Ten slotte zijn er binnen Europa in het kader van de harmonisatie van de interne markt, voor een 50-
tal stoffen gebruiks- en marktbeperkingen (7B_022) uitgevaardigd (richtlijn 76/769/EG en 
aanpassingen). Tevens is er een Europees geldend verbod op productie en gebruik van 16 
persistente stoffen (verordening 850/2004/EG). De gebruiks- en marktbeperkingen zijn gericht op 
productie en gebruik van voornamelijk industriële chemicaliën. Maar ook door scheepvaart, 
wegverkeer (oa. zware metalen en PAK’s in autobanden), niet-professionelen en het grote publiek 
worden deze stoffen in vb. schoonmaakmiddelen of verven gebruikt. Een gebruiks- en/of 
marktbeperking pakt de verspreiding van een gevaarlijke stof, rechtstreeks aan de bron aan, waardoor 
dit instrument een relatief grote impact kan hebben op de waterkwaliteit. Het bestaande beleid inzake 
gevaarlijke stoffen (gebruiks- en marktbeperkingen) wordt vanuit de federale overheid aangestuurd. 
Maatregelen met betrekking tot productbeleid vanwege de federale overheid zijn opgenomen in het 
federale stroomgebiedbeheerplan. Vlaanderen voert, complementair hieraan, een gewestelijk 
stofbeleid, dat voornamelijk bestaat uit het opvolgen van de dossiers en het voeren van overleg met 
de federale overheid. 
Verdere sanering van het centraal gebied en buitengebied en het verbeteren van het rendement 
van de waterzuiveringsinfrastructuur 
Vlaanderen hanteert voor het zuiveringsproces een driesporenbeleid: 
- De burger zorgt ervoor dat al het afvalwater via een centraal punt zijn woning verlaat en 
aangesloten is op de riolering in de straat. In bepaalde delen van het buitengebied is de 
burger verplicht zelf zijn afvalwater te zuiveren. Bovendien moet hij in beide gevallen trachten 
het afvalwater zo veel als mogelijk te scheiden van het hemelwater door op zijn privédomein 
de afkoppeling van het hemelwater te voorzien.  
- De gemeente legt per straat een riolering aan en zorgt per wijk voor een eindpunt of 
lozingspunt. Indien mogelijk dient het hemelwater apart afgevoerd te worden, hetzij (bij 
voorkeur) via infiltratie, open grachten of beken, hetzij via een afzonderlijke leiding. Voor 
afgelegen gebieden kan de gemeente opteren voor de bouw van een kleinschalige 
zuiveringsinstallatie. De aanleg van het gemeentelijke rioleringsnet en van gemeentelijke 
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties is voor veel gemeenten een fikse hap uit het budget. 
Door de gemeenten kan voor de uitbouw en/of de renovatie van haar rioleringsstelsel een 
beroep gedaan worden op subsidies van het Vlaamse Gewest. De projecten die binnen deze 
maatregel vallen, zijn opgenomen op de door de minister van Leefmilieu goedgekeurde 
subsidiëringsprogramma’s tot het programmajaar 2003 (7B_024). 
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- Het Vlaamse gewest plant en financiert de collectoren van de eindpunten van de 
gemeentelijke rioleringen naar de zuiveringsinstallaties, alsook de bouw van de 
zuiveringsinstallaties. Voor de uitbouw en het beheer ervan doet ze beroep op de NV Aquafin. 
De gewestelijke saneringsprojecten in het centraal gebied zijn opgenomen in de 
bovengemeentelijke investeringsprogramma’s t/m 2005 (7B_023). 
 
In 2005 werd de waterzuiveringsector grondig hervormd. De drinkwatermaatschappijen kregen de 
verantwoordelijkheid voor de sanering van het afvalwater toevertrouwd. Om aan deze verplichting te 
voldoen sloten de drinkwatermaatschappijen contracten af met NV Aquafin en met de gemeenten of 
een andere rioolbeheerder. 
Naast het aanleggen van infrastructuur dient er ook te worden gewerkt aan het verbeteren van de 
rendementen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (7B_026). Dit wordt deels gerealiseerd door het 
verstrengen van de Vlaremnormering voor RWZI’s. Zo werden voor alle parameters, naast 
concentratienormen, ook verwijderingspercentages ingevoerd en werden voor RWZI’s tussen 2.000 
en 10.000 IE nutriëntennormen van toepassing gesteld. Bijkomend werd een gemiddelde 
dagconcentratie voor Nt van toepassing gesteld,…  
Het invoeren van deze verwijderingspercentages heeft ervoor gezorgd dat de exploitatie van de 
Vlaamse RWZI’s gericht werd op het verwijderen van extra vuilvracht. Verdunning en andere 
negatieve impactfactoren zouden immers voor het eerst negatieve gevolgen hebben voor het naleven 
van de RWZI normering en dienden dus te worden gedetecteerd en opgelost. 
De vroegere indeling tussen lozingen in zuiveringszones (in zuiveringszone A, B of C) en lozingen in 
oppervlaktewater, had als nadeel dat ze afhankelijk was van de vooruitgang van de investerings- en 
subsidiëringprogramma’s en dus wijzigde in de tijd. De indeling bood dan ook onvoldoende 
rechtszekerheid voor de betrokken bedrijven en particulieren.  
De zoneringsplannen (7B_025) bieden hierop het antwoord. De zoneringsplannen geven aan in welke 
zones in een gemeente het economisch voordelig is om een riolering aan te leggen en waar het is 
aangewezen een individuele behandeling voor afvalwater of IBA te plaatsen.  
Doel van de zoneringsplannen is een systeem uit te bouwen waarbij meer duidelijkheid wordt 
gecreëerd voor de burger en de gemeenten omtrent de wijze van inzameling, transport en zuivering 
van het huishoudelijk afvalwater, dit afhankelijk van de zone waarbinnen een woongelegenheid 
gevestigd is. Op basis van de zoneringsplannen zal eveneens in het buitengebied de scheidingslijn 
gemeentelijk/bovengemeentelijk worden vastgelegd. Hiervoor wordt in het voorontwerp van een 
zoneringsplan een eerste inschatting gegeven uitgaande van het feit dat alle donkergroene en 
lichtgroene clusters worden gerioleerd. In het uitvoeringsplan zal de exacte ligging van de 
overnamepunten worden bepaald. Na goedkeuring van het definitief zoneringsplan en het 
uitvoeringsplan kan gestart worden met het vastleggen van de scheidingslijn voor het centrale gebied. 
Inschatting van de kostprijs van deze basismaatregelen. 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket basismaatregelen wordt geraamd op 1,7 
miljard euro. De onderzoeksuitgaven worden geraamd op 350.000 euro. De operationele uitgaven 
bedragen jaarlijks zo’n 122 tot 285 miljoen euro. Rekening houdend met de afschrijftermijnen en een 
discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse kostprijs 226 miljoen tot 390 miljoen euro.  
Inschatting van het milieueffect van de gemodelleerde basismaatregelen 
Door de implementatie van de gemodelleerde basismaatregelen worden de emissies van de 
verschillende bronnen gereduceerd.  
 Emissie reductie (ton/jaar) Emissie reductie (% totaal)
CZV 28.923 24% 
Nt 4.329 13% 
Pt 682 21% 
Tabel 1: Emissiereductie door implementatie van de basismaatregelen in Vlaanderen (2015 ten 
opzichte van 2006) 
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Voor het Scheldestroomgebied wordt het milieueffect beoordeeld met behulp van 
waterkwaliteitsmodellen, namelijk het Pegase-model voor het Vlaamse Scheldestroomgebied en het 
SIMCAT-model voor het Vlaamse IJzerstroomgebied. De modellen laten toe een globaal overzicht te 
geven van de huidige waterkwaliteit en de relatie emissie - immissie in de voornaamste waterlopen 
van het Scheldestroomgebied.  
Op basis van de doorgerekende scenario’s wordt een inschatting gemaakt of de 
oppervlaktewaterlichamen al dan niet zullen voldoen aan de milieudoelstellingen. De focus van beide 
modellen is de zuurstofhuishouding en nutriëntenproblematiek. 
Voor het Pegase-model gebeurt dit aan de hand van de waterkwaliteitsvariabelen: alle organische 
koolstofvormen, organische en anorganische stikstof- en fosforvormen die in de waterlopen 
voorkomen. Voor het SIMCAT-model gebeurt dit aan de hand van de waterkwaliteitsvariabelen 
opgeloste zuurstof, BZV5, CZV, Kjeldahl-stikstof, ammonium, nitraat, totaal stikstof, totaal fosfor. 
Figuur 425 geeft het percentage van de 150 gemodelleerde waterlichamen in SGD Schelde per 
kwaliteitsklasse weer, na implementatie van de basismaatregelen. 
Aantal Vlaamse waterlichamen per kwaliteitsklasse




































































































Figuur 4: Aantal Vlaamse waterlichamen per kwaliteitsklasse na implementatie van de 
basismaatregelen in SGD Schelde 
                                                     
25 Enkele randbemerkingen bij grafiek: 
- De grafiek geeft de resultaten van de Vlaamse Waterlichamen in het stroomgebieddistrict van de Schelde (inclusief 
kanalen) weer. Voor het Maasbekken is momenteel geen waterkwaliteitsmodel beschikbaar. De kleinere systemen (lokale 
waterlichamen) worden niet gevisualiseerd in de grafiek. 
- Bij de simulaties van de waterkwaliteitsverbetering door implementatie van maatregelen houdt het Pegase-model rekening 
met het pakket basismaatregelen geformuleerd door het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Bijkomend worden 
er enkele randvoorwaarden bepaald op de Schelde, Leie en Deule aan de Franse grens overeenstemmend met het pakket 
basismaatregelen van Frankrijk. 
- Bij de simulaties van de waterkwaliteitsverbetering door implementatie van de maatregelen in het Vlaamse Ijzerbekken 
(gemodelleerde met het SIMCAT-model) wordt geen rekening gehouden met het pakket basismaatregelen van Frankrijk 
omdat gedetailleerde informatie hiervoor ontbreekt. 
- Bij de toetsing van de gemodelleerde resultaten wordt rekening gehouden met de typenpecifieke normen en het al dan niet 
sterk veranderd karakter van het waterlichaam. 
- Niet voor alle opgelijste basismaatregelen (uit groep 7B) die de zuurstofhuishouding en de nutriëntenconcentraties 
beïnvloeden kan het effect met het Pegase-model/SIMCAT-model gesimuleerd worden. 
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Ten opzichte van de modellering van de huidige toestand betekent dit voor een aantal waterlichamen 




volgens one out/all out beoordeling Situatie 2006 
Basismaatregelen zeer goed goed matig ontoereikend slecht Som 
zeer goed 1         1 
goed   4       4 
matig     19 9 1 29 
ontoereikend       63 21 84 
slecht         32 32 
Som 1 4 19 72 54 150 
Tabel 2: Aantal Vlaamse oppervlaktewaterlichamen volgens de totale beoordeling (one out/all 
out) voor en na implementatie van basismaatregelen in SGD Schelde (groep 7B) 
Door de implementatie van de basismaatregelen (groep 7B) daalt het biochemisch zuurstofverbruik 
(BZV) en het chemisch zuurstofverbruik (CZV) in de Vlaamse waterlichamen. Hierdoor verkrijgt 
ongeveer 9% van de Vlaamse waterlichamen bijkomend een goede kwaliteit voor de 
zuurstofhuishouding. Ook in de lokale waterlichamen wordt een positieve evolutie opgemerkt. 
De positieve evolutie van BZV en CZV vertaalt zich in een iets langzamere stijging van de 
zuurstofconcentratie. Het percentage Vlaamse waterlichamen dat aan de MKN (voor O2) voldoet, 
bedraagt 68%. Het zelfreinigend vermogen in waterlopen wordt dus nog regelmatig overschreden. In 
lokale waterlichamen daarentegen is het met de zuurstofconcentratie duidelijk beter gesteld dan met 
de BZV- en de CZV-concentratie. 
De nutriëntenconcentraties in oppervlaktewater zijn en blijven, ook na implementatie van de 
basismaatregelen, hoog. Er is slechts een lichte verbetering in de gemodelleerde resultaten merkbaar. 
Voor fosfor is er wel een evolutie van slechte kwaliteit naar ontoereikende kwaliteit en van 
ontoereikende kwaliteit naar matige kwaliteit op te merken. Ook in de kleinere systemen is deze trend 
zichtbaar. 
Voor het SGD Maas is geen waterkwaliteitsmodel gebruikt. Om een inschatting te kunnen maken van 
de kwaliteitsverbetering in oppervlaktewater door de implementatie van basismaatregelen in SGD 
Maas worden de resultaten uit het Milieukosten Model Water (MKM Water) bestudeerd.  
Het MKM Water is in eerste instantie een instrument om te bepalen hoe milieudoelstellingen op een 
kostenefficiënte manier kunnen gehaald worden. Meerdere emissiereductiedoelstellingen worden 
tegelijkertijd opgelegd en meerdere polluenten worden door een brede reeks bronnen geëmitteerd. 
Door de vergelijking van de door de maatregelen gerealiseerde vrachtreductie en de noodzakelijke 
vrachtreductie om de doelstellingen te halen, wordt het al dan niet halen van de doelstellingen in kaart 
gebracht. 
Door de implementatie van de basismaatregelen (groep 7B) verbetert het chemisch zuurstofverbruik 
(CZV) en nutriëntengehalte in de 14 Vlaamse waterlichamen van SGD Maas niet substantieel; de 
doelstellingen voor nutriënten (Nt en Pt) worden niet gehaald, terwijl de doelstellingen voor CZV bij 10 
op 14 geanalyseerde waterlichamen (oftewel 72%) worden bereikt. 
 Emissie reductie (ton/jaar) Emissie reductie (% totaal)
CZV 249 3,3% 
Nt 72 2,4% 
Pt 8 2,9% 
Tabel 3: Emissiereductie door implementatie van de basismaatregelen in SGD Maas (2015 ten 
opzichte van 2006) 
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Voor meer detailgegevens van de modellen wordt verwezen naar de waterlichaamformulieren waarin 
per waterlichaam de kwaliteitsklasse na implementatie van de basismaatregelen wordt weergegeven 
(alle parameters uit Pegase/SIMCAT/MKM Water). Ook worden de modelresultaten uitgebreid 
besproken in het rapport “Toekomstverkenning stroomgebiedbeheerplan/MIRA-S 2009: Modellering 
waterkwaliteitsscenario’s. Wetenschappelijk rapport bij Thema “Kwaliteit Oppervlaktewater””. 
5.10.2. Kennislacunes en mogelijke onderzoeksprojecten 
Een verdere inventarisatie en een betere kwantificering van de verschillende diffuse bronnen blijft van 
groot belang. De specifieke kennis en de databeschikbaarheid van de bronnen van gevaarlijke stoffen 
(prioritaire en andere gevaarlijke stoffen) en het inzicht hoe deze verontreiniging in het 
oppervlaktewater terechtkomt, moet worden uitgebreid. Om gepaste specifieke maatregelen te kunnen 
nemen voor het bereiken van de goede toestand van de oppervlaktewaterlichamen is een goed inzicht 
noodzakelijk in de belangrijkste bronnen van emissiedruk en het aandeel van de verschillende 
doelgroepen daarin.  
Een nieuw instrument moet worden ontwikkeld dat toelaat de significante emissiebronnen van 
gevaarlijke stoffen te bepalen en hun bijdrage in de verontreiniging van de waterlichamen te 
kwantificeren. De ontwikkeling hiervan zal in de eerste plaats een transparante inventaris opleveren 
van alle relevante emissies veroorzaakt door menselijke activiteit, maar ook van verliezen als gevolg 
van natuurlijke processen. Ze focust op de activiteiten/processen die de druk veroorzaken en legt de 
relatie met de plaats in het waterlichaam waar de impact op de waterkwaliteit veroorzaakt wordt.  
De verschillende soorten bronnen (punt- en diffuse bronnen) en stoffen worden op een generieke 
manier behandeld in verschillende modules die onderverdeeld kunnen worden in 3 groepen: de 
lokalisatie van de bron, het transport naar het oppervlaktewater rekening houdend met de verwijdering 
van stoffen door o.a. waterzuivering en een rekenmodule die de rapportering in verschillende 
knooppunten van het transport en in de waterloop toelaat.  
De gezamenlijke rapportering van de diverse bronnen van verschillende prioritaire en verontreinigende 
stoffen levert niet alleen hun daadwerkelijk aandeel in de belasting van het oppervlaktewater, maar 
ook hun relatief aandeel ten opzichte van elkaar. Het expliciete geografische karakter van het systeem 
met een hoge resolutie is geschikt om een analyse uit te voeren in een gebied naar keuze, gaande 
van een stroomgebiedsdistrict tot een waterlichaam.  
 
De inschatting van de effecten van maatregelen op de ecologische toestand - meer in het bijzonder de 
verschillende biologische kwaliteitselementen – is nog voor verbetering vatbaar. Ook inzake de 
economische aspecten van maatregelen (bijvoorbeeld kosten, kosteneffectiviteit, verhouding tot 
baten, …) en het maatregelenprogramma zal het noodzakelijk zijn gedurende de eerste planperiode 
de kennis te verruimen in voorbereiding van het tweede stroomgebiedbeheerplan.  
5.10.3. Mogelijke aanvullende maatregelen  
In Vlaanderen is het duidelijk dat een aanzienlijk deel van de oppervlaktewaterlichamen het risico 
loopt de milieudoelstellingen niet te halen op basis van de maatregelen die al vastgelegd zijn (lopend 
beleid): de basismaatregelen. Er is sprake van een distance to target of een gap. Bijkomende of 
aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk om de milieudoelstellingen toch te realiseren tegen 2015 of 
duidelijke stappen in die richting te kunnen zetten. 
Onderstaand overzicht geeft aan welke aanvullende maatregelen bij eventuele implementatie nog een 
bijdrage kunnen leveren tot het bereiken van de goede toestand. 
Terugdringen van de verontreiniging afkomstig van industriële bronnen en afstemmen van de 
afvalwaterlozingen op de draagkracht van het watersysteem 
7B_027 Verder herzien sectorale voorwaarden op basis van systematische opvolging van 
BBT/BREF 
7B_028 Verder uitbouwen gestructureerd calamiteitenplan 
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7B_029 Uitwerken van een globaal actieplan in verband met de problematiek van zwevende stof in 
lozing BA/hemelwater 
7B_030 Van de industrie wordt een vergelijkbare saneringsinspanning verwacht als opgelegd aan 
de RWZI’s 
7B_031 Conform het Reductieprogramma 2005 uitvoering geven aan de stopzetting of geleidelijke 
beëindiging van lozingen, emissies en verliezen (nulobjectief) voor Prioritair Gevaarlijke 
Stoffen afkomstig van puntbronnen 
7B_032 Systematisch implementeren van totaal effluent beoordeling in de vergunning voor bedrijven 
met complexe afvalwateren en/of als onderdeel van het zelfcontroleprogramma 
 
Terugdringen van de verontreiniging afkomstig van de landbouwsector 
7B_033 Erfafspoeling vermijden door een correcte erfinrichting en correct onderhouden van erf 
7B_034 Vermijden van puntlozingen van gewasbeschermingsmiddelen tijdens het hele spuitproces 
7B_035 Vermijden van spuitresten van gewasbeschermingsmiddelen door de installatie van 
spoelwatertank 
7B_036 Stimuleren van de afbouw van de veestapel door middel van een warme sanering 
7B_037 Verhoging van de melkproductie van melkvee per ha ruwvoeder met 5000 l/ha d.m.v. hoogproductieve 
melkkoeien 
7B_038 Nastreven van een lagere stikstofexcretie voor vleesvarkens door een aanpassing van de 
samenstelling van het veevoeder, gebruik makend van een multifasensysteem 
7B_039 Nastreven van een lagere fosforexcretie voor vleesvarkens door een aanpassing van de 
samenstelling van het veevoeder, gebruik makend van een multifasensysteem 
7B_040 Nastreven van een lagere nutriëntenexcretie voor vleeskuikens door een aanpassing van 
de samenstelling van het veevoeder, gebruik makend van een multifasensysteem 
7B_041 Nastreven van een lagere stikstofexcretie voor leghennen door een aanpassing van de 
samenstelling van het veevoeder, gebruik makend van een multifasensysteem 
7B_042 Uitvoeren mestdecreet zonder derogatie 
7B_043 Verlagen van de bemestingsnorm naar 140kg dierlijke N per hectare zoals in de 
beheerovereenkomst Water 
7B_044 Bemesten volgens een bemestingsadvies 
7B_045 Aanvullend uitvoeren van erosiebestrijdingsdossiers 
7B_046 Inzaaiing van grasbufferstroken tussen akkers en waterlopen (categorie 1 tot en met 4) 
7B_047 Toepassen van niet-kerende bodembewerking op potentieel erosiegevoelige akkers (code 
0, 1 of 2 op Potentiële Bodemerosiekaart Land 2006/1) 
7B_048 Optimaliseren van het inzaaien van een wintergroenbedekker 
7B_049 Het optimaliseren van het toedieningstijdstip van organische bemesting 
7B_050 Afvoeren en composteren van gewasresten van vollegrondsgroenten 
7B_051 Driftreducerende maatregelen met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen door het 
toepassen van een 1m bufferzone door realisatie van graskant of vanggewas 
7B_052 Het stimuleren van geïntegreerde bestrijding (ook IPM, Integrated Pest Management 
genoemd) 
7B_053 Driftreducerende maatregelen met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen door 
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Terugdringen van de verontreiniging afkomstig van andere bronnen 
7B_054 Aanpak van de vervuiling afkomstig van lozing van schepen en havenactiviteiten 
7B_055 Bevorderen duurzaam bouwen (duurzame materialen bij nieuwbouw, gebruik innovatief 
alternatief voor loden slabben en coaten van bestaande dakgoten) 
7B_056 Uitloging metalen vanuit straatmeubilair beperken 
7B_057 Verantwoorde waterbouw door o.a. vermijden van gebruik van uitlogende bouwmetalen, 
gecreosoteerd hout 
7B_058 REACH doorvertalen in de vergunning voor gevaarlijke stoffen 
 
Verdere optimalisatie van de sanering van het centraal gebied en buitengebied, verbeteren van 
het rendement van de waterzuiveringsinfrastructuur 
7B_059 Uitbouw van de saneringsinfrastructuur in het buitengebied door de uitvoering van de 
bijkomend opgedragen bovengemeentelijke projecten 
7B_060 Uitbouw van de saneringsinfrastructuur in het buitengebied door de uitvoering van de 
bijkomend opgedragen gemeentelijke projecten 
7B_061 Planning van de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur in het buitengebied (via 
inzameling – transport en zuivering) 
7B_062 Verdere uitbouw van de collectieve saneringsinfrastructuur in het buitengebied door de 
aanleg van inzamelings-, transport- en zuiveringinfrastructuur (realiseren van de 
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen – partim collectief te optimaliseren buitengebied) 
7B_063 Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur in het buitengebied door de aanleg van 
IBA’s 
7B_064 Verbeteren van het rendement van de saneringsinfrastructuur door optimalisatie, renovatie 
en/of heraanleg van de collectoren en/of rioleringen in het centraal gebied. 
7B_065 Uitwerken van een globaal actieplan in verband met de overstortproblematiek 
7B_066 Verbeteren van het rendement en verbreden zuiveringsspectrum van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties door specifieke zuiveringstechnieken of doorgedreven 
nabehandelingen verdergaand dan de RWZI effluentnormering i.f.v. kwaliteit waterlichaam. 
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Inschatting van de totale kostprijs van mogelijk aanvullende maatregelen. 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket aanvullende maatregelen wordt geraamd op 
8,3 miljard euro. De operationele uitgaven bedragen jaarlijks zo’n 511 tot 700 miljoen euro. Rekening 
houdend met de afschrijftermijnen en een discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse kostprijs 995 
miljoen tot 1,2 miljard euro. 
5.10.4. Het prioriteren van maatregelen 
De keuze en afweging van aanvullende maatregelen gebeurt o.a. op basis van het criterium 
“kosteneffectiviteit”. Deze economische analyse laat toe te oordelen over de meest kosteneffectieve 
combinatie van maatregelen. Er wordt immers aan de lidstaten gevraagd de beschikbare middelen 
efficiënt te investeren, zodat de maatregelenprogramma’s de grootst mogelijke milieuwinst opleveren 
tegen de laagst mogelijke kosten. Om tot deze kosteneffectieve combinatie van maatregelen te 
komen, moeten alle potentiële aanvullende maatregelen tegen elkaar afgewogen worden in een 
kosteneffectiviteitsanalyse. Dit gebeurt op basis van de geschatte kostprijs van elke maatregel en het 
verwachte effect van de maatregel op de toestand van het waterlichaam. De 
kosteneffectiviteitsanalyse geeft dan een rangschikking van maatregelen, gebaseerd op hun 
kosten(in)effectiviteit. 
In onderstaand overzicht (Figuur 5) wordt de totale jaarlijkse kostprijs van de mogelijke aanvullende 
maatregelen afgewogen ten opzichte van het effect op de oppervlaktewaterkwaliteit. De 
doorslaggevende indicatoren bij deze analyse zijn hun invloed op de fysisch-chemische en chemische 
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Het Milieukostenmodel Water (MKM Water) is een instrument dat toelaat om te bepalen hoe 
milieudoelstellingen op een kostenefficiënte manier kunnen gehaald worden. Meerdere 
emissiereductiedoelstellingen worden tegelijkertijd opgelegd en meerdere polluenten worden door een 
hele reeks vervuilers geëmitteerd. Deze vervuilers kunnen meerdere milieumaatregelen 
implementeren tegen verschillende kostprijzen en met verschillende effecten op één of meerdere 
polluenten. Bovendien zijn er tal van beperkingen met betrekking tot de toepasbaarheid van 
maatregelen. In Vlaanderen wordt daarom het Milieukostenmodel Water gebruikt om een 
kwantitatieve afweging van de kosteneffectiviteit te maken voor CZV, Nt en Pt. Hierbij werden 
maatregelen beschouwd voor zowel industrie, huishoudens als landbouw.  
Met het Milieukostenmodel Water kunnen op een kwantitatieve wijze rangordes opgesteld worden 
tussen maatregelen in functie van hun kosteneffectiviteit of marginale kost (€/kg reductie). Een 
marginale kostencurve geeft aan tegen welke bijkomende kost maatregelen een bepaalde reductie 
van de emissies kunnen realiseren. De rangorde van maatregelen en ook de vorm van de marginale 
kostencurve is afhankelijk van het specifieke gebied (niveau waterlichaam, bekken of Vlaanderen) en 
de specifieke polluent waarvoor een reductiedoelstelling wordt vooropgesteld. Zo kunnen de 
toepasbaarheid en het reductiepotentieel van bepaalde maatregelen verschillen naargelang het 
gebied. Ook kunnen maatregelen bijvoorbeeld een hoge kostenefficiëntie hebben voor CZV, maar een 
lagere rangschikking voor Nt.  
De onderstaande kostencurves27 (Figuur 6, Figuur 7 en Figuur 8) gaan uit van een gedetailleerde 
inschatting van de kosten en effecten van maatregelen voor heel Vlaanderen. 
Figuur 6: Marginale kostencurve voor maatregelen m.b.t. reductie van CZV emissies 
De verdere uitbouw en optimalisatie van de zuiveringsinfrastructuur zorgen voor een verdere CZV-
reductie in het oppervlaktewater. In het algemeen zijn deze maatregelen echter voor 
nutriëntverwijdering minder kosteneffectief dan bepaalde landbouwmaatregelen. 
Landbouwmaatregelen, zoals het inzetten van hoogproductieve melkkoeien, het inzaaien van 
wintergroenbedekker, het verbeteren van de voederefficiëntie bij varkens enz. zijn kosteneffectiever 
dan maatregelen die de nutriëntverwijdering beogen van industriële en huishoudelijke bronnen. 
                                                     
27 Enkele randbemerkingen bij de grafieken. 
- Een marginale kostencurve geeft aan tegen welke bijkomende kost maatregelen een bepaalde reductie van de emissies 
kan realiseren. De maatregelen zijn hierbij geordend volgens een stijgende marginale kost (€/kg reductie). Hoe hoger de 
trede op de curve, hoe hoger de bijkomende kost voor de desbetreffende maatregel. Hoe breder de trede op de curve, hoe 
groter de emissiereductie voor de desbetreffende maatregel. 
- De kost voor de basismaatregelen wordt in deze figuur op 0€ gehouden omdat het over reeds goedgekeurde maatregelen 
en budgetten gaat. Een eventuele negatieve marginale kost betekent dat de maatregel zorgt voor extra inkomen. 
- Enkel de maatregelen waarbij een kwantitatieve inschatting mogelijk is van de kosten en effecten (emissiereducties op 
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Figuur 7: Marginale kostencurve voor maatregelen m.b.t. reductie van Nt emissies 
Figuur 8: Marginale kostencurve voor maatregelen m.b.t. reductie van Pt emissies 
 
5.10.5. Beschrijving van de andere randvoorwaarden bij de prioritering 
De kosteneffectiviteitsanalyse neemt op zich geen beslissingen, maar levert enkel informatie die de 
beleidsmaker beter in staat moet stellen om doordachte en gemotiveerde beslissingen te nemen. Dus, 
zelfs wanneer een bepaalde maatregel als minder prioritair uit de KEA komt, kan de beleidsmaker nog 
altijd beslissen om de maatregel toch in het maatregelenprogramma op te nemen als hij dit om één of 
andere reden opportuun acht.  
Om een nader inzicht te krijgen in de haalbaarheid en betaalbaarheid van de maatregel is er in de 
maatregelenfiches (indien mogelijk) een beschrijving van de maatschappelijke consequenties en de 
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hebben van praktijkervaring met een maatregel is een doorslaggevend argument om een maatregel al 
dan niet op te nemen in het eerste stroomgebiedbeheerplan. 
Enkele voorbeelden: 
- Ervaring met de maatregel 
7B_044: Binnen de sector is er ervaring met het vragen van bemestingsadviezen.  
- Gevolgen voor specifieke sectoren als landbouw en industrie 
7B_033: Een correcte erfinrichting en het correct onderhouden van het erf om erfafspoeling te 
vermijden vergt een investering van landbouwers, die voor de kleinere landbouwbedrijven 
misschien zwaar valt. Anderzijds grijpt deze maatregel niet teelttechnisch in waardoor deze 
maatregel gemakkelijker te implementeren lijkt. Deze maatregel is verbonden met de maatregel 
installatie van een spoelwatertank om de spuittank zoveel mogelijk reeds te spoelen op het veld. 
- Budgettaire beperkingen 
7B_062: Bij de verdere uitvoering van de gemeentelijke saneringsprojecten bepaalt het groot 
aantal betrokken actoren (en de diversiteit ervan) in sterke mate de slaagkans van de uitvoering 
van de projecten, deze varieert bijgevolg van hoog tot laag. In een aantal gemeenten is de nog te 
leveren inspanning voor de uitbouw van de saneringsinfrastructuur zeer groot. Deze gemeenten 
hebben meestal een grote historische achterstand. Ook is de te leveren inspanning per inwoner 
veel groter in landelijke gebieden met verspreide bebouwing, terwijl de gemeentelijke inkomsten 
uit de gemeentelijke saneringsbijdrage en de algemene belastingsontvangsten in verhouding veel 
lager zijn. De gewestelijke middelen om de gemeenten te steunen via subsidies blijven beperkt in 
verhouding tot de nog te leveren inspanning, hoewel het gewest deze middelen stelselmatig 
verhoogt. Een fasering van de uitbouw in functie van de meest kostenefficiënte maatregelen lijkt 
aangewezen. 
- Maatschappelijk draagvlak 
7B_035: De installatie van spoelwatertanks op spuittoestellen wordt nu al gedeeltelijk toegepast 
en gestimuleerd vanuit de landbouwadministratie. 
7B_028: Inzake het verder uitbouwen van een gestructureerd calamiteitenplan is er reeds 
voorbereidend overleg doorgegaan en afspraken gemaakt om het voorstel verder uit te werken. 
- Eventuele technische beperkingen 
7B_031: In sommige gevallen zal de stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies 
en verliezen (nulobjectief) voor de meest gevaarlijke stoffen afkomstig van puntbronnen 
conflicteren met de technische haalbaarheid. Dit aspect blijft echter uiterst moeilijk te beoordelen 
door de overheid. Bovendien hoeft het stopzetten van de lozing van prioritair gevaarlijke stoffen 
ook niet altijd op basis van dure end-of-pipe technieken, maar bij voorkeur via procesmaatregelen 
(zoals substitutie). Vaak blijkt ook dat voor bedrijven die op technologisch vlak het voortouw 
nemen dit op lange termijn winstgevend kan zijn. 
Ten slotte is er bij het concretiseren van maatregelen rekening gehouden met de verschillende fasen 
in planvorming en uitvoering, die bij implementatie van maatregelen moeten worden doorlopen. De 
eerste stap is dikwijls het opmaken van een plan.  
De opmaak van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s) (7B_061) als vervolg op de opmaak 
van de zoneringsplannen, is voorzien vanaf 2009. De verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur 
in het buitengebied (7B_062) omvat de uitvoering van deze gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. De 
meest rendabele maatregelen kunnen echter in afwachting van de gebiedsdekkende 
uitvoeringsplannen reeds geprogrammeerd worden in de toekomstige bovengemeentelijke 
optimalisatieprogramma’s (OP’s) en gemeentelijke investeringsprogramma’s (GIP’s). 
5.10.6. Voorgestelde aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
Op basis van de kosteneffectiviteitsanalyse en de andere randvoorwaarden worden de volgende 
maatregelen naar voor geschoven in het eerste stroomgebiedbeheerplan. 
 
Terugdringen van de verontreiniging afkomstig van industriële bronnen en afstemmen van de 
afvalwaterlozingen op de draagkracht van het watersysteem 
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Bij de beschrijving van de basismaatregelen is reeds aangehaald dat de milieuvergunning een sterk 
instrument is om industriële vervuiling aan te pakken. De lozingsvoorwaarden in de milieuvergunning 
zijn opgesplitst in drie categorieën: de algemene, de sectorale en de bijzondere lozingsvoorwaarden. 
De sectorale lozingsvoorwaarden gelden voor specifieke industriële sectoren en zouden in principe 
een praktisch haalbare set van normen moeten zijn gebaseerd op de beste beschikbare technieken 
(BBT) en andere toepasselijke Vlaamse/ internationale wetgeving.  
In praktijk zijn de sectorale lozingsnormen echter achterhaald en niet altijd conform BBT of andere 
recente beleidsvisies. Meestal worden daarom in individuele vergunningen bijzondere voorwaarden 
opgelegd die strenger zijn dan de sectorale normen. Een grondige herziening van de sectorale 
normen (7B_027) zal ertoe leiden dat deze terug meer als standaardvoorwaarden voor de sector 
kunnen gelden en dat bijzondere voorwaarden eerder een uitzondering worden. Momenteel zijn er 
reeds nieuwe sectorale voorwaarden van kracht voor de sectoren tankcleaning, slachthuizen en 
textiel. Tegen 2015 zouden alle sectorale lozingsnormen in theorie kunnen herzien zijn. 
Bijkomend zullen de volgende uitgangspunten worden gehanteerd om de lozingsvoorwaarden verder 
aan te scherpen. 
- De emissies van de relevante industriële lozingen in oppervlaktewater worden beperkt door 
toepassing van de best beschikbare technieken en het afstemmen op de draagkracht van het 
oppervlaktewater. Uitgangspunt is dat van de industrie een vergelijkbare saneringsinspanning 
verwacht wordt als opgelegd aan de RWZI’s: BZV 25 mg/l, CZV 125 mg/l, ZS (zwevende stoffen) 
60 mg/l, Nt 15 mg/l en Pt 2 mg/l (7B_030). 
- In de richtlijn 2006/11/EG (voorheen richtlijn 76/464/EG) (7B_031) betreffende de verontreiniging 
veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap 
worden geloosd werd bepaald dat de lidstaten alle passende maatregelen dienen te nemen ter 
beëindiging van de verontreiniging van de zwarte lijst-stoffen en ter vermindering van de 
verontreiniging door de zogenaamde grijze lijst-stoffen. Ook in de kaderrichtlijn Water is bepaald 
dat lidstaten voor de prioritair gevaarlijke stoffen maatregelen moeten nemen die gericht zijn op 
stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en verliezen. Bij de opmaak van het 
reductieprogramma is deze uitfasering vertaald via het uitgangspunt van volledige preventie in het 
afvalwater voor de prioritair gevaarlijke stoffen.  
- Wanneer een prioritair gevaarlijke stof in het afvalwater wordt vastgesteld, dient de oorzaak 
hiervan, en hoe en binnen welke termijn dit kan worden vermeden, te worden nagegaan. 
Procesmaatregelen zoals gesloten systemen en substitutie genieten de voorkeur op end-of-
pipe behandelingen. Bij de herziening van de sectorale voorwaarden per sector zal dit worden 
bestudeerd (zie maatregel 7B_030). Het substitutiebeleid zal ongetwijfeld ook verder 
ontwikkeld worden in het kader van de implementatie van REACH (zie maatregel 7B_058). 
- Wanneer de aanwezigheid van een prioritair gevaarlijke stof toch niet kan worden vermeden, 
moet de laagst haalbare concentratie opgelegd worden en mag geen rekening gehouden 
worden met de verdunning in het ontvangend oppervlaktewater bij bepaling van de 
lozingsnorm. Dit komt in principe neer op het gelijkstellen van de lozingsnorm aan de 
milieukwaliteitsnorm voor de prioritair gevaarlijke stoffen. 
 
De stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en verliezen moet bereikt worden 
binnen 20 jaar na de vaststelling van deze maatregelen. Hoewel deze timing verder gaat dan de 
huidige planperiode van het stroomgebiedbeheerplan, moeten reeds nu maatregelen geformuleerd 
worden en opgestart worden binnen deze planperiode. Maar de uitvoering zal nog niet volledig 
afgerond zijn tegen 2012. 
Vanaf juni 2007 ging de Europese REACH verordening in voege (7B_058). De bestaande gebruiks- 
en marktbeperkingen blijven verder gelden, maar voor nieuwe stoffen zal er een nieuw beleid gevormd 
worden. De eerste “nieuwe” maatregelen zijn te verwachten tegen november 2010. Van de ongeveer 
2500 stoffen die in meer dan 1000ton per jaar geproduceerd of geïmporteerd worden, moeten tegen 
dan immers de CSA’s (chemical safety assessments) ingediend worden bij het ECHA (Europees 
Chemisch Agentschap). De doorvertaling van REACH in Vlaanderen vraagt enerzijds dat de Vlaamse 
overheid een dossier als REACH goed leert kennen; niet in het minst de implicaties op het instrument 
vergunningverlening. Om de aspecten inzake waterkwaliteit maximaal te kunnen inbrengen, dienen 
goed onderbouwde dossiers op tafel te komen met betrekking tot de verspreiding van gevaarlijke 
stoffen. Dit vraagt een verbeterde dataverwerking van meetresultaten van xenobioten en andere 
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nieuwe gevaarlijke stoffen. Finaal zullen in de Vlaamse vergunningsdossiers de vigerende gebruiks- 
en marktbeperkingen systematischer worden opgelegd, in plaats van op ad hoc basis. 
Naarmate de zuiveringsaanpak de kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert, is er steeds duidelijker 
behoefte aan een preventief calamiteitenbeheer (7B_028). Het is aangewezen om bij risicobedrijven 
hetzij calamiteitenvoorzieningen op te leggen, hetzij beschikbare infrastructuur preventief in te 
schakelen. Zo kan een industriële zuivering waarbij het effluent op oppervlaktewater wordt geloosd 
eventueel via een noodaansluiting op het riolerings- en collectorenstelsel aansluiten. In geval van 
nood kunnen de bedrijfsinstallaties stil worden gelegd, zonder of met een beperkte negatieve invloed 
op het ontvangende oppervlaktewater. Een alternatief is het bouwen van buffer/calamiteitenbekkens 
door het bedrijf zelf. Momenteel is er reeds een eerste aanzet tot een gestructureerd 
calamiteitenbeleid gegeven. In een volgende fase wordt beoogd om het beleid in verband met het 
inschakelen van RWZI’s voor andere calamiteiten dan uitval van bedrijfszuiveringen (zoals externe 
aanvoer op RWZI van biologisch verwerkbare stromen) verder uit te werken.  
Ten slotte is een aanvullend beleid inzake het terugdringen van bezinkbare en zwevende stoffen in 
bedrijfsafvalwater- en hemelwaterlozingen noodzakelijk.  
Een globaal actieplan (7B_029) heeft als doel het sedimenttransport te verminderen en tegelijk de 
geadsorbeerde vervuiling uit het ontvangende oppervlaktewater te houden via gerichte maatregelen 
zoals het aanscherpen van de effluentnorm zwevend stof, de uitbouw van zand- en slibvangen aan 
lozingspunten van RWA-leidingen, grachten, overstorten, de herwaardering van 
(baan)grachtenstelsels als sedimentatiebekkens, het goed onderhoud van rioleringen,…. In eerste 
orde zal de opmaak van een samenhangende aanpak een beleidsdraagvlak creëren. De 
implementatie op het terrein zal dus eerder op middellange termijn (na 2015) aan de orde zijn. 
 
Terugdringen van de verontreiniging afkomstig van de landbouwsector 
Aangezien ondanks de reeds geleverde inspanningen rond de vermindering van dierlijke mestinput en 
kunstmestgebruik en ondanks de stijgende gewasafvoer, de nutriëntconcentratie in het 
oppervlaktewater nog steeds te hoog blijft, zullen bijkomende inspanningen nodig zijn. De voorkeur 
gaat daarbij naar maatregelen die rechtstreeks inwerken op een van de componenten van de 
bodembalans. 
Gezien er meestal meer stikstof aan de gewassen wordt gegeven dan ze werkelijk nodig hebben, is 
het bijkomend volgen van de bemestingsadviezen28 (7B_044) een nuttige maatregel om het overschot 
op de bodembalans verder te doen dalen. Een bemestingsadvies wordt gegeven op basis van een 
analyse van de bodem, van plantdelen, … 
Naast brongerichte maatregelen, kunnen ook inrichtingsmaatregelen ervoor zorgen dat er minder 
nutriënten in de waterloop terecht komen. 
- Het gericht bijkomend inzaaien van een grasbufferstrook tussen akkers en waterlopen (categorie 1 
tem 4) heeft enkele voordelen, vooral in erosiegevoelige gebieden (7B_046). 
- Door de afstand tussen bemeste akker en waterloop treedt bij het toedienen van de mest 
minder verspilling van meststoffen op en komt meemesten van de waterloop dus minder 
voor. 
- Een grasbufferstrook werkt erosiebestrijdend. Ze stopt of vertraagt de oppervlakkige 
afspoeling en vangt het sediment op. Vooral voor de reductie van de fosforstroom naar het 
oppervlaktewater is het erosiebestrijdend effect van grasbufferstroken van belang. 70% 
van het totale fosfortransport bestaat namelijk uit sediment-gebonden fosfor. Bovendien 
wordt ook de CZV- en bestrijdingsmiddelenvracht naar het oppervlaktewater afgeremd. 
Sediment kan ook een bijdrage leveren in het transport van de organische vormen van 
stikstof. 
- De strook vormt een buffer voor de P en N die vanuit de akker naar het grondwater zijn 
uitgespoeld en via het grondwater in het oppervlaktewater terecht zouden komen. 
- Een groenbemester is een gewas dat de bodem voldoende bedekt om de erosieve kracht van 
regendruppels in de herfst en de winter te breken. In 2006 werd er bij de relevante hoofdteelten 
                                                     
28 Binnen de landbouwsector worden er momenteel reeds bemestingsadviezen gebruikt, doch is dit nog niet algemeen van 
toepassing. De implementatie van deze maatregel zorgt voor een bijkomende daling van het kunstmestgebruik t.o.v.de 
referentiesituatie in 2005. 
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reeds +/- 29.000 ha ingezaaid met een wintergroenbedekker. Het bijkomend inzaaien van een 
wintergroenbedekker of groenbemester (7B_048) op de percelen met de relevante hoofdteelten, 
zorgt jaarlijks voor een aanzienlijke hoeveelheid humus (en dus een betere bodemstructuur). 
Daarnaast leveren ze een bijdrage inzake onkruid- en aaltjesbestrijding. In het kader van de 
reductie van de nutriëntenstroom naar het oppervlaktewater is vooral de capaciteit van 
groenbemesters om voedingselementen (vooral stikstof) vast te leggen en erosie te bestrijden van 
belang.  
- Door het aanvullend uitvoeren van de volgens de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen 
noodzakelijke erosiebestrijdingswerken (7B_045) zal in eerste instantie de hoge sedimentafvoer 
worden gereduceerd en in mindere mate de bodemerosie zelf. De gesubsidieerde maatregelen uit 
het erosiebesluit zijn immers voornamelijk civieltechnisch en niet cultuurtechnisch (aanpassing 
gewasrotaties of teeltmethoden). De ingrepen betreffen inrichtingen, die de water- en 
sedimentafvoer zo hoog mogelijk in het stroomgebied bufferen, eventueel gevolgd door werken 
om modderoverlast te beperken. Voorbeelden van kleinschalige inrichtingswerken zijn 
erosiepoelen, dammen, buffergrachten en kleine bufferbekkens. Ook grasgangen en 
grasbufferstroken komen in aanmerking voor subsidie.  
 
Bij de evaluatie van het huidige en de voorbereiding van het nieuwe actieprogramma voor de 
Nitraatrichtlijn – in Vlaanderen omgezet via het Mestdecreet – en de bijbehorende derogatie zal 
geëvalueerd worden of de huidige maatregelen met betrekking tot fosfor tot voldoende positieve 
evolutie van de waterkwaliteit op het vlak van fosfor leiden. Indien noodzakelijk zullen gepaste 
maatregelen geformuleerd worden. 
 
Naast bemesting, heeft de landbouwsector ook door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
een negatieve impact op de waterkwaliteit. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen werd in de 
loop van de tijd al teruggebracht dankzij de introductie van geïntegreerde en biologische bestrijding, 
mechanische onkruidbestrijding, een gebruiksbeperking door strengere residucontroles, een verbeterd 
gamma beschermingsmiddelen, lagere wettelijke doseringen, resistentere gewasvariëteiten, 
preciezere spuitinstallaties enz. De impact op het milieu werd bovendien verkleind door het uit gebruik 
nemen van de meest toxische stoffen. Toch blijven bijkomende maatregelen, waaronder 
driftreducerende maatregelen nodig. 
- Om drift van de spuitvloeistof te beperken, moet onder alle omstandigheden een niet behandelde 
zone van minimum 1 m (voor spuittoestellen voor veldgewassen) en minimum 3 m (voor 
boomgaardspuiten) in acht worden genomen (7B_051) volgens federale wetgeving. Maar deze 
bufferzone wordt zelden gerespecteerd. De realisatie van een 1m brede graskant/vanggewas 
langs de waterloop maakt de controle veel eenvoudiger. Een 1m brede graskant is naar 
onderhoud echter niet zo interessant waardoor het voor landbouwers waarschijnlijk interessanter 
wordt om een beheerovereenkomst voor de aanleg van 3m brede bufferstroken te overwegen.  
- Bij verticale teelten, zoals fruitbomen, is drift een belangrijk fenomeen. Uit de POCER-studie blijkt 
dat drift bij verticale teelten bijna 13 keer belangrijker is dan bij akkerteelten. Het planten van hoge 
gewassen in de bufferzone (7B_053) wordt bij deze teelten als belangrijke driftreducerende 
maatregel naar voor geschoven.  
 
Waarnemings- en waarschuwingssystemen (7B_052) zijn belangrijke instrumenten voor het 
toepassen en bevorderen van geïntegreerde bestrijding (ook IPM, Integrated Pest Management 
genoemd) in de openluchtteelten van de land- en tuinbouw. IPM gebruikt de verschillende mogelijke 
bestrijdingssystemen binnen één afgewogen geheel. Een rationeel, gericht gebruik van selectieve 
chemische gewasbeschermingsmiddelen vormt daarbij pas de laatste stap in een hele ketting van 
(preventieve) teelt- en bestrijdingsmaatregelen, waarbinnen ook biologische technieken hun plaats 
hebben. De gebruikte chemische middelen zijn bij voorkeur weinig persistent en selectief, zodat ze het 
ecosysteem zo weinig mogelijk schade toebrengen en dat de natuurlijke vijanden van de parasieten 
hun werk kunnen doen. In België is de geïntegreerde teelt reeds wettelijk geregeld voor pitfruit en 
gangbaar in een aantal belangrijke glasgroenteteelten. 
De waarnemings- en waarschuwingssystemen bestaan reeds in de fruitteelt, in enkele landbouw- en 
groenteteelten, en in de boomkwekerij en tuinaanleg. Deze waarnemings- en 
waarschuwingssystemen kunnen nog uitgebreid en verder ontwikkeld worden naar andere teelten. 
Het doel van de waarnemings- en waarschuwingssystemen is om met een minimale inzet van 
chemische middelen op het juiste moment toch een duurzame en rendabele teelt mogelijk te maken. 
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Puntlozingen van gewasbeschermingsmiddelen voor, tijdens en na behandeling van de gewassen 
maken meer dan 50% van de vracht naar oppervlaktewater uit. Een belangrijke potentiële vervuiling 
wordt gevormd door een overschot aan spuitvloeistof na het spuiten en de residuele spuitvloeistof die 
achterblijft in de leidingen na het volledig verspuiten van de spuitvloeistof. Resten die geloosd worden 
in de riolering of een verhard oppervlak veroorzaken een significante vervuiling. Daarom is het 
aangeraden om de spuitresten te verdunnen en uit te rijden over het net behandelde veld. De grond 
fungeert dan als buffer of filter. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk een spoelwatertank 
(7B_035) te installeren op het spuittoestel.  
Door een gepaste erfinrichting en het correct onderhouden van het erf (7B_033) wordt erfafspoeling 
vermeden. De vuilvracht (zowel nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen als BZV en CZV) van 
vervuild waswater, spoelwater van spuittoestellen en spuitbomen en vervuild hemelwater komt zo niet 
in oppervlakte- en grondwater terecht. Deze maatregel omvat verschillende deelmaatregelen, nl. het 
aanleggen van ondoorlaatbare verharding met afwatering naar een opvangput, het installeren van een 
opvangput voor was- en restwater met olie-afscheiding en het plaatsen van een 
bioremediëringssysteem voor de behandeling van dit water. Deze maatregel vereist o.a. een 
doorgedreven sensibilisatie (7B_034) en in een latere fase ook controle van het correct uitvoeren van 
die maatregel. 
 
Terugdringen van de verontreiniging afkomstig van andere bronnen 
De uitloging van (in hoofdzaak) zink uit verzinkt straatmeubilair29 (7B_056) leidt tot emissies naar het 
oppervlaktewater. In eerste instantie is verder overleg tussen de bevoegde administraties nodig 
waarbij de relevantie van deze bron verder onderzocht moet worden. In functie hiervan kan ingeschat 
worden of er maatregelen moeten worden getroffen door oa straatmeubilair te gebruiken van 
metaalvrije alternatieven of door metaalhoudend staatmeubilair te coaten of te verven. 
De uitloging van PAK’s en zware metalen uit oeverbeschoeiingen langs watergangen (7B_057) geeft 
emissies naar het oppervlaktewater. Door gebruik te maken van alternatieve materialen of door 
natuurvriendelijke oevers aan te leggen zal de emissie verminderen. Bij de waterbouw op waterlopen 
wordt nu reeds gebruik gemaakt van tropisch hardhout dat geen verduurzamingsbehandeling 
ondergaat. Bij de herwerking van het standaardbestek voor waterbouw zal nog meer rekening worden 
gehouden met criteria voor milieuverantwoord materiaal.  
 
Verdere sanering van het buitengebied en verbeteren van het rendement van de 
waterzuiveringsinfrastructuur 
Bij de opmaak van de zoneringsplannen (zie basismaatregel 7B_025) werd aangegeven in welke 
zones in een gemeente nog riolering zal aangelegd worden en waar het aangewezen is een IBA te 
plaatsen.  
- Via de bovengemeentelijke optimalisatieprogramma’s 2006 tot en met 2009 (7B_059) werden de 
budgetten voor de verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het 
buitengebied, alsook voor de optimalisatie van de gewestelijke infrastructuur in het centraal gebied 
vastgelegd. De gemiddelde uitvoeringstermijn voor deze projecten bedraagt 6 jaar. Lokaal 
verwacht men steeds een significant effect door de bijkomende zuivering van huishoudelijk 
afvalwater op een RWZI.  
- Gemeenten kunnen voor de uitbouw en/of de renovatie van hun rioleringsstelsel een beroep doen 
op subsidie. De projecten die binnen deze maatregel vallen zijn opgenomen op de, door de 
bevoegde minister van Leefmilieu, goedgekeurde subsidiëringsprogramma’s vanaf het 
programmajaar 2005 t/m 2008 (7B_060). Ook in de toekomst is voorzien om 
subsidiëringsprogramma’s op te maken zodat de gemeenten gestimuleerd worden over te gaan tot 
een pragmatische uitbouw van hun rioleringsstelsel en daarbij financieel kunnen ondersteund 
worden.30. Er werden wel subsidies vastgelegd op de begroting van 2004. Dit betrof projecten 
waarvoor de dossiers in de loop van 2003 werden goedgekeurd maar waarvoor omwille van een 
tekort aan vastleggingskredieten geen vastlegging kon worden doorgevoerd in 2003) 
                                                     
29 Straatmeubilair = oa. openbare verlichting, vangrails, fietsparkeervoorzieningen, park en straatmeubels, wachthuisjes, 
reclamezuilen, boomroosters en hekken, enz.  
30 Omwille van budgettaire redenen werd geen subsidiëringsprogramma 2004 opgesteld 
  
Het maatregelenprogramma voor Vlaanderen – SGD Schelde en Maas Pagina 104 van 203 
Hoofdstuk 5.10 Groep 7B: Verontreiniging oppervlaktewater  
 
Als een logisch vervolg op de zoneringsplannen, wordt de opmaak van de gebiedsdekkende 
uitvoeringsplannen (GUP) (7B_061) voorzien. De uitvoering van de maatregel is reeds voorzien in het 
besluit van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de 
gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de 
zoneringsplannen. In overleg met alle betrokken instanties wordt in de loop van 2008 een werkbare 
methodiek uitgewerkt. De opmaak van de GUP’s is voorzien vanaf 2009. 
Bij de opmaak van de zoneringsplannen zijn in het buitengebied alle woningen en alle toekomstige 
woningen (op basis van open kavels in woongebieden en woongebieden met landelijk karakter, hierin 
zitten niet de woonuitbreidingsgebieden) gegroepeerd in verschillende clusters. Voor elk van deze 
clusters wordt een voorstel gedaan voor sanering van het afvalwater, namelijk aansluiting op een 
collectieve zuiveringsinstallatie (RWZI of KWZI) of een individuele zuivering (IBA). Sommige gezinnen 
zullen zelf de kosten moeten dragen voor de aankoop en beheer van een IBA. Een andere 
mogelijkheid is dat de gemeente of intercommunale ervoor kiest om zelf geheel of gedeeltelijk in te 
staan voor de IBA’s. 
Optimalisatie, renovatie en/of heraanleg van de collectoren en/of rioleringen in het centraal gebied 
(7B_064) is een continu doorlopend proces om de gerealiseerde efficiëntie en het rendement van de 
bestaande saneringsinfrastructuur te blijven garanderen. Een deel van deze optimalisatieprojecten is 
reeds gepland en opgenomen in de bovengemeentelijke optimalisatieprogramma’s 2006 t/m 2009 
(OP’s) en in de reeds opgedragen gemeentelijke investeringsprogramma’s t/m 2008 (GIP’s). Ook in de 
toekomstige OP’s en GIP’s zal jaarlijks financiële ruimte noodzakelijk zijn om verdere optimalisaties en 
renovaties van de collectoren en rioleringen op te nemen. 
Ten slotte is de sanering van overstorten reeds jaren een aandachtspunt. In de overstortproblematiek 
zijn diverse aspecten (kwalitatief en kwantitatief) aan de orde. Zowel brongerichte maatregelen 
(maximale afkoppeling van hemelwater van de vuilwaterriolering / minimalisering parasitaire debieten) 
als preventieve (goed onderhoud opvangsysteem) en end-of-pipe maatregelen (uitbouw 
randvoorzieningen ter hoogte van het overstort) dienen echter in een globaal actieplan (7B_065) op 
mekaar afgestemd te worden. Dat houdt in dat er op basis van een knelpuntanalyse een 
geobjectiveerde prioriteringsschaal van de saneringsmaatregelen wordt uitgewerkt met bijbehorende 
responsabilisering van de verantwoordelijke actoren (overleg, handhaving, sanctionering…). 
De financiering in verband met publieke inzameling en zuivering van afvalwater op gemeentelijk 
niveau wordt besproken in Maatregelengroep 2. 
 
Inschatting van de kostprijs van aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket aanvullende maatregelen voor het eerste 
stroomgebiedbeheerplan wordt geraamd op 951 miljoen tot 955 miljoen euro. De operationele 
uitgaven bedragen jaarlijks zo’n 224 tot 332 miljoen euro. Rekening houdend met de afschrijftermijnen 
en een discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse kostprijs 287 tot 395 miljoen euro. 
 
Inschatting van het milieueffect van de gemodelleerde aanvullende maatregelen voor het eerste 
stroomgebiedbeheerplan 
Door de implementatie van de gemodelleerde aanvullende maatregelen voor het eerste 
stroomgebiedbeheerplan worden de emissies van de verschillende bronnen verder gereduceerd.  
 Emissie reductie (ton/jaar) Emissie reductie (% totaal)
CZV 35.391 30% 
Nt 8.883 27% 
Pt 883 27% 
Tabel 4: Emissiereductie door implementatie van de aanvullende maatregelen voor het eerste 
stroomgebiedbeheerplan in Vlaanderen (2015 ten opzichte van 2006) 
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Het Pegase-model voor het Vlaamse Scheldestroomgebied geeft een inschatting van de 
kwaliteitsverbetering in oppervlaktewater door de implementatie van deze aanvullende maatregelen. 
De waterlichamen in het stroomgebied van de IJzer worden met behulp van het SIMCAT-model 
gemodelleerd.  
Figuur 931 geeft het percentage van de 150 gemodelleerde waterlichamen per kwaliteitsklasse weer, 
na implementatie van de geselecteerde aanvullende maatregelen. 
Aantal Vlaamse waterlichamen per kwaliteitsklasse




















































Figuur 9: Aantal Vlaamse waterlichamen per kwaliteitsklasse na implementatie van de 
aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan in SGD Schelde 
 
Ten opzichte van de modellering van de basismaatregelen toestand betekent dit voor een aantal 
waterlichamen een verbetering in oppervlaktewaterkwaliteit, die zich weerspiegelt in het voldoen aan 
de milieukwaliteitsnorm. 
                                                     
31 Enkele randbemerkingen bij grafiek: 
- De grafiek geeft de resultaten van de Vlaamse Waterlichamen in het stroomgebieddistrict van de Schelde (inclusief 
kanalen) weer. Voor het Maasbekken is momenteel geen waterkwaliteitsmodel beschikbaar. De kleinere systemen (lokale 
waterlichamen) worden niet gevisualiseerd in de grafiek. 
- Bij de simulaties van de waterkwaliteitsverbetering door implementatie van maatregelen houdt het Pegase-model rekening 
met het pakket basismaatregelen geformuleerd door het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Bijkomend worden 
er enkele randvoorwaarden bepaald op de Schelde, Leie en Deule aan de Franse grens overeenstemmend met het pakket 
basismaatregelen van Frankrijk. 
- Bij de simulaties van de waterkwaliteitsverbetering door implementatie van de maatregelen in het Vlaamse Ijzerbekken 
(gemodelleerde met het SIMCAT-model) wordt geen rekening gehouden met het pakket basismaatregelen van Frankrijk 
omdat gedetailleerde informatie hiervoor ontbreekt. 
- Bij de toetsing van de gemodelleerde resultaten wordt rekening gehouden met de typenpecifieke normen en het al dan niet 
sterk veranderd karakter van het waterlichaam. 
- Niet voor alle opgelijste aanvullende maatregelen (uit groep 7B) die de zuurstofhuishouding en de nutriëntenconcentraties 
beïnvloeden kan het effect met het Pegase-model/SIMCAT-model gesimuleerd worden. 
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volgens one out/all out beoordeling Basismaatregelen 
Aanvullende maatregelen eerste 
stroomgebiedbeheerplan zeer goed goed matig ontoereikend slecht Som
zeer goed 1         1 
goed   4 1     5 
matig     28 4   32 
ontoereikend       80 5 85 
slecht         27 27 
Som 1 4 29 84 32 150
Tabel 5: Aantal Vlaamse oppervlaktewaterlichamen volgens de totale beoordeling (one out / all 
out), voor en na implementatie van aanvullende maatregelen voor eerste 
stroomgebiedbeheerplan in SGD Schelde (groep 7B) 
 
Door de implementatie van de geselecteerde aanvullende maatregelen (groep 7B) is er slechts een 
beperkte verbetering merkbaar in de oppervlaktewaterkwaliteit. Voor stikstof (Nt) wordt de grootste 
positieve evolutie opgemerkt. 5% van de Vlaamse waterlichamen maakt voor deze parameter de 
sprong naar de goede kwaliteitsklasse. Ook in de lokale waterlichamen is deze trend waarneembaar. 
In deze kleine systemen zorgt het aanvullende beleid ook voor een significante stijging in de 
zuurstofconcentratie  
Aantal OWL 
per Nt kwaliteitsklasse Basismaatregelen 
Aanvullende maatregelen eerste 
stroomgebiedbeheerplan zeer goed goed matig ontoereikend slecht Som
zeer goed 12 5       17 
goed   17 8     25 
matig     63 5   68 
ontoereikend       34 1 35 
slecht         5 5 
Som 12 22 71 39 6 150
Tabel 6: Aantal Vlaamse oppervlaktewaterlichamen per Nt kwaliteitsklasse, voor en na 
implementatie van aanvullende maatregelen voor eerste stroomgebiedbeheerplan in SGD 
Schelde (groep 7B) 
 
Het fosforgehalte vormt voor de meeste waterlopen het belangrijkste probleem om de goede toestand 
of goed ecologische potentieel te bereiken. Slechts 10 Vlaamse waterlichamen zullen na de 
implementatie van de aanvullende maatregelen de goede kwaliteit behalen voor deze parameter. O.a. 
bij de evaluatie van het huidige en de voorbereiding van het nieuwe actieprogramma voor de 
Nitraatrichtlijn – in Vlaanderen omgezet via het Mestdecreet – en de bijbehorende derogatie zal 
geëvalueerd worden of de huidige maatregelen met betrekking tot fosfor tot voldoende positieve 
evolutie van de waterkwaliteit op het vlak van fosfor leiden. Indien noodzakelijk zullen gepaste 
maatregelen geformuleerd worden. 
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Hoofdstuk 5.10 Groep 7B: Verontreiniging oppervlaktewater  
 
Aantal OWL 
per Pt kwaliteitsklasse Basismaatregelen 
Aanvullende maatregelen eerste 
stroomgebiedbeheerplan zeer goed goed matig ontoereikend slecht Som
zeer goed 4         4 
goed   5 1     6 
matig     33 4   37 
ontoereikend       78 5 83 
slecht         20 20 
Som 4 5 34 82 25 150
Tabel 7: Aantal Vlaamse oppervlaktewaterlichamen per Pt kwaliteitsklasse, voor en na 
implementatie van aanvullende maatregelen voor eerste stroomgebiedbeheerplan in SGD 
Schelde (groep 7B) 
De belangrijkste bemerking bij deze resultaten is wel dat bij de simulatie geen rekening kan worden 
gehouden met eventuele kwaliteitsverbeteringen door de implementatie van aanvullende maatregelen 
in de stroomopwaartse gewesten of landen.  
 
Om een inschatting te kunnen maken van de kwaliteitsverbetering in oppervlaktewater door de 
implementatie van aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan in SGD Maas 
worden de resultaten uit het Milieukosten Model Water (MKM Water) bestudeerd. Door de vergelijking 
van de door de maatregelen gerealiseerde vrachtreductie en de noodzakelijke vrachtreductie om de 
doelstellingen te halen, wordt het al dan niet halen van de doelstellingen in kaart gebracht. 
Door de implementatie van de aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
(groep 7B) verbetert het chemisch zuurstofverbruik (CZV) en nutriëntengehalte in de 14 Vlaamse 
waterlichamen van SGD Maas niet substantieel; de doelstellingen voor nutriënten (Nt en Pt) worden 
niet gehaald, terwijl de doelstellingen voor CZV bij 10 op 14 geanalyseerde waterlichamen (oftewel 
72%) worden bereikt. 
 Emissie reductie (ton/jaar) Emissie reductie (% totaal)
CZV 546 7,2% 
Nt 667 22,5% 
Pt 24 8,7% 
Tabel 8: Emissiereductie door implementatie van de aanvullende maatregelen voor het eerste 
stroomgebiedbeheerplan in SGD Maas (2015 ten opzichte van 2006) 
Voor meer detailgegevens van de modellen wordt verwezen naar de waterlichaamfiches waarin per 
waterlichaam de kwaliteitsklasse na implementatie van de basismaatregelen wordt weergegeven (alle 
parameters uit Pegase/SIMCAT/MKM Water). Ook worden de model resultaten uitgebreid besproken 
in het rapport “Toekomstverkenning stroomgebiedbeheerplan/MIRA-S 2009: Modellering 
waterkwaliteitsscenario’s. Wetenschappelijk rapport bij Thema “Kwaliteit Oppervlaktewater” “. 
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5.11. Groep 8A: Hydromorfologie 
5.11.1. Basismaatregelen 
De basismaatregelen hier beschouwd, zijn hoofdzakelijk een groepering van acties die reeds 
opgenomen werden in de bekkenbeheerplannen. 
 
8A_001 en 8A_002 Behoud en herstel van de natuurlijke waterflora  
Invasieve uitheemse waterplanten (grote waternavel, parelvederkruid, waterteunisbloem, …) vormen 
meer en meer een probleem voor de waterbeheerder. Door hun snelle verspreiding kunnen ze de 
inheemse flora en fauna in de waterlopen bedreigen.  
Omdat ze daarnaast ook de waterafvoer belemmeren en schade kunnen veroorzaken aan 
kunstwerken, is de bestrijding van deze waterplanten ook relevant voor waterkwantiteitsbeheersing. 
Invasieve uitheemse oeverplanten (Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien, …) leveren minder 
problemen op voor het waterbeheer, maar kunnen wel een grote impact hebben op de inheemse 
oeverflora. Vooral in ecologisch waardevolle gebieden (zoals waterlopen met kwetsbare 
oevervegetaties) dienen ze bestreden te worden. 
In Vlaanderen is de drijvende waterweegbree als enige watergebonden inheemse plantensoort op 
Europees niveau beschermd. Als basismaatregel is voorzien om voor deze soort een 
beschermingsplan uit te werken en te realiseren. 
 
8A_003 – 8A_005 Behoud en herstel van de natuurlijke visfauna  
Voor het behoud en het herstel van de natuurlijke visfauna zijn in het verleden reeds plannen 
opgesteld. Zo is er de Beneluxbeschikking vismigratie die voorziet in de oplossing van alle 
vismigratieknelpunten op de prioritaire waterlopen.  
Volgens deze Beneluxbeschikking, tevens opgenomen als doelstelling in het decreet Integraal 
Waterbeleid, moet tegen 1 januari 2010 in alle stroomgebieden een vrije vismigratie verzekerd zijn en 
dienen nieuwe vismigratieknelpunten te worden voorkomen (zie Artikel 5, 4°, c).  
Hiertoe werd in Vlaanderen een beleidskaart met een netwerk van prioritaire waterlopen voor het 
herstel van vrije vismigratie opgemaakt (3000 km van de in totaal 20.000 km waterlopen). Deze 
omvatten de hoofdmigratiewegen, de ecologisch waardevolle waterlopen (met hoge structuurkwaliteit 
en/of bedreigde vissoorten) en strategisch belangrijke verbindingswaterlopen. Op dit netwerk 
bevinden er zich nog 684 vismigratieknelpunten gaande van sluizencomplexen tot kleine 
bodemvallen.  
Op de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen, waarop dit plan van toepassing is, bevinden zich 212 van 
de 684 knelpunten. De sanering van 95 van deze 212 knelpunten (75 knelpunten op waterlopen van 
1ste categorie en 20 knelpunten op waterwegen) is opgenomen in de eerste generatie 
bekkenbeheerplannen (8A_005).  
Omdat het onmogelijk is om tegen 2010 alle vismigratieknelpunten op de prioritaire waterlopen weg te 
werken, wordt momenteel tussen de Beneluxpartners onderhandeld over een verschuiving van de 
deadline naar 2015/2021/2027. Zo wordt een synchronisatie met de kaderrichtlijn Water uitgevoerd. 
In het kader van de bescherming en ontwikkeling van de Vlaamse vispopulaties zijn ook 
soortbeschermings- en herstelprogramma’s opgesteld. De uitvoering van de in deze plannen 
opgenomen acties wordt ook als basismaatregel (8A_003) beschouwd. 
Ten slotte dient er in uitvoering van de Europese verordening in verband met herstel van het 
Europese palingbestand (verordening 1100/2007/EG) tegen eind 2008 per stroomgebied een 
palingbeheerplan (8A_004) te worden opgemaakt. In dit beheerplan moeten de nodige maatregelen 
getroffen worden opdat 40% van de volwassen paling kan ontsnappen naar zee om te gaan paaien in 
de Sargassozee. Tevens moet 60% van alle glasaal die gevangen wordt weer uitgezet worden in de 
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binnenwateren en dienen de vangsten op zee geleidelijk aan met de helft verminderd te worden. Door 
de uitvoering van de acties m.b.t. vismigratie uit de bekkenbeheerplannen is reeds een gedeeltelijke 
implementatie van het palingbeheerplan voorzien. Met betrekking tot het visvriendelijk maken van 
pompgemalen in gebieden die van ecologisch belang zijn voor de paling, is de inhoudelijke 
voorbereiding opgestart. Hieraan zullen ook enkele proefprojecten gekoppeld zijn die voor 2015 
gerealiseerd zullen worden. 
 
8A_006 - 8A_010 Maatregelen met betrekking tot structuurherstel  
Ten behoeve van de landbouw, een versnelde afvoer of de inrichting van woon- en 
industriegebieden,… werden de voorbije decennia tal van waterlopen in een nauw keurslijf 
gedwongen. Dit betekende het vastleggen van de oevers, het rechttrekken van de bedding, 
stuwpeilbeheer,…  
Nieuwe inzichten in het waterbeheer hebben echter geleerd dat dergelijke maatregelen meestal enkel 
lokaal tot een positief (economisch) effect leidden. Op stroomgebiedschaal kan het effect significant 
negatief zijn en dit zowel op economisch, ecologisch als hydraulisch vlak. Deze nieuwe inzichten 
hebben ook geleerd dat het gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke structuurelementen van een 
watersysteem (zoals meandering of kronkels, natuurlijke overstromingsgebieden,…) duurzamere 
waterbeheersingsgaranties biedt op grotere schaal. 
Een goede structuurkwaliteit ligt ook aan de basis van een goede ecologische kwaliteit van de 
waterloop. Dit betekent zowel een hoge biodiversiteit ten gevolge van een grote variatie in habitats als 
een goede waterkwaliteit ten gevolge van een hoog zelfreinigend vermogen.  
Structuurherstel is daarom een belangrijk aandachtspunt van de Europese kaderrichtlijn Water. Een 
voldoende hoge structuurkwaliteit is immers essentieel voor een gevarieerde aquatische fauna en 
flora en dus voor de beoogde goede ecologische toestand. Een goede structuurkwaliteit resulteert 
tevens in een verhoogde waterbergingscapaciteit en een vertraagde afvoer van water bij piekdebieten.  
Door de aanwezigheid van meanders, bochten of kronkels neemt de lengte van de waterloop immers 
toe waardoor meer water in de waterloop wordt geborgen en het traject dat het water moet afleggen 
langer wordt. In de actualisatie van het Milieubeleidsplan 2003-2007 voor de periode 2008-2010 is als 
nieuwe plandoelstelling “gemiddeld 6 km per jaar structuurherstel voor waterlopen van eerste 
categorie via ecologische herinrichting” opgenomen. In de eerste generatie bekkenbeheerplannen zijn 
verscheidene structuurherstelprojecten opgenomen. Deze worden gegroepeerd in basismaatregel 
8A_009. 
Naast structuurherstel kan ook een aangepast oeverbeheer een meerwaarde betekenen bij het 
bereiken van de goede toestand van de waterlichamen. De acties in de bekkenbeheerplannen met 
betrekking tot oeverbeheer en oeverbeheerplannen zijn samengevat in de basismaatregel 8A_006. 
Het decreet Integraal Waterbeleid (Artikel 9) voorziet in de afbakening van bredere oeverzones langs 
zowel onbevaarbare waterlopen als langs waterwegen. Oeverzones zijn een instrument om in het 
sterk verstedelijkte Vlaanderen waterlopen opnieuw iets meer ruimte te geven, zonder de 
gebruiksfuncties in de onmiddellijke omgeving (landbouw, wonen, …) in te perken. Oeverzones 
kunnen hierbij één of meerdere van de volgende functies vervullen: 
1. Natuurbehoudsfunctie: instandhouding, herstel en ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk 
milieu door natuurbescherming, natuurontwikkeling en natuurbeheer en het streven naar een 
zo groot mogelijke biodiversiteit (inclusief de corridorfunctie tussen natuurgebieden); 
2. Bufferfunctie: bescherming van de waterloop tegen inspoeling van grond, meststoffen en 
andere nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen; 
3. Waterkwantiteitsfunctie: behoud en herstel van de natuurlijke werking van watersystemen, 
herstel van het seizoensgebonden overstromingsregime van de waterloop binnen een zomer- 
en winterbedding en herstel van een natuurlijke dynamiek. 
In de actualisatie van het Milieubeleidsplan 2003-2007 voor de periode 2008-2010 is als gewijzigde 
plandoelstelling het “bijkomend beschermen van 400 ha oeverzones (waarvan minstens 25% via 
verwerving) tegen 2010 ten opzichte van 2002” opgenomen. In de bekkenbeheerplannen is slechts 
één oeverzone op perceelsniveau afgebakend, namelijk op de Dijle tussen Florival en Werchter.  
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Basismaatregel 8A_010 omvat de afbakening en gepaste inrichting van de oeverzones, zoals vermeld 
in de bekkenbeheerplannen. 
In de eerste generatie bekkenbeheerplannen zijn verscheidene acties opgenomen rond 
oeverherinrichting. In dit stroomgebiedbeheerplan worden maatregelen opgenomen die deze acties 
groeperen.  
De oevers van de kanalen worden hersteld of beschermd met aandacht voor een natuurvriendelijke 
aanleg (8A_007). De oevers van de kanalen staan permanent bloot aan golfslag van de schepen. 
Soms kalven ze af en wordt het jaagpad ondermijnd. Zeker langs kanalen met druk 
scheepvaartverkeer moeten de oevers regelmatig beschermd (bijvoorbeeld met een vooroever) of 
hersteld worden. Dit gebeurt, waar mogelijk, op een natuurvriendelijke manier met behoud van de 
kanaalkwel. 
Omwille van hun steile oevers vormen de kanalen voor een aantal terrestrische diersoorten (zoals 
reeën en hazen) een migratiebarrière. Voor het Albertkanaal en de andere kanalen in de provincies 
Antwerpen en Limburg werden zogenaamde ontsnipperingsstudies uitgevoerd waarin 
ontsnipperingszones (inclusief een prioritering) en voorstellen voor nieuwe fauna-uitstapplaatsen 
werden opgenomen. In prioritaire ontsnipperingzones is ook een maatregel voorzien om in de 
kanaaloevers fauna-uitstapplaatsen aan te leggen (8A_008). 
 
Inschatting van de totale kostprijs van de basismaatregelen 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket basismaatregelen wordt geraamd op 84 à 224 
miljoen euro. De onderzoeksuitgaven worden geraamd op 50.000 euro. De operationele uitgaven 
bedragen jaarlijks zo’n 2,2 tot 2,6 miljoen euro. Rekening houdend met de afschrijftermijnen en een 
discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse kostprijs 7 tot 15 miljoen euro. 
5.11.2. Kennislacunes en mogelijke onderzoeksprojecten 
Inzake de bescherming van fauna en flora en hydromorfologisch herstel kunnen er nog tal van 
onderbouwende studies worden uitgevoerd: 
- In functie van het behoud en herstel van de natuurlijke visfauna in de Vlaamse 
oppervlaktewaterlichamen onderzoeken van de noodzaak, de haalbaarheid en de 
mogelijkheden voor het aanleggen van (bijkomende) paaiplaatsen in kanalen en 
havendokken; 
- In functie van het ecologisch herstel van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen uitvoeren van 
haalbaarheidsonderzoek en opmaken van ontwerpen voor het inrichten van de oeverzones 
vermeld in de eerste generatie bekkenbeheerplannen; 
- Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek en opmaken van ontwerpen voor structuurherstel voor 
de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen vermeld in de eerste generatie bekkenbeheerplannen; 
- In functie van het herstel van de vrije vismigratie uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek en 
opmaken van ontwerpen voor het wegwerken van de vismigratieknelpunten op de Vlaamse 
oppervlaktewaterlichamen die opgenomen zijn in de eerste generatie bekkenbeheerplannen; 
- Uitvoeren van de onderbouwende studies tbv het uitwerken van ecologische 
herstelmaatregelen voor de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen vermeld in de eerste 
generatie bekkenbeheerplannen; 
- In functie van het herstel van de vrije vismigratie evalueren van reeds uitgevoerde 
saneringsprojecten en onderzoeken van het barrière-effect van bepaalde kunstwerken op de 
Vlaamse oppervlaktewaterlichamen vermeld in de eerste generatie bekkenbeheerplannen; 
- Evaluatie van de effectiviteit van reeds gerealiseerde maatregelen zoals fauna-
uitstapplaatsen, natuurvriendelijke oevers,…; 
- Het is momenteel onduidelijk wat de impact is van aquatische exoten (ondere andere 
aangevoerd via balastwater schepen) op zowel hydraulica als ecologische kwaliteit in de 
overgangswateren en dokken. 
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- Het onderzoeken van het belang van drainage en waterhuishouding bij het aanduiden van 
Sterk veranderde waterlichamen voor het tweede stroomgebiedbeheerplan. 
5.11.3. Mogelijke aanvullende maatregelen 
Naast de basismaatregelen, afgeleid van de acties uit de bekkenbeheerplannen, zullen er nog 
bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn om de goede toestand in 2015 te bereiken.  
 
8A_015-8A_018 Ecologisch herstel door een goede waterkwaliteit  
Normaal gezien lozen overstorten niet in het oppervlaktewater. Enkel bij hevige regenval kunnen 
gemengde rioleringsstelsels (waar regen- en afvalwater gezamenlijk worden afgevoerd) overbelast 
geraken. Op dat moment treden de overstorten in werking en wordt de overdruk in de ontvangende 
waterlopen geloosd. Dit overstorten gebeurt doorgaans in het begin van de bui.  
In de collector zijn vóór de bui afzettingen van rioleringsresten aanwezig. Bij het begin van de bui 
wordt de collector dan volledig schoon gespoeld via het overstort. Dit kan leiden tot een drastische 
vervuiling van de waterkolom (nutriënten, toxische chemicalieën) en de waterbodem (sediment). 
Wanneer de ontvangende waterloop zelf ook overbelast geraakt, kan deze buiten zijn oevers treden 
waardoor ook de aangrenzende beschermde gebieden vervuild kunnen worden met verdund 
rioleringswater. 
Maatregelen 8A_015 en 8A_016 beogen een prioritaire aanpak van de overstorten stroomopwaarts 
en ter hoogte van de speciale beschermingszones zoals gedefinieerd in het decreet Integraal 
Waterbeleid, artikel 71 teneinde de kans op vervuiling door calamiteiten uit te sluiten tegen 2015. Het 
gaat over een 30-tal te saneren overstorten, gelegen in drinkwaterproductiegebieden of in speciale 
beschermingszones en waterrijke gebieden, en niet in de beschermde gebieden voor ERSA / 
Nitraatrichtlijn. Maatregelen met betrekking tot de sanering van huishoudelijk afvalwater zijn 
opgenomen in maatregelengroep 7. 
Deze maatregel wordt ook onder deze groep vermeld omdat er ook een belangrijke impact van de 
overstortwerking kan zijn op de morfologische ontwikkeling van een waterloop. Naast verontreiniging 
kan via een overstort ook een grote hoeveelheid hemelwater en sediment in de waterloop terecht 
komen. Dit kan plaatselijk leiden tot extra erosiebelasting van de oevers en tot een beïnvloeding van 
het overstromingsregime. In sommige bekkens is het immers zo dat collectoren hemelwater in de 
ontvangende waterloop lozen dat afkomstig is van een naburig bekken. Het sediment dat via het 
overstort aangevoerd is, kan de natuurlijke dieptevariatie van de bedding beïnvloeden. Dieptes 
worden zo opgevuld zodat een homogeen diepteprofiel ontstaat. 
Een overstort kan afgekoppeld of uit gebruik genomen worden wanneer het aangesloten 
rioleringsstelsel wordt gemoderniseerd en omgezet tot een gescheiden of semi-gescheiden systeem. 
Indien overstorten niet of pas op termijn verwijderd kunnen worden, kan een overstortbuffer worden 
aangelegd. Dit is een klein opvangbekken dat gedimensioneerd is om enkel de sterk vervuilde first 
flush op te vangen. De grootte van het opvangbekken is afhankelijk van de omvang van het 
aangesloten rioleringsnet. Het sterk vervuilde water, opgevangen in het bekken, kan na afloop van de 
regenbui terug in het rioleringsstelsel worden gebracht. Wanneer het aangesloten rioleringssysteem 
uiteindelijk vervangen wordt door een gescheiden systeem, kan de overstortbuffer behouden blijven 
als hemelwaterbuffer. 
Vervuilde waterbodems kunnen, jaren nadat de vervuilingsbron werd aangepakt, nog een significante 
invloed hebben op de waterkwaliteit. Dit gebeurt door nalevering vanuit het slib of sediment naar de 
waterkolom. Een afvoerpiek kan tijdens een overstroming ook vervuild sediment verplaatsen en 
opnieuw afzetten in een beschermd gebied. Ook voor bepaalde beschermde vissoorten, zoals 
opgenomen in de Bijlagen van de Habitatrichtlijn, kunnen vervuilde waterbodems de ontwikkeling van 
een stabiele populatie verhinderen. Vissen gebruiken de waterbodem niet enkel voor de 
voedselvoorziening maar ook als paai- of nestgebied. Maatregelen 8A_017 en 8A_018 beogen de 
prioritaire sanering van vervuilde waterbodems indien uit de operationele of trendmonitoring in een 
waterlichaam blijkt dat deze waterbodem een significant negatieve invloed uitoefent op het beschermd 
gebied. Een voorwaarde voor een prioritaire sanering is dat de vervuilingsbron zelf eerst wordt 
gesaneerd. De sanering van waterbodems staat verder beschreven in maatregelengroep 8B. 
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8A_019-8A_023 Ecologisch herstel door een verbetering van de structuurkwaliteit  
De maatregelen 8A_019 tot en met 8A_023 dienen de basismaatregelen met betrekking tot 
structuurherstel (zie 8A_006 - 8A_010) aan te vullen. Deze herstelmaatregelen werken met een 
stappenplan om binnen een Vlaams oppervlaktewaterlichaam tot een goede toestand te komen via 
herstelingrepen in de hydromorfologische processen van de waterloop (8A_021-8A_023).  
Afhankelijk van het resultaat van de verkennende analyse kunnen deze ingrepen zich zowel 
stroomopwaarts als in het waterlichaam zelf situeren. Indien uit een voortgangsrapport blijkt dat een 
verbetering van de hydromorfologische kwaliteit aangewezen is om tot een verbetering van de 
ecologische toestand te komen, wordt een stappenplan gevolgd dat moeten leiden tot de realisatie 
van het structuurherstelproject voor 2015 (zie formulier). 
Momenteel is de verbinding tussen waterloop en natuurlijk overstromingsgebied in verschillende 
Vlaamse oppervlaktewaterlichamen verbroken door de aanwezigheid van dijken. Deze dijken zijn 
doorgaans geplaatst om lokaal de overstromingsfrequentie te verlagen. Wanneer dit in een 
waterlichaam op grote schaal werd toegepast, kan dit belangrijke gevolgen hebben op het vlak van 
waterbeheersing in stroomafwaarts gelegen gebieden. Sommige habitats en planten- en diersoorten 
zijn ook gebonden aan een zekere overstromingsdynamiek om te komen tot de juiste abiotische 
omstandigheden of voor hun verspreiding.  
Maatregelen 8A_019 en 8A_020 beogen plaatselijk (bijvoorbeeld ter hoogte van speciale 
beschermingszones) de vervanging van dijken door een teruggetrokken bedijking, of de verwijdering 
van oeverwallen die ontstaan zijn door de deponie van ruimingsproducten. 
 
8A_011- 8A_014 Ecologisch herstel door de ophef van migratieknelpunten voor vissen, 
terrestrische en semi-terrestrische soorten  
In de Beneluxbeschikking vismigratie is als doelstelling opgenomen om tegen 2010 alle 
vismigratieknelpunten op de voor vismigratie prioritaire waterlopen, weg te werken.  
De intentie van de Benelux-partners is om deze timing te verschuiven naar 2015. Omdat de uitvoering 
van de Beneluxbeschikking een beleidsintentie is (en dus beslist beleid) wordt deze maatregel 
opgenomen in het pakket aanvullende maatregelen. Er is immers nog geen goedgekeurd 
investeringsprogramma aan deze beleidsintentie verbonden.  
Het netwerk van prioritaire waterlopen voor herstel van vismigratie omvat slechts 3.000 van de 20.000 
km waterlopen in Vlaanderen. Op dit netwerk bevinden er zich nog 684 knelpunten gaande van 
sluizencomplexen tot kleine bodemvallen. Op de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen waarop dit plan 
van toepassing is, bevinden zich 212 van de 684 knelpunten. Van deze 212 knelpunten zijn er 75 
knelpunten op waterlopen van 1ste categorie en 20 knelpunten op waterwegen opgenomen in de 
eerste generatie bekkenbeheerplannen.  
Elk knelpunt vergt een oplossing op maat die ook rekening houdt met andere omgevingsfactoren 
zoals harde randvoorwaarden, historisch erfgoed of de noodzaak tot structuurherstel in een 
waterlooptraject. Op de waterlopen van 1ste categorie en op de bevaarbare waterlopen dienen er naast 
de geplande saneringen uit de bekkenbeheerplannen nog respectievelijk 82 en 35 
vismigratieknelpunten opgelost te worden. De oplossing van een aantal hiervan tegen 2015 wordt 
beoogd in speerpuntgebieden via maatregel 8A_012. Maatregel 8A_013 heeft tot doel de knelpunten 
op de waterlopen van 2de en 3de categorie verder aan te pakken, verspreid over de 3 planperioden 
(2015/2021/2027). 
In uitvoering van de Europese verordening inzake herstel van het Europese palingbestand 
(verordening 1100/2007/EG), wordt als basismaatregel reeds een palingbeheerplan opgesteld (voor 
de stroomgebieden van Schelde en Maas). Als aanvullende maatregel wordt de implementatie van dit 
plan voorgesteld (8A_011).  
Dit betekent dat op het terrein maatregelen dienen genomen te worden die leiden tot het behoud en 
het herstel van een duurzaam palingbestand. Belangrijke maatregelen voor het behoud en herstel van 
het palingbestand zijn het herstel van de vrije vismigratie, het verbeteren van de waterkwaliteit, het 
verbeteren van het habitat voor paling, het uitzetten van glasaal, het verminderen van de mortaliteit 
van paling, wetgevende maatregelen en monitoring.  
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Bepaalde typen oeververdediging, bruggenhoofden, afsluitingen,… kunnen de migratie van dier- en 
plantensoorten langsheen de oevers beperken of verhinderen. 
Maatregel 8A_014 omvat de realisatie van oplossingen binnen de waterlichamen waar dit kan 
bijdragen tot het bereiken van de milieudoelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid. Mogelijke 
acties die onder deze maatregel kunnen ressorteren, zijn: 
- Wanneer een brug omwille van structuurtechnische redenen wordt vervangen: het voorzien 
van een strook die de oevers aan weerszijden van de brug met elkaar verbindt; 
- Het vervangen van damwanden door taluds met oeververdediging van het NTMB-type; 
- De aanleg van een accoladeprofiel of winter/zomerbed systeem in landbouw-, woon- of 
industriegebied; 
- De aanleg van oeverzones in landbouw-, woon- of industriegebied; 
- Het vervangen van inbuizingen door een open waterloop met taluds; 
- De integratie van waterlopen in woongebied; 
- … 
Voor de verschillende maatregelen geldt steeds hetzelfde stappenplan (zie formulier). Indien uit de 
trendmonitoring blijkt dat het behalen van de goede toestand of het goed potentieel belemmerd wordt 
door een slechte continuïteit kan het volgende stappenplan in werking treden:  
- Stap 1: effectmonitoring en knelpuntanalyse  
- Stap 2: Opmaak gebiedsspecifieke oplossingsscenario’s  
- Stap 3: Realisatie oplossingsscenario  
- Stap 4: effectmonitoring 
 
 
8A_024 Integratie van de recreatiedruk in de draagkracht van het ecosysteem  
Verschillende waterlichamen ondervinden een toenemende (commerciële) recreatiedruk. Een regeling 
is evenwel noodzakelijk om de beheerbaarheid van de waterloop te kunnen blijven garanderen. In 
bepaalde gevallen kan er ook schade optreden aan het watersysteem en bij een te hoge 
recreatiebelasting kan de gunstige staat van instandhouding onder druk komen te staan. 
Per waterlichaam dient dan ook een afweging te kunnen gebeuren van de recreatievormen die 
toegelaten kunnen worden en onder welke voorwaarden dit kan gebeuren. Een belangrijke 
randvoorwaarde zal hier allicht het hydrologische regime zijn (is er steeds voldoende debiet 
voorhanden), evenals de aanwezigheid van speciale beschermingszones of van beschermde soorten 
in de waterloop. 
 
Inschatting van de kosten van de aanvullende maatregelen 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket aanvullende maatregelen wordt geraamd op 
1,5 miljard euro. De operationele uitgaven bedragen jaarlijks zo’n 42 miljoen tot 52 miljoen euro. 
Rekening houdend met de afschrijftermijnen en een discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse 
kostprijs 125 tot 134 miljoen euro. De kostprijs voor de volgende planperioden wordt in belangrijke 
mate bepaald door de noodzaak tot bijkomende ingrepen om te komen tot het goed potentieel of de 
goede toestand.  
5.11.4. Het prioriteren van maatregelen 
De keuze en afweging van aanvullende maatregelen gebeurt o.a. op basis van het criterium 
kosteneffectiviteit. Deze economische analyse laat een oordeel toe over de meest kosteneffectieve 
combinatie van maatregelen. Er wordt immers aan de lidstaten gevraagd de beschikbare middelen 
efficiënt te investeren, zodat de maatregelenprogramma’s de grootst mogelijke milieuwinst opleveren 
tegen de laagst mogelijke kosten. Om tot deze kosteneffectieve combinatie van maatregelen te 
komen, moeten alle potentiële aanvullende maatregelen tegen elkaar afgewogen worden in een 
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kosteneffectiviteitsanalyse. Dit gebeurt op basis van de geschatte kostprijs van elke maatregel en het 
verwachte effect van de maatregel op de toestand van het waterlichaam. De 
kosteneffectiviteitsanalyse levert dan een rangschikking van maatregelen op gebaseerd op hun 
kosten(in)effectiviteit. 
5.11.5. Beschrijving van de andere randvoorwaarden bij de prioritering 
Bij het toekennen van de prioritering werden ook de volgende elementen mee in rekening gebracht: 
1. Mate van brongerichtheid → bepaalde maatregelen zijn meer brongericht dan andere; 
2. Het multifunctionele karakter van een maatregel → de ene maatregel heeft betrekking op een 
beperkt aantal soorten of op een soortengroep terwijl de andere veel breder gaat; 
3. Sequentie in maatregelen → Maatregel A kan in principe pas uitgevoerd worden nadat ook B is 
uitgevoerd. Zo heeft de sanering van waterbodems weinig zin zolang de aanvoer van vervuild 
sediment niet gestopt is. 
5.11.6. Voorgestelde aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
Hieronder volgt een oplijsting van de aanvullende maatregelen die nodig kunnen zijn om de goede 
ecologische toestand of het goed ecologisch potentieel te bereiken. Het betreft de maatregelen die 
geselecteerd werden voor het eerste stroomgebiedbeheerplan. Gerangschikt volgens afnemende 
prioriteit: 
- Prioritaire aanpak van overstorten ter hoogte van beschermde gebieden (8A_015); 
- Om te komen tot het goed ecologisch potentieel of een goede ecologische toestand wordt het 
waterlichaam geanalyseerd op hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en wordt een 
aangepast maatregelenpakket uitgevoerd. Te realiseren tijdens de eerste planperiode 
(8A_022); 
- Om te komen tot het goed ecologisch potentieel of een goede ecologische toestand wordt het 
waterlichaam geanalyseerd op hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en wordt een 
aangepast maatregelenpakket uitgevoerd. Prioritair toe te passen op waterlooptrajecten 
gelegen in Natura2000-gebied (8A_021); 
- Wegwerken vismigratieknelpunten: te saneren tijdens planperiode 2010-2015 (8A_012); 
- Behoud en herstel van een natuurlijk palingbestand in de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen 
door implementatie van het palingbeheerplan (8A_011); 
- Wegwerking migratieknelpunten op de oevers ter verbetering van de riviercontinuïteit voor 
terrestrische en semi-terrestrische soorten (8A_014); 
- Ter verbetering van de ecologische toestand of het ecologisch potentieel in een waterlichaam 
wordt de laterale continuïteit en/of het overstromingsregime hersteld: te realiseren tijdens deze 
planperiode (8A_019); 
- Prioritaire sanering van waterbodems in beschermde gebieden of ten behoeve van 
beschermde soorten: realisatie tijdens planperiode 2010-2015 (8A_017); 
 
Onderstaande maatregelen werden niet aan de kosteneffectiviteitsanalyse onderworpen maar 
worden wel opgenomen in het maatregelprogramma van het eerste stroomgebiedbeheerplan: 
- Om de milieudoelstellingen in een waterlichaam te bereiken wordt de recreatiedruk 
geïntegreerd in de draagkracht van het systeem (8A_024). 
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Inschatting van de kostprijs van aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
De totale investeringsuitgave voor het pakket aanvullende maatregelen voor het eerste 
stroomgebiedbeheerplan wordt geraamd op 312 miljoen euro. De operationele uitgaven bedragen 
jaarlijks zo’n 7 miljoen euro. Rekening houdend met de afschrijftermijnen en een discontovoet van 5% 
bedraagt de jaarlijkse kostprijs zo’n 24 miljoen euro. 
De kostprijs voor de volgende planperioden wordt in belangrijke mate bepaald door de noodzaak tot 
bijkomende ingrepen om te komen tot het goed potentieel of de goede toestand.  
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5.12. Groep 8B: Waterbodem 
5.12.1. Basismaatregelen 
De problematiek van de waterbodems hangt nauw samen met de problematiek van bagger- en 
ruimingsspecie. Om de aanpak van bagger- en ruimingsspecie in Vlaanderen te coördineren werd een 
Sectoraal Uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie opgemaakt. Het ontwerpplan werd op 1 juni 
2007 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering en ging van 15 juli tot 14 augustus in 
openbaar onderzoek. De meeste basismaatregelen werden dan ook geput uit dit plan. 
Er is nood aan acties op verschillende vlakken. De bedoeling is om op termijn te komen tot twee 
trendbreuken, één op het gebied van preventie en één op het gebied van behandeling en storten. 
Doordat er een tekort is aan gegevens omtrent bronnen van sediment, gedetailleerde speciebalansen, 
marktevoluties inzake behandeling en verwerking, enz. zal het noodzakelijk zijn het beleid gaandeweg 
procesgericht en inhoudelijk bij te sturen en flexibel om te springen met de vergaarde kennis. 
 
Beperken van erosie en/of afremmen van sedimentaanvoer naar de waterloop 
De aanpak van waterbodems en bagger- en ruimingsspecie vergt een integrale, brongerichte 
benadering van het watersysteem. Daarbij wordt gestreefd naar het herstellen van een natuurlijker 
sedimentbalans van de waterlopen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Zowel voor wat betreft het 
aanbod van bagger- en ruimingsspecie (kwantitatief aspect) als de kwaliteit van waterbodems en 
specie vormt preventie een belangrijke pijler voor het beleid. 
Het opstellen van gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen en het uitvoeren van 
erosiebestrijdingswerken is een essentiële brongerichte maatregel die de sedimentaanvoer naar de 
waterloop kan beperken. In eerste instantie wordt beoogd dat erosiebestrijdingsplannen opgesteld 
worden voor alle erosiegevoelige gebieden en dat erosiebestrijdingswerken in de meest prioritaire 
knelpuntgebieden uitgevoerd worden aan het huidig tempo (8B_002). 
Hiertoe is het van belang steden en gemeenten te stimuleren om gemeentelijke 
erosiebestrijdingsplannen op te maken en effectieve en resultaatsgerichte erosiebestrijdingswerken uit 
te voeren voor de knelpunten, opgenomen in het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan. Daarnaast moet 
eveneens aandacht uitgaan naar het stimuleren van erosiebestrijding door landbouwers (bij voorkeur 
door het aanwenden van brongerichte erosiebestrijdingsmaatregelen) via communicatie en 
demonstratie en door het actief promoten van resultaatsgerichte beheersovereenkomsten (8B_001). 
Het Vlaamse Gewest geeft via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) financiële steun aan 
land- en tuinbouwers voor investeringen in een aangepaste bedrijfsstructuur met als doel rendabele 
en competitieve bedrijven te creëren, aangepast aan gewijzigde omstandigheden zoals nieuwe 
ontwikkelingen op het vlak van leefmilieu. De steunintensiteit staat in relatie tot de mate waarin een 
bepaalde investering afgestemd is op de eisen of vragen, geformuleerd vanuit de maatschappij. 
Investeringen voor machines voor directe inzaai ter voorkoming van erosie komen in aanmerking voor 
steun en dragen bij tot het terugdringen van bodemerosie op het perceel (brongericht) en bijgevolg tot 
het reduceren van de sedimentaanvoer naar de waterloop (8B_003). 
Deze preventieve maatregelen zijn, ondermeer omwille van de sterk gegroeide historische 
achterstand en de nog steeds aanwezige verontreinigingen in het oppervlaktewater, echter 
onvoldoende om het probleem van de waterbodem op te lossen.  
 
Dringende ruimingen en baggerwerken om veiligheidsredenen32 
Voor het verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen en voor het verzekeren van de 
transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen, moeten dringende sedimentruimingen en 
                                                     
32 Het garanderen van de afvoercapaciteit van waterlopen om veiligheidsredenen past in de drietrapsstrategie “vasthouden-
bergen-afvoeren”. 
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baggerwerken uitgevoerd worden (8B_004). Hieronder worden eveneens verstaan (zowel dringende 
als reguliere) sedimentruimingen en baggerwerken in het kader van onderhoud. 
Het garanderen van de afvoercapaciteit van waterlopen om veiligheidsredenen past in de 
drietrapsstrategie vasthouden-bergen-afvoeren. 
Sedimentruimingen en baggerwerken om nautische redenen, maken deel uit van het Vlaamse 
integraal waterbeleid. Ze leveren in de meeste gevallen ook een zekere bijdrage aan de kwalitatieve 
milieudoelstellingen vanwege het verwijderen van verontreinigde specie en vanwege het verbeteren 
van de afvoercapaciteit. 
Om die reden werd het nautisch aspect, dat bovendien deel uitmaakt van het Vlaamse integraal 
waterbeleid, toch meegenomen in de betrokken maatregel. De kosten verbonden aan het zuiver 
nautisch aspect werd daarentegen niet in rekening gebracht in de disproportionaliteitsanalyse 
aangezien nautisch baggeren op zich geen milieudoel voor ogen heeft en dus niet kan ingebracht 
worden in de motivering om af te wijken van de vooropgestelde milieudoelstellingen. 
 
Duurzaam en efficiënt ruimen van sediment 
Brongerichte maatregelen (erosiebestrijding, afkoppelingen enz) genieten steeds de voorkeur. 
Brongerichte maatregelen zullen echter niet in alle omstandigheden volstaan en moeten waar nodig 
aangevuld worden met ander maatregelen zoals de bouw van sedimentvangen. Een goede aanpak 
van de sedimentproblematiek vereist een integrale aanpak waarbij verschillende maatregelen 
gecombineerd toegepast worden. Specie verwijderen uit de waterloop, op plaatsen waar de aanvoer 
van sediment of verontreinigende stoffen nog steeds hoog is, komt neer op dweilen met de kraan 
open. Duurzaam en efficiënt ruimen betekent dat de specie bij voorkeur zo stroomopwaarts mogelijk 
wordt opgevangen en dat het baggeren gebeurt volgens best beschikbare technieken33. De 
stroomopwaartse aanpak kan gerealiseerd worden door een doordachte planning op Vlaams niveau 
van de inplanting van sedimentvangen en ontwateringsbekkens ter hoogte van sedimentgevoelige 
waterlooptrajecten, actieve overstromingsgebieden en natuurlijke overstromingszones (8B_006). Bij 
de inplanting van de sedimentvang dient er bijzondere aandacht te worden besteed aan de 
dimensionering ervan zodat het risico tot meer erosie in de waterloop afwaarts de zand- en 
sedimentvang tot een minimum wordt herleid. 
In eerste instantie moeten de sedimentvangen die zijn opgenomen in de eerste generatie 
bekkenbeheerplannen geïnstalleerd worden. Daarnaast zouden jaarlijks nog 2 sedimentvangen uit het 
sedimentvangplan moeten ingeplant worden (8B_007). 
Met het oog op duurzaam en efficiënt ruimen is het ten slotte aangewezen dat alle waterbeheerders 
hun onderhoudsschema op elkaar afstemmen (8B_005). 
 
Duurzaam saneren van verontreinigde waterbodems 
De aanpak van verontreinigde waterbodems wordt geregeld in het decreet van 27 oktober 2006 
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming en bestaat uit volgende stappen: 
- Het opmaken van een lijst op Vlaams niveau van prioritair te onderzoeken waterbodems die 
dient vastgesteld te worden door de Vlaamse Regering (8B_008); 
- Het onderzoeken van de waterbodems die werden aangeduid in de door de Vlaamse 
Regering goedgekeurde lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems aan de hand van de 
standaardprocedure waterbodemonderzoek (8B_009); 
- Rekening houdend met de resultaten van het waterbodemonderzoek, het opmaken van een 
lijst op Vlaams niveau van prioritair te saneren waterbodems die dient vastgesteld te worden 
door de Vlaamse Regering (8B_010); 
                                                     
33 definitie (zoals opgenomen in MIRA): Best beschikbare technieken: verzameling van technische maatregelen die bedrijven in 
staat stellen om het meest doeltreffend te werken op vlak van bescherming van mens en milieu. De maatregelen dienen 
voorhanden te zijn (dus niet experimenteel) en de kosten ervan moeten in verhouding staan tot het resultaat en draagbaar zijn 
voor de betrokken bedrijfstak 
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- Het saneren van de waterbodems die vermeld staan op de door de Vlaamse Regering 
goedgekeurde lijst. 
 
Behandeling, verwerking, hergebruik en storten van bagger- en ruimingsspecie 
Bij voorkeur wordt de specie, na ontwatering (en indien nodig nog een andere behandeling), 
hergebruikt als secundaire grondstof. Bergen of storten blijven over als andere opties geen uitweg 
bieden. Algemeen gesproken moet het beheer van bagger- en ruimingsspecie gebeuren volgens de 
beste beschikbare technieken34. 
Eén van de grootste knelpunten inzake het beheer van de waterbodem blijft echter het vinden van een 
geschikte, haalbare en betaalbare afzet voor de specie. Zelfs indien de specie niet verontreinigd is, is 
het vinden van een afzetmarkt niet evident. Aangezien de behandelingscapaciteit op dit ogenblik 
ontoereikend is, vormt het tot ontwikkeling brengen van extra capaciteit voor behandeling van bagger- 
en ruimingsspecie in alle bekkens (8B_012) een eerste uitdaging. 
Ook het maximaal inzetten van bagger- en ruimingsspecie die voldoet aan de Vlarea- / Vlarebo-norm 
voor hergebruik als bodem, als bouwstof of als alternatief voor primaire oppervlaktedelfstoffen en het 
toepassen van zandafscheiding bij alle zandrijke niet-rechtstreeks herbruikbare specie (8B_013) moet 
bijdragen tot een verbetering van de afzetmogelijkheden en een vermindering van de te storten 
restfractie. 
In afwachting van hergebruik is er nood aan tussentijdse opslagplaatsen. Zelfs in het ideale geval 
waarbij een maximale fractie van de specie kan worden hergebruikt, zal steeds een zekere restfractie 
moeten gestort worden. Daartoe moeten de nodige stortplaatsen voor de niet-behandelbare of niet-
herbruikbare bagger- en ruimingsspecie in elk bekken worden voorzien. Ten slotte moeten de 
bergingslocaties en ontwateringsinstallaties, zoals opgenomen in de eerste generatie 
bekkenbeheerplannen worden ingericht (8B_014). 
Inschatting van de kostprijs van deze basismaatregelen 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket basismaatregelen wordt geraamd op 5,7 
miljoen euro. De onderzoeksuitgaven worden geraamd op 260.000 euro. De operationele uitgaven 
bedragen jaarlijks zo’n 215 miljoen euro, inclusief de kosten voor nautisch baggeren. In de 
disproportionaliteitsanalyse worden de kosten voor nautisch baggeren (154 miljoen euro) niet 
meegenomen. Rekening houdend met de afschrijftermijnen en een discontovoet van 5% bedraagt de 
jaarlijkse kostprijs 216 miljoen euro, waarvan 62 miljoen euro wordt meegenomen in de 
disproportionaliteitsanalyse. 
De kosten voor het voorzien van tijdelijke opslagplaatsen, bergings- en stortlocaties is niet opgenomen 
in de kostprijs van de basismaatregelen (inschatting kosten onmogelijk: hoeveel locaties, omvang...).  
Er is in Vlaanderen ook een beleid inzake zandwinning uit de Zeeschelde en de Westerschelde. 
5.12.2. Kennislacunes en mogelijke onderzoeksprojecten 
Inzake waterbodem en sediment zijn er nog heel wat fundamentele kennislacunes. Er is nood aan 
volgende onderzoeken: 
- In functie van een meer uitgebreide kennis aangaande het sedimentatieproces, in functie van 
het duurzaam ruimen van sediment en in functie van het verzekeren van de afvoercapaciteit, 
onderzoek of de afvoercapaciteit daadwerkelijk in het gedrang komt ter hoogte van de 
plaatsen die in de prioriteringsanalyse waterbodems aangeduid werden met een hoge 
hydraulische ruimingprioriteit en de resultaten van dit onderzoek integreren bij de opmaak van 
een gezamenlijk en afgestemd onderhoudsschema en bagger- en ruimingsschema; 
- In functie van het duurzaam saneren en ruimen van waterbodems en het wegwerken van de 
historische sanerings- en ruimingsachterstand en ten behoeve van de verdere concretisering 
van de acties in het sectoraal uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie, het herberekenen 
van de sedimentbalans per bekken; 
                                                     
34 Te vinden op www.emis.vito.be 
  
Het maatregelenprogramma voor Vlaanderen – SGD Schelde en Maas Pagina 119 van 203 
Hoofdstuk 5.12 Groep 8B: Waterbodem 
- Onderzoek naar de relatie tussen waterbodem en waterkolom (nalevering); 
- Onderzoek naar vlamvertragers en andere persistente organische polluenten met betrekking 
tot huidige concentraties van deze parameters in de waterbodem, de saneringsnoodzaak en 
de aanpak van het probleem; 
- Onderzoek rond risicobeoordeling; 
- In functie van het beperken van de sedimentaanvoer naar de waterloop op een zo efficiënt 
mogelijke wijze, verder onderzoek naar chemische erosie35 en naar de verhouding ervan ten 
opzichte van de andere bronnen van sedimentaanvoer (bodemerosie, overstorten, industriële 
lozingen of effluenten van waterzuiveringsinstallaties) ter hoogte van een bepaald 
waterlooptraject; 
- Verder onderzoek naar het versterken van de positieve effecten van chemische erosie. Het 
sedimentgehalte in de waterloop zou kunnen dalen, niet door ruimingen uit te voeren, maar 
door wortelende waterplanten op de waterbodem aan te planten en de waterloop te verbreden 
(eventueel via de creatie van een zomer- en een winterbed) om voldoende afvoercapaciteit te 
behouden en verdroging niet in de hand te werken; 
- Onderzoek verrichten naar de mechanismen, gevolgen en mogelijke remediëringsscenario’s 
voor de zgn. waterzuiveringsparadox in de tijrivieren van het Benedenscheldebekken en het 
verder in kaart brengen ervan; 
- Het evalueren van het profiel van een waterloop eerste categorie met de bedoeling de afvoer 
van en het waterbergend vermogen in de waterloop te optimaliseren alsook de mogelijkheden 
te benutten wat betreft het inrichten van natuurvriendelijke oevers.  
5.12.3. Mogelijke aanvullende maatregelen 
Beperken van erosie en/of afremmen van sedimentaanvoer naar de waterloop 
In aanvulling op basismaatregel 8B_002, waarbij enkel voor de meest prioritaire knelpuntgebieden de 
noodzakelijke erosiebestrijdingswerken worden uitgevoerd, moeten ook voor de overige 
knelpuntgebieden erosiebestrijdingswerken uitgevoerd worden (8B_015).  
Het is aangewezen om te onderzoeken of het areaal waarop landbouwers, die Europese 
inkomenssteun genieten en dus verplicht zijn om erosiebestrijdingsmaatregelen te nemen, kan 
uitgebreid worden. Vrijwillige medewerking blijft de voorkeur genieten, maar in bepaalde gevallen is 
een juridische verankering van een eventuele onteigening op basis van het 
bodembeschermingsdecreet wenselijk.  
Deze onteigening moet gezien worden in functie van het aanleggen van 
erosiebestrijdingsmaatregelen enkel in de zeldzame gevallen waar medewerking van de eigenaar 
geweigerd wordt. Ten slotte lijkt het aangewezen te onderzoeken in welke mate algemene bindende 
voorschriften inzake het gebruik van de bodem kunnen ingevoerd worden (zie het nieuwe decreet 
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming) (8B_016).  
Er is nood aan een permanente evaluatie en opvolging van de efficiëntie van kleinschalige 
erosiebestrijdingsmaatregelen. Een Vlaams kenniscentrum erosiebestrijding zou deze taak op zich 
kunnen nemen (8B_017). 
Een nog sterkere inhoudelijke ondersteuning en begeleiding van gemeenten bij het uitvoeren van 
erosiebestrijdingswerken moet het aantal en de efficiëntie van de genomen maatregelen aan de bron 
doen toenemen (8B_018). Concreet zouden samenwerkende gemeenten ondersteund kunnen 
worden door een erosiecoördinator.  
                                                     
35 Chemische erosie is een proces waarbij sediment in de waterloop zelf gevormd wordt (= autigeen sediment) en komt voor in 
gebieden met ijzerhoudend grondwater (bijvoorbeeld in de Kempen). Via kwel voedt dit grondwater tal van waterlopen. Het 
opgeloste Fe2+ oxideert hierbij tot Fe3+ dat als colloïdaal ijzerhydroxide (Fe (OH)3) uitvlokt. Dit colloïdaal ijzer bindt in sterke 
mate met tal van kationen waaronder zware metalen en fosfaat, wat leidt tot chemische erosie. In bepaalde gebieden kan deze 
chemische erosie in belangrijke mate bijdragen aan de sedimentafvoer: 70% van het zwevende stof gehalte in de Kleine Nete is 
afkomstig van chemische erosie. 
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Recent biedt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 gemeenten de mogelijkheid om via 
een project financiële steun te ontvangen voor begeleiding bij het opstellen van principiële 
subsidieaanvragen voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken. De ondersteuning van de 
gemeenten zou echter uitgebreider en op een gestructureerdere manier kunnen gebeuren wanneer in 
het Erosiebesluit de subsidiemogelijkheid wordt ingevoerd voor het intergemeentelijk aanstellen van 
een erosiecoördinator. 
Daarnaast kunnen de gemeenten bij de uitvoering van erosiebestrijdingswerken niet alleen financieel 
gesteund worden voor de kosten voor de aanleg en grondinname, maar ook voor het onderhouden 
van de maatregelen. Dit vereist een aanpassing van het Erosiebesluit (8B_019). 
Om de aankoop van machines ter voorkoming van bodemerosie te bevorderen kan de financiële 
steun bij de aankoop ervan uitgebreid worden: het steunbedrag voor de aankoop van machines voor 
directe inzaai kan verhogen (van 20% naar 40%), de steun moet uitgebreid worden naar loonwerkers 
(niet enkel bedrijfsvoerders) en er kan een financiële steun komen voor lage drukbanden. (8B_020).  
Naast de hierboven beschreven maatregelen zijn er ook in Hoofdtuk 5.10.6 (bij het het hoofdstuk 
“Verontreiniging oppervlaktewater”) bijkomende maatregelen opgenomen die ook kaderen in het 
beperken van erosie en/of het afremmen van sedimentaanvoer naar de waterloop. Deze maatregelen 
behelzen o.a. het inzaaien van grasbufferstroken, het toepassen van niet-kerende bodembewerking 
en het optimaliseren van het inzaaien van een wintergroenbedekker. 
 
Duurzaam en efficiënt ruimen van sediment 
Specie verwijderen uit de waterloop, op plaatsen waar de aanvoer van sediment of verontreinigende 
stoffen nog steeds hoog is, komt neer op dweilen met de kraan open. Duurzaam en efficiënt ruimen 
betekent dan ook dat de specie bij voorkeur zo stroomopwaarts mogelijk wordt opgevangen.  
Finaal wordt ernaar gestreefd de historische bagger- en ruimingsachterstand weg te werken. De 
aanpak hiervoor wordt uitgestippeld door het ontwerp Sectoraal Uitvoeringsplan Bagger- en 
Ruimingsspecie (SUP BRS). (8B_021).  
Aanvullend op 8B_006 en 8B_007 moeten ook de overige sedimentvangen die voorzien zijn op het 
sedimentvangenplan worden geïnstalleerd (8B_022). 
  
Duurzaam saneren van verontreinigde waterbodems 
De waterbodemsanering van de waterbodems, waarvan een eerste analyse36 heeft aangetoond dat zij 
zonder twijfel prioritair en duurzaam zullen zijn, en die gebaseerd zijn op de prioriteringsanalyse die is 
opgenomen in de eerste generatie bekkenbeheerplannen, kan aangevat worden. Ook hiervoor zal 
eerst gestart worden in de speerpuntgebieden (8B_011). 
Ten slotte is het de bedoeling de waterbodemkwaliteit verder te verbeteren en de verontreinigde 
waterbodems duurzaam te saneren (rekening houdend met naleveringseffecten en met het halen van 
de goede toestand voor oppervlaktewaterkwaliteit) door het saneren van de prioritair te saneren 
waterbodems zoals deze voorkomen op de door de Vlaamse Regering vastgestelde lijst en dit 
conform de procedure van het (nieuwe) bodemdecreet (8B_023).  
Naast de hierboven beschreven maatregelen zijn er ook in Hoofdtuk 5.5.6 (bij het hoofdstuk 
“Beschermde en waterrijke gebieden”) en in 5.11.6 (bij het hoofdstuk “Hydromorfologie”) maatregelen 
opgenomen die kaderen in het duurzaam saneren van waterbodems. In het maatregelenprogramma 
werd de kostprijs verdeeld over de verschillende groepen in het geval van identieke maatregelen. Zo 
werd de kostprijs van maatregel 8B_017 verdeeld over de maatregelen 4B_016, 8A_011 en 8B_017. 
 
Inschatting van de totale kostprijs van mogelijke aanvullende maatregelen. 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket aanvullende maatregelen wordt geraamd op 2 
miljard euro. De onderzoeksuitgaven worden geraamd op 5 miljoen euro. De operationele uitgaven 
                                                     
36 Op basis van de methodiek die wordt uitgewerkt voor het prioriteren van de te onderzoeken waterbodems 
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bedragen jaarlijks zo’n 116 miljoen euro. Rekening houdend met de afschrijftermijnen en een 
discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse kostprijs 226 miljoen euro. 
5.12.4. Het prioriteren van maatregelen 
De kaderrichtlijn Water vereist dat de keuze en afweging van aanvullende maatregelen aan de hand 
van het criterium “kosteneffectiviteit” gebeurt. De economische analyse moet toelaten om ten behoeve 
van het maatregelenprogramma te oordelen over de meest kosteneffectieve combinatie van 
maatregelen. Er wordt immers aan de lidstaten gevraagd de beschikbare middelen efficiënt te 
investeren, zodanig dat de maatregelenprogramma’s de grootst mogelijke milieuwinst opleveren tegen 
de laagst mogelijke kosten. Om tot deze kosteneffectieve combinatie van maatregelen te komen, 
moeten alle potentiële aanvullende maatregelen tegen elkaar afgewogen worden in een 
kosteneffectiviteitsanalyse. Dit gebeurt op basis van de geschatte kostprijs van elke maatregel en het 
verwachte effect van de maatregel op de toestand van het waterlichaam. De 
kosteneffectiviteitsanalyse levert dan een rangschikking van maatregelen op gebaseerd op hun 
kosten(in)effectiviteit. 
Bij het toekennen van de scores voor het effect van de maatregelen werden volgende elementen 
reeds in rekening gebracht 
1. Mate van brongerichtheid → bepaalde maatregelen zijn meer brongericht dan andere 
2. Sequentie in maatregelen → A kan in principe pas uitgevoerd worden nadat ook B is uitgevoerd  
3. Schaalniveau van de maatregel oftewel toepassingsgebied (gebiedsdekkend vermogen) → 
financiële steun om 3 machines aan te kopen (die pakweg 100 ha kunnen bewerken) is niet te 
vergelijken qua schaalniveau met een maatregel die erop gericht is erosie aan te pakken op alle 
erosiegevoelige percelen in Vlaanderen 
 
Aan de hand van de KEA worden de aanvullende maatregelen als volgt gerangschikt: 
(1) 8B_016 Verplichte maatregelen via mid-term review (herziening EU landbouwbeleid 2007), 
onteigening en bodemgebruik  
(2) 8B_015 Aanvullend uitvoeren van erosiebestrijdingsdossiers 
(3) 8B_018 Inhoudelijke ondersteuning gemeenten 
(4) 8B_017 Vlaams Kenniscentrum Erosiebestrijding 
(5) 8B_020 Uitbreiding financiële steun bij de aankoop van machines ter voorkoming van 
bodemerosie.  
(6) 8B_022 De afvoercapaciteit verzekeren en duurzaam en efficiënt ruimen van sediment door 
het inplanten - voor zover het budget dit toelaat - van op het sedimentvangplan 
opgenomen sedimentvangen en ontwateringsbekkens. 
(7) 8B_019 Financiële ondersteuning voor onderhoud bestrijdingswerken 
(8) 8B_011 De waterbodemsanering van de waterbodems, waarvan een eerste analyse37 heeft 
aangetoond dat zij zonder twijfel prioritair en duurzaam zullen zijn, en die gebaseerd 
zijn op de prioriteringsanalyse die is opgenomen in de eerste generatie 
bekkenbeheerplannen 
(9) 8B_021 Wegwerken van de ruimingsachterstand en duurzaam ruimen van sediment, rekening 
houdend met de resultaten van de sedimentbalans en voor zover het budget dit 
toelaat. 
(10) 8B_023 De waterbodemkwaliteit verbeteren en duurzaam saneren van verontreinigde 
waterbodems (rekening houdend met naleveringseffecten en met het halen van de 
goede toestand voor oppervlaktewaterkwaliteit) door het saneren van de prioritair te 
saneren waterbodems zoals deze voorkomen – conform de procedure van het 
                                                     
37 Op basis van de methodiek die wordt uitgewerkt voor het prioriteren van de te onderzoeken waterbodems 
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(nieuwe) bodemdecreet – op de door de Vlaamse Regering vastgestelde lijst, voor 
zover hiervoor de nodige extra financiële middelen worden voorzien. 
5.12.5. Beschrijving van de andere randvoorwaarden bij de prioritering 
Bij de verdere prioritering op basis van de kostprijs werd maatregel 8B_023 niet weerhouden wegens 
de hoge kostprijs. 
5.12.6. Voorgestelde aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
Volgende aanvullende maatregelen worden voorgesteld voor het eerste stroomgebiedbeheerplan: 
8B_016 Verplichte maatregelen via mid-term review (herziening EU landbouwbeleid 2007), 
onteigening en bodemgebruik  
8B_015  Aanvullend uitvoeren van erosiebestrijdingsdossiers 
8B_018  Inhoudelijke ondersteuning gemeenten 
8B_017  Vlaams Kenniscentrum Erosiebestrijding 
8B_020 Uitbreiding financiële steun bij de aankoop van machines ter voorkoming van 
bodemerosie.  
8B_022  De afvoercapaciteit verzekeren en duurzaam en efficiënt ruimen van sediment door 
het inplanten - voor zover het budget dit toelaat - van op het sedimentvangplan 
opgenomen sedimentvangen en ontwateringsbekkens. 
8B_019  Financiële ondersteuning voor onderhoud bestrijdingswerken 
8B_011  De waterbodemsanering van de waterbodems, waarvan een eerste analyse38 heeft 
aangetoond dat zij zonder twijfel prioritair en duurzaam zullen zijn, en die gebaseerd 
zijn op de prioriteringsanalyse die is opgenomen in de eerste generatie 
bekkenbeheerplannen 
8B_021  Wegwerken van de ruimingsachterstand en duurzaam ruimen van sediment, rekening 
houdend met de resultaten van de sedimentbalans en voor zover het budget dit 
toelaat. 
 
Inschatting van de totale kostprijs van aanvullende maatregelen voor het eerste 
stroomgebiedbeheerplan 
De totale investeringsuitgave voor bovenstaand pakket aanvullende maatregelen voor het eerste 
stroomgebiedbeheerplan wordt geraamd op 0,6 à 3 miljoen euro. De onderzoeksuitgaven worden 
geraamd op 5 miljoen euro. De operationele uitgaven bedragen jaarlijks zo’n 32 miljoen euro. 
Rekening houdend met de afschrijftermijnen en een discontovoet van 5% bedraagt de jaarlijkse 
kostprijs van het pakket aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan circa 33 
miljoen euro. 
 
                                                     
38 Op basis van de methodiek die wordt uitgewerkt voor het prioriteren van de te onderzoeken waterbodems 
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5.13. Groep 9: Andere maatregelen 
Andere maatregelen omvatten de maatregelen die zullen genomen worden wanneer blijkt dat de 
vooropgestelde milieudoelstellingen vermoedelijk niet bereikt zullen worden. In dit geval moeten de 
oorzaken van het eventueel niet bereiken van deze milieudoelstellingen nader onderzocht worden, 
moeten de betrokken vergunningen onderzocht en zonodig herzien worden, moeten de 
monitoringprogramma’s getoetst worden en dienen de noodzakelijke aanvullende maatregelen 
genomen te worden.  
Alvorens extra maatregelen te kunnen definiëren, aanvullend op deze reeds geformuleerd in dit 
stroomgebiedbeheerplan, dienen de oorzaken van het mogelijks niet bereiken van de 
milieudoelstellingen onderzocht te worden. Voor elk van de maatregelengroepen zijn er tal van 
onzekerheden of kennishiaten die opgelost moeten worden. Deze kennishiaten en 
onderzoeksbehoeften worden toegelicht in het maatregelenprogramma. 
Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 2.2 Druk en impact wordt ook door de stroomopwaarts gelegen 
delen van het stroomgebied druk uitgeoefend op de Vlaamse oppervlakte- en grondwaterlichamen.  
Tot op heden kunnen de effecten van de maatregelen die stroomopwaarts genomen zullen worden, 
onvoldoende ingeschat worden.  
Het voortzetten van het overleg met de andere regio’s die deel uitmaken van de internationale 
stroomgebieddistricten van Schelde en Maas, o.a. in het kader van de internationale riviercommissies 
(Internationale Scheldecommissie en Internationale Maascommissie), kan op dat vlak een bijdrage 
leveren.  
Voor de uitvoering van het lopend handhavingsbeleid als basismaatregel (9_001) wordt verwezen 
naar paragraaf 4,1 van het maatregelenprogramma. 
Daarnaast wordt een nieuwe aanvullende maatregel toegevoegd aan het aanvullende, gefaseerde 
maatregelenpakket: Opsporen van wettelijke en andere hiaten met betrekking tot handhaving/deel 
water en het wegwerken ervan (9_002). 
Naast de maatregelen die specifiek per groep geformuleerd werden om tegemoet te komen aan 
kennishiaten wordt in deze groep nog een overkoepelende maatregel over alle groepen heen 
geformuleerd om de kennis m.b.t. kosten en effecten van maatregelen, baten en disproportionaliteit 
verder uit te bouwen. Het is de betrachting om in de volgende planningscyclus een instrument te 
ontwikkelen waarbij op meer ruimtelijk gedetailleerd niveau maatregelen worden geformuleerd, hun 
kosten worden begroot en hun impact op de toestand van waterlichamen en dus ook hun baten 
worden geschat (9_003). Hierbij is het de betrachting om zoveel mogelijk lokale kennis te integreren. 
Een aanvullende maatregel (9_004) met betrekking tot blauwe diensten werd eveneens gedefinieerd. 
Het is de bedoeling om in de eerste planperiode op het terrein een aantal proefprojecten te stimuleren 
en te faciliteren. Dit om de effecten van de dienst in de praktijk verder te onderzoeken.  
 
Inschatting van de totale kostprijs van aanvullende maatregelen voor het eerste 
stroomgebiedbeheerplan 
De jaarlijkse kostprijs van de maatregelen uit groep 9 wordt geschat op 230.000 euro.  
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6. MER integratiespoor  
6.1. Inleiding 
 
Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 stelt dat de stroomgebiedbeheerplannen 
inhoudelijk en qua besluitvormingsprocedure moeten beantwoorden aan de essentiële kenmerken van 
een MER. Overeenkomstig de bepalingen van het decreet gebeurde de milieubeoordeling van de 
stroomgebiedbeheerplannen en het maatregelenprogramma volgens het integratiespoor. 
Als eerste stap van het milieubeoordelingsproces werd een startnota opgemaakt. Deze nota beschrijft 
de reikwijdte, de detailleringsgraad en de werkwijze voor de milieubeoordeling van de ontwerp 
stroomgebiedbeheerplannen. De startnota werd aan een aantal instanties ter advisering voorgelegd. 
Op basis van de ontvangen adviezen formuleerde de dienst Mer aanbevelingen voor de 
milieubeoordeling van de stroomgebiedbeheerplannen volgens het integratiespoor (PLMER-0075-RL 
en PLMER-0076-RL). De aanbevelingen werden verwerkt in de ontwerpplannen. 
Op 14 november 2008 werden de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen en het 
maatregelenprogramma, incl. de geïntegreerde milieubeoordeling, voorgelegd aan de dienst Mer van 
het departement LNE in het kader van de kwaliteitsbeoordeling van de milieubeoordeling. Op 22 
december 2008 oordeelde de dienst Mer dat de milieubeoordelingen bij de ontwerp 
stroomgebiedbeheerplannen van voldoende kwaliteit zijn (PLMER-0075 en PLMER-0076). De 
kwaliteitsbeoordeling van de dienst Mer werd eveneens ter inzage gelegd in de gemeentehuizen 
tijdens het gehouden openbaar onderzoek over de ontwerpplannen (16/12/2008 tem 15/6/2009) en 
was te raadplegen op www.ciwvlaanderen.be . 
6.2. Milieubeoordeling: algemeen 
Uit de geïntegreerde milieubeoordeling blijkt dat de milieueffecten van de geselecteerde maatregelen 
van het ontwerp maatregelenprogramma overwegend positief scoren. Dit is zeker het geval voor de 
discipline water daar het plan in de eerste plaats gericht is op een verbetering van het watersysteem 
en –beheer. Deze verbetering van de waterkwaliteit- en kwantiteit heeft vaak een directe positieve 
impact op de habitatkwaliteit en de biodiversiteit in en rond de waterloop. Bijgevolg worden ook de 
potentiële milieueffecten op de discipline fauna en flora vaak positief beoordeeld. Ook voor de 
discipline mens worden de milieueffecten in hoofdzaak positief tot groot positief beoordeeld. De 
positieve effecten voor mens hebben meestal te maken met een betere bescherming van de 
gezondheid en veiligheid voor de mens (vb. bescherming drinkwaterkwaliteit, reductie 
pesticidenverontreiniging, minder kans op overstromingen,…). Ten slotte zijn de meeste maatregelen 
ook positief voor de discipline landschap daar een verbetering van de hydromorfologie van een 
waterloop en een herstel van de overstromingsdynamiek indirect zal leiden tot een meer natuurlijk 
landschap. 
Uiteraard betekent dit niet dat alle afgeleide projectingrepen van deze maatregelen geen negatieve 
effecten zullen hebben op het terrein. De aanleg van een overstromingsgebied of de bouw van een 
waterbekken bijvoorbeeld kan aanleiding geven tot een direct verlies van waardevolle 
natuurelementen en/of landbouwgrond. Toch werden deze effecten niet als groot negatief beoordeeld 
omdat ervan uitgaan is dat door het toepassen van de verschillende milderende maatregelen het 
overgrote deel van de te verwachten (groot) negatieve effecten kan worden voorkomen of gemilderd. 
6.3. Waterparagraaf  
Het stroomgebiedbeheerplan voor SGD Schelde en SGD Maas en het maatregelenprogramma volgen 
de principes van het integraal waterbeleid en de krachtlijnen van de Waterbeleidsnota. Het plan is met 
andere woorden gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen van 
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watersystemen met het oog op het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud 
van dit watersysteem als zodanig, en met het oog op het multifunctionele gebruik. 
Precies omdat de ontwikkeling, het beheer en het herstel van watersystemen een wezenlijk onderdeel 
van de stroomgebiedbeheerplannen en het maatregelenprogramma vormen, gaat men er van uit dat 
het plan geen schadelijke effecten zal veroorzaken. 
Het is mogelijk dat bepaalde acties en maatregelen tijdelijk een schadelijk effect teweeg zullen 
brengen. Op het ogenblik van de goedkeuring van de stroomgebiedbeheerplannen en het 
maatregelenprogramma is dit evenwel zeer moeilijk in te schatten. Hiervoor biedt een watertoets op 
projectniveau – bij de vergunning – een oplossing. Geen enkele ingreep mag aanleiding geven tot 
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7. Algemene conclusies van de disproportionaliteitsanalyse 
7.1. Doelstelling en aanpak 
Overeenkomstig artikel 4 van de kaderrichtlijn Water en artikel 51 van het decreet Integraal 
Waterbeleid moet tegen 2015 voor alle waterlichamen de goede toestand bereikt worden. Op 
verschillende manieren kan afgeweken worden van het behalen van de “goede toestand” in 2015. De 
kaderrichtlijn Water (artikel 4.3–4.7) en het decreet Integraal Waterbeleid (artikel 53–56) bieden vier 
(combineerbare) mogelijkheden: 
- verlenging van termijn waarbinnen de milieudoelstellingen gehaald moeten worden; 
- verlaging van de vooropgestelde milieudoelstellingen; 
- tijdelijk onvoorziene achteruitgang ten gevolge van natuurlijke oorzaak of overmacht (vb. extreme 
overstromingen, langdurige droogte); 
- nieuwe veranderingen van fysische kenmerken van een oppervlaktewaterlichaam of wijziging in 
de stand van een grondwaterlichaam. 
Voordat enig van voornoemde afwijkingen kan ingeroepen worden, moet aan een aantal voorwaarden 
voldaan zijn.  
Deze voorwaarden komen neer op het aftoetsen van de technische haalbaarheid (artikel 4, lid 4ai, lid 
7d van de kaderrichtlijn Water) en betaalbaarheid of socio-economische haalbaarheid van de 
vooropgestelde milieudoelstellingen.  
In de kaderrichtlijn is laatstgenoemde disproportionaliteit in kosten terug te vinden in de termen van 
onevenredig kostelijk (artikel 4, lid 4aii, lid 5 van kaderrichtlijn Water) of onevenredig hoge kosten 
(artikel 4, lid 5a, lid 7d). 
Om een uitspraak te kunnen doen over het feit of een maatregelenprogramma al dan niet onevenredig 
hoge kosten met zich meebrengt is een beoordelingskader nodig voor de economische onderbouwing 
van het concept disproportionaliteit39. Tot op heden bestaat er echter geen algemeen aanvaarde 
methodiek om deze disproportionaliteit te beoordelen. Noch de kaderrichtlijn Water, noch het decreet 
Integraal Waterbeleid schrijven voor hoe de motivering van de afwijkingen in de praktijk moet 
onderbouwd worden. Verschillende lidstaten zijn aldus zelf aan de slag gegaan om een raamwerk te 
bedenken en te toetsen.  
Op basis van de huidige inzichten lijkt het aangewezen om de (dis)proportionaliteit van 
maatregelenprogramma’s te beoordelen vanuit twee perspectieven: haalbaarheid en redelijkheid.  
- Haalbaarheid: de totale kosten van het maatregelenprogramma zijn proportioneel ten opzichte 
van de financiële mogelijkheden (draagkracht) van de industrie, de landbouw, de huishoudens 
en de overheid (doelgroepen). 
- Redelijkheid: de totale kosten van het maatregelenprogramma zijn proportioneel ten opzichte 
van de verwachte bijdrage tot de milieudoelstellingen en ten opzichte van de verwachte baten. 
 
Figuur 10 geeft schematisch weer op welke manier deze twee perspectieven afgewogen worden.  
 
                                                     
39 Meynaerts, E., Broekx, S., Liekens, I., De Nocker, L., 2009. Ontwikkelen van een economisch kader voor de beoordeling van 
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Figuur 10: Schematische weergave van de beoordeling van de (dis)proportionaliteit.  
Het vertrekpunt van een disproportionaliteitsanalyse is het vergaren van informatie over de kosten en 
de effecten (milieuvoordeel in monetaire of fysische termen) van maatregelenprogramma’s én over de 
baten van de goede toestand.  
De kosten worden getoetst aan de financiële draagkracht van de beschouwde doelgroep of 
(sub)sector om de haalbaarheid in te schatten. De kosten worden gerelateerd aan de verwachte 
milieuwinst of aan de baten om de redelijkheid af te toetsen of om zoveel mogelijk rendement te halen 
uit elke geïnvesteerde euro.  
De afweging van de haalbaarheid en de redelijkheid van het beschouwde maatregelenprogramma 
geeft een indicatie over de (dis)proportionaliteit.  
Uit een review voor de Europese Commissie40 blijkt dat de ervaring met het gebruik van economische 
analyse in de watersector in het algemeen nog vrij beperkt is. Dat uit zich voor alle landen in een 
gebrek aan instrumenten en kengetallen om kosten en baten in te schatten.  
Vlaanderen heeft de laatste jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van instrumenten om kosten en 
baten op sommige terreinen in te schatten, maar tegelijkertijd is voor verschillende aspecten en 
terreinen de kennis van kosten, effecten en baten van maatregelen nog beperkt. Deze analyse is dan 
ook te beschouwen als een analyse op hoofdlijnen.  
 
                                                     
40 De Nocker, L., Broekx, S., Liekens, I., Görlach, B., Jantzen, J., Campling, P., 2007b. Costs and Benefits associated with the 
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7.2. Maatregelenpakketten in drie scenario’s 
Voor de opmaak van het Vlaamse maatregelenprogramma is uitgegaan van de maatregelengroepen 
zoals geformuleerd in Bijlage II van het decreet Integraal Waterbeleid (zie 3.1). Het decreet gaat 
hierbij uit van een meer integrale aanpak van de waterproblematiek dan de kaderrichtlijn Water.  
In het maatregelenprogramma worden daardoor zowel maatregelen met betrekking tot kwaliteit 
oppervlaktewater, kwaliteit en kwantiteit grondwater opgenomen (voorgeschreven door de 
kaderrichtlijn) als maatregelen met betrekking tot kwantiteit oppervlaktewater, overstromingen en 
waterbodems (bijkomend voorgeschreven door het decreet Integraal Waterbeleid). Tevens werd een 
bijkomende maatregelengroep “Andere maatregelen” gedefinieerd die de aanvullende maatregelen 
“Verder uitbouwen van kennis met betrekking tot kosten en effecten van maatregelen, baten en 
disproportionaliteit” en “Opsporen van wettelijke en andere hiaten met betrekking tot handhaving/deel 
water en het wegwerken ervan” omvat. 
Voor elke maatregelengroep is ten slotte een onderscheid gemaakt tussen basis- en aanvullende 
maatregelen (zie 3.2).  
De basismaatregelen maken deel uit van het basisscenario dat voor 2015 een indicatie geeft van de 
afstand tot de goede toestand.  
Uitgaande van de basis- en aanvullende maatregelen kunnen dan het maximaal en gefaseerde 
scenario beschreven worden (zie 3.3).  
In het maximaal scenario (of scenario goede toestand 2015) wordt in 2015 overal de goede toestand 
bereikt, of van zodra de natuurlijke omstandigheden dit toelaten. De vergelijking tussen het 
basisscenario en het maximaal scenario geeft een indicatie van de bijkomende inspanning die nodig is 
om de goede toestand te bereiken in 2015.  
In het gefaseerde scenario (of scenario goede toestand gefaseerd) wordt gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid tot termijnverlenging: de aanvullende maatregelen worden gespreid over de drie 
planningscycli zodat de goede toestand ten laatste in 2027 bereikt wordt of van zodra de natuurlijke 
omstandigheden het toelaten.  
Het gefaseerd scenario bevat voor het eerste stroomgebiedbeheerplan de basismaatregelen en de 
aanvullende maatregelen die vanuit technisch oogpunt gerealiseerd kunnen worden in de eerste 
planningscyclus en waarvan de totale jaarlijkse kost niet disproportioneel is.  
Het beoordelingskader dat in vorige paragraaf beschreven werd, wordt toegepast op het basis, 
gefaseerd en maximaal scenario. Hierbij wordt uitgegaan van de basis- en aanvullende maatregelen 
die voorgesteld worden in paragraaf 5 en waarvoor informatie met betrekking tot kosten en effecten 
verzameld werd via de maatregelenformulieren (zie 3.4). 
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7.3. Kosten en lasten van de scenario’s 
7.3.1. Kosten en lasten: begrippen en aannames 
Bij de beoordeling van de disproportionaliteit van een maatregelenpakket moet niet alleen gekeken 
worden naar de totale jaarlijkse kosten van de maatregelen maar moet ook rekening gehouden 
worden met de verdelingseffecten. Wie zal uiteindelijk de kosten dragen of hoe is de lastenverdeling 
tussen de verschillende doelgroepen (industrie, landbouw, huishoudens en overheid)? 
(a) Totale jaarlijkse kosten en reguleringskosten 
De totale jaarlijkse kosten worden per maatregel berekend en zijn de som van jaarlijkse investerings-, 
onderhouds- en studiekosten. De jaarlijkse investerings- en studiekosten worden berekend door de 
éénmalige uitgaven met een annuïteitenfactor, die afhankelijk is van de discontovoet en de levensduur 













I = éénmalige uitgave; 
r = discontovoet in%; 
n = levensduur in jaren. 
Voor de berekening van de jaarlijkse kosten wordt uitgegaan van een aantal generieke kengetallen:  
• Discontovoet: 5% 
• Levensduur: 
o studies: 6 jaar (duur planperiode); 
o machines/zuivering privé: 10 jaar41; 
o bouwwerken privé: 20 jaar42; 
o machines/elektronica publiek: 15 jaar43; 
o bouwwerken publiek: 50 jaar44; 
o mix (vb. RWZI): 40 jaar45; 
o éénmalige projecten (vb. inrichting, herstel): 50 jaar (maximum). 
• Kosten regulering: 65.000 euro per jaar, per VTE. 
Zoals reeds aangegeven in paragraaf 4.2, moeten ook de jaarlijkse reguleringskosten in rekening 
gebracht worden. Een inschatting van de reguleringskosten per maatregel is, zeker voor de 
basismaatregelen, niet wenselijk maar ook niet mogelijk. Op basis van de cijfers uit de milieubegroting 
voor 2008 worden de reguleringskosten van de overheid voor het waterbeleid in Vlaanderen geschat 
tussen 150 en 200 miljoen € per jaar. Voor de aanvullende maatregelen worden bijkomende 
reguleringskosten per maatregel in rekening gebracht indien implementatie van deze maatregel niet 
mogelijk is met de huidige financiële middelen en personeelsbezetting. 
(b) Onderscheid kosten en lasten 
Het onderscheid tussen verdeling van kosten en lasten laat toe om beter in beeld te brengen in welke 
mate de overheid lasten overneemt van andere doelgroepen. De overheid draagt voor 100% de 
kosten en lasten van niet-technische maatregelen, zoals studie en onderzoek, en van bepaalde 
technische maatregelen, zoals hydromorfologisch structuurherstel. Daarnaast kan de overheid, door 
bijvoorbeeld subsidies uit te keren, lasten dragen van maatregelen waarvan de kosten door andere 
doelgroepen veroorzaakt worden. 
                                                     
41 LNE, 2006. Milieubeleidskosten– begrippen en berekeningsmethoden, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Brussel. 
42 LNE, 2006. Milieubeleidskosten– begrippen en berekeningsmethoden, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Brussel. 
43 Aquafin, 2006. Masterplan waterzuiveringsinfrastructuur. 
44 Aquafin, 2006. Masterplan waterzuiveringsinfrastructuur. 
45 Broekx S., Beheydt D., Vercaemst P., Polard A., Cordier M., Hecq W., 2007. Analyse coûts-efficacité des mesures 
potentielles pour les eaux de surface en Région wallonne: application du modèle “Milieukostenmodel” (MKM), VITO en ULB, 
mei 2007. 
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De overheid is als regelgever geen vervuiler en moet volgens het vervuiler-betaalt-principe dan ook 
geen kosten dragen van (technische) maatregelen. De kosten die aan de overheid toegewezen zijn, 
zouden aan de doelgroepen in hun geheel moeten toegewezen worden. Er kan gesteld worden dat de 
doelgroepen in hun geheel verantwoordelijk zijn voor de druk maar dat het niet altijd duidelijk is welke 
doelgroep verantwoordelijk is voor welk deel van de druk. Omwille van dit gebrek aan transparantie 
wordt geen (evenredige) verdeling van de kosten over de doelgroepen toegepast en wordt het niet 
toewijsbare deel van de kosten toegewezen aan de overheid. Anderzijds kan een analoge redenering 
gemaakt worden m.b.t. lasten: de middelen van de overheid komen ook van de doelgroepen. 
(c) Onderscheid kosten en uitgaven  
Naast de kosten en lasten worden ook de éénmalige uitgaven in kaart gebracht. Aangezien de huidige 
begroting enkel rekening houdt met de uitgaven voor de basismaatregelen, geven de uitgaven voor de 
aanvullende maatregelen een indicatie van de begrotingstoename die nodig is om het vooropgestelde 
maatregelenprogramma te realiseren.  
De jaarlijkse uitgaven zijn gelijk aan de som van enerzijds de éénmalige investerings- en studie-
uitgaven, evenredig gespreid over de planperiode van zes jaar, en anderzijds de onderhouds- en 
reguleringsuitgaven. 
Om een idee te krijgen van de impact op de uitgaven (begroting) van de Vlaamse overheid, wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende administratieve niveaus: federale overheid, Vlaamse 
overheid, provinciale/gemeentelijke overheid. Indien een deel van de steunverlening gefinancierd 
wordt met Europese middelen wordt dit expliciet in rekening gebracht. 
(d) Hoe om te gaan met BTW, heffingen en subsidies? 
Belasting op de toegevoegde waarde (BTW) is in principe een transfer van geld van een doelgroep 
naar de overheid. Bij het berekenen van de lasten voor de huishoudens dient er rekening te worden 
gehouden met de BTW46. Aangezien industrie en landbouw de betaalde BTW kunnen terugvorderen, 
moet voor het toetsen van de haalbaarheid voor de industrie en landbouw met kosten exclusief BTW 
worden gerekend.  
Heffingsinkomsten voor financiering van maatregelen zijn geen kosten van maatregelen maar interne 
transfers tussen doelgroepen. De verschuiving in lasten tussen doelgroepen kunnen we enkel 
meenemen indien voor de maatregelen een één-op-één relatie kan gelegd worden met de heffingen. 
Echter: 
• de inkomsten van de heffing op grondwaterwinning en verontreiniging oppervlaktewater gaan naar 
het MINA-fonds zodat de link naar concrete maatregelen (zoals bovengemeentelijke sanering) 
moeilijk te maken is.  
• de retributie op oppervlaktewatercaptatie gaat naar de waterwegbeheerders voor het garanderen 
van een goede waterhuishouding; voor dergelijke maatregelen wordt verondersteld dat de 
overheid 100% kosten- en lastendrager is. 
De subsidies die uitgekeerd worden binnen As 1 “investeringssteun voor landbouwbedrijven” en As 2 
“agromilieumaatregelen” van het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007–2013 
(PDPO II) zorgen voor een verschuiving van de lasten van de landbouwer naar de overheid. Voor de 
landbouwmaatregelen die kunnen genieten van investeringssteun wordt enkel rekening gehouden met 
het uitgekeerde subsidiebedrag. Er wordt verondersteld dat dit subsidiebedrag overeenkomt met het 
milieugerelateerde deel van de investering. Het overige gedeelte wordt gezien als kosten die 
betrekking hebben op de normale bedrijfsvoering. Het uitgekeerde subsidiebedrag wordt voor 100% 
als kosten toegekend aan de doelgroep landbouw. De lasten worden volledig gedragen door de 
overheid: EU 30% en Vlaamse overheid 70%. Voor de agromilieumaatregelen wordt verondersteld dat 
het uitgekeerde steunbedrag volledig kostendekkend is. Het uitgekeerde steunbedrag wordt voor 
100% in rekening gebracht als kosten bij de doelgroep landbouw. De lasten worden voor 25% 
gedragen door de EU en 75% door de Vlaamse overheid.  
Bij de beoordeling van de disproportionaliteit wordt uitgegaan van de huidige steunmechanismen en 
het huidige niveau van kostenterugwinning van waterdiensten.  
                                                     
46 BTW% voor de huishoudens kan verschillen van 6% voor lasten doorgerekend via de waterfactuur, en voor investeringen 
onder specifieke omstandigheden tot 21% voor andere uitgaven (vb. duurzaam waterbeheer, IBA). 
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(e) Financiële baten van de maatregelen 
Zoals verder besproken wordt in paragraaf 7.4.2, kunnen de maatregelen leiden tot financiële baten 
voor verschillende doelgroepen, zoals vermeden kosten voor zuivering van inputwater voor gebruik als 
proces- of drinkwater of vermeden kosten van overstromingen. Deze effecten zijn opgelijst en ten dele 
ingeschat bij de bespreking van de baten en worden niet in mindering gebracht bij de bespreking van 
de kosten. Ze worden wel meegenomen bij de beoordeling van de redelijkheid. 
7.3.2. Jaarlijkse kosten voor de drie scenario’s 
In onderstaande tabellen wordt voor elk van de drie scenario’s (basis, gefaseerd, maximaal) een 
overzicht gegeven van de totale jaarlijkse kost voor Vlaanderen. De kosten zijn exclusief de 
reguleringskosten opgenomen in de milieubegroting voor 2008 (i.e. 150–200 miljoen euro) en de 
kosten voor nautisch baggeren (154 miljoen euro). 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende maatregelengroepen, zoals gedefinieerd 
in Bijlage II van het decreet Integraal Waterbeleid.  
De analyse omvat een breed gamma van verschillende maatregelen. De kennis met betrekking tot 
hun kosten loopt sterk uit mekaar. Omdat de kosten in de tabellen zijn omgerekend naar jaarlijkse 
kosten en vaak percentsgewijs verdeeld zijn over de doelgroepen, bevatten de tabellen resultaten tot 
op een euro nauwkeurig, gepresenteerd als een “minimum” en “maximum” kostenraming. De 
bandbreedte van de kostenramingen geeft een indicatie van de onzekerheid van de 
kostprijsgegevens. 
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- Basisscenario 
De totale jaarlijkse kosten van het basis scenario bedragen 414 – 640 miljoen euro per jaar. Het 




kost (k€) MIN 
Totale jaarlijkse 
kost (k€) MAX 
Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalt-beginsel 0 0 
Duurzaam watergebruik 175 265 
Beschermde en waterrijke gebieden (grondwater) 10 100 
Beschermde en waterrijke gebieden (oppervlaktewater) 13.649 13.739 
Kwantiteit (grondwater) 39.018 39.018 
Kwantiteit (oppervlaktewater) 445 445 
Overstromingen 50.995 102.418 
Verontreiniging (grondwater) 15.483 16.596 
Verontreiniging (oppervlaktewater) 226.096 390.435 
Hydromorfologie 6.812 14.908 
Waterbodems 61.630 62.305 
Andere maatregelen 0 0 
TOTAAL 414.313 640.229 
Tabel 9: Totale jaarlijkse kosten – basis scenario 
- Gefaseerd scenario 
De totale jaarlijkse kosten van het gefaseerd scenario zijn ingeschat op ca. 786 – 1.132 miljoen euro. 
Het merendeel van de kosten (65%-69%) is ook hier toe te wijzen aan de maatregelengroep 
“Verontreiniging oppervlaktewater”. Ten opzichte van het basis scenario ligt de minimum en maximum 
kostenraming bij benadering een factor 1,8 hoger. 
Maatregelengroep Totale jaarlijkse kost (k€) MIN 
Totale jaarlijkse kost 
(k€) MAX 
Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalt-beginsel 1,317 1.317 
Duurzaam watergebruik 1.508 2.582 
Beschermde en waterrijke gebieden (grondwater) 311 581 
Beschermde en waterrijke gebieden (oppervlaktewater) 14.794 19.564 
Kwantiteit (grondwater) 39.619 40.226 
Kwantiteit (oppervlaktewater) 937 1.522 
Overstromingen 57.352 108.865 
Verontreiniging (grondwater) 31.811 37.526 
Verontreiniging (oppervlaktewater) 512.752 785.270 
Hydromorfologie 30.917 39.013 
Waterbodems 94.366 95.248 
Andere maatregelen 230 230 
TOTAAL 785.914 1.131.946 
Tabel 10: Totale jaarlijkse kosten – gefaseerd scenario 
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- Maximaal scenario 
De totale jaarlijkse kosten van het maximaal scenario worden ingeschat op 1.805 – 2.260 miljoen 
euro. Het merendeel van de kosten (68%-70%) is ook hier toe te wijzen aan de maatregelengroep 
“Verontreiniging oppervlaktewater”. Ten opzichte van het basis scenario ligt de minimum en maximum 
kostenraming bij benadering een factor 4 hoger. 
Maatregelengroep 
Totale jaarlijkse 
kost (k€) MIN 
Totale jaarlijkse 
kost (k€) MAX 
Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalt-beginsel 1.317 1.317 
Duurzaam watergebruik 1.508 2.582 
Beschermde en waterrijke gebieden (grondwater) 311 581 
Beschermde en waterrijke gebieden (oppervlaktewater) 15.169 19.939 
Kwantiteit (grondwater) 39.619 40.226 
Kwantiteit (oppervlaktewater) 4.468 23.053 
Overstromingen 70.051 121.564 
Verontreiniging (grondwater) 31.932 37.747 
Verontreiniging (oppervlaktewater) 1.221.285 1.575.249 
Hydromorfologie 131.350 148.741 
Waterbodems 287.972 288.854 
Andere maatregelen 230 230 
TOTAAL 1.805.213 2.260.085 
Tabel 11: Totale jaarlijkse kosten – maximaal scenario 
Bij deze kostenschattingen zijn een aantal kanttekeningen te maken: 
De totale jaarlijkse kosten van de (aanvullende) maatregelen in de maatregelengroep 
“Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalt-beginsel” zijn reguleringskosten, studiekosten 
(beleidsvoorbereidend onderzoek) en personeelskosten (informatieverplichtingen). 
De basis- en aanvullende maatregelen die beschreven worden binnen de maatregelengroep 
Duurzaam watergebruik en Beschermde en waterrijke gebieden grondwater hebben voornamelijk 
betrekking op onderzoek, sensibilisering en handhaving zodat het merendeel van de ingeschatte 
kosten eerder beperkt zijn (voornamelijk studie-, personeels- en reguleringskosten). De kosten van 
(technische) maatregelen werden niet ingeschat omdat de implementatie van deze maatregelen 
afhankelijk is van de resultaten van bijvoorbeeld studiewerk en sensibiliseringscampagnes. 
De kosten van maatregelen die aan meerdere maatregelengroepen toegewezen zijn, zijn evenredig 
verdeeld over de betreffende groepen.  
7.3.3. Financiële lasten per doelgroep voor de drie scenario’s 
Per scenario wordt een globaal overzicht gegeven van de verdeling van de totale jaarlijkse kosten en 
lasten over de verschillende doelgroepen. Deze verdeling is hoofdzakelijk gebaseerd op studiewerk 
en inschatting van experten. De kosten en lasten zijn exclusief de reguleringskosten opgenomen in de 
milieubegroting voor 2008 (i.e. 150–200 miljoen euro) en kosten nautisch baggeren (154 miljoen 
euro). 
Vervolgens wordt voor elke doelgroep afzonderlijk de totale jaarlijkse lasten bekeken. Er wordt hierbij 
een onderscheid gemaakt tussen de verschillende maatregelengroepen en de drie scenario”s (basis, 
gefaseerd, maximaal). Tevens wordt een minimum en maximum kostenraming gegeven. 
(a) Algemeen overzicht per scenario 
In het basis scenario dragen de doelgroepen “overheid” en “industrie” de hoogste totale jaarlijkse 
kosten, voor respectievelijk de minimum en maximum kostenraming.  
  
Het maatregelenprogramma voor Vlaanderen – SGD Schelde en Maas Pagina 134 van 203 
Hoofdstuk 7 Algemene conclusies van de disproportionaliteitsanalyse 
 
 Huishoudens Industrie Landbouw Overheid 
€ minimum 48.895 147.815 24.202 193.402 
€ maximum 60.200 282.308 27.796 269.925 
% minimum 12% 36% 6% 46% 
% maximum 10% 44% 4% 42% 
Tabel 12: Overzicht totale jaarlijkse kosten per doelgroep (in k€ en%) – basis scenario 
In het basis scenario draagt de “overheid” de hoogste totale jaarlijkse lasten en neemt ze lasten over 
van de doelgroepen huishoudens en landbouw.  
 Huishoudens Industrie Landbouw Overheid 
€ minimum 33.844 144.539 7.460 228.470 
€ maximum 42.888 279.032 9.645 308.664 
% minimum 8% 35% 2% 55% 
% maximum 7% 44% 1% 48% 
Tabel 13: Overzicht totale jaarlijkse lasten per doelgroep (in k€ en%) – basis scenario 
In het gefaseerd scenario vertegenwoordigt de “overheid” het grootste aandeel in de totale jaarlijkse 
kosten en lasten en neemt ze lasten over van de doelgroepen huishoudens en landbouw. 
 Huishoudens Industrie Landbouw Overheid 
€ minimum 150.526 229.565 67.012 338.812 
€ maximum 164.409 455.777 87.797 423.963 
% minimum 19% 29% 9% 43% 
% maximum 15% 40% 8% 37% 
Tabel 14: Overzicht totale jaarlijkse kosten per doelgroep (in k€ en%) – gefaseerd scenario 
 Huishoudens Industrie Landbouw Overheid 
€ minimum 100.575 219.086 49.031 417.223 
€ maximum 111.682 445.297 67.356 507.611 
% minimum 13% 28% 6% 53% 
% maximum 10% 39% 6% 45% 
Tabel 15: Overzicht totale jaarlijkse lasten per doelgroep (in k€ en%) – gefaseerd scenario 
In het maximaal scenario vertegenwoordigt de doelgroep “overheid” het grootste aandeel in de totale 
jaarlijkse kosten en lasten en neemt ze in zekere mate lasten over van alle doelgroepen.  
 Huishoudens Industrie Landbouw Overheid 
€ minimum 401.374 291.030 322.386 790.193 
€ maximum 447.837 536.421 350.203 925.394 
% minimum 22% 16% 18% 44% 
% maximum 20% 24% 15% 41% 
Tabel 16: Overzicht totale jaarlijkse kosten per doelgroep (in k€ en%) – maximaal scenario 
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 Huishoudens Industrie Landbouw Overheid 
€ minimum 261.079 260.462 283.423 1.000.248 
€ maximum 292.667 503.053 301.949 1.162.416 
% minimum 15% 14% 16% 55% 
% maximum 13% 22% 13% 52% 
Tabel 17: Overzicht totale jaarlijkse lasten per doelgroep (in k€ en%) – maximaal scenario 
Door een onderscheid te maken tussen kosten en lasten krijgen we een duidelijker beeld van de mate 
waarin de overheid de kosten van andere doelgroepen ten laste neemt. In alle scenario’s draagt de 
overheid meer dan 50% van de totale jaarlijkse lasten. 
De overheid neemt voornamelijk (een deel van) de lasten van de “huishoudens” en “landbouw” op 
zich. Niettemin, nemen de jaarlijkse lasten voor de doelgroepen “huishoudens” en “landbouw” 
noemenswaardig toe in het gefaseerd en in het maximaal scenario ten opzichte van het basis 
scenario. Voor huishoudens nemen de lasten toe met respectievelijk factor 3 en factor 7. Voor 
landbouw nemen de lasten toe met respectievelijk factor 7 en factor 35. Voor de doelgroep “industrie” 
is het verschil tussen de totale jaarlijkse kosten en lasten eerder beperkt. De totale lasten nemen voor 
deze doelgroep toe met factor 1,5 (gefaseerd scenario) en factor 2 (maximaal scenario). 
(b) Industrie 
De lasten voor de industrie omvatten de kosten van eigen maatregelen. Daarnaast betalen bedrijven 
een bedrag (bijdrage, vergoeding, heffing,…) aan de drinkwatermaatschappij, de NV Aquafin en/of 
VMM afhankelijk van de herkomst van het water en van de lozingssituatie. Voor een gedetailleerde 
beschrijving van de geldstromen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.3 van het stroomgebiedbeheerplan 
met betrekking tot de economische analyse.  
De totale jaarlijkse lasten van het basis scenario bedragen 145-279 miljoen euro. Het verschil tussen 
het minimum en maximum bedrag is hoofdzakelijk te verklaren door maatregelen binnen de groep 
“Verontreiniging oppervlaktewater”. Deze maatregelengroep vertegenwoordigt een aandeel van 75%-
87% in de totale jaarlijkse lasten. 
Maatregelengroep 
Totale jaarlijkse last 
(k€) MIN 





Duurzaam watergebruik 51 96 
Beschermde en waterrijke gebieden grondwater 5 50 
Beschermde en waterrijke gebieden oppervlaktewater 0 0 
Kwantiteit grondwater 33.955 33.955 
Kwantiteit oppervlaktewater 0 0 
Overstromingen 0 0 
Verontreiniging grondwater 2.673 3.123 
Verontreiniging oppervlaktewater  107.856 241.809 
Hydromorfologie 0 0 
Waterbodems 0 0 
Andere maatregelen 0 0 
TOTAAL 144.539 279.032 
Tabel 18: Totale jaarlijkse lasten doelgroep “industrie” - basis scenario 
De totale jaarlijkse lasten van het gefaseerd scenario bedragen 219-445 miljoen euro. De 
maatregelengroep “Verontreiniging oppervlaktewater” neemt het grootste aandeel (82%-91%) van de 
lasten voor zijn rekening.  
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Maatregelengroep 
Totale jaarlijkse last 
(k€) MIN 





Duurzaam watergebruik 140 590 
Beschermde en waterrijke gebieden grondwater 5 50 
Beschermde en waterrijke gebieden oppervlaktewater 5 50 
Kwantiteit grondwater 34.045 34.450 
Kwantiteit oppervlaktewater 0 0 
Overstromingen 0 0 
Verontreiniging grondwater 5.305 5.845 
Verontreiniging oppervlaktewater 179.482 404.209 
Hydromorfologie 0 0 
Waterbodems 0 0 
Andere maatregelen 0 0 
TOTAAL 219.086 445.297 
Tabel 19: Totale jaarlijkse lasten doelgroep “industrie” – gefaseerd scenario 
De totale jaarlijkse lasten van het maximaal scenario bedragen 260–503 miljoen euro. De 
maatregelengroep “Verontreiniging oppervlaktewater” neemt het grootste aandeel (85%-92%) van de 
lasten voor zijn rekening.  
Maatregelengroep 
Totale jaarlijkse last 
(k€) MIN 





Duurzaam watergebruik 140 590 
Beschermde en waterrijke gebieden grondwater 5 50 
Beschermde en waterrijke gebieden oppervlaktewater 5 50 
Kwantiteit grondwater 34.045 34.450 
Kwantiteit oppervlaktewater 0 0 
Overstromingen 0 0 
Verontreiniging grondwater 5.305 5.845 
Verontreiniging oppervlaktewater 220.859 461.965 
Hydromorfologie 0 0 
Waterbodems 0 0 
Andere maatregelen 0 0 
TOTAAL 260.462 503.053 
Tabel 20: Totale jaarlijkse lasten doelgroep “industrie” – maximaal scenario 
Het verschil tussen de totale jaarlijkse lasten van het gefaseerd en het maximaal scenario kan 
grotendeels verklaard worden door volgende maatregelen: 
• 7B_054: Aanpak van de vervuiling afkomstig van lozing van schepen en havenactiviteiten. 
• 7B_062: Verder uitbouw van de collectieve saneringsinfrastructuur in het buitengebied door de 
aanleg van inzamelings-, transport- en zuiveringinfrastructuur (realiseren van de gebiedsdekkende 
uitvoeringsplannen). 
• 7B_066: Verbeteren van het rendement en verbreden zuiveringsspectrum van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties door specifieke zuiveringstechnieken of doorgedreven 
nabehandelingen verdergaand dan de RWZI effluentnormering i.f.v. kwaliteit waterlichaam. 
  
Het maatregelenprogramma voor Vlaanderen – SGD Schelde en Maas Pagina 137 van 203 
Hoofdstuk 7 Algemene conclusies van de disproportionaliteitsanalyse 
(c) Landbouw 
De lasten voor de doelgroep “landbouw” hebben betrekking op eigen maatregelen. Een deel van de 
kosten van de landbouwmaatregelen wordt door de overheid gedragen via de steunmechanismen 
onder As 1 en As 2 van het PDPO II. 
De totale jaarlijkse lasten van het basis scenario bedragen 7-10 miljoen euro. De maatregelengroep 
“Kwantiteit grondwater” neemt het grootste aandeel (52%-68%) van de lasten voor zijn rekening.  
Maatregelengroep 
Totale jaarlijkse last 
(k€) MIN 





Duurzaam watergebruik 25 70 
Beschermde en waterrijke gebieden grondwater 5 50 
Beschermde en waterrijke gebieden oppervlaktewater 0 0 
Kwantiteit grondwater 5.063 5.063 
Kwantiteit oppervlaktewater 0 0 
Overstromingen 0 0 
Verontreiniging grondwater 50 500 
Verontreiniging oppervlaktewater 2.078 3.183 
Hydromorfologie 0 0 
Waterbodems 240 780 
Andere maatregelen 0 0 
TOTAAL 7.460 9.645 
Tabel 21: Totale jaarlijkse lasten doelgroep “landbouw” – basis scenario 
De totale jaarlijkse lasten van het gefaseerd scenario bedragen 49-67 miljoen euro. De 
maatregelengroep “Verontreiniging oppervlaktewater” neemt het grootste aandeel (66%-68%) van de 
lasten voor zijn rekening.  
Maatregelengroep 
Totale jaarlijkse last 
(k€) MIN 





Duurzaam watergebruik 133 223 
Beschermde en waterrijke gebieden grondwater 5 50 
Beschermde en waterrijke gebieden oppervlaktewater 0 0 
Kwantiteit grondwater 5.171 5.216 
Kwantiteit oppervlaktewater 0 0 
Overstromingen 0 0 
Verontreiniging grondwater 10.750 15.246 
Verontreiniging oppervlaktewater 32.521 45.578 
Hydromorfologie 0 0 
Waterbodems 450 1.043 
Andere maatregelen 0 0 
TOTAAL 49.031 67.356 
Tabel 22: Totale jaarlijkse lasten doelgroep “landbouw” – gefaseerd scenario 
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De totale jaarlijkse lasten van het maximaal scenario bedragen 283-302 miljoen euro. De 
maatregelengroep “Verontreiniging oppervlaktewater” neemt het grootste aandeel (93-94%) van de 
lasten voor zijn rekening.  
Maatregelengroep 
Totale jaarlijkse last 
(k€) MIN 





Duurzaam watergebruik 133 223 
Beschermde en waterrijke gebieden grondwater 5 50 
Beschermde en waterrijke gebieden oppervlaktewater 0 0 
Kwantiteit grondwater 5.171 5.216 
Kwantiteit oppervlaktewater 0 0 
Overstromingen 0 0 
Verontreiniging grondwater 10.870 15.467 
Verontreiniging oppervlaktewater 266.793 279.950 
Hydromorfologie 0 0 
Waterbodems 450 1.043 
Andere maatregelen 0 0 
TOTAAL 283.423 301.949 
Tabel 23: Totale jaarlijkse lasten doelgroep “landbouw” – maximaal scenario 
Het verschil tussen de totale jaarlijkse lasten van het gefaseerd en het maximaal scenario kan 
grotendeels verklaard worden door de maatregelen uit de maatregelengroep “Verontreiniging 
oppervlaktewater”. Deze maatregelen hebben betrekking op aanpassing van samenstelling van 
veevoeder, gebruik makend van een multifasensysteem (7B_038, 7B_039, 7B_040, 7B_041), 
verlagen van de bemestingsnorm (7B_042, 7B_043), afvoeren en composteren van gewasresten van 
vollegrondsgroenten (7B_050). 
(d) Huishoudens 
De lasten voor de huishoudens zijn hoofdzakelijk het gevolg van de doorrekening van maatregelen 
van publieke voorzieningen in de integrale waterprijs. Voor een overzicht van de geldstromen wordt 
verwezen naar hoofdstuk 2.3 van het stroomgebiedbeheerplan met betrekking tot de economische 
analyse.  
De totale jaarlijkse lasten van het basis scenario bedragen 34-43 miljoen euro. Deze lasten kunnen 
toegewezen worden aan de maatregelengroep “Verontreiniging oppervlaktewater”. Concreet gaat het 
om maatregelen met betrekking tot “Uitbouw van de saneringsinfrastructuur in het centraal gebied” 
(lopende (gemeentelijke) investeringsprogramma’s of (G)IP’s) en “Verbeteren van het rendement van 
de rioolwaterzuiveringsinstallaties door aanpassing van de installaties of procesbijsturingen in functie 
van de RWZI effluentnormering”.  
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Maatregelengroep 
Totale jaarlijkse last 
(k€) MIN 





Duurzaam watergebruik 0 0 
Beschermde en waterrijke gebieden grondwater 0 0 
Beschermde en waterrijke gebieden oppervlaktewater 0 0 
Kwantiteit grondwater 0 0 
Kwantiteit oppervlaktewater 0 0 
Overstromingen 0 0 
Verontreiniging grondwater 0 0 
Verontreiniging oppervlaktewater 33.844 42.888 
Hydromorfologie 0 0 
Waterbodems 0 0 
Andere maatregelen 0 0 
TOTAAL 33.844 42.888 
Tabel 24: Totale jaarlijkse lasten doelgroep “huishoudens” – basis scenario 
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De totale jaarlijkse lasten van het gefaseerd scenario bedragen 101-112 miljoen euro. Het merendeel 
van de bijkomende lasten is toe te wijzen aan de maatregelen “Uitbouw van de saneringsinfrastructuur 
in het buitengebied” (bijkomend) (7B_059, 7B_060) en “Verbeteren van het rendement van de 
saneringsinfrastructuur door optimalisatie, renovatie en/of heraanleg van de collectoren en/of 
rioleringen in het centraal gebied” (7B_064). 
Maatregelengroep 
Totale jaarlijkse last 
(k€) MIN 





Duurzaam watergebruik 0 0 
Beschermde en waterrijke gebieden grondwater 0 0 
Beschermde en waterrijke gebieden oppervlaktewater 0 0 
Kwantiteit grondwater 0 0 
Kwantiteit oppervlaktewater 0 0 
Overstromingen 0 0 
Verontreiniging grondwater 0 0 
Verontreiniging oppervlaktewater 100.575 111.682 
Hydromorfologie 0 0 
Waterbodems 0 0 
Andere maatregelen 0 0 
TOTAAL 100.575 111.682 
Tabel 25: Totale jaarlijkse lasten doelgroep “huishoudens” – gefaseerd scenario 
De totale jaarlijkse lasten van het maximaal scenario bedragen 261-293 miljoen euro. Het verschil in 
totale jaarlijkse lasten tussen het gefaseerd en maximaal scenario kan grotendeels verklaard worden 
door de maatregelen “Verdere uitbouw van de collectieve saneringsinfrastructuur in het buitengebied 
door de aanleg van inzamelings-, transport- en zuiveringinfrastructuur” (7B_062) en “Verdere uitbouw 
van de saneringsinfrastructuur in het buitengebied door de aanleg van IBA’s” (7B_063). 
Maatregelengroep 
Totale jaarlijkse last 
(k€) MIN 





Duurzaam watergebruik 0 0 
Beschermde en waterrijke gebieden grondwater 0 0 
Beschermde en waterrijke gebieden oppervlaktewater 0 0 
Kwantiteit grondwater 0 0 
Kwantiteit oppervlaktewater 0 0 
Overstromingen 0 0 
Verontreiniging grondwater 0 0 
Verontreiniging oppervlaktewater 261.079 292.667 
Hydromorfologie 0 0 
Waterbodems 0 0 
Andere maatregelen 0 0 
TOTAAL 261.079 292.667 
Tabel 26: Totale jaarlijkse lasten doelgroep “huishoudens” – maximaal scenario 
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(e) Overheid 
Binnen elke maatregelengroep zijn er maatregelen voor de overheid gedefinieerd waarvan de 
overheid 100% kosten en lasten draagt: onderzoek, compenserende maatregelen, behoud- en 
herstelmaatregelen. In de praktijk worden deze maatregelen vaak uitgevoerd door specifieke 
agentschappen of NV’s, in opdracht van de overheid. Zoals reeds eerder aangegeven, neemt de 
overheid ook kosten van andere doelgroepen ten laste via vb. subsidiëring. 
De totale jaarlijkse lasten van het basis scenario bedragen 228-309 miljoen euro. De 
maatregelengroep “Verontreiniging oppervlaktewater” vertegenwoordigt een aandeel van ca. 36%-
33%. De Vlaamse overheid vertegenwoordigt een aandeel van 84%–88% in de totale lasten van de 
doelgroep. De gemeenten en provincies vertegenwoordigen een aandeel van 11%-14%. 
Maatregelengroep 
Totale jaarlijkse last 
(k€) MIN 
Totale jaarlijkse last 
(k€) MAX 
Kostenterugwinningsbeginsel  0 0 
Duurzaam watergebruik 100 100 
Beschermde en waterrijke gebieden grondwater 0 0 
Beschermde en waterrijke gebieden oppervlaktewater 13.649 13.739 
Kwantiteit grondwater 0 0 
Kwantiteit oppervlaktewater 445 445 
Overstromingen 50.995 102,418 
Verontreiniging grondwater 12.760 12.974 
Verontreiniging oppervlaktewater 82.319 102.556 
Hydromorfologie 6.812 14.908 
Waterbodems 61.390 61.525 
Andere maatregelen 0 0 
TOTAAL 228.470 308.664 
Tabel 27: Totale jaarlijkse lasten doelgroep “overheid” – basis scenario 
De totale jaarlijkse lasten van het gefaseerd scenario bedragen 417–508 miljoen euro. De totale 
jaarlijkse lasten van de maatregelengroep “Verontreiniging oppervlaktewater” vertegenwoordigen een 
aandeel van ca. 44%-48%. De Vlaamse overheid vertegenwoordigt een aandeel van 81%-85% in de 
totale lasten; provincies en gemeenten vertegenwoordigen een aandeel van 14%-18%. 
Maatregelengroep 
Totale jaarlijkse last 
(k€) MIN 
Totale jaarlijkse last 
(k€) MAX 
Kostenterugwinningsbeginsel  1.214 1.214 
Duurzaam watergebruik 1.234 1.769 
Beschermde en waterrijke gebieden grondwater 301 481 
Beschermde en waterrijke gebieden oppervlaktewater 14.789 19.514 
Kwantiteit grondwater 402 560 
Kwantiteit oppervlaktewater 937 1.522 
Overstromingen 57.352 108.865 
Verontreiniging grondwater 15.756 16.435 
Verontreiniging oppervlaktewater 200.173 223.802 
Hydromorfologie 30.917 39.013 
Waterbodems 93.916 94.205 
Andere maatregelen 230 230 
TOTAAL 417.223 507.611 
Tabel 28: Totale jaarlijkse lasten doelgroep “overheid” – gefaseerd scenario 
  
Het maatregelenprogramma voor Vlaanderen – SGD Schelde en Maas Pagina 142 van 203 
Hoofdstuk 7 Algemene conclusies van de disproportionaliteitsanalyse 
De totale jaarlijkse lasten van het maximaal scenario bedragen 1.000–1.162 miljoen euro. De totale 
jaarlijkse lasten van de maatregelengroep “Verontreiniging oppervlaktewater” vertegenwoordigt een 
aandeel van ca. 47%. Het aandeel van de Vlaamse overheid in de totale lasten bedraagt ca. 90%. Het 
aandeel van de provincies en gemeenten bedraagt ca. 10%. 
Het verschil tussen de totale jaarlijkse lasten van het gefaseerd en maximaal scenario kunnen 
verklaard worden door de maatregelengroepen “Verontreiniging oppervlaktewater”, “Hydromorfologie” 
en “Waterbodems”. 
Maatregelengroep 
Totale jaarlijkse last 
(k€) MIN 
Totale jaarlijkse last 
(k€) MAX 
Kostenterugwinningsbeginsel  1.214 1.214 
Duurzaam watergebruik 1.234 1.769 
Beschermde en waterrijke gebieden grondwater 301 481 
Beschermde en waterrijke gebieden oppervlaktewater 15.164 19.889 
Kwantiteit grondwater 402 560 
Kwantiteit oppervlaktewater 4.468 23.053 
Overstromingen 70.051 121.564 
Verontreiniging grondwater 15.756 16.435 
Verontreiniging oppervlaktewater 472.554 540.668 
Hydromorfologie 131.350 148.741 
Waterbodems 287.522 287.811 
Andere maatregelen 230 230 
TOTAAL 1.000.248 1.162.416 
Tabel 29: Totale jaarlijkse lasten doelgroep “overheid” – maximaal scenario 
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7.4. Maatschappelijke baten  
Hieronder wordt een analyse gemaakt van de maatschappelijke economische baten van een 
verbetering van de toestand van de Vlaamse wateren. 
7.4.1. Begrippen en methoden 
Een natuurlijker watersysteem met betere waterkwaliteit, natuurlijkere oevers en grotere 
soortenrijkdom draagt op verschillende manieren bij tot een hogere welvaart en welzijn.  
Oppervlakte- en grondwater leveren een brede waaier van diensten aan mens en economie, en een 
betere toestand leidt ertoe dat watersystemen meer diensten kunnen leveren (vb. oppervlaktewater 
dat geschikt wordt voor hengelen of baden), met een hogere kwaliteit (vb. een aangenamer kader om 
langs te wandelen of fietsen), en met een hogere zekerheid (vb. minder kans op schade door 
droogte). Maatschappelijk economische baten zijn meer dan de zichtbare, financiële baten en 
omvatten o.a.:  
- een aangenamer kader om langs te vertoeven, te wandelen en te fietsen of om in te wonen; 
- nieuwe mogelijkheden om op en in het water te recreëren (kajakken, zwemmen…) en met 
minder gezondheidsrisico’s; 
- nieuwe of meer mogelijkheden om te hengelen door een grotere variëteit aan soorten; en de 
mogelijkheid om vissen te consumeren zonder gezondheidsrisico’s; 
- een watersysteem waarin natuurlijke processen beter werken wat leidt tot minder uitgaven 
voor waterbeheer op andere plaatsen; 
- minder kosten om grond- of oppervlaktewater te zuiveren tot drink- of proceswater; 
- een watersysteem dat beter water vasthoudt en bergt en op deze manier zijn omgeving beter 
beschermt tegen schade door droogte of overstromingen;  
- minder kans op schade door droogte voor huishoudens, landbouw industrie en natuur,  
- een betere beheersing van erosie en verbetering van sedimentkwaliteit zodat er minder 
uitgaven nodig zijn voor ruiming en verwerking van specie;  
- het comfort te weten dat we een natuurlijk watersysteem vrijwaren met een rijke biodiversiteit 
voor onszelf en toekomstige generaties; 
- het comfort te weten dat onze watervoorraden beter beheerd en beschermd zijn zodat 
betaalbare en veilige watervoorziening gegarandeerd is voor onszelf maar ook voor de 
toekomstige generaties. 
 
Deze baten kunnen ingeschat worden door naar watersystemen te kijken als naar een leverancier van 
goederen en diensten. Hiertoe moet men eerst inschatten hoe een verbetering van de toestand leidt 
tot een verbetering van het aantal of de kwaliteit van de diensten. Vervolgens moet men deze 
diensten ook in geldtermen waarderen. Net als voor goederen en diensten op de markt waarderen we 
deze diensten door te kijken hoeveel consumenten hierin geïnteresseerd zijn en hoeveel zij bereid zijn 
te betalen.  
Om de baten van de goede toestand in te schatten zijn de laatste jaren verschillende onderzoeken 
opgezet, waarop we voor de beoordeling van disproportionaliteit kunnen voortbouwen. We 
onderscheiden hierbij verschillende benaderingswijzen.  
Voor bepaalde batencategorieën (vnl. overstromingen en droogte) kan men op basis van 
wetenschappelijke kennis van het watersysteem in detail het effect van maatregelen en de gevolgen 
van een betere toestand doorrekenen. Door bijvoorbeeld in detail te modelleren hoe bepaalde 
maatregelen het overstromingsgevaar beperken bij hevige regenval of bij storm, kan ingeschat worden 
hoeveel gebouwen van overstroming worden gevrijwaard en hoeveel schade hierdoor vermeden 
wordt. In dit geval worden de baten gebaseerd op de marktprijzen voor herstel van schade aan 
bijvoorbeeld gebouwen en inboedel. Hierbij is het verminderde risico op schade een indicator voor de 
welvaartswinsten. Dergelijke berekening vergt enorm veel gedetailleerde informatie over hydrologie, 
omgeving en maatregelen, en deze is niet beschikbaar voor gans Vlaanderen noch voor alle 
maatregelen. Voor schade door overstromingen is voortgebouwd op een gevalstudie voor de Dender 
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in het kader van de MIRA rapportage en voor droogte op basis van droogteschade voor “recente” 
droogtejaren (1976 en 2003).  
Heel wat van bovenvermelde effecten slaan echter op diensten waarvoor er geen marktprijzen 
bestaan. Op basis van methoden uit de milieueconomie kan ingeschat worden hoe de gemiddelde 
burger deze diensten waardeert. Dit wordt uitgedrukt in een bereidheid tot betalen (in euro per 
huishouden per jaar ) om een specifieke dienst zoals watergebonden recreatie47 te verkrijgen. Deze 
betalingsbereidheid wordt ingeschat op basis van directe bevragingen (waarbij mensen aangeven 
hoeveel ze willen betalen voor een extra dienst) of door af te leiden hoeveel mensen bijvoorbeeld 
extra willen betalen op de woonmarkt voor een woning nabij water van goede kwaliteit.  
In het geval van de kaderrichtlijn Water gaat het om een zeer breed programma van maatregelen en 
de maatschappelijke en economische baten kunnen zeer divers zijn en op een uiteenlopende wijze 
aan een brede waaier van mensen ten goede komen. Op basis van de kennis en gegevens die op dit 
moment beschikbaar zijn, kunnen we geen gedetailleerde inschatting maken van de effecten van de 
voorgestelde maatregelenpakketten en/of die effecten in geldtermen waarderen. Het is wel mogelijk 
om voor een belangrijk deel van bovenvermelde effecten de orde van grootte in te schatten voor het 
bereiken van de goede toestand. De schattingen zijn gebaseerd op extrapolaties van gevalstudies uit 
binnen- en buitenland, en men moet ze interpreteren als een indicator voor de orde van grootte en 
welke factoren de baten beïnvloeden. De wetenschappelijke kennis over die baten en hoe ze te 
hanteren in de beleidsvoorbereiding is immers nog in volle ontwikkeling. Het gebrek aan cijfers en 
gebiedsdekkende bevragingen moeten we bij de toetsing van de redelijkheid altijd voor ogen houden. 
Baten zijn immers sterk afhankelijk van lokale factoren, zodat het moeilijk is om de resultaten van 
specifieke gevalstudies in Vlaanderen en het buitenland toe te passen op andere bekkens of te 
extrapoleren naar gans Vlaanderen.  
De schatting van de maatschappelijke baten van de goede toestand worden in paragraaf 7.4.2 
besproken. In paragraaf 7.4.3 wordt kwalitatief aangegeven wat de effecten kunnen zijn van het 
kiezen voor een gefaseerd scenario, waarbij deze goede toestand later in de tijd wordt gerealiseerd. 
7.4.2. De maatschappelijke baten van de goede toestand 
Op basis van de beschikbare kennis in Vlaanderen en de buurlanden zijn de baten ingeschat van een 
goede toestand. De resultaten daarvan zijn samengevat in Tabel 30.  
De baten zijn in de tabel onderverdeeld in verschillende categorieën en zijn ingeschat op basis van 
informatie over deze categorieën. Alhoewel deze categorieën in de praktijk met elkaar verbonden zijn 
(vb. waterkwantiteit en kwaliteit) is door de keuze van methoden en aannames er weinig kans dat 
deze categorieën sterk overlappen. We onderscheiden ten eerste de baten van een goede toestand 
van oppervlaktewateren, door verbetering van waterkwaliteit en hydromorfologische maatregelen. 
Hierbij is voortgebouwd op de specifieke bevraging naar de bereidheid tot betalen voor verbetering 
van de toestand van de Dender in het kader van het Europese onderzoeksproject Aquamoney (lijn a 
in Tabel 30). De resultaten hiervan zijn vervolgens getoetst aan andere informatiebronnen (lijnen b en 
c in Tabel 30). Ten tweede onderscheiden we baten die te maken hebben met 
oppervlaktewaterkwantiteit en grondwater (kwantiteit en kwaliteit), waarvan we op basis van 
verschillende studies de orde van grootte van de baten hebben geschat.  
Tabel 30 geeft verder het aantal mensen aan dat van deze baten genieten. Dit zijn vaak de gebruikers 
van de oppervlaktewateren, vb. wandelaars of kajakkers. De criteria die gebruikt zijn om lage en hoge 
schattingen te definiëren verschillen per batencategorie (zie verder). De laatste kolom geeft een idee 
van de relatieve onzekerheid van verschillende schattingen in 4 klassen, waarbij a staat voor grootste 
zekerheid en d voor de kleinste zekerheid.  
                                                     
47 Voor een gedetailleerder overzicht en bespreking van deze methoden verwijzen we naar de studie: ‘Milieubaten of 
milieuschadekosten – waarderingsstudies in Vlaanderen’, uitgegeven door de Vlaamse overheid. (zie 
http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie) . Voor een meer gedetailleerde bespreking van de toepassingen voor water 
verwijzen we naar de studie voor MIRA (Liekens en De Nocker, 2008). 
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A. Goede toestand oppervlaktewateren     
a) Inschatting via specifieke bevraging      
Totaal voor goede toestand 2,5 hh 150 500 b 
- waarvan voor natuurvriendelijke oevers  nb 130 b 
- waarvan voor waterkwaliteit  nb 130 b 
 - waarvan voor biodiversiteit  nb 240 b 
b) Inschatting via gebruikers en literatuur     
- wandelen/fietsen/… 3,6 18 nb c 
- belevingswaarde hydromorfologische wijzigingen 3,6 16 nb c 
- pleziervaart 0,1 0,4 nb c 
- veerdienst-passagiers 1,0 0,3 nb c 
- kajak 0,04 0,2 nb c 
- hengelen 0,1 4 nb c 
- niet-gebruik huishoudens 1,4 - 6 8 nb d 
- niet-gebruik groene oevers 1,4 - 7 18 nb d 
- effect groenere oevers op luchtkwaliteit  0 1,1 d 
c) Inschatting via literatuur en effect woningprijs   10 268 d 
      
B. Waterkwantiteit en Grondwater      
vermeden materiële schade door overstromingen 5% opp. 50 100 c 
vermeden andere schade door overstromingen  nb nb  
vermeden kosten voor baggeren  2 4 a 
vrijwaring grondwaterkwaliteit 2,5 hh (6) 125 125 + ? d 
vermeden kosten drinkwaterproductie  12 12 + ?  c 
vermeden materiële kosten als gevolg van droogte  20 20 + ? d 
duurzame watervoorziening voor mens en natuur  nb nb  
Subtotaal gekende baten, in mio euro per jaar (1)  360 760  
Subtotaal gekende baten, uitgedrukt in 
euro/huishouden/jaar  150 300  
(1) jaarlijkse baten, in miljoen euro, voor basisjaar 2009, afgeronde cijfers 
(2) aantallen mensen of huishoudens die genieten van deze baat in miljoen (2009) 
Tabel 30: Maatschappelijke baten van het bereiken van de goede toestand (in miljoen euro per 
jaar).  
De volgende baten zijn opgenomen in de tabel: 
a) Goede toestand van de oppervlaktewateren 
Deze baten hebben betrekking op meer gebruiksmogelijkheden voor watergebonden recreatie en een 
verhoogde biodiversiteit in en rond waterlopen. De baten zijn ingeschat op drie manieren:  
1) Via een specifieke studie waarbij mensen in de zeer ruime omgeving van de Dender zijn bevraagd 
naar hun preferenties: 
Hierbij namen 860 mensen deel aan een keuze-experiment waarbij zij kozen tussen scenario’s 
voor de Dender waarvoor de kwaliteit van natuurlijke oevers, waterkwaliteit en biodiversiteit 
varieert in combinatie met een extra heffing voor de financiering van maatregelen. Op basis van 
hun afwegingen tussen een hogere heffing en de goede toestand voor de Dender kunnen we de 
bereidheid tot betalen voor de goede toestand afleiden.  
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Hieruit blijkt ten eerste dat meer dan 90% van de bevraagden het belang van een betere toestand 
van wateren erkent en daarvoor wil betalen. Ze willen dat in eerste instantie doen omdat zij 
hierdoor meer of beter kunnen genieten van hun watergebonden activiteiten. Dit wordt de 
gebruikswaarde, genoemd en deze hangt af van het soort recreatie, hoe vaak men recreëert, de 
huidige kwaliteit van het water, de mate waarin deze kwaliteit verbetert, het beschikbaar inkomen 
en de voorkeur van de mensen. De studie geeft aan dat mensen die dichtbij een rivier wonen ook 
meer willen betalen voor een kwaliteitsverbetering van die rivier dan mensen die verderaf wonen. 
Ten tweede willen mensen hiervoor betalen omdat zij zich mede verantwoordelijk voelen voor de 
goede toestand van die rivieren en omdat zij natuurlijkere watersystemen met grote 
soortenrijkdom aan de volgende generaties willen doorgeven. In de literatuur noemt men dit de 
niet-gebruikswaarde. Deze waarde hangt eveneens ook samen met hoe mensen zich verbonden 
voelen met een rivier, beschikbaar inkomen enz. 
Gemiddeld genomen gaven burgers aan 60 tot 200 euro per huishouden per jaar te willen betalen 
voor het bereiken van de goede toestand. Voor gans Vlaanderen zou dit neerkomen op 150 tot 
500 miljoen euro per jaar.  
De aangegeven range is gebaseerd op basis van 2 verschillende methodieken gehanteerd binnen 
de Aquamoney studie. De lagere schatting is gebaseerd op het direct bevragen van de bereidheid 
tot betalen. In de batenstudie voor de Dender resulteerde deze bevraging in een bereidheid tot 
betalen van 60 euro/hh/jaar 48. Op basis van een gelijkaardige schriftelijke enquête in het kader 
van een studie voor Scaldit49 werd de bereidheid tot betalen voor het bereiken van de goede 
toestand in Vlaanderen ingeschat op gemiddeld 30 euro/hh/jaar 50. In deze studie ligt het aantal 
mensen dat aan watergebonden recreatie doet, wel lager wat mogelijk de lagere waarde verklaart. 
De hogere schatting van 200 euro/hh/jaar is gebaseerd op de resultaten van een keuze-
experiment. Deze totale bandbreedte is vergelijkbaar met resultaten in de UK51. Men kan stellen 
dat de directe bevraging eerder een ondergrens aangeeft van wat mensen echt willen betalen, 
terwijl mensen in een keuze-experiment eerder gedwongen worden om hun maximale bereidheid 
tot betalen te onthullen.  
De informatie uit het keuze-experiment (rechter kolom) geeft ook aan dat mensen belang hechten 
aan de verschillende aspecten van de goede toestand, waarbij ze verbeteringen op het vlak van 
biodiversiteit hoger waarderen dan natuurvriendelijker oevers of waterkwaliteit. 
Deze inschattingen zijn goed onderbouwd omdat ze gebaseerd zijn op een recente 
wetenschappelijke studie voor Vlaanderen. Omdat de gegevens specifiek voor de Dender 
geëxtrapoleerd worden voor een beoordeling voor gans Vlaanderen neemt de onzekerheid toe. 
2) Via kengetallen over watergebonden diensten en hun waarde: 
De waarde van de goede toestand kan men ook toetsen op basis van informatie over de 
watergebonden diensten (vb. recreatie) en informatie uit buitenlandse studies over de waarde van 
deze diensten. Dergelijke oefening is gemaakt in het kader van de MIRA rapportage52. In een 
eerste stap wordt nagegaan hoe mensen de rivier gebruiken en hoe zij in functie daarvan 
verbeteringen van de toestand waarderen.  
Alhoewel er geen gedetailleerde gegevens zijn over hoe vaak en waar mensen in en langs water 
recreëren, weten we dat de ruime meerderheid (70%) van de mensen regelmatig aan 
watergebonden recreatie doet. In de afgelopen jaren werden in verschillende landen recreanten 
bevraagd over hoeveel zij zouden willen betalen voor een betere waterkwaliteit en/of meer 
natuurlijke oevers. Hieruit blijkt dat recreanten een betere waterkwaliteit belangrijk vinden en 
hiervoor ook willen betalen. Als we deze baat inschatten op basis van kengetallen uit de literatuur 
                                                     
48 De studie Aquamoney omvat twee luiken: een keuze experiment (Liekens et al, 2009) en een directe bevraging met 
betaalkaart (Bateman et al, 2009) Beide documenten zijn te verkrijgen bij Vito.  
49 Een internationaal actieprogramma in de schoot van de internationale Scheldecommissie met steun van Interreg IIIB NWE. 
Meer info op www.scaldit.org 
50 Brouwer R., 2007. De baten van de kaderrichtlijn water in het internationale Schelde stroomgebied, rapport E-07/10, IVM, VU-
Amsterdam, 2007.  
51 NERA, 2007. The Benefits of Water Framework Directive Programmes of Measures in England and Wales, A Final Report to 
DEFRA re CRP Project 4b/c. 
52 Liekens, I., De Nocker, L., 2008. Rekenraamwerk voor de economische baten van een betere waterkwaliteit, studie voor 
VMM-MIRA, 2008. 
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met betrekking tot de betalingsbereidheid en schattingen over het gebruik van rivieren in 
Vlaanderen dan komen we uit op 30 à 100 miljoen euro per jaar of omgerekend 10 à 40 euro per 
huishouden per jaar.  
Binnen deze categorie zijn vooral de baten voor wandelaars en fietsers belangrijk, omdat dit door 
heel veel mensen wordt gedaan. Alhoewel watersporters en hengelaars verbetering van 
waterkwaliteit vaak hoger waarderen, zijn zij veel minder talrijk en dragen zij minder bij aan de 
totale baten.  
We vermelden in deze context ook dat meer oevervegetatie kan leiden tot baten met betrekking 
tot luchtkwaliteit omdat oevervegetatie polluenten uit de lucht kunnen verwijderen. Er zijn nog veel 
onzekerheden over deze baat. Voorlopig wordt zij ingeschat op ongeveer één miljoen euro per 
jaar, wat aangeeft dat op basis van bestaande kennis dit geen grote batencategorie is.  
De MIRA-studie bevestigt de orde van grootte van de ondergrens van de batenschattingen via 
methode a, en het relatieve belang van water- en oevergebonden recreatie. De resultaten zijn iets 
lager, omdat de kengetallen eerder voorzichtig en laag zijn ingeschat, ze vaker betrekking hebben 
op gedeeltelijke verbeteringen van de toestand (bijvoorbeeld enkel waterkwaliteit) en de 
gehanteerde methoden in het algemeen tot lagere resultaten leiden. De schattingen houden ook 
enkel rekening met het bestaand gebruik en niet met het potentieel gebruik dat kan toenemen 
door een verbetering van de toestand.  
3) Via de prijs van woningen: 
Een andere manier om deze baat in te schatten is door na te gaan hoe de aanwezigheid van 
water en rivieren van goede kwaliteit de prijzen van woningen beïnvloedt (hedonische methode). 
Uit buitenlandse studies (waaronder een recente, omvangrijke studie in Nederland53) blijkt dat 
gemiddeld genomen, mensen een meerprijs willen betalen voor een woning dichter bij water, en 
dat die meerprijs stijgt als de kwaliteit en natuurlijkheid van de wateren toenemen. Het gaat hier 
om een gebruikswaarde, en deze omvat zowel baten voor recreatie als beter uitzicht. Dit bevestigt 
dat mensen ook in de praktijk effectief meer willen betalen voor een betere toestand.  
Als we aannemen dat dit in dezelfde mate geldt voor Vlaanderen, schatten we de 
welvaartswinsten in op 10 miljoen à 250 miljoen euro. De grote bandbreedte wordt verklaard door 
enerzijds een grotere spreiding in de literatuur over het mogelijke effect op de prijzen van 
woningen (van 1% tot 7%). Anderzijds is er ook een bandbreedte in aannames met betrekking tot 
het aantal woningen in Vlaanderen waarvoor dit relevant is. Ook deze benadering bevestigt de 
orde van grootte uit methode a.  
b) Goede toestand van grondwater en van waterkwantiteit  
Tot deze categorie rekenen we baten m.b.t. vermeden risico’s voor overstromen, vermeden kosten 
voor baggeren, vermeden kosten voor zuivering bij drinkwaterproductie, bescherming 
grondwaterkwaliteit, vermeden kosten als gevolg van droogte en verdroging. De inschatting van deze 
batencategorieën is gebaseerd op basis van specifieke studies voor Vlaanderen en/of het buitenland.  
In Vlaanderen ligt ongeveer 5% van de totale oppervlakte in overstromingsgevoelig gebied. Bijgevolg 
zijn grote baten te verwachten van maatregelen die de kans op overstromingen of de schade bij 
overstroming kunnen beperken. Het risico op overstromingen wordt bepaald door de kans dat een 
gebied onder water komt bij hevige neerslag of stormtij en de schade die in dat geval wordt verwacht 
voor gebouwen, inboedel, infrastructuur, industrie en economie. Op basis van de huidige kennis wordt 
dit risico geschat op 50 tot 100 miljoen euro per jaar, waarvan ongeveer de helft geldt voor het 
getijdengebonden deel van het stroomgebied van de Schelde. Deze schatting van de materiële 
risico’s is eerder een minimum gezien schadecategorieën zoals menselijk leed en risico op 
slachtoffers door verdrinking niet zijn meegenomen in de cijfers. Daarnaast zullen de risico’s 
toenemen als gevolg van klimaatverandering en een stijging van de waarde van de te beschermen 
infrastructuur en economie. 
Een verbetering van de waterkwaliteit kan bijdragen tot lagere kosten voor de verwerking van 
verontreinigd sediment. Er is verder onderzoek nodig om deze potentiële baat beter in kaart te 
                                                     
53 Brouwer R. et al., 2007. De Baten van Wonen aan Water: Een Hedonische Prijsstudie naar de Relatie tussen Huizenprijzen, 
Watertypen en Waterkwaliteit. 
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brengen. Als we uitgaan van de huidige jaarlijkse aangroei van het sediment en de huidige kosten 
voor verwerking van verontreinigd sediment zou dit een baat kunnen betekenen van enkele tientallen 
miljoenen euro per jaar.  
Dankzij erosiebeperkende maatregelen moet er minder sediment gebaggerd en/of verwerkt worden. 
Afhankelijk van aannames over de impact van de maatregelen op de hoeveelheid sediment en de 
kosten voor baggeren en verwerken wordt deze baat ingeschat op 2 tot 4 miljoen euro/jaar54.  
Door een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater moeten de gebruikers ervan minder 
zuiveringsinspanningen leveren. Vandaag moet al het oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor 
drinkwater gezuiverd worden met actieve koolfilters. Als er minder gewasbeschermingsmiddelen in het 
water zitten, zullen die filters minder snel moeten gereactiveerd worden. De kosten als gevolg van 
gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater werden voor 2001 ingeschat op 12 miljoen 
euro, en dit vormt een indicatie van de potentiële omvang van deze baat. Mogelijk is dit cijfer een 
overschatting omdat drinkwaterproducenten voorzichtigheidshalve toch gaan blijven investeren en 
uitgaven maken voor zuivering. Anderzijds is er evidentie uit de UK55. en Nederland 56 dat de kosten 
voor zuivering van water bij productie van drinkwater in de toekomst sterk kunnen stijgen en/of kosten 
kunnen toenemen als grondwater niet langer als bron voor drinkwaterproductie kan gebruikt worden .  
Een goede toestand en betere bescherming van het watersysteem maakt de (drink)watervoorziening 
duurzamer en beschermt ons beter tegen risico’s als gevolg van droogte of mindere kwaliteit van 
waterbronnen. Verschillende indicatoren wijzen erop dat de beschikbare hoeveelheid water in 
Vlaanderen relatief beperkt is in verhouding tot de vraag naar water door huishoudens, landbouw en 
industrie en diensten. Dit leidt tot mogelijk hoge schade als gevolg van watertekorten en droogte. Bij 
droge jaren lopen wij het risico dat er onvoldoende water is zodat er waterbeperkende maatregelen 
genomen moeten worden die tot schade leiden bij industrie, landbouw, scheepvaart, energiesector en 
huishoudens. Er zijn geen goede schattingen voor de omvang van dit risico, maar op basis van 
ramingen van de schade voor het droge jaar 1976 (met zo’n 500 miljoen euro droogteschade in 
België) zouden we kunnen afleiden dat het hier om belangrijke potentiële baten kan gaan, ten bedrage 
van een potentieel risico van enkele tientallen miljoen per jaar57.  
Verder weten we uit buitenlandse studies dat burgers willen betalen om (grond)watervoorraden beter 
te beschermen om drinkwaterproductie op lange termijn te vrijwaren, om beperkingen op 
drinkwatervoorziening bij droogte te vermijden en om voldoende water te garanderen voor 
ecosystemen en rivieren teneinde verdroging tegen te gaan. Deze studies geven aan dat dit een 
belangrijke batencategorie is, maar het is moeilijk om deze schattingen te vertalen naar de Vlaamse 
context. Om een orde van grootte te geven baseren we ons op een bevraging uit het Europese Bridge 
project waarbij in verschillende landen mensen werden bevraagd naar hun bereidheid tot betalen voor 
bescherming van grondwater58. We baseren de schatting op de cijfers voor Nederland (Zeeland), 
waaruit blijkt dat huishoudens zo’n 50 euro/hh/jaar willen betalen om te garanderen dat 
grondwaterkwaliteit minstens de kwaliteit van drinkwater heeft..  
Bovenvermelde schattingen voor schade door droogte of verdroging zijn onvolledig omdat ze niet de 
potentiële schade aan ecosystemen of gebouwen omvatten, terwijl de schatting voor grondwater vnl. 
betrekking heeft op kwaliteit van grondwater. Anderzijds toont een brede waaier van studies dat 
mensen ook willen betalen voor een duurzamere watervoorziening en voor het garanderen van 
voldoende water van goede kwaliteit voor rivieren en ecosystemen. De cijfers uit de literatuur geven 
aan dat deze batencategorie van eenzelfde omvang kan zijn dan deze voor oppervlaktewater, maar 
daar mogelijk ook mee overlapt. Op basis van de huidige kennis kunnen we dit evenwel niet 
inschatten voor Vlaanderen.  
c) Totaal van de gekende baten 
Op basis van al deze elementen schatten we de totale jaarlijkse gekende baten voor het bereiken van 
de goede toestand in op 360 tot 760 miljoen euro per jaar, of omgerekend 150 tot 300 euro per 
                                                     
54 Bron: Mira en MOW 
55 British Geological Survey (2004), Implications of changing groundwater quality for water resources and the UK water industry 
- Phase 3 - financial impact, Report for the UKWIR, EA and BGS. O Neil 2007, the total external environmental costs and 
benefits of agriculture in the UK, April 2007, 34pp. 
56 Royal Haskoning, 2007, baten van de kaderrichtlijn Water, de drinkwatersector, 2007, 30 pp. 
57 Europese Commissie, Water scarcity and Drought, First interim report , nov. 2006, jaarlijkse cijfers gebaseerd op de aanname 
dat een droog jaar zoals in 1976 om de 30 jaar voorkomt. 
58 http://www.wfd-bridge.net: Background cRiteria for the IDentification of Groundwater thrEsholds 
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huishouden per jaar. De baten met betrekking tot goede toestand van de oppervlaktewateren worden 
ingeschat op 150 tot 500 miljoen euro, en deze bandbreedte wordt voornamelijk bepaald door de wijze 
waarop de bereidheid tot betalen van de burger voor de verbetering van de toestand wordt geschat. 
Niettegenstaande deze bandbreedte is er veel evidentie over deze baten, wie er van geniet en hun 
orde van grootte.  
De baten met betrekking tot waterkwantiteit en grondwater zijn voor zover gekend ingeschat op 210 
tot 260 miljoen euro. Deze bandbreedte lijkt wel kleiner maar onderschat de reële onzekerheid omdat 
er minder studies zijn of methodieken om hoge of lage schattingen op te baseren. De schattingen 
vormen een ondergrens van de maatschappelijke baten van een duurzame watervoorziening voor 
mens en natuur, vooral als we rekening houden met de verwachte effecten van klimaatverandering.  
Alhoewel de batencategorieën in de praktijk kunnen overlappen is de indeling en de schatting zo 
gekozen dat het risico op overlappingen verwaarloosbaar is.  
7.4.3. De effecten van fasering op de maatschappelijke baten 
Voornoemde baten gelden voor het vrijwel onmiddellijk bereiken van de goede toestand voor alle 
watersystemen. Met de voorgestelde maatregelenpakketten zal de goede toestand echter niet volledig 
bereikt worden.  
Op basis van de huidige kennis kan de omvang van de baten van het gefaseerde en maximaal 
scenario niet in detail weergegeven worden net zomin als de wijze waarop deze baten zich ten 
overstaan van mekaar verhouden. Op basis van de algemene inzichten en studies kan er wel iets 
gezegd worden over de welvaartseffecten van fasering.  
- Uit de theorie en een aantal buitenlandse studies mag men verwachten dat de eerste stappen 
voor een verdere verbetering van de waterkwaliteit en toestand hoger gewaardeerd worden 
dan de laatste stappen. Anderzijds toont de gevalstudie voor de Dender dat de bereidheid tot 
betalen niet afneemt om van een matige toestand naar een goede toestand te gaan.  
- Het is geweten dat er vooral belang gehecht wordt aan een verbetering van de toestand van 
rivieren in de directe omgeving (enkele tientallen km), omdat deze meer gebruikt worden en/of 
de bewoners er zich meer verbonden en verantwoordelijk voor voelen.  
 
Op basis van deze twee elementen is het vanuit het oogpunt van de maatschappelijke baten 
belangrijker om voor alle waterlichamen de toestand gaandeweg te verbeteren in plaats van alle 
inspanningen te concentreren op een beperkt aantal gebieden.  
In een recente bevraging in de UK59 is expliciet gevraagd naar het verlies aan baten als gevolg van 
fasering. Hieruit blijkt dat de meeste mensen maar beperkt meer willen betalen om reeds in 2015 de 
goede toestand te bereiken in plaats van 2027. Omdat een kleinere groep dat wel belangrijk vindt, zijn 
de totale baten van een maximaal scenario wel groter dan van een gefaseerd scenario.  
Er zijn verschillende redenen waarom we mogen verwachten dat de baten van de goede toestand 
hoger zullen worden in de toekomst. Verschillende batencategorieën (watergebonden recreatie, 
vermeden schade door overstromen of droogte) zullen naar verwachting stijgen met de economische 
groei. Baten m.b.t. risico’s op overstromen of droogte zullen naar verwachting stijgen als gevolg van 
de klimaatverandering.  
Tot slot moeten we ermee rekening houden dat we op dit moment niet weten hoe de burgers in 
bijvoorbeeld 2020 een verdere verbetering van de toestand zullen waarderen. Mogelijk zullen zij het 
gebruik van de rivier aanpassen aan de nieuwe, betere kwaliteit, en daardoor een hogere waardering 
hebben voor verdere verbeteringen.  
                                                     
59 Nera, 2007. The Benefits of Water Framework Directive Programmes of Measures in England and Wales, A Final Report to 
DEFRA re CRP Project 4b/c. 
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7.5. Beoordeling disproportionaliteit 
7.5.1. Kosten versus baten 
Alhoewel de kosten en baten die beschreven werden in voorgaande paragrafen niet blindelings ten 
opzichte van elkaar kunnen afgewogen worden, kunnen we verschillende lessen trekken uit hun 
onderlinge vergelijking. Tabel 31 vat de voornaamste cijfermatige informatie uit vorige paragrafen 
samen.  
Beschrijving 
Totaal gekende kosten en baten
(mio € per jaar) 
Kosten   
Gefaseerd scenario 790 tot 1.130 
Maximaal scenario 1.800 tot 2.300 
Baten “goede toestand” 360 tot 760 
Noot: afgeronde cijfers voor lage en hoge schatting van kosten en baten, in miljoen euro per jaar 
Tabel 31: Redelijkheid: gekende kosten versus gekende baten 
 
Zoals reeds aangegeven in paragraaf 7.4.2, zijn de baten van het bereiken van de goede toestand 
conform de kaderrichtlijn Water substantieel, maar niet in hun geheel gekend. Het gekende deel is 
kleiner dan het gekende deel van de kosten van het gefaseerd en het maximaal scenario.  
De vergelijking dient verfijnd te worden om hieruit lessen te kunnen trekken. Voorzichtigheid is 
geboden omdat de cijfers over kosten en baten betrekking hebben op verschillende dingen, en zo per 
definitie moeilijk te vergelijken zijn. De baten hebben voor twee derden betrekking op de “goede 
toestand” van voornamelijk oppervlaktewateren (waterkwaliteit en natuurlijker oevers) en vermeden 
kosten van overstromingen. Dit is aangevuld met ruwe indicaties van de baten voor 
grondwaterkwaliteit en waterkwantiteit (vermeden kosten van droogte). De kosten hebben betrekking 
op een pakket van maatregelen dat enerzijds breder gaat maar dat anderzijds niet noodzakelijk 
volstaat om de volledige “goede toestand” te bereiken. De cijfers geven een bandbreedte met een 
hoge en een lage schatting, maar de definitie en invulling ervan voor kosten en baten is niet te 
vergelijken.  
 
De kosten zijn berekend voor pakketten van maatregelen, terwijl de baten berekend werden als die 
baten die verbonden zijn aan het bereiken van de goede toestand, onafhankelijk van welke 
maatregelen tot die goede toestand zouden moeten leiden.  
 
De ingeschatte bandbreedte voor de totale kosten is hoger dan deze voor de totale baten. Enkel 
indien we de hoge inschatting voor baten hanteren, zijn baten van eenzelfde orde van grootte als de 
kosten voor het gefaseerde scenario.  
Dit neemt niet weg dat er binnen het totale pakket van maatregelen heel wat maatregelen zullen zitten 
waarvan de baten wel hoger zijn dan de kosten. Zo bleek uit de kosten-batenanalyse van het 
Sigmaplan dat goed gekozen maatregelen tegen overstromingen zichzelf snel terugverdienen.  
Deze elementen suggereren dat globaal genomen de kosten-batenverhouding voor maatregelen uit 
het gefaseerd scenario beter zal zijn dan voor deze uit het maximaal scenario.  
 
Op basis van de huidige kennis kunnen we evenmin besluiten dat de maatregelen uit het maximaal 
scenario op termijn geen betere kosten-batenverhouding kunnen krijgen. Ten eerste is het mogelijk 
dat door het verbeteren van kennis, de milieudoelstellingen kunnen bereikt worden tegen een lagere 
kost. Ten tweede kunnen in de toekomst deze effecten hoger gewaardeerd worden. 
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Samengevat, de huidige kennis over kosten en baten zet aan om eerst en eerder uit de groep van 
maatregelen voor het gefaseerde scenario te kiezen. Dit sluit niet uit dat het economisch zinvol blijft 
om enerzijds blijvend te zoeken om de effectiviteit van maatregelen uit het maximaal scenario te 
verhogen en anderzijds initiatieven te nemen zodat burgers een verdere verbetering ten volle kunnen 
waarderen.  
7.5.2. Kosten versus financiële draagkracht doelgroepen 
Om een idee te geven van de impact van de maatregelen op de financiële draagkracht van de 
doelgroepen worden de totale jaarlijkse lasten vergeleken met één of meerdere criteria.  
De criteria zijn berekend op basis van (financieel-economische) gegevens. Omdat een aantal van 
deze gegevens heel gevoelig zijn voor jaarlijkse schommelingen (vb. arbeidsinkomen per volwaardige 
arbeidskracht voor de land- en tuinbouw), wordt uitgegaan van een rekenkundig gemiddelde voor de 
periode 2005 – 2007. De gegevens houden geen rekening met de korte en lange termijn effecten van 
de economische recessie waarin Vlaanderen en de rest van Europa (en de wereld) in de loop van 
2008 terechtkwam. Het is op dit moment nog onduidelijk of deze effecten zich voordoen, wat hun 
omvang is en of ze elkaar al dan niet opheffen. 
Om dubbeltellingen ten opzichte van de criteria te voorkomen, worden de lasten van de 
basismaatregelen 4A_001 (lasten reeds verrekend in arbeidsinkomen), 7B_022 (lasten reeds 
verrekend in resultaten bedrijven) en 7B_023, 7B_024, 7B_026 (lasten reeds verrekend in waterprijs) 
niet in rekening gebracht bij de beoordeling van de financiële haalbaarheid. Bijgevolg kunnen de 




In het kader van de evaluatie van Beste Beschikbare Technieken (BBT) werd een methodologie 
ontwikkeld om de financiële draagkracht op bedrijfs- en (sub)sectorniveau te beoordelen. De 
(jaarlijkse) kosten of de investeringen van maatregelen worden gerelateerd aan een aantal financiële 
parameters: omzet, bedrijfswinst, toegevoegde waarde en totale investeringen. Deze ratio’ s worden 
vergeleken met de indicatieve waardeschalen uit onderstaande tabel (Vercaemst, 2002)60.  
Jaarlijkse kosten in verhouding tot … Aanvaardbaar
(+) 




Omzet < 0,5% 0,5 – 5% > 5% 
Bedrijfswinst < 10% 10-100% > 100% 
Toegevoegde waarde < 2% 2-50% > 50% 
Investering in verhouding tot…     
Totale investeringen < 10% 10 - 100% > 100% 
Tabel 32: Indicatieve waardeschalen voor economische haalbaarheid 
Tabel 33 geeft voor elk van de drie scenario’s de verhouding van de totale jaarlijkse lasten tot de 
toegevoegde waarde. De gegevens met betrekking tot de toegevoegde waarde zijn afkomstig van de 
Nationale Bank van België en hebben betrekking op NACE-BEL code 14 tem 36.  
Scenario 
Totale jaarlijkse last 
(mio €) MIN 
Totale jaarlijkse 







Basis 123 174 33.280 0,4% 0,5% 
Gefaseerd 198 340 33.280 0,6% 1,0% 
Maximaal 239 398 33.280 0,7% 1,2% 
Tabel 33: Ratio totale jaarlijkse lasten en toegevoegde waarde voor industrie Vlaanderen 
                                                     
60 Vercaemst P., 2002. BAT: when do Best Available Techniques become Barely Affordable Technology?, Paper voor Europese 
workshop (DG Enterprise) ‘Economic consequences of the IPPC Directive’, 26 mei 2002, Brussel. 
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De ratio’ s zijn, zowel voor de minimum als de maximum raming, kleiner dan 2%. Echter, er moeten 
een aantal kritische bedenkingen gemaakt worden bij deze beoordeling: de financieel-economische 
gegevens worden overschat aangezien ze betrekking hebben op alle bedrijven die ressorteren onder 
NACE-BEL 14 tem 36 maar niet alle bedrijven binnen de betreffende (sub)sectoren, of niet alle 
(sub)sectoren zullen kostendrager zijn. Voor het merendeel van de maatregelen wordt de onzekerheid 
van de kostenraming als hoog beoordeeld. Om deze reden is het aangewezen om, waar de gegevens 
dit toelaten, een meer gedetailleerde analyse op subsectorniveau (2 digit niveau NACE-BEL 2003) uit 
te voeren vertrekkende vanuit het bedrijfsniveau in plaats van enkel voor de sector industrie in het 
algemeen.  
Dergelijke gedetailleerde informatie is in deze fase enkel beschikbaar voor de basismaatregel 7B_002 
“BBT is minimumnorm industrie” en de aanvullende maatregel 7B_030 “Norm stedelijk afvalwater”. In 
het Milieukostenmodel voor Vlaanderen worden de kosten/lasten van deze maatregelen toegewezen 
aan de individuele ondernemingen en de betreffende subsectoren. Het belang van informatie over de 
verdeling van de kosten/lasten over subsectoren of bedrijven kan geïllustreerd worden voor de 
subsector textiel (NACE 17+18). Voor de financieel-economische parameters wordt uitgegaan van de 
gegevens op bedrijfsniveau uit Bel-First61 voor 2005-2007.  
Uit de beoordeling blijkt dat de jaarlijkse kosten en de investeringen van de maatregelen 7B_002 en 
7B_030 als haalbaar worden ingeschat, zolang dit op sectorniveau wordt bekeken. Bij meer 
gedetailleerde toepassing van de indicatieve referentiewaarden voor de bedrijven uit de 
textielnijverheid wordt duidelijk dat de jaarlijkse kosten voor een belangrijk deel van de bedrijven 
onaanvaardbaar hoog liggen ten opzichte van de verschillende criteria. De omvang van die groep van 
bedrijven verschilt voor elk criterium en varieert van 12% voor de parameter omzet tot 54% voor de 
parameter bedrijfswinst. 





 Aantal ondernemingen 18 25 25 24 
 
Financiële parameter  
totaal bedrijven(k€) 
1.165.092 332.948 43.378 103.155 
 
Jaarlijkse kost of investering 
maatregelen(k€) 
1.099 1.099 1.099 4.300 
 Ratio 0,09% 0,33% 2,53% 4,17% 
Beoordeling op sectorniveau + + + + 
Beoordeling op bedrijfsniveau 
 + 65% 71% 33% 50%  
 +/- 24% 17% 13% 22% 
 - 12% 13% 54% 28% 
Tabel 34: Toetsing ratio’ s voor textielnijverheid Vlaanderen (NACE 17+18) 
                                                     
61 De Bel-First databank bevat ondermeer de jaarrekeningen van alle Belgische handelvennootschappen, toegeleverd door de 
Nationale Bank van België.  
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Landbouw 
De financiële draagkracht van de landbouwers hangt in belangrijke mate af van de concurrentie in de 
sector. Niet alleen de concurrentie tussen bedrijven binnen de sector is belangrijk, maar ook de 
onderhandelingspositie van de landbouwer ten opzichte van toeleveranciers en afnemers. Algemeen 
kan gesteld worden dat de Vlaamse landbouwer een prijsnemer is en dat hij extra kosten moeilijk zal 
kunnen doorrekenen. Bijgevolg zullen deze extra kosten hoofdzakelijk ten koste gaan van het eigen 
inkomen en de toegevoegde waarde. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat er belangrijke verschillen zijn in inkomensverdeling en bruto 
toegevoegde waarde tussen de subsectoren onderling en ook binnen een bepaalde sector.  
Het gemiddelde arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht (VAK) ligt in de land- en 
tuinbouwsector reeds zonder bijkomende maatregelen ver beneden het gemiddelde brutosalaris van 
een voltijds tewerkgestelde loontrekkende (vergelijkbaar of referentie-inkomen). Elke extra kost doet 
het verschil tussen het vergelijkbaar en het arbeidsinkomen alleen maar meer toenemen. Dit zal meer 
landbouwers er toe aanzetten om tewerkstelling buiten de landbouwsector te zoeken.  
Doordat voor het merendeel van de subsectoren het huidig arbeidsinkomen reeds onder het 
referentie-inkomen ligt, wordt eveneens gekeken naar de verhouding van de totale jaarlijkse lasten en 
de bruto toegevoegde waarde van de landbouw- en tuinbouwsector in Vlaanderen. De bruto 
toegevoegde waarde tegen marktprijzen is het verschil tussen de eindproductiewaarde en het 
intermediair verbruik. De gegevens met betrekking tot de bruto toegevoegde waarde zijn afkomstig 
van het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie.  
Tabel 35: Ratio totale jaarlijkse lasten en bruto toegevoegde waarde 
Indien uitgegaan wordt van de waardeschalen in Tabel 32, kan voor het gefaseerd en maximaal 
scenario gesteld worden dat er een relevante impact is op de toegevoegde waarde. Het aandeel van 
de totale jaarlijkse lasten in de toegevoegde waarde is > 2% maar blijft < 50%.  
Hierbij dient enerzijds opgemerkt te worden dat de land- en tuinbouwers in Vlaanderen prijsnemers 
zijn en bijkomende kosten dus niet of beperkt kunnen doorrekenen.  
Anderzijds kan er alternatieve financiering voorzien worden bijvoorbeeld via het leveren van blauwe of 
blauw-groene diensten (zie ook maatregel 9_004) of kunnen de huidige steunmechanismen 
geëvalueerd worden zodat de land- en tuinbouwers maatregelen kunnen nemen die de goede 




De betaalbaarheid voor de huishoudens wordt beoordeeld op basis van het jaarlijks beschikbaar 
inkomen. In 2005 was het gemiddeld beschikbaar inkomen van een gezin gelijk aan 38.183 euro en 
dat van een gezin uit het eerste inkomensdeciel was gelijk aan 13.742 euro (Algemene Directie 
Statistiek, huishoudbudgetenquête (9/07/2008)). 
Om na te gaan of het “recht op betaalbaar drinkbaar water voor iedereen” niet geschaad wordt, wordt 
de huidige waterprijs vergeleken met het beschikbaar inkomen vóór en ná aanvullende maatregelen. 
Weliswaar zijn er geen strikt wetenschappelijke waardeschalen bekend om aan te geven wanneer 
waterdiensten onbetaalbaar worden, maar verschillende literatuurbronnen hanteren vuistregels van 
Scenario 
Totale jaarlijkse 
last (mio €) MIN 
Totale jaarlijkse 







Basis 7 10 1.602 0,5% 0,6% 
Gefaseerd 49 67 1.602 3,1% 4,2% 
Maximaal 283 302 1.602 17,7% 18,8% 
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2% tot 5% van het inkomen (Atkins – DHV, 2005; Fitch et al., 2002; Frankhauser et al., 2007; Klaurer 
et al., 2008; Nixon et al., 2003)62.. 
De gemiddelde totale waterfactuur voor een typegezin in Vlaanderen (308 euro per jaar of 3,4 euro 
per m³) ligt op hetzelfde niveau als dat van een gezin in Wallonië en Frankrijk (Arcadis, 2008)63. In 
Nederland en Duitsland betalen de gezinnen merkbaar meer voor de waterdiensten. In Nederland 
liggen voornamelijk de kosten van riolering en waterzuivering gevoelig hoger dan in de andere 
landen/regio’s. In Duitsland liggen zowel de kostprijs voor drinkwatervoorziening als de kosten van 
riolering en waterzuivering hoger dan in de andere Lidstaten/regio’s. Het gemiddeld niveau van 
kostenterugwinning is daar gelijk aan 100% (ATT et al., 2008)64 en het (totale) eenheidstarief bedraagt 
5 euro per m³.  
De betaalbaarheid voor de minst gegoeden zal sterk afhangen van de wijze waarop de kosten worden 
doorgerekend en in welke mate deze doorrekening wordt aangepast voor bepaalde inkomensgroepen 
of kansarmen. Dergelijke aanpassing kan anderzijds in strijd zijn met het principe “de vervuiler 
betaalt”. De kost van deze sociale correcties kan ofwel worden doorgerekend aan het geheel van de 
burgers of worden betaald vanuit de algemene middelen. Verder gaat de analyse uit van een 
gemiddeld watergebruik per gezin, maar er zit een grote spreiding op het watergebruik per gezin. Een 
finale beoordeling van de haalbaarheid voor huishoudens kan enkel in samenhang met de 
compenserende maatregelen voor (kans)armere gezinnen gebeuren en de mate waarin die gezinnen 
gemakkelijk toegang hebben tot bijvoorbeeld waterbesparende maatregelen, gebruik hemelwater, 
individuele waterzuiveringstechnieken. 
In Tabel 36 wordt de huidige waterprijs (2008) voor een gemiddeld gezin65, inclusief 6% BTW, 
vergeleken met het gemiddeld beschikbaar inkomen. Het aandeel van de huidige waterprijs in het 
gemiddeld beschikbaar inkomen is < 2%. Voor een gezin met een gemiddeld beschikbaar inkomen 
wordt de 2%-grens bereikt bij een waterprijs van 764 euro per jaar; de 5%-grens wordt bereikt bij een 
waterprijs van 1.909 euro per jaar. 
Waterprijs typegezin 
incl. (boven)gemeentelijke bijdrage 
t.o.v.gemiddeld beschikbaar inkomen (38.183 euro) 
Minimum (203 euro per jaar) 0,5% 
Gemiddeld (308 euro per jaar) 0,8% 
Maximum (360 euro per jaar) 0,9% 
Tabel 36: Vergelijking integrale waterfactuur met beschikbaar inkomen, gemiddeld 
                                                     
62 Atkins DHV Consortium, 2005. Technical assistance for the Elaboration of the Zagyva-Tarna River Basin Management Plan, 
Interim Report 3b – Economic Analysis and Funding Possibilities, study for The Republic of Hungary, Ministry of Environment 
and Water, April 2005; Fitch Martin, Price Howard, 2002. Water poverty in England and Wales, Public Utilities Access Forum, 
juli 2002; Frankhauser S., Tepic S., 2007. Can poor consumers pay for energy and water? An affordability analysis for transition 
countries, Energy PolicyVolume 35, Issue 2, February 2007, p. 1038-1049; Klauer B., Piella B., 2008. German contribution on 
Methodology – assessment of affordability and alternatives to classical CBA (Leipzig University), Workshop on disproportionate 
costs, Kopenhagen, 11 april 2008; Nixon S.C. et al., 2003. Europe's water: An indicator-based assessment, EEA; topic report 
1/2003, EEA, Copenhagen, 2003;  
63 Arcadis, 2008. Vergelijking van kostprijs van waterlevering en afvalwaterzuivering voor de gebruikers in verschillende 
Europese landen’, Arcadis i.o.v. VMM, december 2008. 
64 ATT et al., 2008. Profile of the German Water Industry 2008, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mvH, 
Bonn, 2008. 
65 Een gemiddeld gezin is een gezin met 2,38 personen en gemiddeld waterverbruik van 104 liter per dag of 90,34m³ per jaar. 
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In volgende tabel wordt de integrale waterprijs voor een gemiddeld gezin vergeleken met het 
beschikbaar inkomen van het 1e inkomensdeciel. De gemiddelde en maximum waterprijs voor een 
typegezin vertegenwoordigt een aandeel van het beschikbaar inkomen dat > 2% maar nog wel < 5%. 
Voor een gezin uit het eerste inkomensdeciel wordt de 2%-grens bereikt bij een waterprijs van 275 
euro per jaar; de 5%-grens ligt op 687 euro per jaar. 
Waterprijs typegezin 
incl. (boven)gemeentelijke bijdrage  
t.o.v. beschikbaar inkomen 1e inkomensdeciel (13.742 euro) 
Minimum (203 euro per jaar) 1,5% 
Gemiddeld (308 euro per jaar) 2,2% 
Maximum (360 euro per jaar) 2,6% 
Tabel 37: Vergelijking integrale waterfactuur met beschikbaar inkomen, 1e inkomensdeciel 
Indien de lasten van de aanvullende maatregelen inzake saneringsinfrastructuur worden 
doorgerekend (volgens huidig niveau van kostenterugwinning) dan neemt de totale waterprijs toe met 
ca. 27 euro per gezin, per jaar in het gefaseerde scenario en met 91 à 100 euro per gezin, per jaar in 
het maximaal scenario. Voor een gezin met een gemiddeld gezinsinkomen blijft de verhouding van de 
totale lasten ten opzichte van de waterprijs < 2%. Met uitzondering voor een doorrekening van de 
gefaseerde maatregelen in de minimum waterprijs, is de ratio > 2% maar < 5% voor een gezin uit het 
eerste inkomensdeciel. 
Een deel van de lagere inkomenscategorie zal kunnen genieten van vrijstelling van 
(boven)gemeentelijke bijdragen. Een typegezin of persoon die van correcties en/of vrijstellingen geniet 
omwille van sociale of ecologische redenen betaalt enkel de drinkwaterprijs en is dus vrijgesteld van 
(boven)gemeentelijke bijdragen. In volgende tabel wordt het inkomen van een gezin uit het eerste 
inkomensdeciel vergeleken met de drinkwaterprijs. 
Waterprijs typegezin  
excl. (boven)gemeenteljke bijdragen  
t.o.v.beschikbaar inkomen 1e inkomensdeciel (13.742 euro) 
Minimum (115 euro per jaar) 0,8% 
Gemiddeld (142 euro per jaar) 1,0% 
Maximum (177 euro per jaar) 1,3% 
Tabel 38: Vergelijking drinkwaterprijs met beschikbaar inkomen, 1e inkomensdeciel 
De verhouding van de drinkwaterprijs ten opzichte van het gemiddeld beschikbaar inkomen uit het 
eerste inkomensdeciel blijft < 2%. Wel blijkt uit een vergelijking van het aantal toegekende 
vrijstellingen (om sociale én ecologische redenen) in 2006 (114.073 vrijstellingen volgens VMM) met 
het aantal gezinnen binnen het eerste inkomensdeciel (10% van het totaal aantal private huishoudens 
in Vlaanderen in 2005 of 250.168 gezinnen volgens FOD economie, 2008) dat zeker niet alle 
gezinnen uit het 1e inkomensdeciel van deze vrijstelling genieten. 
Het is van belang na te gaan in welke mate de waterprijs zou veranderen indien een groter deel van 
de kosten doorgerekend zou worden aan de doelgroepen en rekening gehouden zou worden met de 
huidige kennis inzake verdeling van kosten van publieke zuiveringsinfrastructuur over de verschillende 
doelgroepen. Op basis van de huidige kennis m.b.t. kostentoerekening kan 65% van de kosten van 
bovengemeentelijke sanering aan de doelgroepen toegewezen worden, namelijk 50% huishoudens en 
15% industrie. Voor onderstaande berekeningen wordt verondersteld dat ook voor de gemeentelijke 
sanering 65% van de kosten aan deze doelgroepen toegewezen kan worden. De kosten die niet 
toegewezen kunnen worden aan de doelgroepen, worden gedragen door de gemeenschap (vb. MINA-
fonds). 
De kosten van de basismaatregelen zijn reeds verrekend in de huidige waterprijs. Indien de 
bovengemeentelijke en gemeentelijke bijdrage zouden gecorrigeerd worden voor de verhouding van 
de lastenverdeling versus de kostenverdeling66 of respectievelijk 50:40 en 50:30, zou de gemiddelde 
waterprijs gelijk zijn aan 384 euro per gezin of 4,3 euro per m³ (incl. 6% BTW).  
                                                     
66 Zie economische analyse. 
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Als uitgegaan wordt van de aanvullende maatregelen inzake saneringsinfrastructuur uit het gefaseerd 
scenario, zou de integrale waterfactuur van een typegezin toenemen met 43 à 44 euro per jaar (incl. 
6% BTW) of ca. 0,5 euro euro per m³. Indien uitgegaan wordt van de aanvullende maatregelen inzake 
saneringsinfrastructuur uit het maximaal scenario dan zou de integrale waterfactuur toenemen met 
149 à 164 euro per jaar (incl. 6% BTW) of 1,7 à 1,8 euro per m³ (incl. 6% BTW). Indien rekening 
gehouden wordt met het aantal gezinnen dat in 2006 kon genieten van vrijstelling van de 
(boven)gemeentelijke bijdrage, zou de integrale waterfactuur voor het gefaseerd scenario (en de niet-
vrijgestelden) toenemen met ca. 45 à 46 euro per jaar (incl. 6% BTW). Voor het maximaal scenario 
(en de niet-vrijgestelden) zou de integrale waterfactuur toenemen met ca. 156 à 172 euro per jaar 
(incl. 6% BTW). 
Voor een gezin met een gemiddeld beschikbaar inkomen zou de verhouding van de totale 
waterfactuur ten opzichte van het beschikbaar inkomen < 2% blijven. Voor een gezin uit het eerste 
inkomensdeciel zouden de ratio’s > 2% maar < 5% zijn. Deze conclusie geldt voor alle scenario’s en 
zowel voor de minimale als de maximale kostprijsramingen. 
 
Overheid 
De overheid is als regulator uiteraard de sleutelspeler in de beleidsketen, maar kan zelf ook als een 
doelgroep beschouwd worden. Voor heel wat maatregelen (zoals de uitbouw van collectieve 
voorzieningen voor afvalwaterinzameling en beheer) heeft de overheid een belangrijke aansturende 
taak met betrekking tot bijvoorbeeld planning en organisatie van de doorrekening van de kosten. 
Echter, finaal zullen deze kosten via de waterprijs ten dele gedragen worden door de gebruikers van 
deze collectieve dienst. Daarnaast moet de overheid ook maatregelen nemen waarvan de kosten niet 
onmiddellijk op de andere sectoren kunnen verhaald worden. De financiering van deze maatregelen 
kan gebeuren uit de inkomsten van specifieke heffingen (afvalwaterheffing, grondwaterheffing, 
retributie op captatie oppervlaktewater, koelwaterheffing) of uit de algemene middelen die via de 
personen- en vennootschapsbelastingen doorgerekend worden aan de huishoudens en de 
(landbouw)bedrijven.  
Er wordt eerst gekeken naar het stijgingsritme van de uitgaven voor de overheid. Dit vormt een 
indicator voor de vraag of we mogen verwachten dat de overheid die maatregelen al dan niet efficiënt 
kan organiseren. Tevens is het een proxy om de kans in te schatten of de extra uitgaven van de 
overheid de markt voor de effectieve uitvoering van die werken kan oververhitten. Deze overwegingen 
hebben eerder betrekking op efficiëntie dan haalbaarheid in strikte zin, en zijn vooral relevant om tot 
een duurzaam en efficiënt stijgingsritme van uitgaven te komen.  
Om een indicatie te krijgen van de vereiste begrotingstoename worden de uitgaven van de Vlaamse 
overheid met betrekking tot de aanvullende maatregelen uit het gefaseerde scenario in kaart gebracht 
en vergeleken met de uitgaven voor de basismaatregelen. De totale jaarlijkse uitgaven voor de 
Vlaamse overheid met betrekking tot de aanvullende maatregelen (gefaseerd scenario) bedragen 235 
à 245 miljoen euro. Ten opzichte van de jaarlijkse uitgaven voor de basismaatregelen (508 miljoen 
euro à 653 miljoen euro incl. reguleringskosten voorzien in begroting 2008) betekent dit een toename 
met 38%-46%. Van de jaarlijkse uitgaven van de Vlaamse overheid voor de aanvullende maatregelen 
(gefaseerd scenario) is er ca. 137 miljoen euro in de begroting voorzien (met name maatregelen 
bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsinfrastructuur, verwijdering zinkassen in de Kempen 
en maatregelen inzake erosiebestrijding). Ten opzichte van de jaarlijkse uitgaven voor de 
basismaatregelen betekenen de jaarlijkse uitgaven voor de aanvullende maatregelen waarvoor nog 
budget moet voorzien worden een toename met 17%-19%. 
Indien de totale jaarlijkse lasten voor de Vlaamse overheid voor het gefaseerd en maximaal scenario 
evenredig zouden doorgerekend worden naar de gezinnen in Vlaanderen zou dit voor een gemiddeld 
gezin een toename van de lasten met, respectievelijk 141 à 177 euro per jaar en 355 à 419 euro per 
jaar betekenen.  
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Alhoewel de overheid de extra kosten kan afwentelen, moet zij heel wat taken uit de algemene 
middelen financieren en ook de begroting in evenwicht houden zonder de economie te zwaar te 
belasten. Om een indicatie te krijgen van de impact van het maatregelenprogramma op de welvaart 
worden de totale jaarlijkse lasten voor de verschillende scenario’s en over alle doelgroepen (industrie, 
landbouw, huishoudens, Vlaamse overheid) heen vergeleken met het bruto binnenlands product 
(BBP) voor het Vlaamse Gewest. De ramingen van het bruto binnenlands product zijn afkomstig van 
de Studiedienst van de Vlaamse Regering.  
Tabel 39: Ratio totale jaarlijkse lasten en bruto binnenlands product Vlaams Gewest 
Algemeen overzicht: knipperlichten  
Het blijft moeilijk om criteria en waardeschalen te definiëren die het mogelijk maken om éénduidige 
conclusies te trekken met betrekking tot haalbaarheid maar toch voldoende rekening houden met de 
verdelingsaspecten binnen de verschillende doelgroepen of subsectoren. Vlaanderen staat hier zeker 
en vast niet alleen: zowel in de literatuur als in de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen van de andere 
Lidstaten is weinig informatie beschikbaar met betrekking tot de beoordeling van disproportionaliteit.  
Voor de evaluatie van de haalbaarheid wordt dan ook gebruik gemaakt van de knipperlichtenmethode: 
bij groen en rood licht is er geen reden tot discussie (resp. duidelijk proportioneel en duidelijk 
disproportioneel), bij oranje licht is verdere analyse nodig. Voor de doelgroepen bevolking, industrie 
en landbouw wordt in volgende tabel een overzicht gegeven van de gehanteerde criteria en 
waardeschalen. De doelgroep overheid is niet opgenomen in dit overzicht omdat voor deze doelgroep 
de evaluatie niet zozeer betrekking heeft op de haalbaarheid in strikte zin dan wel de efficiënte en 
duurzame inzet van middelen. De aandacht moet gaan naar bijkomende middelen om de aanvullende 
maatregelen te financieren en de begroting in evenwicht te houden zonder de economie te zwaar te 
belasten. 
Sector Criterium Groen Oranje Rood 
Bevolking % beschikbaar inkomen, gemiddeld < 2% 2% - 5% > 5% 
  % beschikbaar inkomen, 1e deciel < 2% 2% - 5% > 5% 
Industrie % toegevoegde waarde NACE-BEL 14 tem 36 < 2% 2% - 50% > 50% 
  % toegevoegde waarde bedrijfsniveau < 2% 2% - 50% > 50% 
Landbouw % toegevoegde waarde land- en tuinbouw < 2% 2% - 50% > 50% 
  inkomen > referentie-inkomen ja nee nvt 
Tabel 40: Knipperlichtenmethode 
 
De impact van het maatregelenprogramma op de financiële draagkracht van de verschillende 
doelgroepen is groot maar wordt voor een gemiddeld (landbouw)bedrijf en gezin als betaalbaar 
beschouwd. De totale jaarlijkse lasten voor een gemiddeld gezin vertegenwoordigen een aandeel in 
het gemiddeld inkomen < 2%. Voor industrie blijft het aandeel van de totale jaarlijkse lasten in de 
toegevoegde waarde < 2%.  
Het oranje knipperlicht geeft aan dat er een aantal aandachtspunten zijn die bijkomende analyse 
vragen: 
- voor industrie en landbouw moet men aandacht hebben voor verdelingseffecten binnen en 
tussen deelsectoren; 
- voor landbouw moet gezocht worden naar mogelijkheden voor alternatieve financiering; 




Totale jaarlijkse last 
MIN (mio €) 
Totale jaarlijkse last 







Basis 279 392 178.960  0,2% 0,2% 
Gefaseerd 622 855 178.960  0,3% 0,5% 
Maximaal 1.594 1.934 178.960  0,9% 1,0% 
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Sector Criterium Basis Gefaseerd Maximaal 
Bevolking % beschikbaar inkomen, gemiddeld <2% <2% <2% 
  % beschikbaar inkomen, 1e deciel >2% >2% >2% 
Industrie % toegevoegde waarde NACE-BEL 14 tem 36 0,5% 0,8% 1,0% 
  % toegevoegde waarde bedrijfsniveau    
Landbouw % toegevoegde waarde land- en tuinbouw 0,6% 3,7% 18,3% 
  inkomen > referentie-inkomen nee nee nee 
Tabel 41: Toetsing haalbaarheidscriteria 
7.5.3. Kosten versus effectiviteit 
Zoals reeds wordt aangegeven in paragraaf 3.5, werd voor alle maatregelengroepen een 
kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) uitgevoerd die de beschikbare kennis over kosten en effecten van 
maatregelen integreert, en die best omschreven wordt als een partiële en semi-kwalitatieve KEA.  
De schema’s, richtlijnen en denkpistes voor het gebruik van economische informatie binnen de 
kaderrichtlijn Water gaan in principe uit van een volledige, kwantitatieve KEA. Hierbij wordt 
verondersteld dat er voor een breed gamma van maatregelen informatie van voldoende en gelijke 
kwaliteit beschikbaar is. Als die informatie beschikbaar is, kan een knikpunt in de marginale 
kostencurve een indicator zijn dat de minder effectieve maatregelen nog onvoldoende rijp zijn om 
grootschalig te worden toegepast. In dat geval kan het aangewezen zijn om eerst verder te zoeken om 
de kosteneffectiviteit van die maatregelen te verhogen of om andere maatregelen te overwegen.  
Uit de beschikbare informatie in Vlaanderen (maar ook in de andere lidstaten) blijkt dat in de praktijk 
de informatie voor een stuk partieel en kwalitatief is. Dit kan op zich reeds een indicatie zijn om voor 
die deelproblemen eerst te investeren in het beter vaststellen van kosten en effecten van maatregelen 
vooraleer ze verder te implementeren. Dit wijst erop dat het volledige pakket van kostenefficiënte 
(aanvullende) maatregelen om de goede toestand (of gefaseerde toestand) te bereiken nog niet is 
gedefinieerd. 
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7.6. Besluit 
Op basis van de huidige kennis met betrekking tot kosten, baten, effecten en toetsingscriteria kunnen 
we geen absolute uitspraak doen over het feit of het pakket van basis- en aanvullende maatregelen al 
dan niet disproportioneel is. Er zijn verschillende aanwijzingen dat de maatregelen uit het gefaseerd 
scenario gemiddeld genomen beter zullen scoren naar kosteneffectiviteit en een betere verhouding 
van baten en kosten zullen hebben.  
Naar haalbaarheid gelden voor het gefaseerd en maximaal scenario dezelfde aandachtspunten om 
knelpunten te vermijden. Echter, de kans dat ze effectief kunnen vermeden worden, is groter voor het 
gefaseerde scenario:  
- voor industrie en landbouw moet men aandacht hebben voor verdelingseffecten binnen en 
tussen deelsectoren; 
- voor landbouw moet gezocht worden naar mogelijkheden voor alternatieve financiering; 
- voor huishoudens moet de aandacht gaan naar betaalbaarheid voor financieel zwakkere 
groepen; 
- voor de overheid moeten bijkomende middelen gegenereerd worden om de aanvullende 
maatregelen te financieren.  
 
Bemerkingen met betrekking tot de efficiëntie, redelijkheid en haalbaarheid op korte termijn doen geen 
afbreuk aan de noodzaak om op korte termijn meer kennis en kunde op te bouwen om op langere 
termijn de milieudoelstellingen efficiënter te bereiken, de baten te verhogen en oplossingen te zoeken 
voor mogelijke conflicten rond haalbaarheid (zie ook maatregel 9_003).  
  
Het maatregelenprogramma voor Vlaanderen – SGD Schelde en Maas Pagina 160 van 203 
Hoofdstuk 8 Algemene conclusies bij de maatregelen van het scenario “goede toestand gefaseerd” en het globale kostenplaatje 
8. Algemene conclusies bij de maatregelen van het scenario 
“goede toestand gefaseerd” en het globale kostenplaatje 
Voor elk van de maatregelengroepen (met uitzondering van groep 1 Europese wetgeving) werden de 
basis- en aanvullende maatregelen in kaart gebracht. Figuur 11 geeft per groep een overzicht van het 
aantal basismaatregelen en het aantal aanvullende maatregelen die geïnventariseerd werden.  
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Figuur 11: Aantal basis- en aanvullende maatregelen per groep 
Voor de basismaatregelen geeft Figuur 12 een overzicht van respectievelijk het aantal maatregelen 
per groep in verhouding tot het totaal aantal basismaatregelen en het aandeel dat zij hiermee 
vertegenwoordigen in de kosten voor de basismaatregelen.  
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Figuur 12: Aantal basismaatregelen en totale jaarlijkse kostprijs voor de basismaatregelen per 
groep 
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Figuur 13 geeft eenzelfde overzicht voor de aanvullende maatregelen voorgesteld voor het eerste 
stroomgebiedbeheerplan. 
Het aantal aanvullende maatregelen voor het 1ste SGBP en de totale 
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Figuur 13: Aantal aanvullende maatregelen voor de eerste stroomgebiedbeheerplannen en de 
totale jaarlijkse kostprijs per groep 
Een overzicht van de maatregelen is – gegroepeerd per scenario – terug te vinden in bijlage 2. Gezien 
de financiële inspanning die sommige aanvullende maatregelen vergen, wordt gekozen voor het 
gefaseerd scenario én een gebiedsgerichte aanpak. In een aantal speerpuntgebieden zullen integrale 
waterprojecten opgezet worden die een optimale combinatie van maatregelen en acties omvatten.  
Tabel 42 geeft een overzicht van de geraamde kosten per maatregelengroep. Onderstaand overzicht 
stemt niet overeen met de totale kostprijs zoals gehanteerd voor de disproportionaliteitsanalyse. In de 
disproportionaliteitsanalyse worden bepaalde maatregelen, waaronder sedimentruimingen en 
baggerwerken om nautische redenen, die geen rechtstreekse bijdrage leveren tot het realiseren van 
de milieudoelstellingen, niet in rekening gebracht voor de beoordeling van de (dis)proportionaliteit van 
het volledige maatregelenprogramma.  
Omwille van vergelijkbaarheid wordt een overzicht gegeven van de jaarlijkse kosten. Om de jaarlijkse 
kosten te bekomen, worden de eenmalige investeringsuitgaven uitgedrukt als jaarlijkse bedragen op 
basis van een discontovoet van 5% en de voor het soort investering gangbare afschrijvingstermijn. 
Deze jaarlijkse investeringkost wordt vervolgens opgeteld bij de jaarlijkse operationele kost. 
Detailinformatie met betrekking tot de kosten van maatregelen is terug te vinden in de 
maatregelenfiches op www.ciwvlaanderen.be. De bedragen voor de basis- en aanvullende maatregelen 
zijn cumulatief en worden weergegeven als een centrale schatting met de foutenmarge tussen haakjes.  
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Groep 1 Europese wetgeving   
Groep 2 Kostenterugwinningsbeginsel envervuiler-betaalt-beginsel 0  1,3 
Groep 3 Duurzaam watergebruik 0,2  2 (± 1)  
Groep 4A Beschermde en waterrijke gebieden– grondwater 0,06 0,45  
Groep 4B Beschermde en waterrijke gebieden– oppervlaktewater 13,7  17,2 (± 2) 
Groep 5A Kwantiteit grondwater 39  39,9 
Groep 5B Kwantiteit oppervlaktewater 0,4  1,2 
Groep 6 Overstromingen 77 (± 26) 83 (± 26) 
Groep 7A Verontreiniging grondwater 16 (± 1) 35 (± 3) 
Groep 7B Verontreiniging oppervlaktewater 308 (± 82) 649 (± 136) 
Groep 8A Hydromorfologie 11 (± 4) 35 (± 4)  
Groep 8B Waterbodems 216 249 
Groep 9 Andere maatregelen  0 0,2  
TOTAAL Alle maatregelengroepen 681 (± 113) 1.113 (± 173) 
Tabel 42: Jaarlijkse kostprijs basismaatregelen en aanvullende maatregelen per 
maatregelengroep 
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Annex 1. Lijst van gebruikte afkortingen 
Afkorting Omschrijving 
ALV Agentschap voor Landbouw en Visserij 
AMPA Aminomethylfosfonzuur 
ANB Agentschap voor Natuur en Bos 
AWW Antwerpse Waterwerken 
BBP Bruto Binnenlands Product 
BBT Best Beschikbare Technieken 
BLKS Brulandkrijtsysteem 
BLO Benutte landbouwoppervlakte 
BTW Belasting op de Toegevoegde Waarde 
BVE Besluit van de Vlaamse Executieve  
BVR Besluit van de Vlaamse Regering 
BWK Biologische waarderingskaart 
BZV Biologische / biochemische zuurstofvraag 
CEMT-
klasse 
CEMT-klasse (Conférence Européenne des Ministres de Transport), klassering van 
scheepsmaten voor de Europese binnenvaart. 
CIW Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 
CKS Centraal Kempisch Systeem 
CSA Chemical safety assessment 
CVS Centraal Vlaams Systeem 
CZV Chemische zuurstofvraag 
DABM Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid 
DDT Dichloordifenyltrichloorethaan 
DEHP  Di(2-ethylhexyl)ftalaat 
DIW Decreet Integraal Waterbeleid 
Ds Droge stof 
DWA Droog Weer Afvoer 
ECHA Europees Chemisch Agentschap 
EKC Ecologische kwaliteitscoëfficient 
EU Europese Unie 
EUROSTAT European Statitistics 
FOD federale Overheidsdienst 
GEP Goed Ecologisch Potentieel 
GET Goede Ecologische Toestand 
GIP Gemeentelijk investeringsprogramma 
GIS Geografisch informatiesysteem 
GUP Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan  
GWL Grondwaterlichaam 
Ha Hectare 
HCOV  Hydrogeologische codering van de Ondergrond van Vlaanderen 
HR Habitatrichtlijn  
IBA Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater 
IE Inwonersequivalenten 
IMJV Integraal Milieujaarverslag 
IP Investeringsprogramma 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
IPM Integrated Pest Management 
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 
IVON Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 
KBA Kosten Baten Analyse 
KEA Kosteneffectiviteitsanalyse 
KMI Koninklijk Meteorologisch Instituut 
KMO Kleine en Middelgrote Ondernemingen 
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KPS  Kust- en Poldersysteem 
KWL Kunstmatig waterlichaam 
KWO Koude-warmte opslag 
KWZI Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie 
LNE Leefmilieu, natuur en energie 
MAP Mest Actieplan 




Mina-fonds Milieu- en Natuurfonds 
Mina-plan Milieubeleidsplan 
Mina-raad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen 
MIP Milieu-inspectieplan 
MKM Milieukostenmodel  
MKN Milieukwaliteitsnorm 
NACE Nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne 
NACE-BEL Belgische versie van NACE 
NOG Van nature overstroombaar gebied 
Nt Stikstof totaal 
NTW Netto Toegevoegde Waarde 
NV Naamloze Vennootschap 
NWL Natuurlijk waterlichaam 
OP Optimalisatieprogramma 
OWL Oppervlaktewaterlichaam 
PAK Polycyclische Aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenyl 
PEGASE Planification Et Gestion de l’Assainissement des Eaux 
PER Perchloorethyleen 
Pidpa Provinciale en intercommunale drinkwatermaatschappij der provincie Antwerpen 
POCER Pesticide Occupational and Environmental Risk 
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
ROG Recent overstroomd gebied 
RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie 




Seq (verspreidingsequivalent) = maat voor de druk op het waterleven uitgeoefend door 
gewasbeschermingsmiddelen. Deze weegt het gebruikte volume op ecotoxiciteit en 
verblijftijd in het milieu. 
SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 
SGD Stroomgebiedsdistrict 
SIMCAT Waterkwaliteitsmodel voor het IJzer-stroomgebied 
SS Sokkelsysteem 
SSE Specifieke sedimentexport 
SUP BRS Sectoraal Uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie 
SVWL Sterk veranderd oppervlaktewaterlichaam 
T&T Toestand- en trendmonitoring 
tds Ton droge stof 
TKB Triadekwaliteitsbeoordeling 




Fysisch-chemische, ecotoxicologische en biologische beoordeling van (water-)bodems 
VAK Voltijdse arbeidskracht 
VEN Vlaams Ecologisch Netwerk 
VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
Vlarea Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer 
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Vlarebo Vlaams reglement betreffende de bodemsanering 
Vlarem Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning 
VLIF Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 
VLM Vlaamse Landmaatschappij 
VMM Vlaamse Milieumaatschappij 
VMW Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
VOCl Vluchtige organische gechloreerde koolwaterstoffen 
VTE Voltijds Equivalent 
WATECO Water and Economics 
WHO World Health Organisation 
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Annex 2. Overzicht maatregelen 
Basismaatregelen 
2 Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalt-beginsel  
2_001 Heffing op grondwaterwinning 
2_002 Retributie op watervang 
2_003 Levering drinkwater via openbaar waterdistributienetwerk: drinkwaterprijs 
2_004 Gemeentelijke rioolbelastingen 
2_005 Gemeentelijke saneringsverplichting van de exploitant van een openbaar 
waterdistributienetwerk: gemeentelijke bijdrage/vergoeding. 
2_006 Bovengemeentelijke saneringsverplichting van de exploitant van een openbaar 
waterdistributienetwerk: bovengemeentelijke bijdrage 
2_007 Contract voor het verwerken van bedrijfsafvalwater op de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur: bovengemeentelijke vergoeding 
2_008 Heffing op waterverontreiniging: niet-oppervlaktewaterlozers 
2_009 Heffing op waterverontreiniging: oppervlaktewaterlozers 
2_010 De mogelijkheid bieden aan gemeenten en gemeenten stimuleren om IBA’s in eigen 
beheer te nemen 
  
3 Duurzaam watergebruik 
3_001 Openbare dienstverplichtingen (conform de bepalingen van het decreet d.d. 24 mei 2002 
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, Hfdst V. Afdeling 1) 
3_002 Toepassen van het standstill principe voor de watervoerende lagen van het Sokkelsysteem 
3_003 Maximaal gebruik van Beste Beschikbare Technieken (BBT) en waterbesparende 
technieken voor de sectoren industrie, handel en land- en tuinbouw 
  
4A Beschermde en waterrijke gebieden grondwater 
4A_001 Het toepassen van de decretaal vastgelegde beperkingen binnen de 
drinkwaterbeschermingszones. 
  
4B Beschermde en waterrijke gebieden oppervlaktewater 
4B_001 In functie van het behoud en herstel van de waterrijke gebieden in het stroomgebied van 
de Schelde/de Maas evalueren van het effectief huidig bodemgebruik en van mogelijke 
alternatieve bestemmingen in zones gelegen in waterconserveringsgebied die op het 
gewestplan bestemd zijn als woongebied of industriegebied 
4B_002 Behoud en herstel van de waterrijke gebieden in het stroomgebied van de Schelde door 
het realiseren van wetlands in het kader van het geactualiseerd Sigmaplan: projecten op te 
starten niet later dan 2010  
4B_003 Behoud en herstel van de waterrijke gebieden in het stroomgebied van de Schelde door 
het realiseren van ontpolderingen in het kader van het geactualiseerd Sigmaplan: projecten 
op te starten niet later dan 2010 
4B_004 Behoud en herstel van de waterrijke gebieden in het stroomgebied van de Schelde/de 
Maas door het bevorderen van waterconservering of door het tegengaan van verdroging in 
de gebieden vermeld in de eerste generatie bekkenbeheerplannen 
  
5A Kwantiteit grondwater 
5A_001 Het uitvoeren van een aangepast vergunningenbeleid voor alle grondwaterlichamen, 
voortvloeiend uit de herstelprogramma´s voor probleemzones in het Sokkelsysteem , door 
het afstemmen van de vraag op het aanbod van grondwater  
5A_002 Het opleggen van bijzondere voorwaarden in de grondwatervergunning voor 
grondwaterlichamen in een (potentieel) slechte kwantitatieve toestand 
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5A_003 Het opleggen van een verkorte looptijd bij vergunningen voor grondwaterlichamen in een 
(potentieel) slechte kwantitatieve toestand om de impact van een winning tijdig te 
evalueren en de vergunningsvoorwaarden bij te sturen 
5A_004 Uitvoeren van het heffingenbeleid 
  
5B Kwantiteit oppervlaktewater 
5B_001 Peilinfrastructuur automatiseren  
5B_002 Aan actief peilbeheer doen met aandacht voor de verschillende watergebruiken 
5B_003 Laagwaterstrategieën uitwerken  
5B_012 Vergunning voor het capteren van oppervlaktewater 
  
6 Overstromingen 
6_001 Het verbeteren en aanvullen van de bestaande overstromingsgevaarkaarten 
6_002 Het opmaken van schadekaarten en overstromingsrisicokaarten voor de waterwegen en 
van overstromingsrisicokaarten voor de onbevaarbare waterlopen 
6_003 Waar mogelijk behoud van waterconserveringsgebieden door middel van aangepast 
landgebruik 
6_004 Vrijwaren van de actuele en potentiële waterbergingscapaciteit en conserveringscapaciteit 
6_006 Hydrodynamische modellering en scenario analyse 
6_007 Realiseren van nieuwe waterbergingscapaciteit en optimaliseren van bestaande 
6_008 Acties van het geactualiseerd Sigmaplan uitvoeren 
6_009 Wateroverlastknelpunten oplossen door het uitvoeren van lokale ingrepen 
6_010 De afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren door het uitvoeren van 
inrichtingsmaatregelen, infrastructuurwerken en rivierverruimende maatregelen 
6_011 De afvoercapaciteit i.f.v. de veiligheid verzekeren door het uitvoeren van 
onderhoudswerken (excl. slibruimingen) 
6_012 Onderhouden en herwaarderen van (baan)grachten i.f.v. veiligheid, voldoende afvoer en 
buffercapaciteit 
6_013 Geïntegreerd Kustveiligheidsplan 
6_014 Zorgen voor een afdoende kustverdediging ter bescherming van overstromingen van uit de 
zee – OW-plan Oostende 
6_015 Bescherming tegen wateroverlast en watertekorten met behulp van observatie-, 
waarschuwings- en alarmsystemen 
6_016 Actualiseren rampenplan inzake wateroverlast 
  




het toepassen van het Mestdecreet en de hieraan gekoppelde actieprogramma´s in functie 
van de bescherming van grondwaterlichamen  
7A_002 het stimuleren van de landbouwsector om gebruik te maken van de aanbevelingen van het 
Vlaams Investeringfonds: deel nutriënten 
7A_003 het uitvoeren van het Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen (2007-2013) 
a) sierteelt  
7A_004 het uitvoeren van het Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen (2007-2013)  
b) hectaresteun biologische landbouw 
7A_005 het toepassen van het “Federaal Reductieplan Pesticiden” ter bescherming van 
grondwaterlichamen 
7A_006 het stimuleren van de landbouwsector om gebruik te maken van de aanbevelingen van het 
Vlaams Investeringsfonds: deel gewasbeschermingsmiddelen 
7A_007 het uitvoeren van het Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen (2007-2013): 
mechanische onkruidbestrijding 
7A_008 informeren en sensibiliseren van de sectoren i.v.m. pesticidengebruik (campagne zonder is 
gezonder, Decreet Openbare Besturen)  
7A_009 acties uitwerken om de afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door industrie en 
burgers te stimuleren 
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erkenningssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen (91/414/EG) 
7A_011 het uitvoeren van een aangepast vergunningenbeleid voor de grondwaterlichamen in 
slechte toestand m.b.t. verzilting door het afstemmen van de vraag op het aanbod van 
grondwater 
7A_012 opstellen van sanerings- en beheersplannen om de verdere verspreiding door uitloging van 
de verontreiniging van de puntbronnen in Vlaanderen naar grondwater te voorkomen 
  
7B Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_001 Via vergunning, het voorkomingsprincipe en sanering aan de bron toepassen (ook voor 
non-IPPC bedrijven) 
7B_002 BBT is minimumkader (toepassing oa via sectorale voorwaarden en bijzondere 
voorwaarden in functie van specifieke aanpak op bedrijfsniveau)  
7B_003 Afstemmen geloosde en vergunde vuilvracht én debiet (cf geïntegreerde advisering 
waterkwantiteitsbeheerders) 
7B_004 Preventieve maatregelen voor het vermijden van calamiteiten en het beperken van de 
gevolgen  
7B_005 Het evalueren van de impact van bedrijven en de beoordeling van de samenstelling van 
bedrijfsafvalwater aan de criteria van het uitvoeringsbesluit inzake contractuele sanering 
van bedrijfsafvalwater op een openbare RWZI 
7B_006 Opvolgen herstelprogramma’s RWZI’s inzake de vergunningsmatige aspecten van 
bedrijven 
7B_007 Aanpak van de lozing van bemalings/drainagewater afkomstig van industriële 
bodemsaneringen 
7B_008 Het stimuleren van emissiepreventie en eco-efficiënte bedrijfsvoering (Eco-efficiëntiescan) 
7B_009 Vergunningsplicht voor lozen van gevaarlijke stoffen (zoals bedoeld in Bijlage 2C van 
Bijlage 2 van Vlarem I) waarbij in principe geen onderscheid gemaakt wordt tussen lozing 
in riool en lozing op oppervlaktewater 
7B_010 Afstemmen effluentnormen op draagkracht en toepasselijke MKN oppervlaktewater o.b.v. 
beschikbare kennis (rekening houdend met relatieve impact bedrijf) 
7B_011 Implementeren van totaal effluent beoordeling in de vergunning voor complexe 
afvalwateren op ad hoc basis 
7B_012 Investeringssteun aan land- en tuinbouwers voor investeringen die bijdragen tot de 
(brongerichte) vermindering van de verontreiniging van het oppervlaktewater (en 
grondwater). (VLIF-subsidie) 
7B_013 Specifieke maatregelen uit PDPO (2de peiler Europees landbouwbeleid)(o.a. Mechanische 
onkruidbestrijding, Introductie van vlinderbloemige gewassen in het silagevoeder, Reductie 
van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt, Hectaresteun voor 
biologische landbouwproductie) 
7B_014 Afdoende behandeling van de spuistroom vanuit glastuinbouw 
7B_015 Informeren en sensibiliseren landbouwsector ivm nutriënten- en 
gewasbeschermingsmiddelengebruik (waterloket, landbouwadministratie d.m.v. 
voorlichting, codes goede praktijk nutriënten en gewasbescherming, 
demonstratieprojecten, waterkwaliteitsgroepen in mestdecreet) 
7B_016 Sensibiliseren en stimuleren erosiebestrijdingmaatregelen 
7B_017 Opstellen van gemeentelijke erosiebestrijdingplannen voor alle meest erosiegevoelige 
gebieden en uitvoeren aan het huidig tempo van erosiebestrijdingwerken in de meest 
prioritaire knelpuntgebieden. 
7B_018 Driftreducerende maatregelen m.b.t. gewasbeschermingsmiddelen door toepassen van 
driftarme doppen 
7B_019 Sensibilisatie van burgers met betrekking tot het gebruik van milieuvriendelijke producten 
(vb. schoonmaakproducten, verven,…) 
7B_020 Afbouw gebruik gewasbeschermingsmiddelen door openbare besturen verder begeleiden 
(Decreet Openbare besturen) 
7B_021 Afbouw gebruik gewasbeschermingsmiddelen door industrie en burgers  
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7B_022 Europese gebruiks- en marktbeperkingen voor gevaarlijke stoffen 
7B_023 Uitbouw van de saneringsinfrastructuur in het centraal gebied door de uitvoering van de 
lopende IP’s tem 2005 
7B_024 Uitbouw van de saneringsinfrastructuur in het centraal gebied door de uitvoering van de 
lopende GIP’s tem 2003 
7B_025 Afbakening van de uitbouw van de saneringsinfrastructuur in het buitengebied door de 
opmaak van zoneringsplannen 
7B_026 Verbeteren van het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties door aanpassing van 




8A_001 Behoud en herstel van de natuurlijke waterflora in de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen 
door het bestrijden van invasieve uitheemse water- en oeverplanten 
8A_002 In functie van het behoud en herstel van de natuurlijke waterflora in de Vlaamse 
oppervlaktewaterlichamen uitwerken en implementeren van een concreet en realiseerbaar 
maatregelenprogramma voor (internationaal, regionaal of lokaal) belangrijke 
watergebonden plantensoorten in het stroomgebied van de Schelde/de Maas 
8A_003 Behoud en herstel van de natuurlijke visfauna in de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen 
door het uitvoeren van de beheermaatregelen opgenomen in de soortbeschermings- en 
herstelprogramma’s en de daaruit afgeleide maatregelen m.b.t. het waterbeheer voor de 
habitatrichtlijnsoorten en de belangrijke aandachtssoorten in Vlaanderen 
8A_004 In functie van het behoud en herstel van de natuurlijke visfauna in de Vlaamse 
oppervlaktewaterlichamen opmaken van een palingbeheerplan voor het stroomgebied van 
de Schelde/de Maas 
8A_005 Herstel van de vrije vismigratie door het wegwerken van de prioritaire 
vismigratieknelpunten op de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen die opgenomen zijn in de 
eerste generatie bekkenbeheerplannen 
8A_006 In functie van het creëren van natuurvriendelijke oevers opmaken en implementeren van 
de oeverbeheerplannen voor de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen die opgenomen zijn in 
de eerste generatie bekkenbeheerplannen 
8A_007 Beschermen of herstellen van de oevers van de kanalen met aandacht voor een 
natuurvriendelijke aanleg. 
8A_008 Wegwerken van migratiebarrières voor terrestrische soorten door het aanleggen van 
fauna-uitstapplaatsen langsheen de kanalen binnen de prioritaire ontsnipperingszones 
8A_009 Uitvoeren van de projecten inzake structuurherstel die opgenomen zijn in de eerste 
generatie bekkenbeheerplannen. 
8A_010 Ecologisch herstel van de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen door het inrichten van de 
oeverzones die opgenomen zijn in de eerste generatie bekkenbeheerplannen. 
  
8B Waterbodems 
8B_001 Sensibliseren en stimuleren erosiebestrijdingsmaatregelen 
8B_002 Opstellen van gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen en uitvoeren van 
erosiebestrijdingswerken 
8B_003 Investeringssteun aan land- en tuinbouwers voor machines voor directe inzaai ter 
voorkoming van erosie 
8B_004 Verzekeren van de afvoercapaciteit van de waterlopen (veiligheidsredenen) en verzekeren 
van de transportfunctie van de bevaarbare waterlopen en kanalen - waarmee evenzeer 
een zekere milieuwinst gepaard gaat - door het uitvoeren van zowel dringende als reguliere 
sedimentruimingen en baggerwerken in het kader van het onderhoud. 
8B_005 De afvoercapaciteit en de transportfunctie verzekeren door het opstellen - in overleg met 
alle waterbeheerders – en uitvoeren van een gezamenlijk en afgestemd 
onderhoudsschema baggeren en ruimen 
8B_006 In functie van het verzekeren van de afvoercapaciteit en het duurzaam en efficiënt ruimen 
van sediment, het opmaken van een plan voor de inplanting van sedimentvangen en 
ontwateringsbekkens ter hoogte van sedimentgevoelige waterlooptrajecten, actieve 
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overstromingsgebieden en natuurlijke overstromingszones. 
8B_007 De afvoercapaciteit verzekeren en duurzaam en efficiënt ruimen van sediment door het 
aanleggen van de in de eerste generatie bekkenbeheerplannen opgenomen 
sedimentvangen en door het effectief inplanten van 2 van de in het sedimentvangplan 
opgenomen sedimentvangen en ontwateringsbekkens per jaar. 
8B_008 In functie van het duurzaam saneren van verontreinigde waterbodems het opmaken van 
een lijst op Vlaams niveau van prioritair te onderzoeken waterbodems die – conform het 
(nieuwe) bodemdecreet – dient vastgesteld te worden door de Vlaamse Regering. 
8B_009 In functie van het duurzaam saneren van verontreinigde waterbodems het onderzoeken 
van de waterbodems die werden aangeduid in de door de Vlaamse Regering 
goedgekeurde lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems aan de hand van de 
standaardprocedure waterbodemonderzoek. 
8B_010 In functie van het duurzaam saneren van verontreinigde waterbodems en rekening 
houdend met de resultaten van het waterbodemonderzoek, het opmaken van een lijst op 
Vlaams niveau van prioritair te saneren waterbodems die – conform het (nieuwe) 
bodemdecreet – dient vastgesteld te worden door de Vlaamse Regering. 
8B_012 Tot ontwikkeling brengen van extra capaciteit voor behandeling van bagger- en 
ruimingsspecie in alle bekkens 
8B_013 Maximaal inzetten van bagger- en ruimingsspecie die voldoet aan de Vlarea-/ Vlarebo-
norm voor hergebruik als bodem, als bouwstof of als alternatief voor primaire 
oppervlaktedelfstoffen en het toepassen van zandafscheiding bij alle zandrijke niet-
rechtstreeks herbruikbare specie 
8B_014 Voorzien van de nodige tussentijdse opslagplaatsen, het voorzien van de nodige 
stortplaatsen voor de niet-behandelbare of niet-herbruikbare bagger- en ruimingsspecie in 
elk bekken en het inrichten van bergingslocaties en ontwateringsinstallaties zoals 
opgenomen in de eerste generatie bekkenbeheerplannen. 
  
9 Andere maatregelen 
9_001 Lopend handhavingsbeleid 
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Aanvullende maatregelen voor het eerste stroomgebiedbeheerplan 
2 Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalt-beginsel  
2_011 Transparantie verwerven in de private kosten (investerings- en exploitatiekosten) en 
milieu- en hulpbronkosten voor de productie en distributie van (drink-)water en in de 
verdeling van de kosten over de gebruikssectoren 
2_012 Concrete invulling van de controlebevoegdheid inzake drinkwaterprijzen  
2_013 
De federale overheid aansporen om een taks in te stellen op de aankoop van bepaalde 
producten (zoals bijvoorbeeld pesticiden) waarvan de opbrengst gebruikt kan worden om 
de meerkost ten gevolge van de aanwezigheid van deze producten in het oppervlakte- of 
grondwater voor de drinkwaterbereiding te compenseren. 
2_014 
Afschaffen van de vrijstelling van heffing op oppervlaktewaterverontreiniging voor 
openbare waterzuiveringsinfrastructuur 
2_015 
Bepaling van de redelijke bijdrage in de kosten van de bovengemeentelijke sanering en 
verdeling van de kosten over de gebruikssectoren volgens een nog te bepalen scenario.  
2_016 Transparantie verwerven in de private kosten (investerings- en exploitatiekosten) en 
milieu- en hulpbronkosten voor de inzameling en zuivering van afvalwater op 
gemeentelijk niveau en in de verdeling van de kosten over de gebruikssectoren op basis 
van de rapporteringstructuur. 
2_018 Gemeenten en rioolbeheerders stimuleren tot een verdere benutting van de mogelijkheid 
om de gemeentelijke saneringsbijdrage/-vergoeding te vragen aan haar inwoners voor 
de uitbouw en het onderhoud van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur en tot het 
waar mogelijk vervangen van de nog bestaande rioolbelastingen door een gemeentelijke 
bijdrage/vergoeding. Ook moet de behoefte aan extra middelen geëvalueerd worden in 
relatie tot de benodigde investeringen in het kader van de uitvoering van de 
zoneringsplannen en het beheer en de vervanging van de bestaande infrastructuur. 
2_019 Evaluatie op basis van inzichten in milieu- en hulpbronkosten van de huidige 
tariefstructuur van de retributie op watervang (captatievergoeding) enerzijds en de 
mogelijkheden voor het invoeren van captatievergoedingen voor onbevaarbare 
waterlopen en captaties kleiner dan 500m³ anderzijds 
2_020 De federale overheid aansporen om een taks in te stellen op de aankoop van bepaalde 
producten (zoals bijvoorbeeld pesticiden) waarvan de opbrengst gebruikt kan worden om 
de meerkost ten gevolge van de aanwezigheid van deze producten in het oppervlakte- of 
grondwater voor de eigen waterwinning te compenseren 
2_021 Afschaffen van de vrijstelling van heffing op grondwaterwinning voor 
grondwaterwinningen van minder dan 500m³ per jaar. 
2_022 Verder optimaliseren van de gebiedsfactor en invoeren van een gedifferentieerde 
laagfactor bij de heffing op grondwaterwinning 
2_023 Aanpassing van de heffingsregeling inzake oppervlaktewaterverontreiniging 
2_024 In kaart brengen van de concrete invulling van sociale, economische en ecologische 
correcties van alle waterdiensten.  
2_025 Vereenvoudiging van de instrumenten die voor kostentoerekening gebruikt worden 
  
3 Duurzaam watergebruik 
3_004 Bestuderen en waar relevant invoeren van een progressieve tariefstructuur drinkwater 
3_005 Opname drinkwaterinfrastructuur (hoofdtransportleidingen) in Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen 
3_006 Locatiespecifiek onderzoek naar de mogelijkheden voor de omschakeling naar 
oppervlaktewater als alternatieve waterbron voor de productie van drinkwater en/of 
ander water (landbouw, industrie): sanering waterlopen 
3_007 Locatiespecifiek onderzoek naar de mogelijkheden voor de omschakeling naar 
oppervlaktewater als alternatieve waterbron voor de productie van drinkwater en/of 
ander water (landbouw, industrie): evaluatie beleid en wetgeving 
3_008 Verdrag nastreven met bovenstroomse landen en gewesten betreffende de 
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grensoverschrijdende oppervlaktewaterproblematiek binnen het Schelde- en 
Maasstroomgebieddistrict 
3_009 Opzetten van sensibilisatiecampagnes voor het stimuleren van duurzaam watergebruik 
(inclusief opvang en gebruik hemelwater) bij de bevolking, bedrijven en overheden 
3_010 Evalueren en coördineren van milieu-educatieve pakketten met het oog op duurzaam 
watergebruik 
3_011 Onderzoek naar en het optimaal gebruik van alternatieve waterbronnen in de 
verschillende procesonderdelen en sectoren (gelinkt aan de vereiste kwaliteit - 
hoogwaardig versus. laagwaardig) 
3_012 Uitvoeren van wateraudits bij bedrijven: methodiek 
3_013 Uitvoeren van wateraudits bij bedrijven: verankering in vergunningprocedure 
3_014 Evalueren en coördineren van concrete projecten gericht op de distributie en het gebruik 
van laagwaardig water: mogelijkheden subsidieregeling 
3_015 Evalueren en coördineren van concrete projecten gericht op de distributie en het gebruik 
van laagwaardig water: subsidieregelingdecreet 
3_016 Wateraudit nieuwbouw, herbouw, verbouwing 
3_017 Afkoppeling en optimaal gebruik van hemelwater bij bedrijven: dataverzameling 
3_018 Afkoppeling en optimaal gebruik van hemelwater bij bedrijven: gescheiden 
rioleringsstelsel 
3_019 Afkoppeling en optimaal gebruik van hemelwater bij bedrijven: sectorgerichte evaluatie 
3_020 Afstemming Ruimtelijke ordening - spaarbekkens voor (individuele / collectieve) 
alternatieve watervoorziening 
3_021 Kwantificeren lekverliezen: openbaar distributienet  
3_022 Kwantificeren lekverliezen: privaat leidingnet 
3_023 Inventarisatie en optimalisatie kennis watergebruik en behoeften: koppeling databanken  
3_024 Inventarisatie en optimalisatie kennis watergebruik en behoeften: onderzoek sectoraal 
watergebruik  
3_025 Inventarisatie en optimalisatie kennis watergebruik en behoeften: historische data  
3_026 Inventarisatie en optimalisatie kennis watergebruik en behoeften: gebruik diverse 
bronnen  
3_027 Inventarisatie en optimalisatie kennis watergebruik en behoeften: toekomstige behoeften 
3_028 Inventarisatie en optimalisatie kennis watergebruik en behoeften: capaciteitsverhogingen 
3_029 Evaluatie van de mogelijkheden voor een financiële stimulans tot overschakelen op 
alternatieve waterbronnen: herziening en uitvoering VLIF-subsidieregeling landbouw in 
het kader van steun voor het overschakelen op alternatieve waterbronnen 
3_030 
(zie groep 2) 
Geïntegreerd financieel sturend beleid 
3_031 
(zie 5A_010) 






Besparingscenario’s voor watervoerende lagen in slechte toestand 
3_034 
(zie 5A_016) 
Bepalen prioritaire sectoren en prioritaire toepassingen 
3_035 
(zie 5A_015) 
Afstemmen vraag en aanbod van grondwater: bepalen contingenten 
3_036 
(zie 5A_015) 







Aanpassen Vlaremwetgeving klasse 3 grondwaterwinningen 
3_039 Aanpassen wetgeving bemalingen 
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Aanpassen heffingenbeleid grondwater 
3_041 Bepalen van de kwantitatieve draagkracht van waterlopen: Laagwaterscenario’s 
3_042 Uitwerken van laagwaterscenario’s voor waterlopen: toepassen van laagwaterscenario’s 
3_043 Vergunningsplichtig of meldingsplichtig maken van captaties kleiner dan 500m³ en in 
onbevaarbare waterlopen  
3_044 Mogelijkheden captatievergoedingen nagaan en eventueel aanpassen 
  
4A Beschermde en waterrijke gebieden grondwater 
4A_002 Evalueren en bijsturen van afgebakende drinkwaterbeschermingszones 
4A_003 Afbakening van grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen, aanduiding van deze 
gebieden en formuleren van doelstellingen 
4A_004 Aangepast beleid en specifieke actieprogramma´s van oppervlakte- en 
grondwaterbeheer in de omgeving van grondwaterafhankelijke terrestrische 
ecosystemen 
4A_005 Bijkomende acties in beschermingszones van drinkwaterwinningen 
4A_006 Code van goede praktijk gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterbeschermingszones 
  
4B Beschermde en waterrijke gebieden oppervlaktewater 
4B_007 Afstemmen van het waterbeheer in Speciale Beschermingszones en waterrijke gebieden 
op de instandhoudingsdoelstellingen 
4B_008 Optimalisatie waterhuishouding in Beschermde gebieden door het tegengaan van 
verdroging in verdrogingsgevoelige zones. 
4B_009 Uitvoering stappenplan om de milieudoelstellingen in beschermde gebieden drinkwater 
te bereiken (gebiedsspecifieke maatregel) 
4B_010 Binnen de beschermingszones drinkwater (grond- en oppervlaktewater) een aangepast 
(verstrengd) beleid voeren om de kwaliteitsdoelstellingen te behalen (verlaging niveau 
van zuivering) (generieke maatregel).  
4B_011 Preventieve maatregelen tegen verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen 
binnen beschermde gebieden opleggen; de maatregelen baseren op bestaande 
richtlijnen zoals deze uit het Topps-project.  
4B_012 Uitwisseling van informatie verplichten tussen drinkwatersector, overheid en fabrikanten 
van gewasbeschermings- en aanverwante middelen. 
4B_013 Een verstrengd en curatief handhavingsbeleid voeren in de beschermde gebieden 
drinkwater, parallel met een intensieve sensibilisering en communicatie.  
4B_014 Prioritaire aanpak van overstorten ter hoogte van beschermde gebieden 
4B_016 Prioritaire sanering van waterbodems in beschermde gebieden of ten behoeve van 
beschermde soorten: realisatie tijdens deze planperiode 
4B_018 De opmaak van risicoanalyses voor oppervlaktewaterwingebieden waarbij aangepaste 
normen en specifieke maatregelen in drinkwaterwingebieden voorbereid worden. 
  
5A Kwantiteit grondwater 
5A_005 Updaten van de stijghoogtekaarten voor de verschillende grondwaterlichamen op 
regelmatige tijdstippen 
5A_006 Opstellen van een nieuwe methode voor de trendbepaling van de kwantiteit van het 
grondwater op korte en lange termijn, rekening houdend met klimatologische variaties 
5A_007 Uitwerken van scenario’s (rekening houdend met de gevolgen van klimaatsverandering) 
om kwantiteitsveranderingen op lange termijn te kunnen voorspellen 
5A_008 Actualiseren en tijdsafhankelijk maken van regionale kwantiteitsmodellen 
5A_009 Het verfijnen van de kwantiteitscriteria en beslissingsbomen voor het bepalen van de 
kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen 
5A_010 Het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de draagkracht van de 
grondwaterlichamen en het uitvoeren van scenarioberekeningen voor bedreigde 
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grondwaterlichamen  
5A_011 Het opstellen van waterbalansen en –fluxen voor de verschillende grond- en 
oppervlaktewaterlichamen en hun interacties. Tevens wordt er rekening gehouden met 
de mogelijke gevolgen van de klimaatsverandering 
5A_012 De eventuele interactie tussen grondwater en oppervlaktewater verwerken in modellen 
en het bepalen van de baseflow (en de minimaal vereiste) van de rivieren 
5A_013 Het opstellen van herstelprogramma’s, op basis van o.a. de geactualiseerde 
grondwatermodellen, voor grondwaterlichamen met een (potentieel) slechte 
kwantitatieve toestand door het afstemmen van de vraag op het aanbod van grondwater 
5A_014 Het bepalen van de oorzaak van de kwantitatieve slechte toestand van 
MS_0200_GWL_2 en het opstellen van een mogelijk herstelprogramma 
5A_015 Het bepalen van contingenten op basis van de draagkracht van de watervoerende lagen 
en het verdelen van de contingenten over bepaalde zones in grondwaterlichamen 
5A_016 Bepalen van prioritaire sectoren en prioritaire toepassingen met definiëring van 
“hoogwaardig” en "laagwaardig” gebruik van water voor een duurzame verdeling van de 
zoetwaterreserves  
5A_017 Het uitwerken van een aangepast vergunningenbeleid voor grondwaterlichamen in een 
(potentieel) slechte kwantitatieve toestand, door het afstemmen van de vraag op het 
aanbod van grondwater op basis van de bijkomende wetenschappelijke onderbouwing 
en de contingentenbepaling 
5A_018 Het aanpassen van de laag- en gebiedsfactoren en de heffingsgebieden bij 
grondwaterheffing voor grondwaterlichamen (of delen daarvan) in (potentieel) slechte 
kwantitatieve toestand 
5A_019 Het aanpassen van de Vlaremwetgeving rond klasse 3 grondwaterwinningen (winningen 
< 500m³/j) en bemalingen met o.a. het verplichten van debietmeters voor elke winning en 
de mogelijkheid tot het opleggen van bijzondere voorwaarden 
5A_020 Het aanpassen van de vergunningsvoorwaarden van Vlarem II o.a. voor het opnemen 
van sectorale voorwaarden voor koudewarmte-opslag e.d. 
5A_021 Verdrag nastreven met Frankrijk en Nederland betreffende grensoverschrijdende 
kwantitatieve problematiek binnen het Scheldestroomgebiedsdistrict (naar analogie van 
het Maasafvoerverdrag) 
5A_022 Het opstellen van een code van goede praktijk voor infiltratie 
  
5B Kwantiteit oppervlaktewater 
5B_004 Peilinfrastructuur automatiseren op bevaarbare en 1ste categorie waterlopen 
5B_005 Het actief peilbeheer verder ontwikkelen  
5B_006 Het uitwerken van laagwaterstrategieën op de waterlopen van 1ste en 2de categorie  
5B_007 Door middel van overleg en akkoorden de grensoverschrijdende kwantitatieve 
problematiek van de waterverdeling oplossen 
5B_008 Aanleg van bijkomende bergingsgebieden ten behoeve van de verbetering van het 
hydraulische regime van het oppervlaktelichaam  
5B_009 Aanleg van bijkomende waterconserveringsgebieden  
5B_010 Adaptatie klimaatwijziging 
5B_011 Captatievergunningenstelsel niet-bevaarbare waterlopen en captaties kleiner dan 500m³  
  
6 Overstromingen 
6_017 Uitwerken methodiek schade en risicoaanpak i.f.v. de Overstromingsrichtlijn 
6_018 Optimaliseren waterconserveringsgebieden door middel van voorwaarden voor het 
landgebruik 
6_019 Het invoeren van een bouwverbod in nog af te baken overstromingsgebieden 
6_020 Realiseren van nieuwe waterbergingscapaciteit op de onbevaarbare waterlopen van 
eerste categorie 
  
7A Verontreiniging grondwater 
7A_013 Onderzoek naar de geochemische processen van het systeem m.b.v. geofysische 
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metingen, onderzoek naar redoxgevoelige omzettingsprocessen, ouderdomsbepalingen 
van het grondwater en het bepalen van (goede) referentieniveaus 
7A_014 onderzoek naar de herkomst en de evolutie van het concentratieverloop in ruimte en tijd 
van verschillende verontreinigende parameters in gespannen grondwaterlichamen met 
een slechte toestand 
7A_015 onderzoek naar de kwaliteitsdegradatie ten gevolge van overbemaling in gespannen 
grondwaterlichamen in slechte kwantitatieve toestand binnen het Sokkelsysteem en het 
Brulandkrijtsysteem (verzilting, sulfaatverspreiding e.d.) 
7A_016 het inrichten van prioritaire risicozones voor nitraatuitspoeling zonder 
derogatietoepassing en de uitbouw en opvolging van een derogatiemeetnet  
7A_017 onderzoek naar de verzilte delen in het Kust- en Polder Systeem m.b.v. een nieuw te 
installeren verziltingsmeetnet voor een nauwkeurige afbakening van de verzilte 
grondwaterlichamen om het vergunningenbeleid in en rond deze zones op af te 
stemmen 
7A_018 uitwerken van een beoordelingsmethode en een trendanalyse voor de 
verziltingsproblematiek in het Kust- en Poldersysteem en het Sokkelsysteem. 
7A_019 het bepalen van de herkomst van arseen, nikkel, lood en cadmium in de 
grondwaterlichamen die zich in een slechte kwalitatieve toestand bevinden m.b.t. zware 
metalen 
7A_020 Geostatistische analyses uitvoeren om per grondwaterlichaam een dekkend beeld te 
krijgen van de ruimtelijke spreiding van de grondwaterkwaliteit 
7A_021 Verdere afstemming met andere normerende regelgeving (milieukwaliteitsnormen 
oppervlaktewater, bodemsaneringsnormen, …) en onderbouwing van 
achtergrondniveau´s, milieukwaliteitsnormen en drempelwaarden op basis van de 
bekomen wetenschappelijke kennis en de monitoringresultaten 
7A_022 Optimalisatie van de uitvoering van risico-evaluatie bij historische verontreinigde sites 
dor de herziening van het model Vlierhumaan 
7A_023 Ontwikkeling en/of optimalisatie van saneringsmethoden voor bodem en grondwater 
verontreiniging veroorzaakt door puntbronnen 
7A_024 Bepaling van het optimum tussen verschillende soorten teelten en de te gebruiken typen 
en hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen 
7A_025 Verder onderzoeken wat de bemestingsnorm moet zijn om van de slechte kwalitatieve 
toestand m.b.t. nutriënten af te raken en de resultaten omzetten in maatregelen  
7A_026 Aanpassen van de landbouwactiviteiten aan de natuurlijke randvoorwaarden(fysische en 
chemische omgevingsvoorwaarden) van de omgeving op basis van wetenschappelijke 
onderbouwing en rekening houdend met de goede landbouwpraktijk (teeltrotatie) en 
bedrijfseconomische aspecten. 
7A_027 Aanpassen van het gewasbeschermingsmiddelengebruik aan de natuurlijke 
randvoorwaarden van de omgeving op basis van wetenschappelijke onderbouwing 
(uitspoeling en retentievermogen) 
7A_028 Bemesten volgens een bemestingsadvies ter bescherming van de grondwaterlichamen 
7A_030 voorstellen formuleren aan de federale overheid voor het uitbreiden van het verbod op 
bepaalde pesticiden (o.a. verbod aanvragen op het gebruik van persistente pesticiden en 
afbraakproducten)  
7A_031 uitwerken van een intergewestelijk samenwerkingsakkoord rond open communicatie 
omtrent pesticiden en pesticidengebruik tussen producenten, gebruikers en andere 
belanghebbende (drinkwatermaatschappijen, natuurverenigingen, e.d.) 
7A_032 verder uitwerken en uitvoeren van een aangepast vergunningenbeleid voor 
grondwaterlichamen met een risico op verzilting door het voorkomen van de uitbreiding 
van verzilte gebieden op basis van de afstemming van vraag en aanbod van grondwater 
en bijkomende wetenschappelijke onderbouwing 
7A_033 het voorkomen van de verdere verspreiding van zware metalen uit zinkassen door de 
verwijdering van zinkassen in de Kempen  
7A_034 verder opstellen van sanerings- en beheersplannen om de verdere verspreiding door 
uitloging van de verontreiniging van de puntbronnen in Vlaanderen naar grondwater te 
voorkomen 
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7A_035 uitwerken van een aangepast vergunningenbeleid voor (delen van) grondwaterlichamen 
in een slechte kwalitatieve toestand voor het voorkomen van de verdere uitloging van 
puntverontreinigingen 
7A_036 terugdringen van puntlozingen van gewasbeschermingsmiddelen door een correcte 
erfinrichting en een correct spuitproces door sensibiliseren 
7A_037 het uitwerken en implementeren van een code van goede praktijk met betrekking tot het 
zorgvuldig installeren van pompputten en peilputten 
7A_038 het uitwerken en implementeren van een code van goede praktijk met betrekking tot 
installatie van een koudewarmte pomp 
7A_039 het aanpassen van de vergunningsvoorwaarden van Vlarem II o.a. voor het opnemen 
van sectorale voorwaarden voor lozingen in grondwater en voor koudewarmtepompen 
  
7B Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_027 Verder herzien sectorale voorwaarden op basis van systematische opvolging van 
BBT/BREF 
7B_028 Verder uitbouwen gestructureerd calamiteitenplan 
7B_029 Uitwerken van een globaal actieplan ivm de problematiek van zwevende stof in lozing 
BA/hemelwater 
7B_030 Van de industrie wordt een vergelijkbare saneringsinspanning verwacht als opgelegd 
aan de RWZI’s. 
7B_031 Conform het reductieprogramma 2005 uitvoering geven aan de stopzetting of geleidelijke 
beëindiging van lozingen, emissies en verliezen (nulobjectief) voor Prioritair Gevaarlijke 
Stoffen afkomstig van puntbronnen  
7B_033 Erfafspoeling vermijden door een correcte erfinrichting en correct onderhouden van erf  
7B_034 Vermijden van puntlozingen van gewasbeschermingsmiddelen tijdens het hele 
spuitproces 
7B_035 Vermijden van spuitresten van gewasbeschermingsmiddelen door de installatie van 
spoelwatertank 
7B_044 Bemesten volgens een bemestingsadvies 
7B_045 Aanvullend uitvoeren van erosiebestrijdingsdossiers 
7B_046 Inzaaiing van grasbufferstroken met een breedte van 6m tussen akkers en waterlopen 
(categorie 1 tem 4) 
7B_048 Optimaliseren van het inzaaien van een wintergroenbedekker  
7B_051 Driftreducerende maatregelen m.b.t. gewasbeschermingsmiddelen door het toepassen 
van een 1m bufferzone door realisatie van graskant of vanggewas 
7B_052 Het stimuleren van IPM 
7B_053 Driftreducerende maatregelen m.b.t. gewasbeschermingsmiddelen door toepassen van 
vanggewassen 
7B_056 Uitloging metalen vanuit straatmeubilair beperken 
7B_057 Verantwoorde waterbouw door o.a. vermijden van gebruik van uitlogende bouwmetalen, 
gecreosoteerd hout 
7B_058 REACH doorvertalen in de vergunning voor gevaarlijk stoffen 
7B_059 Uitbouw van de saneringsinfrastructuur in het buitengebied door de uitvoering van de 
bijkomend opgedragen bovengemeentelijke projecten 
7B_060 Uitbouw van de saneringsinfrastructuur in het buitengebied door de uitvoering van de 
bijkomend opgedragen gemeentelijke projecten 
7B_061 Planning van de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur in het buitengebied (via 
inzameling – transport en zuivering) 
7B_064 Verbeteren van het rendement van de saneringsinfrastructuur door optimalisatie, 
renovatie en/of heraanleg van de collectoren en/of rioleringen in het centraal gebied. 
7B_065 Uitwerken van een globaal actieplan i.v.m. de overstortproblematiek 
  
8A Hydromorfologie 
8A_011 Behoud en herstel van een natuurlijk palingbestand in de Vlaamse 
oppervlaktewaterlichamen door implementatie van het palingbeheerplan  
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8A_012 Wegwerken vismigratieknelpunten: te saneren tijdens deze planperiode 
8A_014 Wegwerking migratieknelpunten op de oevers ter verbetering van de riviercontinuïteit 
voor terrestrische en semi-terrestrische soorten 
8A_015 Prioritaire aanpak van overstorten ter hoogte van beschermde gebieden 
8A_017 Prioritaire sanering van waterbodems in beschermde gebieden of ten behoeve van 
beschermde soorten: realisatie tijdens deze planperiode 
8A_019 Ter verbetering van de ecologische toestand of het ecologisch potentieel in een 
waterlichaam wordt de laterale continuïteit en/of het overstromingsregime hersteld: te 
realiseren tijdens deze planperiode 
8A_021 Om te komen tot het goed ecologisch potentieel of een goede ecologische toestand 
wordt het waterlichaam geanalyseerd op hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en wordt een aangepast maatregelenpakket uitgevoerd. 
Prioritair toe te passen op waterlooptrajecten gelegen in Natura2000-gebied, 
8A_022 Om te komen tot het goed ecologisch potentieel of een goede ecologische toestand 
wordt het waterlichaam geanalyseerd op hydromorfologische 
ontwikkelingsmogelijkheden en wordt een aangepast maatregelenpakket uitgevoerd. Te 
realiseren tijdens de eerste planperiode 
8A_024 Om de milieudoelstellingen in een waterlichaam te bereiken wordt de recreatiedruk 
geïntegreerd in de draagkracht van het systeem. 
  
8B Waterbodems 
8B_011 Sanering van de waterbodems, gebaseerd op een prioriteringsanalyse opgenomen in de 
eerste generatie bekkenbeheerplannen 
8B_015 Aanvullend uitvoeren van erosiebestrijdingsdossiers 
8B_016 Verplichte maatregelen via MTR, onteigening en bodemgebruik 
8B_017 Vlaams kenniscentrum erosiebestrijding 
8B_018 Inhoudelijke ondersteuning gemeenten 
8B_019 Financiële ondersteuning voor onderhoud erosiebestrijdingswerken 
8B_020 Uitbreiding financiële steun bij de aankoop van machines ter voorkoming van 
bodemerosie 
8B_021 Wegwerken ruimingsachterstand (SUP) 
8B_022 Sedimentvangen 
  
9 Andere maatregelen 
9_002 Opsporen van wettelijke en andere hiaten met betrekking tot handhaving/deel water en 
het wegwerken ervan 
9_003 Kennis m.b.t. kosten en effecten van maatregelen, baten en disproportionaliteit verder uit 
te bouwen 
9_004 Draagvlak creëren voor, faciliteren en stimuleren van de toepassing van blauwe diensten 
in het integraal waterbeleid op het terrein 
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Overzicht van de maatregelen voor de speerpuntgebieden 
 
Overzicht van de maatregelen voor de speerpuntgebieden voor het beleidsdomein Leefmilieu, 
Natuur en Energie  
 
7 oppervlaktewaterlichamen met als doelstelling de goede toestand te bereiken in 2015: 
 
Nete: 
- VL05_123 Grote Nete I 
 
- Investeringsbudget: 49 k.euro
- Werkingsbudget: 1.896 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 1.904 k.euro /jaar
(* jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
maatregel beschrijving 
  Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_046 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers langsheen waterlopen  
  Waterbodem 
8B_011 Sanering Molse Nete 
 
- VL05_126 Kleine Nete I 
 
- Investeringsbudget: 49 k.euro
- Werkingsbudget: 21 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 29 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
maatregel beschrijving 
  Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_046 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers langsheen waterlopen  
 
- VL08_127 Kleine Nete II 
 
- Investeringsbudget: 7.205 k.euro
- Werkingsbudget: 5.402 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 6.603 k.euro /jaar
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maatregel beschrijving 
  Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_046 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers langsheen waterlopen  
  Overstromingen 
6_020 Waterberging regionaal stedelijk gebied Turnhout door aanleg van 3 strategische RWA & 
bergingbekkens 
6_020 Afbakening overstromingsgebied op de rechteroever van de Kleine Nete thv Koulaak 
  Hydromorfologie 
8A_022 Herinrichting van de vallei van de Kleine Nete ter hoogte van de doorgang van de nieuwe 
N19 (Kasterlee – Geel) 
 
- VL05_129 Molenbeek-Bollaak 
 
- Investeringsbudget: 879 k.euro
- Werkingsbudget: 376 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 523 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
maatregel beschrijving 
  Overstromingen 
6_020 Aanspreken van de vallei van de Bollaak te Emblem voor waterberging (mits onteigening/ 
aankoop van geïsoleerde bebouwing langs de Nijlensesteenweg te Emblem)  
  Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_046 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers langsheen waterlopen  
  Hydromorfologie 
8A_012 Sanering van vismigratieknelpunten op de Molenbeek-Bollaak 
 
- VL05_130 Wamp 
 
- Investeringsbudget: 49 k.euro
- Werkingsbudget: 21 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 29 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
maatregel beschrijving 
  Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_046 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers langsheen waterlopen  
  Andere maatregelen 
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Maas: 
 
- VL05_133 Abeek 
 
- Investeringsbudget: 1.199 k.euro
- Werkingsbudget: 83 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 283 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
maatregel beschrijving 
  Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_046 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers langsheen waterlopen  
  Hydromorfologie 
8A_012 Sanering van de resterende vismigratieknelpunten vanuit de Maas naar de bovenloop van 
de Abeek. 
8A_012 Het realiseren van de verbinding Abeek – Lossing naar de Maas (oorspronkelijke 
bedding). 
8A_021 Herstel van de structuurkwaliteit in Natura 2000-gebied 
 
- VL05_147 Warmbeek 
 
- Investeringsbudget: 1.749 k.euro
- Werkingsbudget: 112 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 404 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
maatregel beschrijving 
  Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_046 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers langsheen waterlopen  
7B_065 Studie en sanering van overstorten op de Warmbeek 
  Hydromorfologie 
8A_012 Sanering vismigratieknelpunt op de Warmbeek ter hoogte van de watermolen 't Mulke 
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- VL05_97 Hulpe-Zwart Water-Winterbeek: 
 
- Investeringsbudget: 1.049 k.euro
- Werkingsbudget: 4.153 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 4.327 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
maatregel beschrijving 
  Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_046 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers langsheen waterlopen  
  Hydromorfologie 
8A_021 Herstel structuurkwaliteit in Natura 2000-gebied (globaal herstel valleigebied) 
8A_022 Sanering waterbodem Winterbeek-Hulpe 
 
- VL05_117 Zwartebeek 
 
- Investeringsbudget: 649 k.euro
- Werkingsbudget: 32 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 140 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
maatregel beschrijving 
  Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_046 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers langsheen waterlopen  
  Hydromorfologie 





- VL05_122 Grote Laak 
 
- Investeringsbudget: 49 k.euro
- Werkingsbudget: 1.493 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 1.501 k.euro /jaar
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maatregel beschrijving 
  Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_046 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers langsheen waterlopen  
 Hydromorfologie 





- VL05_28 Benedenvliet 
 
- Investeringsbudget: 1.450 k.euro
- Werkingsbudget: 107 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 349 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
maatregel beschrijving 
  Overstromingen 
6_020 Aanleg van 3 overstromingsgebieden in de Benedenvliet:  
1) ten oosten van A12 naast Atlas Copco   
2) Net stroomafwaarts A12 thv RWZI  
3) Ter hoogte van Cleydaal.  
  Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_065 Plaatsen van terugslagkleppen zodat collector niet langer fungeert als bypass voor de 
Grote Struisbeek bij hoge waterstanden 
7B_065 Plaatsen van een bypass voor de Grote Struisbeek onder de A12 (na een gedeeltelijke 
herklassering van 2e naar 1e categorie 
 
- VL05_30 Grote Molenbeek – De Vliet 
 
- Investeringsbudget: 1.804 k.euro
- Werkingsbudget: 521 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 821 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
maatregel beschrijving 
  Kwantiteit oppervlaktewater 
5B_009 Het terug functioneel maken van een watertapping op de Vliet om in de omgeving van de 
Koevoet water te laten infiltreren als remediëring van de verdroging in dat gebied. 
5B_008 Structuurherstel via hermeandering van de Grote Molenbeek in functie van extra 
waterberging in samenhang met het herstel van de gravitaire lozing van de vliet 
  Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_046 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers langsheen waterlopen  
  Hydromorfologie 
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8A_019 Het herstellen van de gravitaire lozing (en eventueel de getijdenwerking) van de Vliet 
(Klein-Brabant) door de aanleg van een nieuwe uitwateringsconstructie en een verlegde 
waterloop 
  Waterbodems 
8B_021 Ruiming Grote Molenbeek (1ste cat thv Puurs) 





- VL05_1 Blankaart waterlopen 
 
- Investeringsbudget: 649 k.euro
- Werkingsbudget: 32 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 140 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
maatregel beschrijving 
  Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_046 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers langsheen waterlopen  
  Hydromorfologie 




- VL05_47 Heulebeek 
 
- Investeringsbudget: 1.549 k.euro
- Werkingsbudget: 176 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 434 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
maatregel beschrijving 
  Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_046 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers langsheen waterlopen  
  Hydromorfologie 
8A_022 Verhogen waterbergend vermogen van de Heulebeekvallei door het herstellen van een 
oude beekmeander in de open ruimte ten westen van Moorsele; 
8A_022 Verhogen waterbergend vermogen van de Heulebeekvallei door hermeandering van de 
beekvallei in het provinciedomein Bergelen 
8A_022 Verhogen waterbergend vermogen van de Heulebeekvallei door hermeandering van de 
beekvallei in de open ruimte tussen Gullegem en Moorsele 
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Gentse Kanalen 
 
- VL08_27 Zwarte Sluisbeek 
 
- Investeringsbudget: 299 k.euro
- Werkingsbudget: 296 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 345 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
maatregel beschrijving 
  Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_046 Aanleg van bufferstroken van 6m breedte op akkers langsheen waterlopen  
 Hydromorfologie 
8A_012 Opmaak van een voorontwerp en sanering van vismigratieknelpunten op de 
Zwartesluisbeek 
8A_022 Uitvoeren van de saneringsruiming van de Zwartsluisbeek (1e categorie, ca 4200m) in 
afstemming met de saneringsruiming van de Vliet (2e categorie) en gekoppeld aan de 
evaluatie en desgevallend realisatie van de aanleg van een sedimentvang 
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Overzicht van de maatregelen voor de speerpuntgebieden voor het beleidsdomein Mobiliteit en 
Openbare Werken 
 
Speerpuntgebieden stroomgebied Maas 
 
5 oppervlaktewaterlichamen met als doelstelling belangrijke kwaliteitsverbetering: 
 
- VL05_142 Maas I, VL05_143 Maas II, VL05_144 Maas III en VL05_151 Albertkanaal 
 
- Investeringsbudget: 36.000 k.euro
- Werkingsbudget: k.euro /jaar
- Totaal budget*: 6.000 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
maatregel beschrijving 
  Duurzaam watergebruik 
3_042 Uitwerken van laagwaterscenario’s voor waterlopen (van een bepaalde categorie) : 
toepassen van laagwaterscenario’s  
 
- VL05_142 Maas I, VL05_143 Maas II en VL05_144 Maas III 
 
- Investeringsbudget: 6.000 k.euro
- Werkingsbudget: k.euro /jaar
- Totaal budget*: 1.000 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
maatregel Beschrijving 
  Kwantiteit oppervlaktewater 
5B_010 Maatregelen in functie van klimaatwijziging 
  Overstromingen 
6_020 Investeringsprojecten en concrete acties om wateroverlast te voorkomen 
  Hydromorfologie 
8A_011-8A_014 Ecologisch herstel door de ophef van migratieknelpunten voor vissen, terrestrische 
en semi-terrestrische soorten  
 
- VL05_160 : kanaal Dessel-Turnhout-Schoten 
 
- Investeringsbudget: 1.750 k.euro /jaar
- Werkingsbudget: k.euro /jaar
- Totaal budget*: 1.750 k.euro /jaar
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maatregel Beschrijving 
  Waterbodem 
8B_021 Wegwerken van de ruimingsachterstand en duurzaam ruimen van sediment 
 
Speerpuntgebieden stroomgebied Schelde  
 
1. Sedimentruimingen en baggerwerken  
 
- Investeringsbudget: k.euro
- Werkingsbudget: 25.000 k.euro /jaar
- Totaal budget*: 25.000 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
Maatregel  Beschrijving 
 Waterbodem 
8B_021 Wegwerken van de ruimingsachterstand en duurzaam ruimen van 
sediment 
 
2. Beveiliging tegen overstromingen (Sigmaplan) 
 
- Zeeschelde I (VL05_40), Zeeschelde II (VL05_41), Zeeschelde III + Rupel (VL05_42), 
Zeeschelde IV (VL05_43), Getijdedurme (VL05_39), Grote Nete I (VL05_123), Grote Nete II 
(VL05_124), Grote Nete III (VL05_125), Getijdenete (VL05_132), Dijle V (VL05_81), Dijle VI 
(VL05_82), Getijdedijle & Getijdezenne (VL05_95) en Zenne II (VL05_93) 
 
- Investeringsbudget: 274.500 k.euro
- Werkingsbudget: k.euro /jaar
- Totaal budget*: 45.750 k.euro /jaar
(*jaarlijks, over de periode 2010-2015) 
 
Maatregel Beschrijving 
 Kwantiteit oppervlaktewater 
5B_008  Aanleg van bijkomende bergingsgebieden ten behoeve van de 
verbetering van het hydraulisch regime van het 
oppervlaktewaterlichaam 
5B_010  Adaptatie klimaatwijziging 
 Hydromorfologie 
8A_014  Wegwerking migratieknelpunten op de oevers ter verbetering van 
de riviercontinuïteit voor terrestrische en semi-terrestrische soorten 
8A_019  Ter verbetering van de ecologische toestand of het ecologisch 
potentieel in een waterlichaam wordt de laterale continuïteit en/of 
het overstromingsregime hersteld: te realiseren tijdens deze 
planperiode 
8A_021 Om te komen tot het goed ecologisch potentieel of een goede 
ecologische toestand wordt het waterlichaam geanalyseerd op 
hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en wordt een 
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aangepast maatregelenpakket uitgevoerd. Prioritair toe te passen 
op waterlooptrajecten gelegen in Natura2000-gebied, 
8A_022 Om te komen tot het goed ecologisch potentieel of een goede 
ecologische toestand wordt het waterlichaam geanalyseerd op 
hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en wordt een 





- Leie I (VL05_48), Leie II (VL05_49), Leie III (VL05_50) 
 
- Investeringsbudget: 28.200 k.euro
- Werkingsbudget: k.euro /jaar
- Totaal budget*: 4.700 k.euro /jaar




8A_011 Behoud en herstel van een natuurlijk palingbestand in de Vlaamse 
oppervlaktewaterlichamen door implementatie van het palingbeheerplan 
8A_012 Wegwerken vismigratieknelpunten: te saneren tijdens deze planperiode 
8A_014 Wegwerking vismigratieknelpunten op de oevers ter verbetering van de 
riviercontinuïteit voor terrestrische en semi-terristrische soorten 
8A_019 Ter verbetering van de ecologische toestand of het ecologisch potentieel in 
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Aanvullende maatregelen “Maximaal scenario” 
4B Beschermde en waterrijke gebieden oppervlaktewater 
4B_015 Prioritaire aanpak van overstorten stroomopwaarts van beschermde gebieden 
4B_017 Prioritaire sanering van waterbodems in beschermde gebieden of ten behoeve van beschermde soorten: realisatie tijdens de volgende planperioden 
  
7A Verontreiniging grondwater 
7A_029 Optimaliseren van het toedieningstijdstip van organische bemesting  
  
7B Verontreiniging oppervlaktewater 
7B_032 Systematisch implementeren van totaal effluent beoordeling in de vergunning voor bedrijven 
met complexe afvalwateren en/of als onderdeel van het zelfcontroleprogramma 
7B_036 Stimuleren van de afbouw van de veestapel d.m.v. een “warme” sanering 
7B_037 Verhoging van de melkproductie van melkvee per ha ruwvoeder met 5000 l/ha d.m.v. 
hoogproductieve melkkoeien 
7B_038 Nastreven van een lagere stikstofexcretie voor vleesvarkens door een aanpassing van de 
samenstelling van het veevoeder, gebruik makend van een multifasensysteem 
7B_039 Nastreven van een lagere fosforexcretie voor vleesvarkens door een aanpassing van de 
samenstelling van het veevoeder, gebruik makend van een multifasensysteem 
7B_040 Nastreven van een lagere nutriëntenexcretie voor vleeskuikens door een aanpassing van de 
samenstelling van het veevoeder, gebruik makend van een multifasensysteem 
7B_041 Nastreven van een lagere stikstofexcretie voor leghennen door een aanpassing van de 
samenstelling van het veevoeder, gebruik makend van een multifasensysteem 
7B_042 Uitvoeren mestdecreet zonder derogatie 
7B_043 Verlagen van de bemestingsnorm naar 140kg dierlijke N per hectare zoals in de 
beheerovereenkomst Water 
7B_047 Toepassen van niet-kerende bodembewerking op potentieel erosiegevoelige akkers (code 
0, 1 of 2 op Potentiële Bodemerosiekaart Land 2006/1) 
7B_049 Het optimaliseren van het toedieningstijdstip van organische bemesting 
7B_050 Afvoeren en composteren van gewasresten van vollegrondsgroenten 
7B_054 Aanpak van de vervuiling afkomstig van lozing van schepen en havenactiviteiten 
7B_055 Bevorderen duurzaam bouwen (duurzame materialen bij nieuwbouw, gebruik innovatief 
alternatief voor loden slabben en coaten van bestaande dakgoten) 
7B_062 Verder uitbouw van de collectieve saneringsinfrastructuur in het buitengebied door de 
aanleg van inzamelings-, transport- en zuiveringinfrastructuur (realiseren van de 
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen) 
7B_063 Verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur in het buitengebied door de aanleg van 
IBA’s 
7B_066 Verbeteren van het rendement en verbreden zuiveringsspectrum van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties door specifieke zuiveringstechnieken of doorgedreven 
nabehandelingen verdergaand dan de RWZI effluentnormering i.f.v. kwaliteit waterlichaam. 
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8A Hydromorfologie 
8A_013 Wegwerken vismigratieknelpunten: te saneren tijdens volgende planperioden 
8A_016 Prioritaire aanpak van overstorten stroomopwaarts van beschermde gebieden 
8A_018 Prioritaire sanering van waterbodems in beschermde gebieden of ten behoeve van 
beschermde soorten: realisatie tijdens de volgende planperioden 
8A_020 Ter verbetering van de ecologische toestand of het ecologisch potentieel in een 
waterlichaam wordt de laterale continuïteit en/of het overstromingsregime hersteld: te 
realiseren tijdens de volgende planperioden 
8A_023 Om te komen tot het goed ecologisch potentieel of een goede ecologische toestand wordt 
het waterlichaam geanalyseerd op hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en 




8B_023 Waterbodems saneren - prioritering en ecologische sanering 
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Annex 3. Termen en begrippen 
 
Aanvullende begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen, zijn terug te vinden in artikel 3 van het decreet Integraal 
Waterbeleid. 
aantal volwaardige arbeidskrachten 
Omvat zowel het aantal betaalde als niet-betaalde regelmatig en niet-regelmatig tewerkgestelde personen, uitgedrukt in 
volwaardige arbeidskrachten. 
aanvullende maatregelen 
Bijkomende maatregelen die bijdragen tot het behalen van de milieudoelstellingen in 2015. 
actie 
Concreet project (terreinuitvoering/studie) dat tijdens de planperiode wordt uitgevoerd. 
actief peilbeheer  
Peilbeheer dat over de verschillende belangen van waterafvoer waakt teneinde wateroverlast te voorkomen en een doelmatig 
gebruik van de beschikbare hoeveelheden zoetwater door verschillende gebruikers (scheepvaart, landbouw, natuur, 
recreatie…) te garanderen. Actief peilbeheer moet tegemoet komen aan de noden in verband met watertekorten en verdroging 
voor de bevolking, de economie en de natuur (voorkoming of beperking van droogteschade in de aanpalende valleigebieden).  
actieve overstromingsgebieden 
Bepaalde gebieden die door de waterbeheerders actief, m.a.w. via doelbewuste ingrepen, worden ingeschakeld voor 
bijkomende waterberging. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: door het herinschakelen van natuurlijke 
overstromingsgebieden (bijvoorbeeld door het contact tussen de waterloop en haar vallei te herstellen, dijkverplaatsingen …) of 
ook door het uitvoeren van meer kunstmatige ingrepen waarbij onder meer dijken en peilbeheersingsinfrastructuur bij te pas 
komen. 
actuele waterbergingsgebieden  
De voor waterberging geschikte gebieden die ook effectief door het watersysteem worden aangesproken voor waterberging. Het 
zijn zones waar een waterbergingsfunctie mogelijk is, m.a.w. waar er geen wateroverlast is voor de bestaande bebouwing67. 
 
afgebakende (of aangeduide) overstromingsgebieden  
De overstromingsgebieden die zoals bedoeld in het decreet Integraal Waterbeleid op kaart worden aangeduid in de 
waterbeheerplannen (bekkenbeheerplan, stroomgebiedbeheerplan). Zie hoofdstuk 5.1 en 5.3.1. 
 
afstroming 
De hoeveelheid water die uit een bepaald (stroom)gebied rechtstreeks of onrechtstreeks aan het bodemoppervlak (in brede zin) 
afstroomt naar het oppervlaktewater. 
afwijking 
De kaderrichtlijn Water staat toe om af te wijken van de doelstellingen onder bepaalde voorwaarden. De afwijking kan een 
termijnverlenging of een doelverlaging inhouden, alsook een tijdelijke achteruitgang of nieuwe veranderingen en nieuwe 
duurzame activiteiten van menselijke ontwikkeling. 
Aquamoney 
Onderzoeksproject gesteund door de EU met als doelstelling om methodieken en instrumenten te ontwikkelen om 
maatschappelijke baten van de KRW in te schatten; de schatting van baten van de kaderrichtlijn Water in Vlaanderen voor 




Het verdiepen en/of verbreden en/of onderhouden van bevaarbare waterlopen behorende tot het openbaar hydrografisch net. 
bagger- en ruimingsspecie, specie 
Bodemmateriaal afkomstig van het verdiepen en/of verbreden en/of onderhouden van bevaarbare waterlopen behorende tot het 
openbare hydrografische net en/of aanleg van nieuwe waterinfrastructuur, met inbegrip van kanalen, havens en dokken. 
basismaatregelen 
Lopend beleid, zoals maatregelen uit de bekkenbeheerplannen en andere goedgekeurde maatregelenprogramma’s. 
                                                     
67 Gebieden die reeds bebouwd zijn ongeacht hun bestemming 
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basisscenario 
Omvat de basismaatregelen en geeft voor 2015 een indicatie van de afstand tot de goede toestand.  
Best Beschikbare Technieken (BBT) 
Verzameling van technische maatregelen die bedrijven in staat stellen om het meest doeltreffend te werken op vlak van 
bescherming van mens en milieu. De maatregelen dienen voorhanden te zijn (dus niet experimenteel) en de kosten ervan 
moeten in verhouding staan tot het resultaat en draagbaar zijn voor de betrokken bedrijfstak. 
bedding 
Een rivier of een beek stroomt in haar bedding. 
beheersovereenkomst 
Contract tussen de Vlaamse overheid en een lid van een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld landbouwers) waarbij vrijwillig 
afspraken worden gemaakt (bijvoorbeeld over het milieu- en natuurbeheer op het landbouwbedrijf). 
bekken/deelstroomgebied 
Het gebied vanaf waar al het over het oppervlak lopende water, met inbegrip van de eraan toegewezen grondwaterlichamen, 
een opeenvolging van stromen, rivieren, kanalen en eventueel meren volgt, tot een bepaald punt in een andere waterloop (of 
kanaal) of in zee. 
bekkenbeheerplan 
Beleidsplan dat het integraal waterbeleid van het bekken bepaalt en tevens de voorgenomen acties, maatregelen, middelen en 
termijnen bepaalt om de doelstellingen ervan te bereiken. Het geeft nadere uitvoering aan de Waterbeleidsnota en, in 
voorkomend geval, het toepasselijke stroomgebiedbeheerplan.  
bereidheid tot betalen 
Een geldbedrag dat een bevraagde aangeeft dat zijn of haar huishouden bereid is op te geven (te betalen) in ruil voor het 
verkrijgen van een goed of een dienst, in deze context voor een verbetering van de toestand van waterlichamen (uitgedrukt in 
euro per huishouden per jaar). 
bergingscapaciteit, waterbergingscapaciteit 
De hoeveelheid afstromend (hemel)water (in m³) die een voorziening of gebied maximaal kan bevatten zonder dat wateroverlast 
in aanpalende gebieden ontstaat.  
beschermingszones  
De beschermingszones voor grondwater voor drinkwaterwinning worden afgebakend als volgt : 
1° de beschermingszones type I : door het geheel der punten, vanwaar het water de putten, opvangplaatsen, enz... van het 
waterwingebied kan bereiken na een tijd die kleiner is dan 24 uur en met als minimale buitengrens voor deze zone, de grens 
van het waterwingebied; 
2° de beschermingzone type II, "bacteriologische zone" : door het geheel der punten vanwaar het water de putten, 
opvangplaatsen, enz... van het waterwingebied kan bereiken na een tijd van minder dan zestig dagen, met als buitenste 
maximale grens een lijn, gelegen op 150 m voor artesische grondwaterwinningen en 300 m voor alle andere; 
3° de beschermingszone type III, "chemische zone" : door het geheel der punten van het voedingsgebied van de 
grondwaterwinning, met voor freatische waterlagen als een buitenste grens, een lijn gelegen op maximum 2 000 m van de 
grens van het waterwingebied. 
 
beschikbaar inkomen 
De inkomsten uit economische activiteit, vermogen en sociale transfers verminderd met verschuldigde belastingen en sociale 
bijdragen. 
biodiversiteit 
De variabiliteit onder levende organismen van allerlei herkomst, met inbegrip van, onder andere, terrestrische, mariene en 
andere aquatische ecosystemen en de ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken; de biodiversiteit omvat zowel de 
diversiteit binnen soorten, als tussen soorten, als binnen ecosystemen. 
biologische kwaliteit 
Bij de beoordeling van de biologische kwaliteit van een waterloop wordt gebruik gemaakt van indexen voor diverse biologische 
kwaliteitselementen (fytobenthos, macro-invertebraten, vissen,…) De biologische kwaliteit wordt niet enkel bepaald door de 
fysisch-chemische waterkwaliteit, ook de structuurkenmerken en de waterbodemkwaliteit zijn belangrijk. 
blauwe diensten 
Watergerelateerde diensten of beheerrollen (waterconservering, waterberging, waterlevering, het versterken van het landschap, 
afvalwaterverwerking...) met een positieve impact op het watersysteem, die een meerwaarde voor de maatschappij leveren  
blauwgroene diensten 
Ecosysteemdiensten die bepaalde actoren kunnen leveren die niet alleen een positief effect hebben met betrekking tot water 
maar ook naar bodem en/of biodiversiteit bv. bloemrijke slootranden.  
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Bridge (Background cRiteria for the IDentification of Groundwater thrEsholds)  
Onderzoeksproject gesteund door de EU met als doelstelling om methodieken en data te ontwikkelen voor het onderbouwen 
van het grondwaterkwaliteitsbeleid (zie www.wfd-bridge.net ); de schatting van de baten m.b.t. grondwater zijn op deze 
studie gebaseerd. 
bruto binnenlands product (BBP) 
Marktwaarde van alle goederen en diensten die op één jaar tijd worden geproduceerd in een regio of land. Het bruto 
binnenlands product is een veel gebruikte maatstaf voor de welvaartscreatie van een land. 
(Bruto) toegevoegde waarde 
Verschil tussen de waarde van de geproduceerde en verkochte goederen en diensten en de waarde van de aangekochte en 
verbruikte goederen en diensten. 
BTW  
Belasting op de toegevoegde waarde: is een algemene verbruikersbelasting die wordt geheven op de levering van roerende 
goederen en/of diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. De BTW wordt verrekend in de prijs die de 
consument of afnemer moet betalen. Maatschappelijk gezien vormt BTW op uitgaven voor de maatregelen geen kost voor de 
maatschappij omdat tegenover de betaling van BTW een inkomst staat voor de overheid. 
bufferen 
Tijdelijk op een gecontroleerde manier bovenstrooms (hemel-)water vasthouden (zonder volledige infiltratie) met de bedoeling 
bij hevige neerslag piekdebieten af te vlakken. 
BZV 
Het Biochemisch Zuurstof Verbruik (BZV) is de hoeveelheid zuurstof (gemeten in mg/L) die verbruikt wordt bij het afbreken van 
organisch materiaal door eencellige organismen, onder testomstandigheden. Deze parameter wordt gebruikt om de 
hoeveelheid organische verontreiniging in water te meten. 
capteren 
Het met alle mogelijke middelen onttrekken van oppervlaktewater uit een waterweg of waterloop. 
Code van goede praktijk 
Geschreven en publiek toegankelijke regels met betrekking tot de bouw, het transport, het plaatsen, het uitbaten, het 
onderhouden en het eventueel ontmantelen van een inrichting of een onderdeel ervan, met inbegrip van de toepasselijke 
productnormen en de bij de betrokken beroepscategorieën algemeen aanvaarde regels van goed vakmanschap.  
 
Worden in elk geval beschouwd als code van goede praktijk: 
- de toepasselijke bepalingen in de Belgische wetten, decreten en besluiten  
- de Belgische normen 
- de normen uitgegeven door het Comité Européen de Normalisation (C.E.N.) 
- de normen uitgegeven door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 
- de normen uitgegeven door de International Organisation for Standardisation (I.S.O.) 
- de regels uitgegeven door de erkende controle-instellingen of de milieudeskundigen, erkend in de toepasselijke 
disciplines 
- de regels uitgegeven door de constructeurs of verdelers van installaties of onderdelen ervan 
 In geval van onderlinge tegenstrijdigheden is bovenvermelde volgorde bepalend. 
collectoren 
Collectoren of verzamelriolen verzamelen het afvalwater uit de gemeentelijke riolen en transporteren het naar een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie.  
CZV 
Het Chemisch Zuurstofverbruik (CZV) is de hoeveelheid zuurstof (gemeten in mg/L) die verbruikt wordt bij de chemische 
oxidatie van organische en oxideerbare anorganische materie, onder testomstandigheden. Deze parameter wordt gebruikt om 
de totale hoeveelheid organische en anorganische verontreiniging in het water te meten. In tegenstelling tot BZV worden met 
CZV alle stoffen volledig geoxideerd. 
debiet 
Het debiet is de hoeveelheid doorstromend water (bv. uitgedrukt in m³/s). 
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deelbekken 
Een onderdeel van een bekken of deelstroomgebied, bestaande uit één of meer subhydrografische zones en aangeduid door 
de Vlaamse Regering. 
depressietrechter  
Duidelijke daling van de grondwaterpeilen ten gevolge van grootschalige of talrijke en in een bepaalde regio sterk 
geconcentreerde grondwaterwinningen in een gespannen laag en/of onttrekkingen in een diepe watervoerende laag. 
diffuse bron 
Verspreide bron van verontreiniging, bijvoorbeeld afspoelend water van een weg, verontreiniging veroorzaakt door 
overbemesting. 
(dis)proportionaliteit 
Afweging van haalbaarheid en redelijkheid van het maatregelenprogramma.  
doorlatendheid 
Maat voor de snelheid waarmee een fluïdum zich doorheen een sediment of gesteente voortbeweegt. Deze eenheid is 
afhankelijk van de intrinsieke permeabiliteit van het doorstroomde materiaal, en de viscositeit en het specifiek gewicht van het 
fluïdum. Dimensie: m/s, m/dag of cm/s. 
draagkracht 
Wat een systeem aankan zonder dat er onomkeerbare schade aan het systeem wordt aangebracht. 
drainage 
Drainage is een waterbouwkundige term voor het ontwateren van de bodem en voor de afvoer van water door de grond. 
DWA-leiding 
Droogweerafvoerleiding, de leiding waarlangs afvalwater zonder vermenging met hemelwater wordt afgevoerd. 
ecosysteem 
Het geheel van biotische en abiotische elementen die het samenleven van levende organismen in een bepaald gebied 
kenmerken. 
ecosysteemgoederen en -diensten 
Omvatten goederen en diensten die een bepaald ecosysteem en/of landgebruik kan leveren aan de mens, en omvat zowel 
goederen die op de markt verhandeld kunnen worden (bijv. hout of landbouwgewassen) als publieke diensten (bijv. tijdelijke 
berging van water bij hevige regenval). Dient als algemeen denkkader voor het inschatten van baten. 
effluent 
Door openbare zuiveringsinstallaties of bedrijven geloosd gezuiverd afvalwater. 
effluentnorm 
Norm voor een bepaalde stof in het door openbare zuiveringsinstallaties of bedrijven geloosde gezuiverde afvalwater. 
emissie 
Elke inbreng door de mens van verontreinigingsfactoren in de atmosfeer, de bodem of het water. 
financiële baten   
Omvat de minderuitgaven dank zij de toepassing van die maatregel, hetzij voor de doegroep die de maatregel neemt, hetzij 
voor andere doelgroepen. 
first flush 
De ‘first flush’ is de eerste rioolspoeling na een lange droge periode, die bedreigend is voor het biologische leven in een 
waterloop, omdat die dikwijls via een overstort in de waterloop terechtkomt.  
gebruikswaarde 
De waarde die iemand toekent aan een milieugoed of dienst (zie ecoysteemdiensten) op basis van de wijze en mate waarin 
men dat goed of dienst gebruikt, bijv. de waarde van grondwater als bron van eigen watervoorziening of de waarde van een 
rivier voor hengelen (voor een hengelaar) of wandelen of fietsen. Onderscheidt zich van de niet-gebruikswaarde. 
gefaseerd scenario  
Of ‘scenario goede toestand gefaseerd’ maakt gebruik van de mogelijkheid tot termijnverlenging. Het gefaseerd scenario bevat 
voor het eerste stroomgebiedbeheerplan de basismaatregelen en de aanvullende maatregelen die vanuit technisch oogpunt 
gerealiseerd kunnen worden in de eerste planningscyclus (2009 -2015) en waarvan de totale jaarlijkse kost niet disproportioneel 
is. 
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gescheiden rioleringsstelsel 
Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het hemelwater (vanaf daken en straten) geheel door twee aparte 
stelsels afgevoerd. Het stelsel voor het regenwater wordt regenwaterafvoer (RWA) genoemd en dat voor het afvalwater wordt 
droogweerafvoer (DWA) genoemd. De droogweerafvoer leidt naar de afvalwaterzuivering. Omdat er geen sprake is van 
extreme pieken en dalen in de afvoer zijn overstorten hier niet nodig. Het hemelwater kan infiltreren  of kan  rechtstreeks of via 
een beperkte zuivering op het oppervlaktewater afgevoerd worden. 
gevaarlijke stoffen 
Gevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen waarmee bepaalde risico's bestaan inzake opslag, vervoer en gebruik. 
grondwater 
Al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt, er al of niet tijdelijk wordt opgeslagen en in 
direct contact staat met de bodem of de ondergrond. Men onderscheidt freatisch grondwater en water dat zich in de diepere 
grondwaterlagen bevindt. 
grondwaterlichaam  
Een onderscheiden grondwatermassa in een of meer watervoerende lagen of in een deel ervan.  
grondwatertafel 
Het vlak door de punten waar het grondwater een drukhoogte gelijk aan nul heeft. 
grondwaterwinning 
Alle putten, opvangplaatsen, draineerinrichtingen, bronbemalingen en over het algemeen alle werken en installaties die tot doel 
of tot gevolg hebben grondwater op te vangen, met inbegrip van het opvangen van bronnen op het uitvloeiingspunt en het 
tijdelijk of bestendig verlagen van de grondwatertafel ingevolge grondwerken.  
haalbaarheid 
totale kosten van het maatregelenprogramma voor een doelgroep zijn proportioneel ten opzichte van financiële mogelijkheden 
(draagkracht) van die doelgroep (industrie, de landbouw, de huishoudens en de overheid ) 
habitat 
Een land- of waterzone met bijzondere geografische, abiotische of biotische kenmerken, die zowel natuurlijk als halfnatuurlijk 
kan zijn, waarin een bepaalde soort leeft. 
hedonische methode 
Methodiek uit o.a. de milieu-economie waarbij de waarde van een goed of dienst - in dit maatregelenprogramma de goede 
toestand van waterlichamen - wordt afgeleid van de factoren die de marktprijzen op de vastgoedmarkt bepalen, in dit geval wat 
mensen op de woningmarkt meer willen betalen voor een woning die gelegen is in de nabijheid van water van goede toestand, 
rekening houdend met alle andere elementen die de prijs van woningen verklaren 
herstelprogramma 
De tijd die nodig is om alle grondwaterlichamen in een kwantitatief goede toestand te krijgen wordt bepaald in de 
herstelprogramma´s. De herstelprogramma´s bestaan uit een set van maatregelen en acties die binnen een bepaalde timing 
zorgen voor een goede kwantitatieve toestand in het grondwaterlichaam. De set van maatregelen en acties is wetenschappelijk 
onderbouwd. 
historische achterstand (bagger- en ruimingsspecie) 
De hoeveelheid sediment die zich in de loop van de jaren in de waterlopen heeft opgestapeld. 
hoogwaardig water  
Hoogwaardig water is water van een zo goede en constante kwaliteit dat het gebruikt kan worden voor hoogwaardige 
toepassingen, zoals bijvoorbeeld voor drinkwaterproductie.  
Habitatrichtlijn 
De Habitatrichtlijn (Europese richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna, die in 1992 goedgekeurd werd en in alle lidstaten geldig is) voorziet in een coherent Europees ecologisch netwerk van 
speciale beschermingszones, de zogenaamde habitatrichtlijngebieden of HRL-gebieden. 
huishouden 
Bestaat uit een persoon die alleen leeft, ofwel uit twee of meer personen, al dan niet met elkaar verwant, die gewoonlijk in 
dezelfde woning wonen en er samenleven. 
hydraulica 
Hydraulica (of vloeistofdynamica) bestudeert de bewegingen van vloeistoffen en de krachten die stromende vloeistoffen op 
vaste voorwerpen uitoefenen. 
hydraulisch 
In relatie tot de capaciteit tot waterafvoer. Uit "hydraulische noodzaak" wil zeggen dat de capaciteit tot waterafvoer in het 
gedrang is. 
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hydrologie 
Hydrologie bestudeert de fysische en chemische eigenschappen, de verspreiding en het gedrag van water in de atmosfeer en 
op het aardoppervlak evenals de hydrologische kringloop. De hydrologische kringloop of hydrologische cyclus beschrijft de weg 
die het water aflegt door de atmosfeer (in de vorm van waterdamp en wolken), naar de aarde (als neerslag), over en door de 
bodem (beken, rivieren en grondwater), naar een zee of oceaan en weer terug naar de atmosfeer (door verdamping). In de 
waterbeheerplannen wordt vooral gefocust op de relatie tussen neerslag en de manier waarop de neerslag afvloeit naar een 
waterloop. 
IBA 
IBA staat voor “individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater”. Het is een minizuiveringsinstallatie die huishoudelijk 
afvalwater ter plaatse behandelt, zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te lozen. 
IE 
Een inwonersequivalent (IE) is de gemiddelde hoeveelheid afvalwater die één persoon per dag produceert. Deze waarde (150 
liter) ligt hoger dan de hoeveelheid water die de Vlaming dagelijks gebruikt (120 liter), omdat ook rekening wordt gehouden met 
het sanitaire afvalwater van scholen, ziekenhuizen, KMO's... Een IE is ook de maat voor de vervuiling van het afvalwater van 
één inwoner per dag, bepaald op basis van de hoeveelheid zuurstof die nodig is om de vervuilende stoffen geheel of 
gedeeltelijk te oxideren. 
immissie 
Het deel van de geproduceerde vuilvracht (emissie) dat daadwerkelijk in de waterloop terechtkomt. 
infiltratiegebied 
Infiltratiegebieden zijn gebieden die volgens een GIS-analyse, vanwege de hoge doorlaatbaarheid van de bodem, de lage 
grondwaterstand en de lage hellingsgraad, geschikt zijn voor infiltratie van hemelwater. Bij het opmaken van gebiedsgerichte 
acties is het echter aangewezen om de infiltratiecapaciteit op het terrein verder in detail te onderzoeken om een meer precieze 
uitspraak te kunnen doen over de infiltratiegeschiktheid van een gebied en de te nemen acties.  
IHD (instandhoudingsdoelstelling) 
Deze doelstellingen geven aan hoeveel van welke natuur we in heel Vlaanderen nodig hebben om de in heel Europa bedreigde 
soorten en habitats op een duurzame manier in stand te kunnen houden en wat hiervoor nodig is. Het zijn de verbeter- of 
behoudopgaven voor het behouden, herstellen of ontwikkelen van een gunstige staat van instandhouding op Vlaams niveau 
van in het Vlaamse Gewest voorkomende Europees te beschermen habitats of soorten. 
integraal waterbeleid 
Integraal waterbeleid is het beleid gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen van 
watersystemen met het oog op het bereiken van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van dit watersysteem als 
zodanig, en met het oog op het multifunctionele gebruik ervan, waarbij de behoeften van de huidige en komende generaties in 
rekening wordt gebracht.  
investering- en optimalisatieprogramma’s  
Tussen 1991 en 2005 droeg het Vlaamse Gewest aan de nv Aquafin investeringsprogramma’s op om de Europese Richtlijn 
Stedelijk Afvalwater uit te voeren. Deze richtlijn bepaalde dat tegen 2005 in alle agglomeraties groter dan 2000 inwoners het 
huishoudelijke afvalwater moest worden opgevangen en behandeld in zuiveringsinstallaties. Sinds 2006 zijn de 
investeringsprogramma’s vervangen door optimalisatieprogramma’s, die - zoals het woord zegt - de nadruk leggen op de 
optimalisatie van de bestaande infrastructuur, eerder dan op de aanleg van bijkomende infrastructuur. 
jaarlijkse uitgaven 
Som van enerzijds de éénmalige investerings- en studie-uitgaven, evenredig gespreid over de planperiode van zes jaar, en 
anderzijds de onderhouds- en reguleringsuitgaven. 
keuze-experiment 
Methodiek uit o.a. de milieu-economie waarmee men naar de bereidheid tot betalen peilt door de bevraagden te laten kiezen 
tussen scenario’s waarbij men bepaalde kenmerken van het milieugoed varieert (bijv. kwaliteit oppervlaktewater) en de 
meerkost van dit scenario voor de bevraagde (bijv. in de vorm van milieuheffingen) 
Kjeldahl-stikstof 
Som van ammoniakale stikstof en de organische stikstof (afkomstig van levend of dood materiaal). 
kleine landschapselementen 
Lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan 
niet het resultaat zijn van menselijk handelen, en die deel uitmaken van het landschap zoals : bermen, bomen, bosjes, bronnen, 
dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, 
veedrinkputten en waterlopen 
koelwater 
In de meeste processen komt wel ergens warmte vrij die moet worden afgevoerd om de processtroom of het product op de 
gewenste temperatuur te brengen. Veelal vindt deze warmte- afvoer plaats via warmtewisselaars met water als koelvloeistof. Dit 
houdt in dat dit koelwater geen hoge temperatuur mag hebben en de proceswarmte moet kunnen opnemen zonder dat er 
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complicaties ontstaan in de warmtewisselaars. In veel gevallen wordt het water in een gesloten circuit teruggekoeld via een 
koeltoren en hergebruikt. 
kosten 
De uitgaven die aan een bepaalde periode (een jaar) toegerekend worden, noemen we de kosten van die periode. Deze 
jaarlijkse kosten bestaan uit twee delen, enerzijds de operationele uitgaven die in dat jaar door het milieubeleid veroorzaakt 
worden en anderzijds de investeringsuitgaven om aan het milieubeleid te voldoen die aan dat jaar worden toegerekend. De 
totale investeringsuitgaven worden zo toegerekend aan alle jaren waarin kapitaalgoederen kunnen gebruikt worden in plaats 
van alleen aan het jaar waarin ze werden aangekocht. Bij deze omrekening van éénmalige investeringsuitgaven naar jaarlijkse 
kosten wordt rekening gehouden met de levensduur van de investeringen  en een discontovoet. 
kostenterugwinningsbeginsel 
beginsel dat stelt dat watergebruikers (huishoudens, landbouw en industrie) een redelijke bijdrage moeten leveren aan de 
terugwinning van kosten van waterdiensten. Die bijdrage moet ondermeer rekening houden met het principe dat de vervuiler 
betaalt. 
kunstwerk 
Een kunstwerk in (water)bouwkundige zin is een door mensenhanden gemaakt bouwwerk. Meestal is de term voorbehouden 
voor onderdelen van infrastructuur. Voorbeelden zijn: stuw, stuwsluis, brug, duiker, dijk, pompgemaal, vistrap,… 
kwetsbare zones 
Gebied afgebakend in uitvoering van de Nitraatrichtlijn waarbinnen specifieke maatregelen moeten worden genomen om 
nitraatverontreiniging vanuit landbouw te voorkomen. 
 
KWZI 
Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI’s) zijn geschikt om het afvalwater van afgelegen woonkernen te zuiveren. Een 
KWZI heeft hetzelfde processchema als een RWZI. Enkel de technische uitvoering verschilt.  
laagwaardig water 
Laagwaardig water is water van een lagere kwaliteit zoals oppervlaktewater, hemelwater en gezuiverd afvalwater.  
laagwaterstrategie 
Strategie met effectgerichte maatregelen die de waterbeheerder toepast om, tijdens periodes met beperkte debieten, 
watertekorten en verdroging tegen te gaan of te verminderen. 
lasten 
Wanneer we willen weten door wie de kosten van het milieubeleid werkelijk gefinancierd of gedragen worden, dan moeten we 
de milieulasten voor de verschillende betrokkenen berekenen. Hiervoor worden bij de milieukosten van een bepaalde actor de 
door die actor betaalde overdrachten, zoals heffingen, opgeteld en de door die actor ontvangen overdrachten, zoals subsidies, 
afgetrokken. 
lokale oppervlaktewaterlichamen 
Binnen Vlaanderen zijn de oppervlaktewaterlichamen opgedeeld in Vlaamse (afstroomoppervlakte > 50 km²) en lokale 
oppervlaktewaterlichamen (afstroomoppervlakte < 50 km²). 
maaiveld  
De stand van het grondwater wordt altijd aangegeven vanaf het maaiveld. Het maaiveld is het grensvlak tussen bodem en lucht 
(atmosfeer). Staat het grondwater op de hoogte van het maaiveld, dan vult de koker de hele peilbuis. Het water staat dan bij het 
streepje 0. Zakt het water daarna bijvoorbeeld 20 cm dan staat het grondwater 20 cm onder het maaiveld. Dit wordt op de 
peilbuis aangegeven als -20. 
maatregel 
Een maatregel verandert fysische grootheden. Een maatregel kan door de overheid genomen worden of door de doelgroep. 
Voorbeelden van maatregelen door de overheid zijn: aanleg van rioleringen, de inzameling van afvalstoffen,…. Voorbeelden 
van maatregelen door de doelgroepen zijn: technische innovaties die een bedrijf neemt om uitstoot van schadelijke stoffen te 
voorkomen, het plaatsen van een katalysator, recyclage van afval,…. 
maatschappelijke baten 
Omvatten de welvaartswinsten ten gevolge van de uitvoering van een maatregelenpakket, zowel financiële baten als niet-
financiële baten (bjiv. hogere belevingswaarde van watergebonden recreatie). Het omvat zowel gebruiks- en niet-
gebruikswaarden. 
MAP-meetplaatsen, MAP-meetnet 
Meetplaatsen in landbouwgebieden die in samenspraak met de sector werden vastgelegd om de evolutie van de 
nitraatverontreiniging vanuit de landbouw en de effecten van het mestbeleid (MAP) te kunnen opvolgen. De MAP-meetplaatsen 
vormen samen het MAP-meetnet.  
maximaal scenario  
Of ‘scenario goede toestand 2015’ omvat alle maatregelen die nodig zijn om in 2015, of van zodra de natuurlijke 
omstandigheden dit toelaten., overal de goede toestand te bereiken.  
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meander 
Bocht of kronkel in een beek of rivier. 
Milieukostenmodel Water (MKM Water) 
Het Milieukostenmodel Water (MKM Water) is een instrument voor een efficiënter beleid inzake kwaliteit van het 
oppervlaktewater dat via prognose, simulatie en optimalisatie een doelmatiger milieubeleid tracht mogelijk te maken. Het heeft 
als doel een instrument te ontwikkelen om de emissiereductie-inspanningen op een kosteneffectieve manier tussen 
verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld industrie, landbouw, consument, transport) en binnen doelgroepen (bijvoorbeeld 
sectoren) te verdelen, gegeven een bepaalde emissiereductiedoelstelling, voor meerdere polluenten tegelijkertijd.  
milieu-economie 
Dat deel van de economische wetenschap dat zich bezighoudt met de studie van milieuproblemen.  
MINA-fonds  
Fonds voor preventie en sanering inzake leefmilieu en natuurbehoud, beheert middelen die door de Vlaamse overheid ingezet 
worden voor een verbetering van de milieu- en natuurkwaliteit in het Vlaamse Gewest. 
minder strenge milieudoelstelling / doelverlaging 
Als voor een bepaald waterlichaam: 
- het bereiken van de doelstellingen niet haalbaar is of onevenredig hoge kosten met zich zou meebrengen omwille van de 
mate waarin het aangetast is door menselijke activiteiten, 
en 
- er aan de ecologische en sociaal-economische behoeften68 waarin het waterlichaam voorziet niet voldaan kan worden met 
andere, voor het milieu gunstigere middelen die geen onevenredig hoge kosten met zich meebrengen, 
of 
- het bereiken van de doelstellingen niet haalbaar is of onevenredig hoge kosten met zich zou meebrengen omwille van zijn 
natuurlijke gesteldheid, 
dan kan voor dat waterlichaam een minder strenge milieudoelstelling vastgesteld worden. 
nautische redenen 
De bevaarbaarheid garanderen. 
netto-bedrijfsresultaat 
Het verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten of het resultaat vóór financiële kosten en opbrengsten, uitzonderlijke 
kosten en opbrengsten en belastingen. Een positief (negatief) bedrag duidt op bedrijfswinst (verlies). 
niet-gebruikswaarde  
De waarde die iemand toekent aan een milieugoed of dienst (zie ecoysteemdiensten) los van het gebruik van dat milieugoed of 
dienst door die persoon; maar op basis van altruïsme voor anderen (bijv. de wetenschap dat anderen dat grondwater als bron 
voor watervoorziening gebruiken) of toekomstige generaties of welvaart ontleent aan het weten dat bijv. grondwater in goede 
toestand is en zal blijven. Onderscheidt zich van de gebruikswaarde 
NOG (van Nature Overstroombare Gebieden) 
De NOG’s zijn de gebieden die van nature uit overstroombaar zijn, m.a.w. de gebieden die overstro(o)m(d)en in een situatie 
waarbij de mens nagenoeg geen ingrepen op het watersysteem heeft uitgevoerd. De NOG-kaart is opgesteld op basis van de 
bodemkaart en geeft aan welke gebieden kwetsbaar zijn voor overstromingen. In hoofdzaak zijn dit riviervalleien. Op sommige 
plaatsen komen deze gebieden ook nu nog onder water te staan bij overstromingen, maar op vele plaatsen is dit niet meer het 
geval omdat de mens waterlopen heeft ingedijkt, rechtgetrokken,… Toch is de NOG-kaart nuttig omdat ze aangeeft welke 
gebieden de kans lopen onder water te komen wanneer – in hoogst uitzonderlijke gevallen – de dijken of andere ingrepen tegen 
wateroverlast het zouden laten afweten. De NOG-kaart heeft geen wettelijke status, maar de informatie op de NOG-kaart wordt 
gebruikt als basis om een aantal andere kaarten op te stellen. 
oeververdediging  
De bescherming van de oevers tegen erosie en het onderhoud ervan. Dit kan door houtconstructies, steenbestorting, 
betonglooiingen, begroeiing of rietbeplanting. 
oeverzone 
Strook land vanaf de bodem van de bedding van het oppervlaktewaterlichaam die een functie vervult inzake de natuurlijke 
werking van het watersysteem of het natuurbehoud of inzake de bescherming tegen erosie of inspoeling van sedimenten, 
bestrijdingsmiddelen of meststoffen. 
omzet 
Bedrag van de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden, in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening. 
                                                     
68 De voorwaarde mbt de ecologische en sociaal-economische behoeften waarin het waterlichaam voorziet vervalt wanneer de aantasting het gevolg is van 
menselijke activiteiten die ondertussen opgehouden hebben te bestaan (dit kan vb. het geval zijn bij historisch verontreinigde waterbodems). 
  
Het maatregelenprogramma voor Vlaanderen – SGD Schelde en Maas Pagina 198 van 203 
Annex 3. Termen en begrippen 
openruimtegebied 
Een openruimtegebied wordt gedefinieerd als een gebied waarvan het behoud of de versterking van het open en/of groene 
karakter aangewezen is. Het is een aaneengesloten gebied dat in grote mate vrij is van bebouwing en van infrastructuren en dat 
beleidsmatig als een coherent geheel beschouwd wordt. Aan een openruimtegebied wordt een openruimtefunctie als 
hoofdfunctie toegekend (niet-limitatief): natuur, buffer, recreatie in open ruimte, landbouw, geïntegreerde bebouwing. Verweving 
van de hoofdfunctie met andere functies is mogelijk, afhankelijk van de natuurwaarden en de gebruikswaarde van het gebied in 
kwestie. 
opgeloste zuurstof 
De hoeveelheid zuurstof (mg O2/L) die opgelost is in een medium, meestal water. 
oppervlaktewater 
Binnenwateren (= al het permanent of op geregelde tijdstippen stilstaande of stromende water op het landoppervlak, en al het 
grondwater, aan de landzijde van de basislijn vanaf waar de breedte van de territoriale zee wordt gemeten), met uitzondering 
van grondwater. 
oppervlaktewaterlichaam 
Een onderscheiden oppervlaktewater, zoals een meer, een wachtbekken, een spaarbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, 
een overgangswater, of een deel van een stroom, rivier, kanaal of overgangswater. 
overbemaling 
Het overmatig oppompen van grondwater uit een bepaalde watervoerende laag, wat zowel voor een kwantiteits- als een 
kwaliteitsprobleem kan zorgen.  
overstorten 
Bij hevige regenbuien bestaat het gevaar dat gemengde riolen de hoeveelheid water niet aan kunnen. Daarom zijn op 
welbepaalde plaatsen constructies (noodoverlopen of overstorten) gebouwd om in het geval van overvloedige neerslag het 
overtollige water zonder behandeling in een oppervlaktewater te lozen. Hoewel overstortwater erg verdund is, komt er toch 
telkens een fractie vervuiling in de waterloop terecht, met soms vissterfte tot gevolg. 
overstromingsgebieden 
Zijn door bandijken, binnendijken, valleiranden of op andere wijze begrensde gebieden die op regelmatige tijdstippen al dan niet 
op gecontroleerde wijze overstromen of kunnen overstromen en die als dusdanig een waterbergende functie vervullen of 
kunnen vervullen. 
PAK’s 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, organische verbindingen die bestaan uit gekoppelde aromatische ringen 
(benzeenringen) die geen heteroatomen of functionele groepen bevatten. 
parasitair debiet 
De term parasitair debiet wordt gebruikt voor water dat in de riolering terechtkomt en er niet in thuishoort, zoals grondwater, 
hemelwater (verharde oppervlakken, …) en oppervlaktewater (grachten, beken). Het afkoppelen van parasitaire debieten van 
rioleringen is van groot belang om overbelasting van rioleringen - met mogelijke wateroverlast tot gevolg - en verdunning van 
afvalwater - met zuiveringsproblemen tot gevolg - tegen te gaan. 
PCB’s  
Polychloorbifenylen, een groep van zeer giftige organische chloorverbindingen. Het zijn in totaal 209 verwante stoffen. 
PEGASE-model 
Planification Et Gestion de l’ASsainissement des Eaux. Model dat de draagkracht (immissieplafond) en het risico op het niet 
halen van de goede toestand van de verschillende types oppervlaktewaterlopen in het Scheldestroomgebied bepaalt. 
pesticiden 
Pesticiden of chemische bestrijdingsmiddelen zijn stoffen die worden gebruikt om ziekten, plagen of onkruiden te bestrijden of 
organismen te bestrijden die hinderlijk of schadelijk zijn (bijv. mieren, ongedierte, aantasting van materialen, algen, ontsmetting 
van voorwerpen en installaties en houtbescherming). Men onderscheidt gewasbeschermingsmiddelen (voor in de landbouw) en 
biociden (de overige). 
piekdebieten 
Piekdebieten zijn debietwaarden die een stuk hoger liggen dan de gemiddelde waarde (door bijvoorbeeld hevige regenval, 
smeltende sneeuw,…). 
proceswater 
Water dat gebruikt wordt voor technologische processen. Het is een verzamelnaam voor verschillende toepassingen. Denk 
bijvoorbeeld aan het gebruiken van water met een bepaalde zuurgraad (pH-waarde), water als oplos- of reactiemiddel 
(bijvoorbeeld waterstofproductie, steamreforming), als transportmiddel (bij stoomkraken) of het spoelen of wassen van 
producten, waarbij geen verontreinigingen uit het water in het product mogen komen. 
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puntbron 
Bron van verontreiniging bestaande uit één enkel punt (bijvoorbeeld het lozingspunt van een zuiveringsstation of bedrijf). 
retentie (gebruikte term: retentievermogen) 
Retentie ter plaatse impliceert het optimaal benutten van de infiltratiemogelijkheden van hemelwater, een maximale afkoppeling 
van hemelwater van het rioleringsstelsel en een vertraagde afvoer van hemelwater bij bestaande bebouwing en verharde 
oppervlakken. 
rioleringsgraad 
Aantal inwoners in een zuiveringsgebied of gemeente waarvan het afvalwater aangesloten is op de riolering ten opzichte van 
het totaal aantal inwoners. 
ROG (Recent Overstroomde Gebieden) 
De ROG’s zijn een verzameling van alle gebieden waar tijdens de periode 1988 – 2005 ten minste een keer een overstroming 
vastgesteld werd. De ROG-kaart is gebaseerd op luchtfoto’s, televisiebeelden, terreinwaarnemingen,… en opgesteld in 
samenwerking met lokale besturen en terreindeskundigen. Na elke grote overstroming wordt deze kaart aangepast. Daarbij 
geeft men telkens een nieuw jaartal aan de ROG-kaart, zodat het duidelijk is wanneer de laatste actualisatie plaatsvond. De 
ROG-kaart heeft geen wettelijke status, maar de informatie ervan wordt gebruikt als basis om een aantal andere kaarten op te 
stellen. Het is onmogelijk bij elke overstroming voor heel Vlaanderen luchtfoto’s te maken, overal objectieve 
terreinwaarnemingen te doen,… De ROG-kaart is dus niet volledig en nooit “af”, maar geeft wel de mogelijkheid om in te 
schatten welke gebieden momenteel bij een overstroming een grote kans maken om onder water te komen. 
redelijkheid  
Totale kosten van het maatregelenprogramma voor Vlaanderen zijn proportioneel ten opzichte van verwachte bijdrage tot 
milieudoelstellingen en ten opzichte van verwachte financiële en maatschappelijke baten. 
reguleringskosten 
Kosten voor de regulerende overheid en de bijkomende kosten voor de doelgroepen ten gevolge van de door de overheid 
ingezette milieubeleidsinstrumenten, maar die niet rechtstreeks bijdragen tot het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen. 
risico’s op overstromen of droogte  
Deze risico’s slaan op de schade door overstromen of droogte vermenigvuldigd met de kans dat een overstroming of droogte 
van die omvang kan plaatsvinden. 
RWA-leiding  
Regenwaterafvoerleiding, de leiding waarlangs het (afgekoppelde) hemelwater wordt afgevoerd. 
RWZI 
Een klassieke rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) behandelt vuilvrachten groter dan 2000 inwonersequivalenten. Ze is 
geschikt om het huishoudelijk afvalwater in verstedelijkte gebieden te zuiveren. Het rioolwater doorloopt eerst een mechanische 
en daarna een biologische zuivering. De mechanische zuivering verwijdert alle grof afval uit het water. Tijdens het biologische 
zuiveringsproces halen de bacteriën in het zuiveringsslib zeer fijne en opgeloste afvaldeeltjes uit het water. Hierdoor groeit het 
zuiveringsslib aan. Het teveel aan zuiveringsslib wordt nadien verwijderd. 
saneren 
Wegnemen van verstoring door het inzetten van allerlei maatregelen en instrumenten, onder andere ruimen, baggeren van 
verontreinigde waterbodems, zuiveren van oppervlaktewater maar ook herstellen van morfologische kenmerken van een 
aquatisch systeem teneinde een ecologisch waardevol aquatisch ecosysteem te bekomen. 
sediment 
Materiaal dat door afstromend water en erosie binnen de waterloop wordt verplaatst, uit de waterkolom bezinkt en zo op de 
bodem een laag vormt (sedimentlaag). 
slib 
De minerale fractie < 2 μm en de organische stof die hieraan geadsorbeerd is. 
speciale beschermingszone 
Een speciale beschermingszone is een gebied aangeduid door de Vlaamse regering in het kader van internationale verdragen 
en Europese Richtlijnen. Het betreft ondermeer de waterrijke gebieden van internationale betekenis (RAMSAR), de 
Habitatrichtlijngebieden en de Vogelrichtlijngebieden. 
stand-stillprincipe 
De doelstelling om de achteruitgang van de milieukwaliteit tegen te gaan. 
stijghoogte 
De hoogte die het grondwater bereikt in een peilput of peilbuis. 
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stroomgebied 
Het gebied vanaf waar al het over het oppervlak lopende water, hetzij via een kanaal, hetzij via een reeks stromen, rivieren, 
beken en eventueel meren, met inbegrip van de eraan toegewezen grondwaterlichamen, door een riviermond in zee stroomt. 
stuw 
Een stuw is een waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen. Stuwen 
kunnen vast of regelbaar zijn. Een vaste stuw geeft altijd hetzelfde peil. Bij een regelbare is er een inrichting (bijv. een klep) die 
er voor zorgt dat er in verschillende periodes een ander peil kan worden ingesteld. Zo is het peil in de winter vaak lager dan in 
de zomer. Stuwen in beken en waterlopen worden vaak geplaatst om water langer vast te houden in hoger gelegen gebieden 
en zo te voorkomen dat deze gebieden verdrogen. Tevens wordt met deze stuwen voorkomen dat lager gelegen gebieden snel 
overstromen. In de grote rivieren worden stuwen niet alleen gebouwd om verdroging van hoger gelegen gebieden te 
voorkomen, maar ook om voor de scheepvaart het hele jaar door een minimale waterstand te garanderen. Verder worden 
stuwen aangelegd om waterstromen te sturen.  
termijnverlenging 
Als voor een bepaald waterlichaam: 
- de vereiste verbeteringen (om de goede toestand te halen) technisch gezien slechts haalbaar zijn op een langere termijn 
dan 2015, 
of 
- de verwezenlijking van de verbeteringen (om de goede toestand te halen) binnen de termijn (2015) onevenredig hoge 
kosten met zich zou meebrengen, 
of 
- de natuurlijke omstandigheden niet toelaten de goede toestand tegen 2015 te halen, 
dan kan de termijn waarbinnen de goede toestand voor dat waterlichaam gehaald moet worden (2015) verlengd worden met 
maximaal twee planperioden, dit wel zeggen dat deze termijn kan verlengd worden tot 2021 of tot 2027.  
Enkel wanneer de natuurlijke omstandigheden van die aard zijn dat ook de termijn van 2027 niet gehaald kan worden, kan nog 
een langere termijn vooropgesteld worden. Dit kan dus niet voor technische beperkingen en onevenredig hoge kosten. 
totaal arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht (VAK) 
Netto-bedrijfsresultaat, vermeerderd met de toegerekende en betaalde lonen. 
totale jaarlijkse kosten 
Som van jaarlijkse investerings-, onderhouds-, regulerings- en studiekosten. De jaarlijkse investerings- en studiekosten worden 
berekend door de éénmalige uitgaven te vermenigvuldigen met een annuïteitenfactor, die afhankelijk is van de discontovoet en 
de levensduur van de maatregel. 
typegezin 
Gemiddeld gezin bestaande uit 2,38 personen en met een gemiddeld waterverbruik van 104 liter per dag of 90,34 m³ per jaar.  
uitgaven 
Uitgaven zijn de geldsommen die in een bepaalde periode (jaar of planperiode) concreet worden uitgegeven. Hierbij maken we 
een onderscheid tussen investeringsuitgaven (inclusief uitgaven voor studies) en operationele uitgaven (regulerings- en 
onderhoudsuitgaven). 
vasthouden 
Vasthouden is een bronmaatregel om neerslag zoveel en zo lang mogelijk vast te houden waar hij valt. Bij de strategie van 
'vasthouden' is het zeer belangrijk het water voldoende mogelijkheden te bieden om in de bodem te sijpelen. Wanneer water in 
de bodem infiltreert, vult het de grondwatertafel aan of stroomt het ondergronds naar waterlopen, maar veel trager dan wanneer 
het van het landoppervlak afloopt. In beide gevallen neemt de kans op overstroming af. Een bijkomend voordeel van het 
bevorderen van infiltratie is de verminderde erosie en toevoer van sedimenten, waardoor er minder slib in de waterlopen 
terechtkomt en er bijgevolg minder geruimd en gebaggerd moet worden. Het ingesijpelde water zorgt voor de aanvulling van het 
grondwater, wat verdroging beperkt. Ook in waterlopen zelf komt het er op aan om waar mogelijk de afvoer te vertragen, onder 
andere door herstel van de oeverstructuur. 
VEN 
Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) vormt een netwerk van waardevolle natuurgebieden in Vlaanderen. De Vlaamse 
regering besloot op 19 juli 2002 om de eerste selectie van natuurgebieden voor het VEN voorlopig vast te stellen. 
verdroging 
Verdroging is de vermindering van de waterinhoud van de watervoerende lagen en van de bodem door menselijke 
beïnvloeding. Met andere woorden: het beschikbare water voor mens en natuur neemt af, de waterkwaliteit verandert, de 
bodemeigenschappen wijzigen. Verdroging wordt voor een deel veroorzaakt door het onttrekken van grondwater voor 
landbouw, industrie en openbare drinkwatervoorziening en/of door te lage waterstanden in waterlopen en grachten. Daarnaast 
zorgen de uitbreiding van verharde oppervlakken - zoals gebouwen, parkeerterreinen en wegen - de gewijzigde 
landbouwgebruiken en het verdwijnen van randbegroeiing rond grachten en wegen ervoor dat het hemelwater onvoldoende in 
de grond kan sijpelen. Het loopt snel weg langs ingebuisde grachten en rechtgetrokken of uitgediepte waterlopen. In 
verdroogde gebieden is de oorspronkelijke verscheidenheid aan planten (biodiversiteit) verdwenen. Planten met minder lange 
wortels kunnen het lagere grondwater niet meer bereiken. Ook de samenstelling van het water verandert, waardoor bepaalde 
plantensoorten zich er minder thuis voelen. 
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verdunning 
Om het afvalwater zo efficiënt mogelijk te zuiveren, moet het goed geconcentreerd zijn zodat de vervuiling optimaal wordt 
afgebroken. Regen- en oppervlaktewater verdunnen het echte afvalwater. Daardoor daalt het zuiveringsrendement. 
vergelijkbaar inkomen 
Of referentie-inkomen is het gemiddelde brutosalaris van een voltijds tewerkgestelde loontrekkende of de verhouding van de 
totale loonmassa in Vlaanderen en het aantal loontrekkenden (omgerekend naar voltijdse equivalenten). 
versnelde afvoer 
Een door een grotere bronaanvoer (meer neerslag) groter dan gemiddeld volume water, dat per tijdseenheid door een 
dwarsdoorsnede van een waterloop stroomt. 
vervuiler-betaalt principe 
Economisch principe dat inhoudt dat de vervuiler de kosten moet dragen van de bestrijding of het herstel van de verontreiniging 
die hij veroorzaakt. 
verzilting 
Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van bodem, water of lucht. 
vismigratie 
Vismigratie of vistrek zijn verplaatsingen van vissen.  
Vlaamse oppervlaktewaterlichamen 
Binnen Vlaanderen zijn de oppervlaktewaterlichamen opgedeeld in Vlaamse (afstroomoppervlakte > 50 km²) en lokale 
oppervlaktewaterlichamen (afstroomoppervlakte < 50 km²). 
Vogelrichtlijn 
De Vogelrichtlijn (Europese richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand) beoogt de bescherming en 
instandhouding op lange termijn van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de 
lidstaten. 
voedingsgebied 
De bovenste watervoerende lagen worden in infiltratiegebieden overwegend door hemelwater aangevuld. Ook rivieren kunnen 
lokaal het grondwater aanvullen, maar meestal hebben ze een drainerende functie. De diepere watervoerende lagen worden 
aangevuld vanuit de bovenliggende lagen en deels ook lateraal. Hoe dieper de watervoerende laag ligt, hoe trager ze wordt 
aangevuld en hoe kwetsbaarder ze dus is voor overexploitatie. Het ganse gebied van waaruit de aanvulling van het grondwater 
gebeurt, is het voedingsgebied. Ook voor wat betreft het gebruik van oppervlaktewater voor de winning van drinkwater, wordt 
over voedingsgebieden gesproken. Voor dergelijke oppervlaktewaterwinningen gaat het dan meestal over meren, rivieren en 
beken die voor het aanvullen van de winning zorgen. 
vuilvracht 
De vuilvracht is de hoeveelheid geloosd afvalwater vermenigvuldigd met de concentratie van vervuilende stoffen in dat 
afvalwater en komt dus overeen met de werkelijke hoeveelheid geloosde verontreiniging per tijdseenheid. 
waterafvoer  
In de hydrologie wordt de waterafvoer uitgedrukt als de hoeveelheid water die een rivier of beek per tijdseenheid transporteert 
(= debiet). 
wateraudit 
Een wateraudit is een kritische kijk op alle processen die water verbruiken. Bij het uitvoeren van een wateraudit wordt de 
volledige waterhuishouding in de onderneming of organisatie grondig doorgelicht. Doel van deze audit is het realiseren van 
waterbesparingen en het optimaliseren van het waterverbruik in de verschillende bedrijfsprocessen.  
waterbeleidsnota 
De Waterbeleidsnota legt de krachtlijnen vast van de visie van de Vlaamse regering op het integraal waterbeleid voor het 
Vlaamse Gewest in zijn geheel en per stroomgebied afzonderlijk.  
waterberging 
Waterberging wordt gedefinieerd als ‘een situatie waarbij van elders aangevoerd oppervlaktewater tijdelijk wordt geborgen met 
als doel benedenstrooms gelegen gebieden te vrijwaren van wateroverlast’ 
waterbodem 
De bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot gedeelte van het jaar onder water staat. 
waterconservering 
Waterconservering is een belangrijke bronmaatregel die in het landelijk gebied optimaal dient gebruikt te worden om 
piekdebieten af te vlakken. Zowel groot- als kleinschalige waterrijke gebieden (wetlands) als kleine landschapselementen 
spelen een rol in het vasthouden van water. De wetlands situeren zich voornamelijk in het landelijk gebied en fungeren als een 
natuurlijke spons die in periodes met veel neerslag bovenstrooms het water een tijd vasthouden om zo piekdebieten in de 
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waterlopen af te vlakken en benedenstroomse wateroverlast te voorkomen of beperken. Ook kleine landschapselementen zijn 
actoren in het vasthouden van hemelwater en het tegengaan van erosie op hellende terreinen. 
waterconserveringsgebieden 
Zijn gebieden waar de neerslag van nature lang wordt vastgehouden. Ze fungeren omwille van hun specifieke 
bodemeigenschappen als een natuurlijke spons door het water een tijd vast te houden en vertraagd af te voeren en zijn 
daardoor van groot belang om o.m. verdroging en overstromingen te voorkomen. 
 
waterketen 
Het geheel van activiteiten die samenhangen met de menselijke aanwending van water of met de collectering en de zuivering 
van afvalwater. 
waterlichaam 
Een oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam. 
waterrijke gebieden (wetlands) 
Wetlands zijn waterrijke gebieden zoals moerassen, meren, overstromingsgebieden van rivieren, ondiepe stukken zee,…. Het 
zijn vaak gebieden die nu eens onder water staan, dan weer droogvallen of drassig blijven. Waterrijke gebieden zijn extreem 
belangrijk voor de planten- en dierenwereld, én voor de mens. Wetlands fungeren als buffers die in droge tijden hun water 
afgeven. Zij bieden bescherming bij hoogwater en leveren schoon water. Ze zijn ook de bron van veel leven en door hun 
enorme rijkdom aan planten- en diersoorten behoren zij tot de meest waardevolle natuur. 
watersysteem 
Een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de 
daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische, chemische en biologische processen, en de daarbij 
horende technische infrastructuur. 
watertoets 
Elk nieuw initiatief waarvoor er een vergunning nodig is (een stedenbouwkundige, een milieuvergunning of een andere) en elk 
plan of programma, moet vóór de goedkeuring aan de watertoets onderworpen worden. Toont de watertoets aan dat het 
initiatief significante schade aan het watersysteem kan veroorzaken, dan moet men op zoek naar alternatieven of 
compenserende maatregelen. De beslissende overheid legt in de eerste plaats voorwaarden op om de schade te vermijden of 
zoveel mogelijk te beperken. Als dat niet kan, zal de beslissende overheid de maatregelen richten op herstellen van de schade. 
Voor schade in de categorie "infiltratie van hemelwater" of "ruimte voor water", bestaat een noodoplossing: waar herstel 
onmogelijk is, kan compensatie elders eventueel nog een oplossing bieden. Is er - in uitzonderlijke gevallen - geen 
aanvaardbaar alternatief of remediëring mogelijk, dan zit er niets anders op dan de vergunning of de goedkeuring voor het plan 
of programma te weigeren. 
waterwingebieden 
Een waterwingebied wordt begrensd door de lijn die op maximaal 20 m afstand ligt van de buitengrenzen van de kunstwerken 
en inrichtingen, bestemd voor het winnen en verzamelen van grondwater. 
 
winterbedding 
De voor waterberging natuurlijke bergingscapaciteit van valleigebieden. 
zelfreinigend vermogen 
Water heeft een zelfreinigend vermogen dat zorgt voor de afbraak van een aantal stoffen. Wordt het water echter te zeer 
vervuild, dan wordt het zelfreinigend vermogen ervan aangetast en de werking van het bestaand ecosysteem verstoord. Gevolg: 
de kwaliteit van het water gaat achteruit. 
zoneringsplannen 
Zoneringsplannen geven aan waar de gemeente het afvalwater collectief zuivert of zal zuiveren in een RWZI of KWZI, en waar 
het afvalwater in een IBA gezuiverd moet worden.  
zuiveringsslib (gebruikte term: zuiveringsslibrichtlijn) 
Zuiveringslib ontstaat als nevenproduct van de waterzuivering. Het is noodzakelijk in het zuiveringsproces, maar doordat het 
continu aangroeit, ontstaat er al snel een overschot. Sinds 2002 wordt geen slib meer gestort. Preventie, hergebruik, 
recuperatie en verbranding met energierecuperatie genieten de voorkeur. 
zuurtegraad 
De zuurtegraad (= de pH) is een maat voor de concentratie aan vrije waterstofionen (H+). Hoe meer van die H+-ionen, hoe 
zuurder iets is, en des te lager de pH-waarde. Hoe minder van die H+-ionen, hoe minder zuur iets is en des te hoger de pH-
waarde. 
zware metalen 
Een zwaar metaal is een lid van een groep metalen met hoog atoomgewicht, en met name worden hiervan de leden met een 
grote giftigheid bedoeld. De definities die worden gehanteerd verschillen. Soms wordt 'zwaar' gedefinieerd als 'zwaarder dan 
ijzer', soms slaat het ook op metalen met een soortelijke massa groter dan 4,0 of 5,0. Een redelijke consensus omvat die 
metalen die in het periodiek systeem lopen van koper tot lood of bismut. Bekende toxische zware metalen zijn lood, cadmium, 
kwik, barium en thallium. Ook koper, mangaan en zink, hoewel essentiële sporenelementen die alleen in overdosering toxisch 
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zijn en niet erg zwaar, worden tot de zware metalen gerekend. De radioactieve actiniden (uranium, thorium, plutonium etc.) 
worden er meestal niet toe gerekend omdat de stralingstoxiciteit daarvan over het algemeen belangrijker is dan de chemische 
toxiciteit (verarmd uranium is hierop misschien een uitzondering). 
Bronnen: Aquafin, Bekkenbeheerplan, Beleidsnota Leefmilieu 2000-2004, Belgisch Staatsblad, decreet Integraal waterbeleid, 
document(en) AMINAL afdeling Land, document(en) CIW, document(en) INBO, document(en) VMM, Indaver, MIRA-T, 
natuurdecreet, Stora, SUP Bagger- en ruimingsspecie, Uitvoeringsbesluit Watertoets, VITO, Vlaams Parlement, VLAREA, 
Waterbeleidsnota, Wikipedia, WWF 
